


Bil.10

Selasa  
17 Mac 2015



MALAYSIA

## LAPORAN PROSIDING

### MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA

**Mengenai:**

**Perkhidmatan 1BestariNet**

- **Kementerian Pendidikan**

**PARLIMEN KETIGA BELAS  
PENGGAL KETIGA**

**MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA  
BILIK JAWATANKUASA 2, TINGKAT 1 BLOK A  
PARLIMEN MALAYSIA  
SELASA, 17 MAC 2015**

**AHLI-AHLI JAWATANKUASA**

**Hadir**

YB. Datuk Nur Jazlan bin Mohamed - *Pengerusi*

YB. Dr. Tan Seng Giaw [Kepong] - *Timbalan Pengerusi*

YB. Datuk Seri Reezal Merican [Kepala Batas]

YB. Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir [Kulim-Bandar Baharu]

YB. Datuk Mas Ermeyati binti Samsudin [Masjid Tanah]

YB. Datuk Liang Teck Meng [Simpang Renggam]

YB. Datuk Madius bin Tangau [Tuaran]

YB. Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]

YB. Datuk Wee Jeck Seng [Tanjong Piai]

YB. Tuan Tony Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]

YB. Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [Telok Kemang]

YB. Tuan William Leong Jee Keen [Selayang]

YB. Dato' Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]

**Tidak Hadir [Dengan Maaf]**

YBhg. Datuk Roosme binti Hamzah

- *Setiausaha*

**URUS SETIA**

Encik Amisyahrizan bin Amir Khan [Ketua Penolong Setiausaha

(Perundangan dan Prosiding)]

Encik Nasrul Izani bin Ramli [Penolong Setiausaha (Perundangan dan Prosiding)]

Encik Ahmad Johan bin Afandi [Pegawai Khas Pengerusi Jawatankuasa]

**HADIR BERSAMA**

**Jabatan Audit Negara**

YBhg. Datuk Haji Anwari bin Suri [Timbalan Ketua Audit Negara (Persekutuan)]

Tuan Haji Mohd Said bin Supar [Timbalan Pengarah]

Puan Carolina Muyang Lileng [Ketua Penolong Pengarah Audit]

Encik Anuar Sidik bin Nordin [Penolong Pengarah Audit]

Encik Mazri Nazip bin Bidi@Bidin [Penolong Juruaudit]

samb/-

**Kementerian Kewangan**

Encik Rosli bin Yaakub [Timbalan Setiausaha (Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi)]

**Jabatan Akauntan Negara**

Puan Maslina binti Kamarudin [Ketua Penolong Pengarah]

**Jabatan Perkhidmatan Awam**

Encik Ali Badaruddin bin Abd Kadir [Timbalan Pengarah Kanan (Bahagian Perkhidmatan)]

Encik Mohamad Fauzi Md Isa [TPBK(O)B]

**Unit Perancang Ekonomi**

Dr. Mohd. Gazali bin Abas [Pengarah UPE]

**SAKSI**

**Kementerian Pendidikan**

YBhg. Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad [Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan]

YBhg. Dato' Sri Dr. Khair bin Mohamad Yusof [Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia]

YBhg. Dato' Haji Raihan bin Sharif [Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pelajar)]

YBhg. Dato' Khairil bin Awang [Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia  
(Dasar dan Pembangunan Pendidikan)]

Encik Zaidi bin Yazid [Pengarah (Teknologi Pendidikan)]

Tuan Haji Shahid-din bin Mohd Khatib [Setiausaha Bahagian (Perolehan dan Pengurusan Aset)]

Tuan Haji Shamsuddin bin Hassan [Timbalan Pengarah (Pembangunan Pendidikan Bestari)]

Encik Teoh Boon Hai [Ketua Penolong Pengarah (Sektor Pembestarian Sekolah, Teknologi Pendidikan)]

Tuan Haji Mokhtar bin Abdullah [Timbalan Setiausaha Bahagian (Perolehan) (Perolehan dan  
Pengurusan Aset)]

Tuan Haji Wan Yusoff bin Wan Yaacob [Setiausaha Bahagian (Pengurusan Maklumat)]

Puan Fazidah binti Idris [Penasihat Undang-undang]

Puan Hajah Zainun binti Taib [Setiausaha Bahagian (Audit Dalaman)]

Encik Abdullah bin Mad Yunus [Pengarah (Pengurusan Sekolah Harian)]

**LAPORAN PROSIDING****MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA  
PARLIMEN KETIGA BELAS, PENGGAL KEDUA****Selasa, 17 Mac 2015****Bilik Jawatankuasa 2, Tingkat 1 Blok A, Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur****Mesyuarat dimulakan pada pukul 11.29 pagi****[Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan bin Mohamed  
mempengerusikan Mesyuarat]**

---

**Tuan Pengerusi:** Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Jawatankuasa PAC serta Datuk Haji Anwari, Timbalan Ketua Audit Negara serta wakil-wakil daripada kementerian. Pada pagi ini, mesyuarat kita khusus untuk membincangkan mengenai perkhidmatan 1BestariNet iaitu satu projek dikelolakan di bawah Kementerian Pendidikan yang telah disebut dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2013 Siri 3.

Sebelum itu, saya hendak minta tolong Datuk Anwari. Tadi PAC telah berbincang mengenai isu 1MDB dan kita hendak mengadakan pertemuan dengan Ketua Audit Negara secepat mungkin, kalau boleh dalam minggu ini untuk membincangkan mengenai skop dengan *timing* audit yang dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara kepada Syarikat 1MDB. Ini kerana kita hendak menguruskan kerja PAC dengan kerja Ketua Audit Negara supaya ia dapat dijalankan dengan cara profesional, tidak bercanggah dan selari. Tujuannya untuk memastikan pengauditan 1MDB ini akan dapat dijalankan dengan lancar dan mencapai kepada objektifnya. Jadi, kalau boleh Datuk Anwari sampaikan mesej kepada Ketua Audit Negara, kalau boleh Ketua Audit Negara bertemu dengan kami secepat mungkin, kalau boleh dalam minggu ini. Jadi, itu sahajalah. Terima kasih.

Jadi kembali kepada perkhidmatan 1BestariNet ini. Projek perkhidmatan 1BestariNet ini merupakan satu inisiatif di antara Kementerian Pendidikan dengan YTL Communications Sdn. Bhd. Ia bertujuan untuk mengganti dan menambahbaik sistem rangkaian ICT di sekolah-sekolah dan ia juga merupakan satu penambahbaikan kepada perkhidmatan SchoolNet yang berakhir pada 31 Disember 2010. Jadi, projek 1BestariNet ini melibatkan lebih kurang 10,000 buah sekolah yang dilengkapi dengan akses internet berkelajuan tinggi dan akses kepada penyelesaian pendidikan bersepadu yang bertaraf dunia. Melalui penilaian tender terbuka, Lembaga Perolehan kementerian telah memutuskan projek 1BestariNet dilaksanakan dalam tempoh 15 tahun dengan harga RM4.077 bilion.

Jadi, Laporan Ketua Audit Negara pada tahun lepas telah mengenal pasti beberapa isu dan kelemahan iaitu mengenai penyambungan internet ke tapak pengguna yang lewat disiapkan, Jawatankuasa Pemandu Projek dan Jawatankuasa Teknikal yang tidak diwujudkan di peringkat kementerian, kajian keperluan sekolah tidak dijalankan dan maklum balas soal selidik oleh sekolah-sekolah mendapati prestasi capaian jalur lebar tidak memuaskan.

Jadi, kelemahan ini saya rasa seriuslah untuk projek yang bernilai besar dan perlu disiasat oleh PAC dengan lebih lanjut. Sebelum kita mulakan sesi ini, saya minta Datuk Anwari untuk memberikan ulasan selanjutnya.

**Datuk Haji Anwari bin Suri [Timbalan Ketua Audit Negara (Persekutuan)]:** *Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed Pengerusi PAC Persekutuan, Yang Berhormat-Yang Berhormat, Dato' Seri, Datuk-datuk, Ahli-ahli PAC, tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai kanan daripada JPA, EPU, Jabatan Akauntan Negara dan juga Kementerian Kewangan. Bersama-sama saya ialah *team audit* yang telah menjalankan projek 1BestariNet. Bersama saya Tuan Haji Mohd Said bin Supar, kemudian Puan Carolina Muyang Lileng, Encik Anuar Sidik dan Encik Mazri Nazip. Saya ada *PowerPoint* yang saya akan tunjukkan.

So tadi Tuan Pengerusi telah- minta maaf Yang Berhormat Dr. Tan Seng Giaw, Timbalan Pengerusi PAC. Tadi disebut bahawa 1BestariNet merupakan satu inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama YTL Communications Sdn. Bhd. untuk menggantikan dan menambahbaik sistem rangkaian ICT di sekolah-sekolah. Jadi, memang benarlah disebut projek ini melibatkan 10,000 buah sekolah yang dilengkapi dengan akses internet berkelajuan tinggi dan platform pembelajaran maya yang mengaplikasikan jaringan internet berkelajuan tinggi serta akses kepada penyelesaian pendidikan bersepadu bertaraf dunia.

1BestariNet akan mengubah platform pendidikan di Malaysia serta merapatkan jurang digital di antara murid di kawasan bandar dan luar bandar dengan menyediakan pendidikan berteraskan internet yang berkualiti kepada semua rakyat Malaysia. Inisiatif kerajaan ini bakal menjadikan Malaysia negara pertama di dunia yang dilengkapi dengan akses internet mudah alih 4G dan VLE sedia ada di semua sekolah seluruh Malaysia. Projek ini mempunyai impak sebagai pemangkin utama kepada penebusan internet serta unjuran dalam peningkatan pendapatan negara.

Cadangan penambahbaikan dan penggantian sistem rangkaian ICT KPM hasil dari makmal *National Key Economic Areas* (NKEA) di bawah tajuk *Communications Content and Infrastructure (CCI) Entry Point Projects 6* (EPP 6) yang diterajui oleh PEMANDU pada Disember 2010. Projek ini merupakan projek komited Kementerian Pendidikan Malaysia dan dikategorikan sebagai projek sambungan bagi tempoh 15 tahun. KPM memberi keutamaan kepada projek ini kerana ia di bawah ETP dan memberi impak besar kepada ekonomi negara.

Untuk makluman, cadangan pelaksanaan 1BestariNet telah dibentangkan oleh KPM pada Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil.12/2011 bertarikh 28 Mac 2011. Majlis Ekonomi telah memutuskan supaya projek ini dilaksanakan dengan kadar segera sebagaimana disebut tadi melalui tender terbuka dengan mengambil kira komponen VLE untuk mempercepatkan pendekatan *e-learning* bersepadu yang lebih berkesan. Pelaksanaan 1BestariNet menggunakan model 5+5+5 setahun dan peruntukan mesti disediakan bagi menaiktaraf dan meningkatkan teknologi sekali setiap lima tahun. Justifikasi dan tujuan

pelanjutan akan mengambil kira elemen tahap perkhidmatan (SLA) yang diberikan oleh *Internet Service Provider*. So anggaran tadi telah disebut peruntukannya, RM4.465 bilion.

**Tuan Pengerusi:** Slaid ini ada orang yang *control* atau tidak?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Ada, ada.

**Tuan Pengerusi:** Maknanya, Datuk sebut tadi tanpa ikut slaid ya?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Saya secara *detail* dalam *Audit Report*.

**Tuan Pengerusi:** Secara *detail*, okey. Slaid ini Datuk tambah lagi. Okey.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Tidak panjang sangat. Bagi pembiayaan pelaksanaan projek ini, KPM telah memperuntukkan RM310 juta kepada *First Rolling Plan Rancangan Malaysia Kesepuluh* tahun 2011 iaitu di bawah 08100 - Bahagian Teknologi Pendidikan Projek SchoolNet sebanyak RM196 juta, broadband sekolah sebanyak RM102 juta dan *Local Area Network* sebanyak RM12 juta. Bagi pembiayaan projek ini bagi tahun 2012 dan berikutnya, KPM telah mengemukakan permohonan peruntukan dalam *Second Rolling Plan Rancangan Malaysia Kesepuluh* iaitu berjumlah RM347 juta setahun.

Jadi melalui penilaian tender tebuka, Lembaga Perolehan KPM telah memutuskan projek 1BestariNet dilaksanakan dalam tempoh 15 tahun dengan harga RM4.077 bilion. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT MAMPU Siri 13/2011 pada 21 Oktober 2011 telah mencadangkan tempoh kontrak dibuat selama lima tahun dan perlu disemak setiap dua tahun hingga tiga tahun. JTICT MAMPU juga mencadangkan supaya 1BestariNet diintegrasi dengan rangkaian EGNet serta mengasingkan pembangunan infra daripada pembangunan *content* 1BestariNet. Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 23 November 2011 telah memuktamadkan tender 1BestariNet bernilai RM663 juta bagi tempoh dua tahun dan enam bulan.

#### ■1140

YTL Communications Sdn. Bhd. telah mendapat tawaran 1BestariNet untuk menyediakan infra sambungan jalur lebar berserta VLE untuk 10,000 buah sekolah dalam tempoh dua tahun enam bulan mulai 13 Disember 2011 hingga 12 Jun 2014. Kontrak 1BestariNet yang bernilai RM663 juta telah ditandatangani melalui Nombor Kontrak: KPM/41/2011/06/0003 pada 7 Mei 2012. Kontrak ini untuk makluman Yang Berhormat telah ditandatangani oleh Dato' Dr. Rosli Mohamed (KSU KPM), Dato' Yeoh Seok Hong- *Executive Director* YTL Communications Sdn. Bhd. - tarikhnya 9 Mei 2012. Saya bawa kontrak kalau hendak ditengoklah.

Komponen kos kontrak 1BestariNet yang pertama Capaian Lebar Jalur ada tiga buah komponen berjumlah RM1 juta, RM87 juta, RM5 juta. Kemudian, Perkhidmatan Hosting Terurus berjumlah RM11.47 juta, Perkhidmatan Keselamatan Terurus berjumlah RM20 juta, Perkhidmatan Perkakasan dan Aplikasi Pemantauan 1BestariNet berjumlah RM10 juta, Pengurusan Perubahan dan Sokongan ICT di sekolah-sekolah berjumlah RM2.99 juta, Perkhidmatan Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE) berjumlah RM250.50 juta, Pengurusan dan Penyenggaraan Aplikasi VLE berjumlah RM262.81 juta dan *Project Management Office* (PMO) berjumlah RM11.62 juta.

**Tuan Pengerusi:** Ini Datuk untuk pecahan RM250 juta, Item Lapan ini iaitu VLE dengan RM262 juta untuk aplikasi VLE, ada ia punya *detail* ya?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Ada.

**Tuan Pengerusi:** Ini ditentukan pakai VOQ ikut tajuk subjek, tajuk skop itu dengan kadar harga ataupun ia ditentukan secara *lump sum*?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin [Penolong Pengarah Audit]:** Yang bagi Nombor Lapan, Perkhidmatan Persekutaran Pembelajaran Maya (VLE) itu ialah lesen untuk dua tahun enam bulan bagi 10,000 buah sekolah dan juga bagi bilangan Nombor Sembilan, Pengurusan dan Penyenggaraan Aplikasi VLE ini membuat untuk penyenggaraan *database* VLE dan juga *create ID* dan *password* untuk pengguna VLE, untuk ibu bapa guru dan murid-murid.

**Tuan Pengerusi:** Soalan saya tadi begini. Macam *software* yang aplikasi Perkhidmatan Persekutaran Pembelajaran Maya ini, ia buat secara *lump sum* ataupun dibuat ikut sekolah? Maksudnya ia kali 10,000 sekolahkah atau macam mana? Pakai *user* apa nama dia...

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Bilangan pengguna.

**Tuan Pengerusi:** Bilangan penggunakah atau pakai...

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Secara *lump sum*. Sama ada diguna atau tidak diguna akan dibayar sejumlah itulah.

**Tuan Pengerusi:** Oh! Okey.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Next, kita pergi kepada gambar rajah *architecture* rangkaian 1BestariNet. Saya jemput secara *detail*.

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan menerangkan berkenaan dengan *architecture* rangkaian 1BestariNet. Terdapat dua buah komponen utama 1BestariNet iaitu rangkaian dan juga VLE iaitu pembelajaran maya. Bagi mengakses VLE, komputer dan *laptop* di sekolah akan dihubungkan melalui dua jenis capaian internet yang utama iaitu menggunakan CPE iaitu 4G dan juga VSAT. Dua lagi jenis capaian lain yang tidak termasuk dalam kontrak yang telah dipasang oleh kontraktor ialah *Asymmetric Digital Subscriber Line* (ADSL) dan juga OCPE. Ini dua buah komponen yang tidak termasuk dalam kontrak yang digunakan oleh kontraktor untuk menyambung internet ke sekolah.

**Tuan Pengerusi:** Saya tidak faham. Dia pakai ADSL juga?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Dia pakai ADSL dan juga OCPE. Dua jenis ini tidak termasuk dalam kontrak yang dinyatakan.

**Tuan Pengerusi:** So dia dibayar cara apa?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Dibayar sama seperti penggunaan CPL iaitu 400 lebih- 450 lebih kurang.

**Tuan Pengerusi:** Macam mana disambung, dia pakai apa?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Diguna *line*. Guna kabel- talian daripada TMNet punyalah. Dia sewa. Sewa bulan.

**Tuan Pengerusi:** Menggunakan talian daripada TM? Okey. Akan tetapi dalam kontrak dia kata dia boleh *supply* semua pakai *wireless* sahaja.

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Sepatutnya dalam kontrak ada CPE yang guna *wireless* dan juga VSAT.

**Tuan Pengerusi:** Maknanya dia tidak patuh kontraklah?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Tidak patuh kontrak.

**Tuan Pengerusi:** Ada bayaran lebihlah?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Bayaran masih sama seperti yang dibayar termaktub dalam kontrak yang menggunakan CPE...

**Tuan Pengerusi:** Maknanya...

**Tuan Tony Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]:** *That part of alternative ya?*

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Ya.

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** Ada *part* dia tidak dapat memberikan *wireless*, dia cari alternatif untuk menyampaikan...

**Tuan Pengerusi:** Tidak, tetapi maknanya, soalannya, kalau dia sudah *promise* bahawa dia boleh *deliver* secara *wireless* dan dia di *award* kontrak itu kerana komitmen dia untuk bekal secara *wireless*, kalau dia bekal secara ADSL maknanya dia sudah langgar kontraklah.

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Okey bagi OCPE yang dihubungkan melalui *1BestariNet Receiver Integrated System* iaitu tower yang dipasang di persekitaran sekolah. Untuk akses VLE juga internet menggunakan teknologi 4G. Keseluruhan rangkaian ini adalah di dalam *1BestariNet virtual private network* dan di dalam *1BestariNet virtual private network* ini juga terdapat *content flattening*, *patch management*, *antivirus*, *Mini Network Operation Centre*, *helpdesk*, *hosting* dan juga *Project Management Office* bagi pemantauan projek *1BestariNet* ini. Sekian.

**Tuan Pengerusi:** Hendak tanya. Siapakah yang buat skop untuk kontrak ini? Wakil konsultan atau kementerian sendiri buat?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Skop ini dibincangkan dengan kerjasama pakar runding Boston Consulting Group untuk melaksanakan Kajian Impak SchoolNet itulah.

**Tuan Pengerusi:** Akan tetapi yang rangka skop, *specifications* kontrak yang digunakan untuk tender ini maknanya, hasil daripada perbincangan Boston Consulting Group itu dengan kementerian lah?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Boston Consulting Group sebagai pakar runding untuk penggunaan internet di sekolah tetapi untuk kontrak ini secara keseluruhan dibincangkan dengan kontraktor dan juga PUU kementerian.

**Tuan Pengerusi:** Maknanya kementerian hanya *rely* pada kontraktor?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Dengan kerjasama kontraktor.

**Tuan Pengerusi:** Kontraktor mana?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Kontraktor YTL.

**Tuan Pengerusi:** Maknanya skop ditentukan lepas tender diluluskan?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Sebelum.

**Tuan Pengerusi:** Itu pakai *specification* apa?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Sebelum tender, ada dicadangkan beberapa *specification* yang akan digunakan untuk projek 1BestariNet ini. Para petender akan membentangkan mereka punya skop-skop yang akan digunakan...

**Tuan Pengerusi:** Soalan saya, kementerian buat skop lepas itu tenderkah ataupun kementerian ambil skop yang kontraktor bagi?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Okey. Bagi skop untuk 1BestariNet, kementerian yang buat. Akan tetapi yang untuk kontrak itu adalah bersama dengan kontraktor.

**Datuk Seri Reezal Merican [Kepala Batas]:** Ada POC ya?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Ada POC.

**Datuk Seri Reezal Merican:** *How many penender for POC, POC berapa?*

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** 19.

**Tuan Pengerusi:** Betul. Lepas POC pun *their scope for the tender* atau *specification* mesti ada. And kementerian buat sendiri? Kalau kementerian buat sendiri dan projek ini tidak berjaya, kementerian boleh disalahkan. 100%.

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir [Kulim-Bandar Baharu]:** Itu was based on what? Tender itu dia ada skop, dia ada *specification*kah atau macam mana? Tender dia.

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Okey. Bagi *specification* tersebut, UPE, JPM dengan kerjasama pakar runding Boston Consulting Group telah melaksanakan kajian impak projek SchoolNet yang terdahulu. Dari situ, dia mengeluarkan *specifications* bagi 1BestariNet.

**Tuan Pengerusi:** *Proof of concept* pun, you kena ada *the full specification* dahulu, lepas itu you ada *try run pilot project*, lepas itu baru you go into the full blown project. Kalau you tidak ada *the pilot project*, you buat POC atas apa ini? POC atas kertaskah? Kalau POC atas kertas, saya boleh buat, tanpa ada POC yang dibuat secara *live*. Lepas itu projek ini dirushkan. Nampak *rush* betul-betul ini.

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Bagi projek 1BestariNet, tiada *pilot project* yang dilaksanakan.

*[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri] [Pembesar suara dimatikan]*

**Datuk Seri Reezal Merican:** Kita hendak tahu tadi, apa yang Tuan Pengerusi tanya, masa during POC itu, ia ada specified scope of works together with all inikah, ataupun it is by the presentation of penender? And then how the evaluation is conducted kalau by the evaluation of penender sebab it comes with the different characters of scope.

■1150

**Encik Mazri Nazip bin Bidi@Bidin [Penolong Juruaudit]:** Yang Berhormat Tuan Pengerusi, mungkin- di sinilah. Saya dari Jabatan Audit juga. Okey... *[Disampuk]* Jaga slide, slide. Okey Tuan Pengerusi. Selepas kajian impak oleh pihak Boston itu, pihak kementerian telah mewujudkan satu team Jawatankuasa Teknikal yang akan mewujudkan satu spesifikasi skop yang akan dijadikan dalam tender 1BestariNet ini.

Jadi bila telah siap jawatankuasa itu, skop-skop spesifikasi yang telah ditetapkan, ia akan buat satu dokumen tender dan barulah ia dipanggil tender. Selepas tender dinilai semua, tender yang telah dipilih itu sahaja yang dijalankan POC, satu-satunya tender yang dipilih itu yang dijalankan POC. Jadi kalau berbalik kepada soalan Tuan Pengerusi tadi, memang spesifikasi-spesifikasi itu telah disediakan dahulu oleh pihak kementerian, barulah ditender *out* kepada petender-petender.

**Tuan Pengerusi:** Yang advise kementerian, Boston Consulting?

**Encik Mazri Nazip bin Bidi@Bidin:** Itu kajian impak yang sebelum *tender specification* itu dibuat. Kajian itu untuk mencadangkan beberapa penambahbaikan daripada projek SchoolNet yang sebelum itu. Jadi apa-apa kelemahan dalam SchoolNet itu telah dibuat kajian impak oleh pihak Boston tadi dan mereka telah mengeluarkan 22 penambahbaikan. Jadi daripada cadangan-cadangan penambahbaikan itu sebagai panduanlah kepada Jawatankuasa Teknikal untuk menetapkan skop-skop spesifikasi untuk 1BestariNet ini.

**Tuan Pengerusi:** Okeylah, nanti kita kena minta Kementerian Pendidikan untuk beri nama-nama siapa jawatankuasa penilaian yang buat skop tender itulah. Kalau mereka buat skop itu tidak betul, maknanya projek ini pun mungkin ada masalahlah kerana itu.

*[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri]*

**Encik Rosli bin Yaakub [Timbalan Setiausaha (Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi)]:** Buat kajian, dia bagi satu *framework* sahaja...

*[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri]*

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** Tuan Pengerusi saya tanya, tender ini based on what? Adakah semua orang yang tenderer ini, dia datang dengan dia punya own concept proposal and then dengan macam *the framework by Boston* itu, dia datang dengan *proposal* dia, then beri kepada kerajaan dan kerajaan pula ada *technical team* untuk nilaikan konsep itu? Ataupun kerajaan yang buat konsepnya, panggil penender ini untuk submit itu?

**Tuan Pengerusi:** Daripada sekarang ini apa yang saya faham, maknanya kementerian buat *framework*, selepas itu dari situ, pilih dia punya kontraktor. Akan tetapi kalau yang spesifikasi *detail* baru beri kepada kontraktor... *[Disampuk]* Itulah, kita pun nanti hendak kena minta senarai siapa penenderlah. Hendak tengok mereka punya kebolehan jugalah, okay?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Terima kasih. So Yang Berhormat, pengauditan antara bulan Oktober 2013 hingga April 2014, kami mendapati projek 1BestariNet belum mencapai objektif sepenuhnya iaitu menyediakan infrastruktur sambungan lebar jalur berserta pembekalan VLE untuk 10,000 buah sekolah dalam tempoh dua tahun enam bulan bermula sebagaimana saya sebut tadi. So kita dapat terdapat beberapa kelemahan sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat tadi.

- (i) penyambungan internet ke 4,176 tapak pengguna lewat disiapkan antara 12 hingga 439 hari dari tempoh pelaksanaan yang telah ditetapkan. So tiada lanjutan masa dan tidak ada dikenakan denda lewat;

- (ii) tiada kelulusan teknikal JTICT oleh MAMPU dan KPM tidak melaksanakan *value management*. Jawatankuasa Pemandu Projek dan Jawatankuasa Teknikal Projek tidak diwujudkan di peringkat KPM. Ada kesilapan butiran bilangan tapak pengguna lebar jalur, asas di dalam dokumen kontrak;
- (iii) kajian kumpulan sekolah tidak dilaksanakan sebelum penyambungan internet ke sekolah-sekolah;
- (iv) sebanyak 89.1% daripada 46 buah sekolah yang diuji dan 70.3% dari 491 maklum balas soal selidik oleh sekolah mendapati capaian lebar jalur tidak memuaskan. Sebanyak 58% dari 501 buah sekolah memaklumkan capaian 1BestariNet tidak meliputi keseluruhan kawasan sekolah manakala teknologi rangkaian menggunakan ADSL dan OCPE menyalahi terma-terma kontrak;
- (v) harga sewaan RM1,000 setahun bagi setiap tapak *1BestariNet Receiver Integrated System (1BRIS)* di seluruh negara adalah tidak munasabah;
- (vi) perkhidmatan *hosting* tidak digunakan sepenuhnya;
- (vii) perisian antivirus yang dibekalkan tidak digunakan manakala pengurusan perkhidmatan tapisan kandungan terhadap capaian internet dan pengurusan tampilan (*patch*) tidak memuaskan;
- (viii) *Mini Network Operation Centre (MNOC)* tidak beroperasi secara *real time*;
- (ix) tahap penggunaan VLE oleh guru, murid dan ibu bapa sangat rendah iaitu hanya 0.01% hingga 4.69%. So kami pun ada datalah untuk hari semalam;
- (x) perbelanjaan operasi pejabat pengurusan program (PMO) sejumlah RM157,940 melebihi peruntukan yang ditetapkan; dan,
- (xi) pembayaran Program Pengurusan Perubahan (*change management*) bagi enam orang peserta kontraktor, tiga orang peserta *FrogAsia*, penginapan dan makan minum bagi ahli keluarga peserta dan tuntutan melebihi kelayakan pegawai kerajaan yang menyalahi peraturan kewangan sedia ada. So di sini ada *improper payment*. So untuk makluman semua, pihak Kementerian Pendidikan telah mengambil tindakan proaktif dengan mengenakan surc妖 dan sebagainya.

Itu sahaja dan saya jemput..

**Tuan Pengerusi:** Bayaran yang dibuat setakat ini berapa banyak?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Puan Carolina akan membentangkan secara *detail*.

**Tuan Pengerusi:** Saya hendak tahu bayaran setakat inilah. Berapa banyakkah kita bayar?

**Puan Carolina Muyang Lileng [Ketua Penolong Pengarah Audit]:** Salam sejahtera dan salam

1Malaysia. Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan bin Mohamed (Pengerusi PAC Persekutuan), Yang Berhormat Dr. Tan Seng Giaw (Timbalan Pengerusi PAC Persekutuan), Yang Berhormat Dato Sri, Datuk-datuk, Ahli-ahli PAC sekalian, wakil-wakil daripada agensi pusat, Kementerian Kewangan, Jabatan Akauntan Negara dan juga EPU.

Isu berkenaan dengan berapakah jumlah bayaran yang telah dibayarkan sebenarnya 100% telah dibayarkan kerana kontrak pun sudah selesai. Okey... [Disampuk] Apa dia? Total is RM663 million.

**Tuan Pengerusi:** *But I thought the first phase only three hundreds and something million, sahaja.*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Tidak, untuk kontrak ini dua tahun setengah jumlah kontraknya ialah RM663 juta... [Disampuk] Ya, dua tahun setengah. Ya untuk *list* yang telah disenaraikan tadi.

**Tuan Pengerusi:** So, dua tahun setengah, maknanya bila masa yang kontrak ini di... ia tidak ada...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Dua tahun...

**Tuan Pengerusi:** Dia tidak ada bayaran ikut success ratekah?

■1200

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *For example, kalau for VLE license, dia telah jelaskan, ia mengikut- ada dia punya tempoh. Pemasangan itu dia akan berdasarkan kepada UAT, kalau pemasangan internet. So we have- okay let me see...*

**Tuan Pengerusi:** Maksud saya begini, bila *you* pasang jalur lebar, maknanya, jalur lebar itu bayaran dia dibuat apabila sudah terbukti jalur lebar itu memenuhi *speed* yang dijanjikan.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Tidak, selagi dia...

**Tuan Pengerusi:** Dipasang sahaja, terus bayar? Walaupun *slow* pun bayar juga?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Ya but they have to test first, UAT semua itu bukan, UAT punya requirement perlu dipenuhi.*

**Tuan Pengerusi:** *Ya, the common complaint is the thing is slow. So the steps hendak bayar, itu maknanya just pasang sahaja, lepas itu bayarlah sama ada deliver the speed or not?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Ya. They just pay because the problem is that. As long as PMO....*

**Tuan Pengerusi:** Tidak, performance lah. *Pay by performance.*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Because bila PMO sudah mengesahkan dia telah membuatkan what we call UAT, user requirement SAP sudah dibuat, dia sudah hantar kepada kementerian, kementerian akan bayar berdasarkan kepada borang-borang yang telah disahkan oleh PMO, begitu.*

**Tuan Pengerusi:** Sebab itu saya kata tadi, kalau dia punya *payment is determine by performance*, maknanya *if you fix the line and the line must achieve a certain speed, then only you pay. If you just pasang sahaja dan macam itu, saya boleh pasang sahaja. Tajuk dia adalah to deliver the internet access, bukannya pasang line. So sekarang ini dia tidak achieve pun speed dia tetapi bayar.*

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Untuk makluman Tuan Pengerusi, bagi Service Level Agreement (SLA) untuk internet, tiada guarantee untuk *performance* tetapi hanya untuk *availability* sahaja.

**Tuan Pengerusi:** Kelemahan *specification* dialah. Itu memang salah kementerian dan Boston Consulting jugalah. Boston Consulting pun *lend them name, what.*

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas [Pengarah UPE]:** Tuan Pengerusi, saya daripada Unit Perancang Ekonomi. Saya rasa tidak adil untuk menyebut nama Boston Consulting Group dalam kes ini kerana dia tidak ada kena-mengena dengan 1BestariNet. Dia projek sebelumnya.

**Tuan Pengerusi:** SchoolNet?

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** Ya, dia menilai kesan SchoolNet sebelumnya.

**Tuan Pengerusi:** Maknanya, *specification* ini 100% Kementerian Pendidikan buatlah? Salah merekalah, ya?

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** Ya.

**Tuan Pengerusi:** Okey, sudahlah. Itu sahaja yang saya hendak tahu. Itu satu. Tadi *delivery of the internet connection, broadband connection*. Kedua, *software*. *Software* pakai atau tidak pakai pun bayar juga?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Ya. Bagi lesen untuk VLE sama ada diguna atau tidak dan juga penyelenggaraan VLE sama ada pakai atau tidak akan tetap dibayar.

**Tuan Pengerusi:** Maknanya kalau *broadband* tidak jalan, VLE tidak jalan?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Ya, tidak jalan.

**Tuan Pengerusi:** Jadi tidak pakai tetapi bayar? Okey.

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Dia sama macam Microsoft Office. Sama ada kita guna atau tidak guna, kita akan bayar lesen dialah.

**Tuan Pengerusi:** Ini macam pasang, bayar. Sudah *deliver the software*, bayar. Sama ada boleh pakai atau tidak pakai, bukan masalah.

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** *User requirement*.

**Tuan Pengerusi:** Sebab itu saya tanya tadi, *that is why payment by user* kah atau *payment lump sum*, bukan? Maknanya *it is a payment lump sum* lah. *Actually* benda ini sepatutnya dia tengok *payment by user* juga. Maknanya tidak semua sekolah akan pakai. Buat apa hendak caj untuk semua sekolah. Maknanya *it is a stage contract* lah bukannya daripada awal terus *deliver* terus bayar. Sepatutnya tengok *implementation period*.

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** Sebelum ini yang kita faham, skop tidak menyatakan bahawa sama ada *performance* itu diambil kira ataupun tidak. Skopnya kira pasang, *available*, bayar. *Is that what you say, is it?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes, *that is right*.

**Tuan Pengerusi:** *That is why* hendak cari siapa hendak salahkan ini. So, *it is* Kementerian Pendidikanlah pasal mereka tidak buat skop itu betul-betul.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Excuse me, actually this is on the part of what we call pemasangan capaian internet.* Nanti kita akan pergi kepada VLE yang mana ada kaitan lagi macam mana capaian VLE itu sendiri.

*So on the internet it is, maybe I should go to the first issue berkenaan dengan penyambungan internet ke sekolah. Kalau ikut contract 1BestariNet, sepatutnya ia akan menyambungkan semua 10,000 buah sekolah dengan capaian internet iaitu tempohnya satu tahun tiga bulan untuk dia sambungkan iaitu dari 13 Disember sehingga 30 Mac 2013. Apa yang kita dapati bahawa, penyambungan yang tidak dibuat dengan sepenuhnya sehingga 30 Mac 2013. So, ada kekurangan iaitu 417 lagi sekolah yang belum lagi disambungkan. Di sini kita lihat mengapa tidak disambungkan. Alasan yang diberi oleh kementerian adalah macam Sarawak dan Sabah for example, they have problem with the state PBT, dia tidak boleh menyambungkan di situ. Akan tetapi again, they should look into this problem before they connect. They should have pilot test. The problem is there is no pilot test yang dibuat untuk projek ini.*

*Sebenarnya kalau ada pilot test, saya rasa benda ini tidak akan berlaku yang mana you can deliver 100% untuk setiap, maybe you put on stages. But then seluruh negeri you put 10,000 school, of course definitely you cannot deliver because Sarawak and Sabah you have to look into the infrastructure. How is it in the longhouse for example that using VSAT. It is not that easy. So YES is not available in Sarawak, only in Semenanjung.*

*Even we went to places like Terengganu, those interior part where there is some places where there is no internet. They cannot also sambung boleh guna. Dia boleh sambung, dia boleh hantar dia punya OCPE semua itu tetapi dia tidak boleh pakai. So for example, one school in Sarawak that we went in particular, dia pakai VSAT. So what happen is that zero point something dia punya capaian dia itu. So people will get very fed up. School that cannot use, so what they do, they use their own. So government is paying actually for the access but then they cannot use it. So they are very frustrated.*

**Tuan Pengerusi:** Sekolah yang di kawasan saya di Johor Bahru pun, kawasan kota raya pun speed dia baru sampai dua megabyte.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Selain daripada itu, bila tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, tiada lanjutan masa juga dibuat. Anyway, setakat based on Yang Berhormat Tuan Pengerusi, berdasarkan kepada maklumat yang diperoleh daripada AG's dashboard setakat 15 Januari 2015, bayaran sejumlah RM2.4 juta telah diterima oleh kementerian, dia telah mendapatkan wang.

**Tuan Pengerusi:** Ini selepas KSU barukah atau KSU yang signed?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** KSU baru. Selepas Laporan Audit dibuat.

**Tuan Pengerusi:** KSU baru. Maknanya masa projek yang lambat tahun 2011, tidak ada tindakan diambil? Sebelum KSU baru masuk, tidak ada tindakan diambil? Dia punya Project Management Office dia luluskan juga bayaran dan juga tidak dikenakan denda lewat.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Ketua Audit Negara tidak masuk isu ini tetapi akan dibayarlah.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Kita belum masuk. It is because we go in and we told them that there is delay in the project and then we calculate how much delay, how much has been delivered. Selepas itu baru kementerian kira berapa banyak yang perlu dituntut daripada...

**Tuan Pengerusi:** Ini siapa yang jadi ketua PMO masa itu, saya rasa kita kena ambil tindakan pada dia pasal langsung tidak buat kerja ini.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Ini pihak JPA ada jawapan, saya rasa.

**Datuk Wee Jeck Seng [Tanjong Piai]:** Tuan Pengerusi, saya nampak ini skop utama 1BestariNet ini, *Project Management Office* dengan *Program Management Office*, sama ya masa itu?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** PMO project.

**Datuk Wee Jeck Seng:** PMO itu? *Project Management Office* dengan *Program Management Office*, sama?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Mungkin sama.

**Datuk Wee Jeck Seng:** Sama? Jadi di dalam itu, pegawai yang di dalam untuk jaga tugas ini siapa ya?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Pegawai yang ditugaskan untuk menjadi PMO ialah pegawai daripada kementerian sendiri. *Then* selain daripada itu, dia juga ada *contract staffs* yang dia ambil dari luar *but the thing is that this PMO, they stay in their contractor* punya premis.

**Datuk Wee Jeck Seng:** Kalau pegawai, dia punya caj bayaran RM11 juta ini.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** RM11 juta itu adalah untuk *some of it is for their management of the office like sewaan, utiliti, electricity and also the contract staffs salary*lah.

**Datuk Wee Jeck Seng:** Sebahagiannya adalah daripada orang luar? Kata tadi ada pegawai kerajaan.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *No, I means* pegawai kerajaan dibayar oleh kerajaan gaji dia, tidak dibayar oleh *this YTL*. *I mean not paid through this fund* dia punya gaji. Pegawai kerajaan tetap dibayar di bawah gaji kerajaan tetapi gaji *contract workers* dibayar melalui peruntukan ini.

■1210

**Seorang Ahli:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** PMO sendiri. PMO yang mengesahkan- so dia tuntut daripada YTL.

**Encik Rosli bin Yaakub:** Tuan Pengerusi, apa Yang Berhormat tanya tadi, kalau kita tengok dalam page 4, satu item di dalam *Project Management Office*. Saya dimaklumkan pegawai-pegawai kerajaan daripada Kementerian Pendidikan diambil oleh YTL duduk dalam ini. Pegawai itu dibayar oleh kerajaan tetapi dalam masa yang sama, pegawai itu bekerja *on behalf* kontraktor dan dia ...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *No, excuse me. Actually* PMO tugas sebenarnya, fungsinya itu adalah dia sebagai pengantara. *They are just doing the management of the project which are actually they are representative of the government. They are looking after the government interest but the problem with this PMO, what we look at it is they are more towards contractor. So they stayed in the contractor building, they are not staying in the Kementerian Pendidikan punya bangunan.*

**Tuan Pengerusi:** *But the head of the PMO is from kementerian?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Yes, he is one of the pegawai daripada kementerian.*

**Tuan Pengerusi:** *He is paid by the company?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** No, paid by the government. His salary is still like us also...  
[Disampuk] Only allowances are paid through PMO punya peruntukan. Kalau dia pergi buat kursus whatever, then they claimed through this.

**Tuan Pengerusi:** Jadi maknanya mungkin ada conflict of interest lah oleh pegawai kerajaan, pegawai-pegawai kementerian yang duduk dalam PMO ini. Tidak jaga kepentingan kerajaanlah.

**Datuk Seri Reezal Merican:** How many?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** It was 16 of them. Around 16 of them tetapi selepas itu I think in 2013 ia dibubarkan bulan Oktober, all the PMO, tugas PMO telah diambil alih oleh Bahagian Teknologi Pendidikan. So yang lama itu sudah dikeluarkan dan yang baru sahaja yang ada. Sekarang ini semua projek ini dijaga oleh Bahagian Teknologi Pendidikan.

**Tuan Pengerusi:** List ahli PMO itu you ada?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ada.

**Tuan Pengerusi:** Nanti beri pada kita.

**Datuk Seri Reezal Merican:** From the Kementerian Pendidikan headed by whom?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** I mean PMO?

**Datuk Seri Reezal Merican:** Ya.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Headed by one officer. Bosnya Encik... [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] Cikgu DG44.

**Tuan Pengerusi:** Oh! DG. Dia dalam sektor perkhidmatan pendidikan?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes and they are few others yang dalam itu juga pegawai-pegawai kerajaan.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Bukan PTD lah, he is not PTD?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** No, not PTD, all Education punya staff.

**Encik Rosli bin Yaakub:** Mereka tidak ada expertise dalam ini tetapi dia boleh mengesahkan kerja. 16 of them, 16 orang.

**Tuan Pengerusi:** Maknanya ini untuk saya, KSU Kementerian Pendidikan yang lama ini langsung failed dalam dia punya planning. Letakkan orang yang tidak ada kemahiran dalam PMO, planning specification pun main sambil lewa sahaja. Selepas itu pembayaran pun tidak dibuat dengan berhemah ikut pencapaian.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Okey excuse me. Nama pegawai yang lead the ...

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Boleh lawatlah di data center di ...

**Datuk Seri Reezal Merican:** Just out of the matter. Rightly before he joins PMO, was he at kementerian or was he is teaching?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** He was the officer. We heard that he is the officer in one of the DG in the office. At that time he was not teaching, he was already in the office.

**Datuk Seri Reezal Merican:** In the office as what?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** As one of the...

**Datuk Seri Reezal Merican:** Pegawai Khas DG?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Pegawai Khas to DG?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *What do you mean?*

**Datuk Seri Reezal Merican:** *To Director General. Is that what you mean? No? I want to know...*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *We did not check dia punya background but we know that he is... we just...*

**Encik Ali Badaruddin bin Abd Kadir [Timbalan Pengarah Kanan (Bahagian Perkhidmatan)]:** DG ini kod kepada perkhidmatan.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Oh! Sorry... [Ketawa].*

**Encik Ali Badaruddin bin Abd Kadir:** Perguruan siswazah dipanggil DG.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Tidak apa. *What is the designation then?*

**Encik Ali Badaruddin bin Abd Kadir:** Pegawai biasa sahaja.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Pegawai biasa sahaja. Dalam kementerian?

**Encik Ali Badaruddin bin Abd Kadir:** Dalam Kementerian Pendidikan.

**Datuk Mas Ermieyati binti Samsudin [Masjid Tanah]:** Akan tetapi dalam tempoh dua tahun selepas itu ditukarkan kepada Bahagian Teknologi?

**Encik Ali Badaruddin bin Abd Kadir:** Macam ini, apabila kementerian KSU baru masuk, dia semak dan dia dapati tidak sesuai dan juga pegawai yang dilantik itu sebenarnya dia pun dah *resign* daripada kerajaan selepas ...

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** So Tuan Pengerusi, perubahan telah dibuat selepas teguran Audit.

**Tuan Pengerusi:** Itulah masalahnya pegawai dari Jabatan Pendidikan pun tidak ada pengalaman dalam pengurusan kontrak macam PTD punya pegawai. Itu pun satu masalah jugalah.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Semua 16 orang pegawai itu *under DG*?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *No, they are not DG. Some of them are contract staffs. They just appointed them to do the administrative works for the Project Management Office itu.*

**Tuan Pengerusi:** *Contract staffs?* Bukannya pegawai tetap?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Bukan, kontrak.

**Tuan Pengerusi:** Hendak jaga projek yang sepatutnya lima belas tahun punya pelaksanaan?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *That is the problem.*

**Seorang Ahli:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Sebenarnya *contract staffs* yang diambil untuk *this PMO* sahaja.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]:** *Paid by KPM or...?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Paid by the project. RM11 million* itu.

**Datuk Seri Reezal Merican:** *Paid by the project?*

**Tuan Pengerusi:** Siapa yang ...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yang membayarnya adalah daripada YTL yang membuat bayaran gaji mereka. *Then after that...*

**Tuan Pengerusi:** Yang pilih mereka kementerian ...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Claim* daripada kerajaanlah.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Dia punya *sense of diligence definitely to the company*.

**Datuk Wee Jeck Seng:** Pegawai yang dilantik, dibayar oleh YTL? Macam itu?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes, bila YTL sudah dibayar gaji, *the contract staffs*, dia akan buat *claim* kepada kerajaan... *[Disampuk]* Untuk daripada RM11 bilion itulah... *[Disampuk]* Semua *by* kementerian, bukan YTL.

**Tuan Pengerusi:** Jadi soalnya sekarang ini yang rekomen pegawai kontrak ini adalah orang kementerian ataupun kontraktor?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *It is* kementerianlah.

**Tuan Pengerusi:** Kementerian *recommend*. Dari manakah diambil?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *They are the one who recruit and then they put them there.*

**Tuan Pengerusi:** Dari manakah diambil? Diambil daripada *private sector* atau diambil daripada...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Because the staffs seems to be quiet young, some of them are very young staffs.*

**Tuan Pengerusi:** *I know. That is why there is my question whether they commended by the contractor and then kementerian second the recommendation* lepas itu ambil mereka, lepas itu kontraktor yang dibayar...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Kerajaan yang ambillah.

**Tuan Pengerusi:** Itu sudah *big conflict of interest* kalau begitu. Belum tengok lagi latar belakang mereka yang diambil kerja kontrak ini sama ada betul-betul ada pengalaman teknikal atau tidak.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Hendak tahu soal lantikannya ke dalam PMO itu dibuat oleh siapa, satu. *And then* RM11.6 milion ini yang *under PMO* ini, maknanya *the budget accounted for including wages* mereka ini sekalilah?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes.

**Datuk Seri Reezal Merican:** *Is that?* Kalau boleh dapat *breakdown* RM11.6 milion.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ada dia punya *breakdown*, berapa gaji satu PMO itu, ada... *[Disampuk]* *Based on the grade lah they pay them.* Okey, next.

Sekarang kita pergi kepada *Virtual Learning Environment* iaitu penggunaan VLE oleh guru, murid dan ibu bapa adalah sangat rendah iaitu antara 0.01% sehingga 4.69%. Ini kita buat melalui kajian yang telah kita buat daripada YES *monitoring system*. Kita dapati ini ialah tahap penggunaan dalam kalangan guru-guru.

Bila kita lihat VLE ini sebenarnya iaitu berdasarkan Klausula 4.7 Kontrak 1BestariNet, kontraktor hendaklah menyediakan pelantar pelan pembelajaran yang mempunyai kerangka yang berupaya untuk mengurus dan menyimpan objek pembelajaran (*learning object*) dalam bentuk imej, video atau teks yang dibangunkan oleh pengguna KPM bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum kebangsaan.

Di bawah 1BestariNet, sekolah-sekolah dilengkapi dengan penyelesaian bersepadu yang membolehkan pengajaran, pembelajaran, kolaborasi dan pengurusan pentadbiran dijalankan iaitu menerusi *Frog-VLE* yang boleh diakses di sekolah atau di mana-mana sahaja yang mempunyai capaian internet.

■1220

*So meaning that everywhere you are around Malaysia, you can access this actually as long as you have the password. Actually, parents they give the access, there is ID and password is given to the teachers, students and also parents. So each of the parent, mother and father itu dia ada ID password. So all of us actually will have and our children are having one. This is the one that is the costs that RM250 million for the licenses alone they give, they pay for this, a lump sum payment. Dia buat you pakai atau tidak pakai...*

**Tuan Pengerusi:** Maknanya bukan *lump sum*, dia kira per user.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes per user, tetapi the amount they pay one go.

**Tuan Pengerusi:** Betul. When you charge per user that means you charge on the number of user. *Lump sum* maknanya boleh minta diskaun lagi. Maknanya tidak semua parent akan guna pada waktunya yang sama ataupun...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Actually...

**Tuan Pengerusi:** You boleh hadkan dia punya akses- pasal *RM250 million is a lot of money for something that has not been used*. Selepas itu satu lagi saya tanya, PMO sendiri, dia tidak ada bajet untuk pendidikan *user- user education*?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Actually they have change management. Under this also they have change management whereby they have to train the teachers. They have champion schools. What they do before the implementation of the VLE, initially they have training for the teachers and then at the same time, they also choose the champion student to learn the VLE and then baru dia balik ke sekolah dan mengajar yang lain. But the problem is, this programme we realize that, it is not really an ongoing programme by this school. It is up to the initiative of the school to teach their students. But there are some schools- what they do when they come back, every Friday they will have this lesson on using VLE.

Ada sesetengah sekolah langsung tidak ada buat apa-apa. Ada some initiative, one good example that I see even macam di Sarawak, yang saya lihat pada tahun 2014, yang mana bila kita pergi buat pengauditan, there one school in town.

*Actually they are not provided with the computer by the government. But they did it at their own initiative yang mana the student who are been chosen as champion and also the teacher who have been chosen as champion, the teachers will teach the teacher how to use the VLE, how to use and how to put that dashboard because each teachers should have the dashboard and each students have their own dashboard. So they communicate there apa-apa bahan pembelajaran yang dia telah buat itu, dia akan masuk dalam dashboard, students boleh akses dan students juga buat begitu. So anything to do it in fact tujuan sebenarnya untuk students dengan teachers communicate. We as parents, we see how our children are performing. Dia ada buat dashboard dia sendiri. So what these people do is that the student will teach the student, dia kata lebih senang. Begitu dia berjaya walaupun dia pakai internet sendiri, bukan pakai YES.*

*Ada juga sesetengah sekolah di Terengganu, yang mana dia buat competition among students to use it. That is good, but there are some they do not because the knowledge very low. So, itulah menyebabkan penggunaannya kurang, and some of the teachers also complaint that they do not have time...*

**Tuan Pengerusi:** Kalau begitu you cakap, sepatutnya tender ini dipecah kepada dua sahaja. Pembekalan dia punya bahan belajar itu dengan perkhidmatan jalur lebar ini patut- jalur lebar itu tidak payah dibuat pun tidak apa, boleh akses sendiri. Kalau Sarawak boleh akses sendiri, takkan di Kuala Lumpur tidak boleh akses sendiri.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Pada asal sebenarnya, 1BestariNet is just the rangkaian but then later on they add in the VLE as one of item inside the...

**Tuan Pengerusi:** I know but to me, the coverage in Semenanjung Malaysia of internet is very good. Tidak payah hendak buat rangkaian yang lain. On top of that, hendak service sekolah ini. Itu satu. Kedua, sudahlah servis sekolah ini tidak memuaskan juga, satu hal. Selepas itu ditambah lagi dengan modul pembelajaran yang diambil oleh kementerian kepada course ini dan disatukan sebagai satu kontrak. Sepatutnya tidak payah. Provision of broadband and provision of the school VLE software can be separate.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]:** Tuan Pengerusi, ini hendak tanyalah. Training untuk parents ada atau tidak dia buat dalam content itu?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Actually kalau ikut dalam kontrak itu...

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** They must.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** They have to train the parents as well. But then what we get back from the school is they do not have time to teach the parents.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** Who say that?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** I means the school because they have- You see the teacher yang mengajar untuk menggunakan VLE ini sebenarnya he is also a teacher and he has his own curriculum in the school. So he will teach the teachers, he will teach the students and also sepatutnya parents but they said we lets the students know first, baru kita ajar parents.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** Ada atau tidak?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** So far tidak ada yang...

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** Okey, kalaupun tidak ada parents, PIBG ada atau tidak mereka pergi ajar sekurang-kurangnya sebagai inisiatif?... Tidak ada ya?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *ID password* sahaja. Ada parents yang memang dia beri *ID and password* sahaja.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** *I know. I understand about this one because the parents supposed to know they can lihat results anak dia dari rumah. That was the idea. I know.*

**Seorang Ahli:** Tidak ada, dia tidak berilah.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *So because ID yang dia bayar itu pun termasuk parents. Just to share, for example like Sabah and Sarawak, I am from the longhouse. So my longhouse there, there is no internet. We have VSAT only and the parents there they are not even educated. So how are they going to use the ID and password and yet we are paying for it. Itu sahaja yang saya maksudkan...*

**Tuan Pengerusi:** Itu soalan saya tadi, whether you charge per user or you charge lump sum. In this case is not lump sum, it is per user walaupun the user does not used.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Okay next... [Disampuk] I am from Baram.

**Tuan Pengerusi:** Lain-lain lagi ini, fokus kepada isu-isu yang besarlah.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Okey. Penemuan berkenaan dengan perkhidmatan penyediaan perkakasan dan aplikasi pemantauan iaitu *Mini Network Monitoring Centre*. *Mini network* ini sepatutnya dia supplykan - *it should work on real time*. Buat *real time monitoring of the activities*. Selepas itu ia sepatutnya ada *connection* dengan *Bandwidth* and *Network Monitoring* dan juga *Performance and Availability Monitoring*. Akan tetapi, kesemua fungsi ini tidak dimasukkan ke dalam *network monitoring system* ini. Oleh sebab dia sudah bayar dan ini merupakan satu pembaziran, kita tidak gunakan tetapi we pay for it. Then, sampai ke hari ini pun tidak ada.

So baru-baru ini dalam maklum balas dia kepada kita, dia buat menggunakan *cache 'i-purse'*; yang mana dia hendak *monitor* iaitu lihat *performance* dan *availability of the capaian* melalui daripada dia punya *data center* di Sentul. But then again, it is outside the contract. It is not within the contract. Sepatutnya bila you sudah macam dia punya minimum itu, it is just like kita punya *monitor* ini, kita boleh lihat sepatutnya *real time*. Apa yang berlaku di sekolah itu, mana sekolah, berapa bilangan sekolah yang digunakan, sepatutnya dia boleh tunjuk. Kalau 1,000 yang pakai...

**Tuan Pengerusi:** No. Saya dahulu Direktor Telekom sembilan tahun. Saya tahu berapa kos 'knock', apa 'knock' boleh buat. Ini bukan 'knock'; ini goblok ini [Ketawa]

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ya [Ketawa] So itulah isunya di sini, benda ini tidak dimasukkan di dalam *monitoring system* dia. Okay next. Ini tadi berkenaan dengan lebar jalur yang mana ia adalah sangat rendah. Masih rendah juga. Okay next sebab tadi kita sudah cerita.

Next, tadbir urus. *The next issue is* berkenaan dengan tadbir urus iaitu tiada kelulusan teknikal. Sepatutnya setiap projek ICT mengikut pekeliling MAMPU iaitu perlu pergi melalui Jawatankuasa Teknikal untuk meluluskan. Akan tetapi masalah dengan 1BestariNet, ia tidak pergi melalui Jawatankuasa Teknikal dan ia tidak menjalankan *value management* juga.

**Dato' Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]:** Then kalau sudah tidak ada MAMPU semua itu, MAMPU pun tidak ambil peduli dan...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Actually for your information,* MAMPU hanya dimaklumkan selepas tender dibuat. So MAMPU cuma dimaklumkan melalui kertas makluman saya. So MAMPU respond back.

■1230

Itu yang dia tadi seperti mana yang Datuk mention earlier on, that MAMPU respond back. They said you should integrate certain system itu kepada 1BestariNet tetapi apa yang dicadangkan oleh MAMPU tidak diambil kira and then the project goes on something like that. So, MAMPU hanya dimaklumkan sahaja. It is already done. I think Kementerian Kewangan at the same time is also dimaklumkan juga berkenaan perkara inilah. Okey next.

**Tuan Pengerusi:** MAMPU mampu kah tidak? Pasal apa Kementerian Pendidikan tidak layan pun [Ketawa]

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Next.

*[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri]*

**Tuan Pengerusi:** Tidak, tidak. Soalan simple. Projek ini tahun 2011 bukan diluluskan?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes.

**Tuan Pengerusi:** Masa itu program *value management* sudah dilaksanakan oleh EPU atau belum?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ada.

**Tuan Pengerusi:** Tidak, tidak pakai mike jawab [Ketawa]

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** *Value management* kita buat bagi semua projek melebihi RM50 juta, projek Rancangan Malaysia Kesepuluh. Akan tetapi asalnya projek ini di bawah *operating expenditure*. Oleh sebab itu tidak melalui *value management*. Agaknya pada masa itu...

**Tuan Pengerusi:** Tidak, tidak. Macam mana projek boleh lalu *operating expenditure*? You beli CAPEX apa.

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** Asalnya daripada projek asal sebelum ini di bawah dia projek sebelumnya SchoolNet. SchoolNet itu di bawah *operating expenditure* asalnya.

**Tuan Pengerusi:** Okey.

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** Jadi dengan sebab itu, saya pun tidak berapa pasti kenapa dia tidak datang ke *value management*. Mungkin dengan sebab dia tidak di bawah DE pada asalnya.

**Tuan Pengerusi:** Tidak, tidak. Dia kontrak baru. Dia bukan kontrak penyambungan SchoolNet, dia kontrak baru... *[Disampuk] Which is also wrong lah. Macam mana Kementerian Kewangan? Ini you beli barang.*

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** Saya daripada EPU, saya bukan Kementerian Kewangan.

**Tuan Pengerusi:** *[Ketawa]*

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** Jadi kalau tidak dirujuk pada kita, kita pun tidak tahu macam mana pul...

**Tuan Pengerusi:** Akan tetapi Kementerian Kewangan mesti tahu ini daripada OPEX daripada CAPEX.

**Dr. Mohd. Gazali bin Abas:** Saya tidak tahu Kementerian Kewangan sama ada ada wakil di sini atau tidaklah *[Ketawa]*

**Tuan Pengerusi:** Kita ini punya banyak isu sudah buka, yang tidak ada dalam Laporan Ketua Audit Negara *[Ketawa]*

**Encik Rosli bin Yaakub:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Tuan Pengerusi:** Memang sepatutnya kena melalui *value management* pasal dia kontrak baru tahun 2011. *Value management* telah dilaksanakan tahun 2010.

**Encik Rosli bin Yaakub:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Tuan Pengerusi:** Tahun 2011. Maknanya kalau sudah laksana tahun 2011, maknanya projek ini sebagai kontrak baru patut dilaksanakan dengan input *value management* tetapi tidak buat. Oh! Maknanya EPU pun orang tidak hormat lah? MAMPU orang tidak hormat, EPU orang tidak hormat, kasihanlah *you all* *[Ketawa]* MAMPU dimaklumkan sahaja. PAC memang tidak hormat pun. Akan tetapi sekarang ini kita bagi hormatlah.

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** *Final approval for this project* ini datang daripada mana?

**Datuk Seri Reezal Merican:** MoE MoA?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ada, Kementerian Kewangan.

**Tuan Pengerusi:** Jawatankuasa Ekonomi, Majlis Tindakan Ekonomi Negara atau MTEN.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Disebut dalam Jawatankuasa Ekonomi.

**Tuan Pengerusi:** MTEN. MTEN luluskan.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Luluskan tarikh tadilah.

**Tuan Pengerusi:** EC luluskan projek ini. Cuma EC tidak dimaklumkan ataupun tidak prihatin mengenai pelaksanaannya. Itu sebab berterburu pelaksanaan ini. EC luluskan sahaja atas *paper, on paper but it is not thoroughly challenge, it is not thoroughly scrutinize* ya dari segi pelaksanaan sebab itu jadi begini.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** So untuk makluman Yang Berhormat, projek ini disambung dengan kos yang ada lagilah. Tambahan kos ini.

**Tuan Pengerusi:** Ada tambahan kos lagi?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Yes.

**Tuan Pengerusi:** RM1 bilion lebih lah.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** RM1.4.

**Tuan Pengerusi:** Bilakah lulus?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Three years.* Ia punya sambungan- *the new contract kita tidak dimaklumkan bila ia start lagi. Should be by...*

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** Bilakah yang tandatangan kontrak?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yang mana itu, yang baru?

**Seorang Ahli:** Yang baru.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *We are not aware of it yet. We are not inform but we heard that is going to be...*

**Tuan Pengerusi:** *So this is second phase ataupun...*

**Datuk Seri Reezal Merican:** *Continuation...*

**Tuan Pengerusi:** *...Continuation first phase?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ia bersambunglah. *Continuation by...*

**Datuk Seri Reezal Merican:** *Is it granted by EC again?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *We have not go into that detail yet. We have not going for the new contract... [Disampuk]*

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Soalan ini boleh ditanyalah.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes. Sambungan kepada kontrak because the project ini-project 1BestariNet is 15 years. 15 years, so it should be five years, five years, five years but then for the first portion ini dia buat two and half years. 63. So the next three years itu mungkin sudah RM1.4 bilion.

**Dato' Kamaruddin bin Jaffar:** Akan tetapi itu part of the RM4- berapa bilion itulah?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *This is more for the VLE lagi balik, the license. They have to pay for the license, they have to pay for the penyelenggaraan. These are the main portion.*

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** *On the AG's side, just now you are saying that five years, five years, five years. So this two and half years come from where?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Because mula-mula mereka memang cadangkan untuk lima tahun untuk tahun pertama, untuk tempoh pertama but then dicadangkan oleh Kementerian Kewangan kerana MAMPU mengatakan it should be, not be one five years one go because kita baru lagi dengan projek ini. It is two and half years and it should be monitored at least two to three years once. So bila performance bagus mungkin kita sambungkan lagi macam- that is the rationale behind them.*

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** *What did the contract says? The contract says is five years or two and half years?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yang kontrak yang dia tandatangan ini telah diputuskan ini two and half years. Akan tetapi projek ini, keseluruhan projek itu yang dia kata...

**Tuan Pengerusi:** Akan tetapi projek ini gagal macam mana boleh sambung lagi?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *[Ketawa]*

**Tuan Pengerusi:** Saya takut jadi macam isu AES nanti. AES, kontrak *disigned* dan sekarang ini tuntutan yang dilaporkan dalam *online media* kata kerajaan kena bayar sampai RM1 bilion kerana kontrak sudah *signed*. Projek ini projek 15 tahun. Jadi, kontrak yang *disigned* itu bukan 15 tahun lah?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *No, no.*

**Tuan Pengerusi:** Hanya dua tahun setengah ya?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes.

**Tuan Pengerusi:** Akan tetapi *the new contract is supposed to be based on the success of the old contract* ataupun tidak ada? *Just after complete the first contract, then just continue the second contract?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yang Berhormat *you have to ask the kementerianlah* macam mana dia hendak...

**Tuan Pengerusi:** *I asked you to verify.*

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** Ya, you kena *verify*.

**Datuk Seri Reezal Merican:** *You have to.*

**Tuan Pengerusi:** Maknanya tidak ada *performance based* punya *approval to go to the second contract* lah?

**Datuk Seri Reezal Merican:** *The lanjutan RM1.1 bilion ini is a- / mean coming from the entire 4.4 original RM4.4 bilion lah. Right?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes, yes.

**Datuk Seri Reezal Merican:** *And then as what they has been agreed, they will be a model 5+5+5.*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Akan tetapi di sini *based on your findings said* justifikasi untuk tujuan pelanjutan *will take a key element which is about* perkhidmatan SLA yang diberikan oleh *internet*. *I mean are they any other element that will be a determinant factor before perlanjutan itu diberi? Is there any? I am quite sure takkan dia bagi blanket pelanjutan saja.*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Tidak ada *detai*nya itu.

**Datuk Seri Reezal Merican:** Tidak ada?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Tidak ada *detail... [Disampuk]*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Belum, belum lagi. Dia belum tandatangan lagi kontrak baru.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Maklumat tambahan.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Maklumat sahaja.

**Tuan Pengerusi:** Kesimpulannya, projek ini tidak memuaskanlah?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Memang.

**Tuan Pengerusi:** *Fail* atau tidak *fail*?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Tidak mencapai objektif.

**Tuan Pengerusi:** *No, no. Fail* atau tidak *fail*? *That is the point.*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Tidak fail lah.

**Tuan Pengerusi:** Pasal *the contract is signed*, bayar based on delivery sahaja. Bila *deliver*, dibayar.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** So tidak memuaskanlah.

**Tuan Pengerusi:** Ya?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Tidak mencapai objektif.

**Tuan Pengerusi:** Tidak, tidak. Soalan saya gagal atau tidak gagal?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Ia masih berjalan.

**Tuan Pengerusi:** Masih berjalan dan disambung tetapi orang tidak pakai.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Daripada segi *implementation* gagallah. Akan tetapi masih berjalanlah.

**Tuan Pengerusi:** *Implementation* gagal.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Akan tetapi masih berjalanlah.

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** Pencapaian gagal...

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** Pencapaian gagal.

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** Tidak capai matlamat.

**Dato' Abd. Aziz Sheikh Fadzir:** Sebab kalau sekolah yang ada dipasang pun, ia punya internet itu tidak cukup.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** So, dari segi *auditing*, objektif kita samaada mencapai objektif yang telah ditetapkan. Sekarang *conclusion* kita, tidak mencapai objektif yang telah ditetapkan.

**Tuan Pengerusi:** *Passing rate* kah *failing rate*? 50% above kah, 50% below?

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** Tidak tercapailah.

**Tuan Pengerusi:** Ini adalah- so that is why the next question must ask the kementerian after this is why you issue new contract, bukan? Itu sahaja. They say the contract tidak gagal, we say gagal. Okey ada lagi?

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** Ada sedikit sahaja ini. Ini audit VLE Puan Audit ya. Di bawah VLE ini...

#### ■1240

Ia punya skop itu ada atau tidak, yang dia suruh buat *maybe in certain school* di bandar khususnya *environment* dia itu, *virtual learning environment* yang mana ada *special room* they have to produce with all the suasana macam you are a part of the suasana pembelajaran dalam *special room* yang ada dalam skop ini.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Actually, dia tidak ada yang specify, they have to have a special room for a VLE. Sebenarnya, VLE ini adalah satu platform yang mana student ini gunakan untuk pembelajarannya. So when they have the training, so they should use it to put all the bahan-bahan pembelajaran di dalam itu and then they will learn online. So it is up to their initiative sebenarnya kalau cikgu itu pandai, bahan yang telah dia letak di dashboard dia, dia boleh gunakan.

Kalau kita IT *literate*, kita sudah pandai guna IT, *actually when you present to the student in the school*, itu interpretasi saya lihatlah. Di mana macam mana kita buat *PowerPoint* sini, kita mengajar dengan *PowerPoint*, so we will teach the student how to use it and the same time the student will respond to you online.

So the platform, itu sahaja untuk dia belajar. So dia guna itu kena masuklah selalu apa bahan dia, macam mana. But they do not really have a specific classroom but then to do that, they do in the lab because all the lab have all their computer, dia ada *Thin Client* they call it and then they have *Chromebook* yang mana dia boleh gunakan untuk dia capai internet dan belajar. Itu alat yang dia boleh gunakanlah di sekolah dan di rumah pun dia boleh pakai. Not only in schools. Okay, next, we go to payment 1BestariNet.

Okay, the next one is berkenaan dengan 1BestariNet Receiver Integrated System (1BRIS). This is the tower yang mana kita dapatka bahawa keputusan yang telah dibuat iaitu sewaan bagi 1BRIS. 1BRIS ini adalah untuk capaian internet, dia guna *zoom* itu supaya dia dapat mencapai internet. So beberapa buah sekolah yang telah dipasangkan 1BRIS iaitu sama ada *it is on the ground, or it on the top of the building or even at the water tank*, dia letak di situ. So, what happen is that the rental bagi pemasangan 1BRIS ini yang telah diputuskan oleh PTP iaitu RM1,000 setahun yang keputusan terakhir, RM1,000 setahun bagi setiap tapak. Okay, dia punya *history*, dia adalah daripada mulanya sewaan telah diputuskan oleh JPPH iaitu RM1,200 setiap tapak sebulan. Akan tetapi what happen is that kementerian ada membuat tuntutan kepada kontraktor tetapi kontraktor enggan membayar dengan alasan bahawa dalam kontrak tidak disebutkan berkenaan dengan sewaan.

Okay, and then they were mentioning about certain clause in the contract concept. But actually that particular clause that they specified hanya menyentuh berkenaan dengan kebenaran untuk membina 1BRIS ini di sekolah-sekolah berkenaan sahaja dan juga kos pembinaan pemasangan adalah di bawah tanggungan kontraktor. So itu sahaja, tidak ada menyentuh berkenaan sewaan semua itu. Then the contractor argue, they do not want to pay. So up to then, they was none. And then later on, the Jawatankuasa Perlanjutan (Khas) Penyewaan dan Penguatkuasaan Harta Tanah Persekutuan juga bersidang dan memutuskan bahawa kadar sewaan adalah RM1,000 setahun bagi setiap tapak. So they have already putuskan jawatankuasa ini tetapi bila dia keluarkan surat daripada Pesuruhjaya Tanah, dia keluarkan surat yang menyatakan kadar sewaan tapak adalah sebanyak RM1,000 setahun bagi pelaksanaan 1BestariNet.

So interpretasi di sini salah yang mana daripada setiap tapak setahun, menjadi RM1,000 untuk keseluruhan tapak itu. Bermaknanya, you have 245 tapak, you only pay RM1,000 per year which is only when you calculate is RM2.45 per tapak. So then bila kita Audit masuk, kita nampak surat ini, so kita merujuk kepada PTP lagi balik, kita tanya, "What actually is the actual rate yang sepatutnya dibayar?" So dia putuskan, dia kata *rate* yang sebenarnya adalah RM1,000 setahun, setapak. Kita lagi bila kita lihat ini, kita nampak seolah-olah macam RM1,000 per year per tapak pun, it is too cheap berbanding dengan apa yang dibayar oleh service provider yang lain di luar sana.

**Tuan Pengerusi:** Okey tidak apa. Kita akan panggil KPTG untuk hendak jawab soalan ini.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Okay.

**Tuan Pengerusi:** Pasal itu berkaitan dengan dulu hendak tanya juga pasal Bintang Walk itu, macam mana KPTG boleh bagi kelulusan kepada YTL hendak buat Bintang Walk atas laluan jalan kaki di Bukit Bintang itu. Itu saya masuk sini ya. Hendak panggil KPTG hendak tanya soalan ini.

**Tuan William Leong Jee Keen [Selayang]:** Tentang tower. Adakah mengetahui tentang keselamatan kerana saya ada penduduk di taman perumahan mengadakan tower, mereka sudah bising tentang keselamatan? Adakah ini selamat untuk ada di sekolah untuk mengadakan tower seperti ini?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Untuk makluman, *so far, according to our* ini, tidak ada lagi kes yang berlaku *but memang is a concern of all parents* berkenaan dengan tahap keselamatan iaitu daripada *radiation* itu. *So people are talking about that. But then based on the feedback they gave us, the radiation is still low. So it is not membahayakan kepada penduduk di persekitaran itu but then you look at the tower they actually is very close to the school building. If there is in case of a strong wind, it might drop, we do not know but then physically you look at it, it is not really safe. But whether they look into the safety, we are not being inform of that but we look at it, is not really safe in certain places.*

**Tuan Pengerusi:** Satu lagi perkara, yang tadi yang sewa tapak ini, memang tidak ada dalam kontrak?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ia tidak ada.

**Tuan Pengerusi:** Itu pun kena panggil LA untuk kementerian juga kenapa tidak masuk dalam kontrak. Satu lagi soalan, tower ini digunakan secara peribadi oleh syarikat atau tidak?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Actually for your information, dia tidak cakap dalam tower ini untuk boleh diguna pakai oleh orang luar but the radius of the tower, dia punya kemudahan 20 meters. Empat kilometer...*

**Tuan Pengerusi:** Maknanya hendak kena verify dengan mereka jugalah sama ada mereka pakai untuk kegunaan syarikat sendiri atau tidaklah. Itu pun kena panggil juga bahagian kontrak kementerian kenapa tidak masukkan benda itu. Maknanya, khusus hanya untuk... *[Disampuk]* Pasal we are paying for the network is our network.

**Dato' Kamarudin bin Jaffar:** Sharing it.

**Tuan Pengerusi:** Yes, we are not sharing it. Okey, itu isu tambahanlah.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Okay, this is another issue regarding also something like pembaziran juga iaitu berkenaan dengan hosting... *[Disampuk]*

**Tuan Pengerusi:** I did not realize ia kait-mengait dengan banyak kementerian dan jabatan ini. Aduh! Ada apa lagi?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Okay, next is regarding Perkhidmatan Hosting Terurus iaitu perkhidmatan hosting tidak digunakan sepenuhnya. Kita tengok penggunaan hosting yang rendah iaitu 31.3% merupakan satu pembaziran kepada kerajaan.

*Okay, the next one is berkenaan dengan Perkhidmatan Pengurusan Keselamatan Terurus iaitu perisian antivirus, berkenaan dengan antivirus yang mana yang digunakan adalah hanya 27,462 daripada 400,000 lesen yang telah dibekalkan kepada sekolah-sekolah. Alasan yang diberi adalah dia tidak gunakan antivirus ini kerana sekarang ini sekolah dibekalkan dengan Chromebook yang mana sudah ada antivirus. Itu kemudian. This is a later project and then also the Thin Client also they already have the antivirus but...*

■1250

**Tuan Pengerusi:** *Chromebook was a later project?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *To support the 1BestariNet.*

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Tuan Pengerusi:** *New contract or...*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *New contract. It is another contract.*

**Tuan Pengerusi:** *New contract?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Yes.*

**Tuan Pengerusi:** Syoklah. Beri sikit lepas itu tidak cukup inilah, tambah lagi. Lepas itu tambah apa lagi?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *That is why when you look at the cost of antivirus ini juga after campur dengan line so it is some pembaziran juga bila tidak digunakan bersama dengan pengurusan tampilan. Semua itu tidak digunakan. So alasan dia samalah, because they already have this incorporated dalam dia punya Chromebook at the same time dengan think client. Think client is a desktop yang digunakan, ia panggil Thin Client. Another project. Think client is another project, Chromebook is another project.*

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** *...It is another project?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Ya. I Thin Client dengan- ia ada dua projek.*

**Datuk Madius bin Tangau [Tuaran]:** Siapakah pegawai bertanggungjawab?... *[Disampuk]* KSU.

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** *Was the contract value for the Chromebook dan Thin Client lagi?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Pardon. Contract value for Chromebbook, I am not sure of the ... because itu...*

**Tuan Pengerusi:** *It is okay, you can go and find out. I think today we would not call them because there are so... *[Disampuk]**

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** *We...*

**Tuan Pengerusi:** *We would not because this one is so long. Maybe we postponed into another day tetapi... *[Disampuk].**

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** *Habiskan ini dululah.*

**Tuan Pengerusi:** *Ya, habiskan ini. Get information on the Chromebook punya contract. Tadi satu lagi apa tadi?*

**Tuan Tony Pua Kiam Wee:** *Thin Client.*

**Tuan Pengerusi:** Apa?... *Thin Client*. Dapatkan maklumat itu ya.

**Datuk Wee Jeck Seng:** Tuan Pengerusi, sebelum itu saya hendak tahu juga. Kata tadi yang skop utama 1BestariNet itu, item 7 dan item 8 itu, Pengurusan Perubahan dan Sokongan ICT dengan Perkhidmatan Persekutaran Pembelajaran Maya (VLE) itu, dibayar tiap-tiap tahun ataupun dalam konteks tiap-tiap tahun ataupun dalam dua tahun setengah untuk jumlah nilai itu?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** You means the license.

**Datuk Wee Jeck Seng:** No, no. You see bayaran itu, RM2 ke RM3 juta- dalam konteks itu dia bayar setahun sekali kah ataupun dua tahun setengah?

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Bagi lesen untuk VLE, dibayar sebanyak RM100 ribu bagi setahun, RM100 juta setahun. Maksudnya ini dua tahun setengah, maksudnya RM250 juta... [Disampuk] *Public contact* itu saya tidak semak lagi dia punya *contact interim*nya tetapi ini harga untuk dua setengah tahunlah.

**Datuk Wee Jeck Seng:** Dua setengah tahun?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ya, dua kali bayar. Dua kali bayar, bukan?... [Bercakap kepada Encik Anuar Sidik bin Nordin].

**Encik Anuar Sidik bin Nordin:** Dua kali bayar.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ia sebenarnya begini. Bila dia dah sambungkan kepada internet, bila dia dah buat sambungan internet itu, sepatutnya dia beri CD, so sekolah itu sendiri perlu *install* ke dalam *desktop* komputer-komputer yang ada di sekolah itulah. Akan tetapi ada sesetengah itu dia tidak masukkanlah because dia kata *sometime* internet dia akan jadi hendak *slow* bila dia masukkan antivirus.

**Datuk Madius bin Tangau:** *School* yang sudah pakai?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ya, *school* yang sudah pakai. So you see, even though you do not use, you still have- because this is a license. You pay once so it is a waste of money to the governmentlah.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** Jadi sekolah yang tidak gunakan.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Sekolah yang tidak gunakan. Then selain daripada itu, bila kita tidak ada - ada juga tapisan kandungan ini sepatutnya menapis web-web terlarang. Akan tetapi bila kita check, banyak web yang terlarang masih boleh diakses oleh *students* dengan gambar-gambar yang adalah. So this is not good for the students and at the same time, ini adalah kerana dia gunakan 'blacklist'.

**Tuan Pengerusi:** Overloadlah.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** 'Blacklist itu' dia blocked mana-mana website...

**Tuan Pengerusi:** Overload lah. Ditengok luah lepas itu dia tidak dapat akses yang pembelajaran punya modullah.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** [Ketawa] Kalau dia pakai ‘whitelist’ mungkin lebih baguslah. So now kementerian kata akan gunakan ‘whitelist’ after thislah.

**Encik Rosli bin Yaakub:** [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

...Tuan Pengerusi, saya ingat, saya nampak ada tiga kos yang tersembunyi- pertama, antivirus ini. Keduanya ialah item 8 dalam- item 8 dan nombor 9. Kita tengok item 8 dan 9 ini walaupun konsepnya dua tahun setengah, katakanlah guru-guru dan ibu bapa menggunakan juga perkhidmatan itu, jadi mungkin akan dibayar tetapi tidak dinyatakan dalam *first draft*. *First draft* kata...

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri]

**Tuan Pengerusi:** Itu saya kata pasal *specification* tadi. Memang kalau kementerian buat *specification* ini memang hancurlah. Sudahlah buat *specification* pun hancur, letak orang untuk *manage* di PMO pun hancur juga, orang yang tidak ada kena-mengena. Jadi memang sama ada sengaja dibuat atau bodoh [Ketawa]

**Tuan Haji Hasbi Haji Habibollah:** Tuan Pengerusi, pasal PMO ini saya tidak berapa- *actually I want to retract* jugalah, tanya *very clearly about the PMO* ini tadilah, *if you do not mind-* 16 orang ya? Pegawai kerajaan berapa orang?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Sepuluh orang pegawai kerajaan.

**Tuan Haji Hasbi Haji Habibollah:** Yang kontrak berapa orang? Yang dibayar YTL berapa orang?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Sepuluh orang kakitangan kerajaan dan enam orang kakitangan kontrak.

**Tuan Haji Hasbi Haji Habibollah:** Sepuluh orang kakitangan kerajaan yang bayar *and they are not paid by YTL langsung*?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Memang dia punya gaji itu dibayar oleh kerajaan. Pegawai kerajaan dibayar oleh kerajaan, yang kontrak itu sahaja yang dibayar di bawah peruntukan 1BestariNet tetapi elau yang macam dia pergi buat kursus *or whatever* itu semua dibayar melalui peruntukan yang RM11 juta tadilah.

**Tuan Haji Hasbi Haji Habibollah:** *They are paid by project fund lah?*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ya. *Project fund. They are paid by project fund.*

**Tuan Haji Hasbi Haji Habibollah:** Gaji dia pun entah-entah masa itu pun dia sudah bayar oleh *project fund*.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ya. *For the contract staffs only.*

**Tuan Haji Hasbi Haji Habibollah:** Okey, okey.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Ada isu...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Apakah dia? Ada juga isu nanti berkenaan dengan PMO *towards the end*, okey. Okey, next... [Ketawa]

**Tuan Pengerusi:** Banyak lagi? Ingat sudah habis.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Belum, masa ada lagi... [Disampuk] So yang ini ada berkenaan dengan pengurusan pejabat pengurusan (PMO) iaitu berkenaan dengan bayaran utiliti, sewaan.

*So what happen is that kita nampak bahawa bayaran bagi- take example one of it is sewaan ya, yang mana peruntukan yang telah diperuntukkan untuk utiliti, sewaan, hospitaliti, bekalan untuk tahun 2012 adalah lebih daripada yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ada dalam jadual, for example sewaan. Sewa pejabatnya RM30 ribu sebulan but bila YTL tuntut daripada kerajaan, what happen is that because in fact PMO office only operated ini Mac 2012 tetapi sebelum itu tidak ada. Memang telah ada peruntukan untuk sewaan ini pada tahun 2011 yang mana what they do is that, they add in tahun 2012, 12 bulan dia tambah dengan Disember punya peruntukan divide by twelve. So tiga belas bulan punya peruntukan dibahagi dengan dua belas so jadi bila come to tuntutan, dia jadi RM32 ribu sebulan untuk sewaan. So kita nampak ini adalah plus other things else is come together RM157,940.*

So bila kita bangkitkan benda ini, kita nampak dia memang lebih daripada peruntukan. Kontraktor kata dia tidak melebihi peruntukan yang ada untuk tahun tersebutlah tetapi why should they add Disember 2011? Itu yang menyebabkan harga dia lebih tinggi sedangkan dia tidak menyewa lagi bangunan itu.

**Tuan Pengerusi:** Akan tetapi dipakai ....

**Puan Carolina Muyang Lileng:** [Ketawa] Sama juga dengan yang lainlah, utiliti juga dia caj begitu, electricity...

**Tuan Haji Hasbi Haji Habibollah:** Tahun 2011, PMO office tidak pernah wujud?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Tidak, belum lagi. Kontrak sudah ada tetapi dia belum operate lagi.

**Tuan Pengerusi:** Belum lagi?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Belum lagi. Sewaan itu dia hanya start menyewa Mac 2012.

**Tuan Pengerusi:** Jadi dia claim per contract lah walaupun tidak buat lagi pejabat itu. Actually, ethically they should not because they have not set up the office yet...

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yes.

**Tuan Pengerusi:** Akan tetapi dia pakai bajet itu untuk hendak justify dia punya payment.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Not only that. Macam electricity dan water, dia tidak pakai pun tetapi dia claim macam itu juga.

■1300

**'Encik Rosli bin Yaakub':** Tuan Pengerusi, saya hendak tanya sikit boleh? Masa masuk dalam kontrak itu, sewa pejabat itu JPPH tentukan rate?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** JPPH itu sudah ditetapkan. We did not check on... [Disampuk] Tidak ada. I think it is already incorporated dalam kontrak dia sahajalah.

**Tuan Pengerusi:** It is actual term. They are claiming it even though ethically they should not.

**Encik Rosli bin Yaakub:** Maknanya, sepatutnya kalau kadarnya... [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] Berapa sebenarnya kadarnya tetapi dia tidak buat.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Tapak office yang disewa itu ialah pejabat di dalam bangunan YTL sendiri di Sentul Raya, YTL punya bangunan.

**Tuan Pengerusi:** Saya rasa kena panggil bekas KSU dengan PMO team yang laksanakan sebab ini nampak macam mereka ini *for whatever reason*, orang kata sama ada berat sebelah ataupun bodoh [Ketawa]

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *Okay the next one, this is the last one. Okay the last one is regarding the PMO Office* juga berkenaan dengan Pengurusan Perubahan dan Sokongan ICT- Change Management iaitu yang mana satu program yang dinamakan Program Kesedaran dan Jati Diri. Sejumlah RM164,048 yang telah diadakan di Park Royal Penang Resort pada 19 hingga 21 Disember 2012, telah diluluskan tanpa dokumen sokongan. *So this is some kind of improper payment.* Selain daripada itu kos bagi sembilan pegawai kontraktor telah ditanggung di bawah peruntukan Pengurusan Perubahan ini yang mana ia ada FrogAsia dan juga VLE punya orang. Kos keseluruhan program turut melibatkan kos penginapan dan makan minum ahli keluarga peserta.

**Tuan Pengerusi:** Ahli keluarga pun ada?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Ada. Ahli keluarga PMO dan juga kadar sewa bilik hotel yang dikenakan adalah melebihi kelayakan pegawai kerajaan yang telah ditetapkan di dalam Pekeliling Perbendaharaan iaitu RM1,000 satu bilik. *So it is already over the government rate.* Walau bagaimanapun, tuntutan telah dibuat oleh kementerian. Tuntutan kepada kontraktor dan kontraktor akan membayar kosnya. *I think* itu sahaja [Ketawa]. Terima kasih.

**Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]:** Tuan Pengerusi, memang projek ini menyinggung saya. Tiap-tiap kali menara dinaikkan, saya dipanggil, tiap-tiap kali. Saya nampak daripada awal lagi tidak dilaksanakan dengan baik. Saya memang berasa semua yang terlibat terutamanya Ketua Setiausaha dipanggil kerana ramai yang terlibat, kementeriannya bukan sahaja Kementerian Pendidikan, kementerian lain lagi, jabatan lain lagi, ramai. Kita tidak boleh benarkan projek dilaksanakan dengan sedemikian seolah-olah kita tidak ada *accountability* langsung. Memang satu projek yang menyakitkan hati saya.

**Tuan Pengerusi:** Okey ada apa-apa lagi?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *I just want to wrap up apa yang saya bagi tadi. I think all this problem arise because kajian keperluan sekolah itu tidak dilaksanakan.* Tujuan kajian keperluan sekolah adalah untuk mengkaji di mana letaknya zon yang telah dibuat dan macam mana penyambungan internet itu sesuai atau tidak. *So if they have done all these kajian sebelum itu, I think capaian internetnya saya rasa lebih bagus lagi.*

**Tuan Pengerusi:** *I do not agree with you. To me the content should be separate, different. Provision about them different, software different.* Apa yang saya tidak suka ini, Jawatankuasa MTEN macam bohong, tipu projek ini. Mereka lulus, lepas itu mereka punya *approval* digunakan untuk laksanakan projek ini. Macam you kata tadi, *the user's need statement*, tidak ada, tidak dibuat dulu, terus sudah panggil kontraktor pakai MTEN punya *approval*. Jadi saya hendak cadangkan...

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** Tuan Pengerusi, *let me.*

**Tuan Pengerusi:** Okay.

**Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Untuk Sarawak at the time, when we did the audit because there are assigned contractor yang di sana untuk dibuat, tetapi tidak menyeluruh dia buat, only kawasan bandar, just a few only... *[Disampuk]* Saya rasa sampai itu sebelum, mungkin sekarang dia pergi lagi, now they have some communication with the state government regarding the building of the tower... *[Disampuk]* Local government ya. SACOFA punya isu, ya.

**Tuan Pengerusi:** Ada lain?

**Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [Telok Kemang]:** Banyak yang lain tetapi...

**Tuan Pengerusi:** Okeylah, saya rasa kita semua sebagai Jawatankuasa pun sudah tahu kepala ini. Perkara ini seperti yang disebutkan oleh Timbalan Pengerusi memang bukan menyakitkan hati, menyakitkan kepala juga. Ia melibatkan banyak juga jabatan lain, macam KPTG tadi disebut, macam peranan PMO itu, macam mana peranan KSU lama sebagai Pegawai Pengawal juga nampak macam boleh lepas tangan sahaja. Selepas itu soal penyambungan kontrak yang sepatutnya tidak berlaku kalau projek ini gagal dilaksanakan. Itu saya tanya tadi, dia gagal atau tidak? Datuk Anwari kata tidak memuaskan sahaja. Tidak cukup Datuk. Kalau tidak memuaskan maknanya diberi ruang untuk kontraknya disambung lagi. Kalau kata gagal dan disambung juga, itu satu kesalahan jugalah bagi kita.

Jadi cadangannya, kita panggil KSU masuk. Kita beritahu pada dia kita hendak tangguhkan hearing ini dan kita minta dia panggil KSU lama dengan Ketua PMO yang melaksanakan projek ini. Ini semua tahun 2011. Saya rasa kita fokus balik pada tahun 2011 itu. Bagaimana projek ini diwujudkan dan dirancang kerana itulah sumbernya kenapa banyak kecacatan projek ini berlaku.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Tuan Pengerusi, KSU telah bersara.

**Tuan Pengerusi:** Tidak kiralah.

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Untuk makluman.

**Tuan Pengerusi:** Nama dia apa?

**Datuk Haji Anwari bin Suri:** Dato' Dr. Rosli bin Mohamad.

**Tuan Pengerusi:** Yang pegawai PMO itu?

**Puan Carolina Muyang Lileng:** *[Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]*

**Tuan Pengerusi:** Tahu, tidak kisahlah, panggil juga.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Yusni.

**Tuan Pengerusi:** Yusni ya, okey.

**Puan Carolina Muyang Lileng:** Hilang, tidak dapat dikesan.

**Tuan Pengerusi:** Carilah, suruh polis cari.

*[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri]*

Kita panggil KSU masuk, lepas itu kita beritahu dia kita tangguhkan dan kita minta dia datang sekali lagi pada hari yang lain dengan KSU lama dan pegawai PMO yang terlibat pada ketika itu. Boleh ya? Okey.

*[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri]*

*[Saksi-saksi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil tempat di hadapan Jawatankuasa]*

■1310

**Tuan Pengerusi:** Tan Sri, selamat petang dan selamat datang ke Mesyuarat PAC kita pada petang ini. Sekali lagi saya minta maaflah. Perkara yang dibawa pada hari ini sebenarnya banyak tidak berkenaan dengan Tan Sri sebab Tan Sri baru mengambil alih sebagai KSU kementerian pada tahun 2014, bukan?

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad [Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan]:** Ya, 3 Jun 2013.

**Tuan Pengerusi:** Sebab kami tadi mengambil masa yang panjang mendengar taklimat dari Jabatan Audit Negara yang tidak sepatutnya panjang, tetapi banyak isu yang telah timbul yang menyebabkan kita rasa pada hari ini kita tangguhkan persidangan pada hari ini. Ini kerana kita hendak panggil Tan Sri untuk datang pada hari yang lain untuk menjawab isu yang berkenaan dengan penambahbaikan yang Tan Sri buat. Akan tetapi kerana timbul isu-isu lain seperti peranan KSU lama sebagai pegawai pengawal daripada segi perancangannya memang kalau saya sebutlah, tadi dalam mesyuarat saya kata sama ada dia tidak bertanggungjawab ataupun memang dia tidak tahu.

Ini terus terang saya cakaplah kerana peranan dia sebagai pegawai pengawal kita anggap sebagai gagal. Juga kepada Ketua Project Management Office yang juga gagal untuk hendak melaksanakan projek ini dengan baik pada ketika itu dan juga kepada Legal Officer kementerian yang daripada segi kontrak nampak gaya tidak mantap dia punya *contract negotiation, contract terms* dia. Jadi kita hendak minta Tan Sri datang balik sekali lagi pada hari yang lain untuk memberi penerangan mengenai penambahbaikan yang akan dibuat, tetapi kita juga hendak KSU lama, Dato' apa Datuk?

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Dato' Dr. Rosli.

**Tuan Pengerusi:** Dato' Dr. Rosli untuk dia datang sekali walaupun dia sudah bersara. Saya dimaklumkan dia sudah bersara, tetapi hendak dia datang juga. Jadi minta tolong Tan Sri kesan dia di mana untuk menjawab isu khusus kepada apa yang berlaku pada permulaan projek ini tahun 2011 dahulu. Selepas itu Ketua PMO pada ketika itu.

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Tuan Pengerusi, Ketua PMO pada ketika itu Encik Yusni Afandi telah pun meletak jawatan.

**Tuan Pengerusi:** Tahu, tetapi kita hendak...

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Hendak cuba kesanlah.

**Tuan Pengerusi:** Hendak cuba kesan dia juga.

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Ya.

**Tuan Pengerusi:** Ini kerana banyak perkara yang beliau laksanakan sebagai Ketua PMO itu nampak seperti berat sebelah kepada syarikat pelaksana.

Jadi ini pun menimbulkan tanda tanya kepada kita juga sama ada beliau menjalankan tanggungjawab dia mengikut kepentingan kerajaan atau kepentingan syarikat.

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Baik.

**Tuan Pengerusi:** Jadi, itu dua perkara yang kita minta Tan Sri uruskan supaya kita akan buat prosiding ini pada masa yang akan datang. Jadi saya mohon maaf kerana pertama, kami telah membuat Tan Sri menunggu di luar lama tadi.

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Tidak mengapa.

**Tuan Pengerusi:** Akan tetapi lebih baik kita buat perkara ini secara teliti dan kita panggil mereka yang terlibat, kita buat sekali gus dia punya prosiding PAC berkenaan dengan 1BestariNet ini. Jadi saya ucapan terima kasih kerana kedatangan Tan Sri dan pegawai-pegawai pada hari ini dan kita jumpa lagi pada hari yang lain.

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Terima kasih Tuan Pengerusi.

**Tuan Pengerusi:** Ada soalan tadi. Kami dimaklumkan secara tidak rasmi bahawa syarikat YTL diberikan sambungan kontrak bernilai RM1 bilion lebih baru-baru ini. Adakah perkara ini betul?

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Betul.

**Tuan Pengerusi:** Betul?

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Betul.

**Tuan Pengerusi:** Sudah disign?

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Kontrak belum sign.

**Tuan Pengerusi:** Belum sign.

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Ini kerana pada ketika ini pegawai-pegawai saya sedang memurnikan draf kontrak yang baru, mengambil kira kelemahan dalam kontrak yang lama. Jadi saya tidak hendak draf ini merupakan satu *operational matter*, tetapi kita *conduct lab* satu hingga dua minggu. Ahli-ahli bengkel ini bukan sahaja daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita melibatkan daripada kementerian lain yang berkaitan seperti SKMM, MAMPU dan sebagainya supaya kita hendak memperketatkan semua klausa kontrak ini. Kita tidak hendak repeat balik kelemahan *for example, 4 megabytes per second best effort*. Apa maksud *best effort*? Kalau *best effort* maksudnya tidak capai pun tidak apa. Tidak ada juga klausa yang membenarkan kerajaan untuk mengenakan denda. So perkara-perkara ini memang pada kami tidak wajar dan tidak sepatutnya berlaku. Sesebuah kontrak kerajaan mesti melindungi dan memelihara kepentingan kerajaan *but at the same time being fair to the vendor or the contractor*.

Dalam kes ini izinkan saya, masa Tuan Pengerusi tadi *mentioned that the Legal Officer of ministry* daripada segi kontrak yang tidak mantap. *Legal Officer* memang dalam ministry kita sudah *discuss this matter even in the Exit Conference*. *Legal Officer* sebenarnya telah menyediakan *legal opinion* secara bertulis dan telah majukan kepada KSU dan juga *the team*. Akan tetapi katanya KSU and *the team* telah mengetepikan *legal opinion* tersebut.

Penasihat Undang-Undang (PUU) ada bersama saya pada hari ini, Puan Fazidah sekiranya hendak memberikan keterangan yang lebih. Beliau ada bukti-bukti berkaitan.

**Tuan Pengerusi:** Akan datanglah. Akan tetapi puan ini *Legal Officer* masa itukah?

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** *She is the same Legal Officer.*

**Tuan Pengerusi:** *Same Legal Officer. Okay.*

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Yes.

**Tuan Pengerusi:** *That is new information for us pasal the main issue also is about 1BestariNet ini the contract has been extended to the vendor even though they did not perform in the first contract. That is also another question that we will be looking at.*

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** *We will explain.*

**Tuan Pengerusi:** Baik Tan Sri, jadi kalau tidak ada apa-apa lagi saya tangguhkan mesyuarat ini. Saya ucapkan terima kasih Tan Sri.

**Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad:** Terima kasih. *Thank you.*

**[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.19 petang.]**