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 LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA 

PARLIMEN BERHUBUNG  

PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA  

DI BAWAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN 

PERUBAHAN IKLIM 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRAB) di bawah Kementerian 

Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) [kini dikenali 

sebagai Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA)] 

adalah sebahagian daripada penemuan audit yang dilaporkan Laporan Ketua 

Audit Negara (LKAN) Tahun 2022, Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan 

Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan (Jilid 1) dan 

dibentangkan di Parlimen pada 22 November 2023.  

 

Jabatan Audit Negara (JAN) merumuskan bahawa PRAB membantu Jabatan 

Pengairan dan Saliran (JPS) dalam membuat ramalan dan hebahan 

berkenaan banjir. Pengurusan PRAB daripada aspek pencapaian output 

untuk pembinaan infrastruktur adalah baik. 

 

Walau bagaimanapun, pencapaian output daripada segi penyampaian 

perkhidmatan objektif program adalah kurang memuaskan daripada segi 

mengeluarkan amaran dan hebahan banjir dua (2) hari lebih awal serta 

meningkatkan ketepatan amaran dan kejadian sebenar kepada kurang 0.5 

meter. Berikutan itu, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) Parlimen 

memutuskan untuk memulakan prosiding berhubung isu ini. 
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 2. OBJEKTIF PROSIDING 

 

Prosiding mengenai PRAB diadakan untuk mengkaji dan meneliti sama ada 

pengurusan PRAB telah dilaksanakan secara berhemat, cekap dan berkesan 

melalui punca kuasa dan mandat yang diberikan kepada PAC Parlimen 

seperti berikut: 

 

i. Peraturan Mesyuarat (PM) 77 (1) (c) Peraturan-peraturan  Majlis 

Mesyuarat Dewan Rakyat (PPMDR); 

ii. PM 83 (2) PPMDR; 

iii. Arahan Perbendaharaan (AP) (Pindaan 2023) 301; 

iv. AP (Pindaan 2023) 304 (a); dan  

v. Seksyen 5(3)(d) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2024: Organisasi 

Kementerian-Kementerian.  

 

3. SKOP DAN METODOLOGI 

 

3.1 Prosiding telah dibuat melalui pendekatan berikut:  

 

i. memanggil pihak berkepentingan dalam PRAB iaitu:  

 

a. Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi, Ketua Audit Negara 

(KAN); 

b. Datuk Nor Salwani binti Muhammad, Timbalan Ketua Audit Negara 

(TKAN) (Prestasi); 

c. Dr. Ching Too a/l Kim, Ketua Setiausaha (KSU) NRECC; dan 

d. Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman, Ketua 

Pengarah (KP) JPS. 

 

untuk memberi keterangan mengenai peranan dan penglibatan mereka 

dalam isu yang dibincangkan. 

 

ii. menjemput Ex-Officio PAC daripada agensi Kerajaan Persekutuan seperti 

Jabatan Peguam Negara (AGC), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), 

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), JAN, Suruhanjaya Pencegahan 

Rasuah Malaysia (SPRM), Kementerian Ekonomi (KE) dan Jabatan 

Akauntan Negara (JANM) untuk menghadiri prosiding PAC Parlimen 

berhubung isu ini. 
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3.2 Prosiding yang telah diadakan adalah seperti berikut: 

 

BIL. 
TARIKH/  
MASA 

RUJUKAN 
PROSIDING 

SAKSI 

1. 
16 Januari 2024/  

10.01 pagi 
Bil. 1/2024 

Jabatan Audit Negara: 
 

- Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi,  
KAN; 
 

- Datuk Nor Salwani binti Muhammad,  
TKAN (Prestasi); dan 
 

- Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman, 
Pengarah Audit (Bahagian Audit ICT). 

  

2. 
16 Januari 2024/ 

 11.23 pagi 
Bil. 1(a)/2024 

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 
Perubahan Iklim: 
 

- Dr. Ching Too a/l Kim, 
KSU. 
 

Jabatan Pengairan dan Saliran: 
 

- Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin 
Othman,  
KP; 
 

- Dato’ Ir. Rozman bin Mohamad, 
Pengarah Kanan; 

 
- Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali,  

Ketua Penolong Pengarah; dan 
 

- Muhammad Syazili bin Jamuin,  
Ketua Penolong Pengarah. 
 

Jabatan Meteorologi Malaysia: 
 

- Dr. Fariza binti Yunus,  
Pengarah Kanan. 

 

 

3.3 PAC turut merujuk kepada dokumen-dokumen seperti berikut:  

 

i. slaid pembentangan JAN pada 16 Januari 2024; dan 
ii. slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024. 
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4. LATAR BELAKANG 

 

JPS telah diberi tanggungjawab untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan 

PRAB yang dilaksanakan dalam tiga (3) fasa. PRAB Fasa 1 dilaksanakan 

bermula pada tahun 2015 hingga 2024 di tiga lembangan sungai utama iaitu 

Sungai Kelantan, Sungai Terengganu dan Sungai Pahang. PRAB Fasa 2 telah 

bermula pada tahun 2018 dan dijangka akan siap pada tahun 2025 melibatkan 

38 lembangan sungai seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. JPS 

sedang merancang untuk meluaskan PRAB ke lembangan sungai lain di Sabah 

dan Sarawak bagi dilaksanakan dalam PRAB Fasa 3. 

 

Tujuan PRAB adalah untuk menyediakan perkhidmatan ramalan dan amaran 

banjir yang efektif dan berkesan kepada orang awam. PRAB merangkumi 

empat (4) komponen utama yang dilaksanakan secara bersepadu seperti 

berikut: 

 

i. membangunkan sistem pengesanan data hidrologi; 

ii. membangunkan sistem pangkalan data dan infrastruktur Teknologi 

Maklumat dan Komunikasi (ICT); 

iii. membangunkan sistem ramalan dan permodelan banjir; dan 

iv. meningkatkan sistem amaran dan hebahan. 

 

5. KETERANGAN SAKSI 

  

Prosiding telah diadakan bagi mendapatkan keterangan dari semua pihak 

berkepentingan. Perkara yang dibincangkan secara umumnya diringkaskan 

seperti berikut:  

 

5.1 Keterangan Ketua Audit Negara (KAN) 

  

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi, KAN dalam prosiding Bil. 

1/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan penemuan audit pihak JAN 

seperti berikut: 

 

(a) Pencapaian Output (Infrastruktur) 

 

Pencapaian output dari aspek pembinaan dan pembangunan infrastruktur 

adalah baik dengan pencapaian seperti berikut:  
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i. pembinaan stesen hidrologi telemetri mencapai 97.2 peratus iaitu 

sebanyak 347 stesen telah pun dibina daripada 357 stesen yang 

dirancang;  

ii. pemasangan peralatan seperti peralatan hidrologi, telemetri, siren dan 

kamera web mencapai 97.4 peratus iaitu 479 peralatan telah siap 

dipasang daripada 492 peralatan; dan 

iii. pembangunan Sistem Operasi Ramalan Bersepadu (IFOS) telah siap 100 

peratus. 

 

(b) Pencapaian Output (Sistem) 

 

Tiga (3) objektif PRAB telah diukur bagi pencapaian output dari aspek 

prestasi sistem seperti berikut:  

 

i. meramal kejadian banjir monsun tujuh (7) hari lebih awal adalah baik 

dengan pencapaian sebanyak 92.2 peratus iaitu 83 daripada 90 ramalan 

telah berjaya dikeluarkan oleh sistem; 

ii. amaran dan hebahan banjir monsun dari enam (6) jam kepada dua (2) 

hari adalah kurang memuaskan dengan pencapaian sebanyak 38.6 

peratus iaitu 32 daripada 83 hebahan yang dikeluarkan dua (2) hari lebih 

awal; dan 

iii. ketepatan aras air banjir (kurang daripada 0.5 meter dari kejadian sebenar 

banjir) adalah kurang memuaskan dengan pencapaian sebanyak 59 

peratus iaitu 49 daripada 83 ramalan menepati sasaran. 

 

(c) Projek Pembinaan Stesen Melebihi Tempoh Kontrak 

 

Tempoh kontrak asal bagi pembinaan stesen hidrologi, telemetri, siren dan 

rangkaian komunikasi serta kerja-kerja berkaitan di Lembangan Sungai 

Kelantan dan Terengganu serta Sungai Pahang adalah pada 19 April 2016 

hingga 18 Oktober 2017. 

 

Namun, kedua-dua projek ini telah mengalami kelewatan. Kerja di 

Lembangan Sungai Kelantan dan Terengganu siap pada 21 Oktober 2022 

dengan kelewatan sebanyak 1,829 hari. Kerja di Lembangan Sungai 

Pahang pula siap pada 28 Oktober 2022 dengan kelewatan sebanyak 1,836 

hari. Punca kelewatan adalah disebabkan perubahan lukisan pembinaan, 
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kelulusan Jabatan Perhutanan lewat diperolehi dan arahan Perintah 

Kawalan Pergerakan (PKP). 

 

Syarikat yang bertanggungjawab telah dikenakan Ganti Rugi Tertentu dan 

Ditetapkan (LAD) berjumlah RM4.14 juta bagi kelewatan di Lembangan 

Sungai Kelantan dan Terengganu serta RM3.78 juta bagi kelewatan di 

Lembangan Sungai Pahang. 

 

(d) Pengurusan Data 

 

Data sukat kelembapan tanah dan sukat sejatan air belum diambil kira 

dalam model ramalan banjir kerana konfigurasi data ke dalam model masih 

belum sempurna. Pihak JPS telah membelanjakan sebanyak RM390,000 

bagi perolehan 15 peralatan yang berkaitan. 

 

Selain itu, sebanyak 25.4 peratus data iaitu 118 daripada 465 peralatan 

tidak diterima melebihi tiga (3) bulan berturut-turut antara 91 hingga 375 

hari melibatkan kos sebanyak RM110,570. Pihak JPS memaklumkan 

bahawa perkara ini berlaku disebabkan penutupan rangkaian 3G. 

 

(e) Pengurusan Ramalan 

 

Ketepatan ramalan banjir adalah rendah dengan hanya 5.6 peratus iaitu 18* 

daripada 324 kawasan ramalan banjir adalah tepat. Pihak JAN juga 

mendapati sebanyak 183 kawasan mengalami banjir tetapi tidak menerima 

amaran banjir berdasarkan Laporan Penilaian Hebahan Amaran Banjir 

Monsun Timur Laut di Kelantan, Terengganu dan Pahang yang telah 

disediakan oleh pihak JPS. Pihak JPS memaklumkan bahawa 183 kawasan 

tersebut tidak diramal kerana ianya bukan kawasan yang kerap berlaku 

banjir. 

 

*berdasarkan rujukan terhadap muka surat 5 – 40 LKAN Tahun 2022, Aktiviti Kementerian/Jabatan 

Kerajaan Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan (Jilid 1) 

 

(f) Penyenggaraan Pencegahan 

 

Penyenggaraan pencegahan tidak dilaksanakan mengikut ketetapan 

kontrak iaitu setiap dua (2) bulan, sekali. Hanya dua (2) daripada 337 

stesen bersamaan 0.6 peratus dibuat penyenggaraan pencegahan 
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mengikut kontrak. Isu ini berlaku disebabkan tiada klausa “kenaan denda” 

terhadap penyenggaraan yang tidak dilaksanakan.  

 

Selain itu, penyenggaraan pencegahan bagi setiap stesen hidrologi perlu 

diuruskan oleh pihak JPS negeri setelah tamat tempoh jaminan. Namun, 

penyenggaraan pencegahan tidak pernah dilaksanakan oleh pihak JPS 

negeri bagi 204 stesen di lembangan Sungai Kelantan dan Pahang 

sehingga 31 Disember 2022. 

 

5.2 Keterangan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) 

 

a) Sejarah Program Ramalan Dan Amaran Banjir Negara (PRAB) 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa 

program PRAB tercetus susulan banjir besar yang berlaku melibatkan enam (6) 

negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Perlis dan Johor. Kawasan 

banjir adalah seluas 11,500 kilometer persegi dan kedalaman banjir adalah di 

antara satu (1) hingga 12 meter yang mengakibatkan 25 kematian dan lebih 

500,000 penduduk dipindahkan. Punca-punca utama banjir pada ketika itu 

disebabkan hujan luar biasa selama 10 hari, di mana hujan selama 10 hari ini 

bersamaan dengan 30 peratus purata hujan tahunan dan pada masa sama, 

kejadian air pasang. 

 

PRAB Fasa 1 meliputi 3 lembangan sungai (Terengganu, Kelantan dan 

Pahang) bermula pada tahun 2015 hingga 2022. Manakala, PRAB Fasa 2 

meliputi lain-lain negeri di Semenanjung dan beberapa kawasan di Sabah dan 

Sarawak. Akhir sekali, PRAB Fasa 3 akan memfokuskan 33 lembangan sungai 

di Sabah dan Sarawak. PRAB merangkumi kawasan yang sering berlaku banjir 

iaitu 82 peratus daripada keluasan negara. 

 

“Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: ... Secara ringkasnya, Program PRAB ini tercetus apabila Malaysia 

menghadapi banjir besar, di mana enam negeri telah mengalami banjir yang serius 

iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Perlis dan Johor menyebabkan 

kawasan banjir seluas 1,500 kilometer persegi. Di mana kedalaman banjir pada 

tahun tersebut adalah di antara 1 hingga 12 meter, yang mana mengakibatkan 25 

kematian dan sebanyak 500 penduduk telah dipindahkan. 
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Punca-punca utama banjir adalah hujan luar biasa selama 10 hari, di mana jumlah 

hujan yang kita terima selama 10 hari adalah 946mm bersamaan dengan 30 

peratus hujan- jumlah hujan negara. That means, 10 hari itu kita terima 30 peratus 

dari jumlah hujan negara dan juga pada masa yang sama, menyebabkan keadaan 

bertambah buruk adalah air pasang. . Next. Okey. Ini adalah Program Ramalan dan 

Amaran Banjir Negara. Kita ada tiga fasa. Fasa yang pertama, yang berwarna 

kuning, melibatkan negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan kerana ini adalah 

negeri yang sering berlaku banjir semasa musim monsun timur laut. Itu fasa yang 

pertama. 

 

Yang menyebabkan fasa pertama ini adalah tiga lembangan sungai dan fasa yang 

kedua, yang bermula pada 2019 sampai 2025 adalah yang berwarna hijau, 

melibatkan lain-lain negeri di Semenanjung dan juga sedikit kawasan di Sabah dan 

Sarawak, dan yang– fasa yang ketiga, yang terakhir, melibatkan 33 lembangan 

sungai, adalah yang berwarna biru, melibatkan kawasan Sabah dan Sarawak. Jadi, 

apabila semua fasa ini siap, kita tak dapat cover 100 peratus tetapi lebih kurang 82 

peratus daripada keluasan negara. Kalau ditanya kenapa tak 100 peratus? Kita 

hanya fokus kawasan yang sering berlaku banjir.”  

 

[Muka surat 4, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 
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Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

b) Objektif PRAB 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan tiga (3) 

objektif utama PRAB adalah seperti berikut: 

 

i. membangunkan sistem yang berupaya meramal kejadian banjir monsun 

tujuh (7) hari lebih awal berdasarkan data ramalan cuaca daripada 

Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia); 

ii. meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan banjir monsun dari 

enam (6) jam kepada dua (2) hari lebih awal kepada agensi yang 

berkepentingan dan penduduk yang terlibat; dan 

iii. meningkatkan ketepatan amaran banjir monsun dengan mengurangkan 

perbezaan ramalan dan aras sebenar banjir sebanyak 0.5 meter. 

 

Sebelum pelaksanaan PRAB, amaran banjir hanya mampu diberikan enam (6) 

jam sebelum banjir dan selepas pelaksanaan PRAB, JPS berupaya 

memberikan amaran banjir dua (2) hari lebih awal. Selain itu, sebelum PRAB 

dilaksanakan, JPS mempunyai pangkalan data pelbagai sistem dan selepas 

PRAB dilaksanakan, pangkalan data ramalan adalah berpusat. Liputan 

ramalan banjir terhad kepada lokasi tertentu sebelum PRAB disiapkan. 

Selepas PRAB disiapkan, liputan ramalan banjir lebih meluas. 
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“Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: ... Tiga objektif utama Program PRAB adalah satu, membangunkan sistem 

yang berupaya meramal kejadian banjir monsun tujuh hari lebih awal berdasarkan 

data ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. 

 

Kedua, meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan banjir monsun dari 

enam jam kepada dua hari lebih awal kepada agensi yang berkepentingan dan 

penduduk yang terlibat dan objektif ketiga adalah meningkatkan ketepatan amaran 

banjir monsun dengan mengurangkan perbezaan ramalan dan aras sebenar banjir 

sebanyak 0.5 meter. Jadi, transformasi selepas kita laksanakan PRAB fasa 1, jadi 

ada banyak– Perubahan yang signifikan adalah sebelum ini, banjir hanya boleh– 

ramalan hanya boleh dibuat dalam tempoh sehari sebelum berlaku banjir. Dengan 

siapnya PRAB, kita dapat memberi amaran tujuh hari lebih awal. 

 

Sebelum pelaksanaan PRAB, kita hanya mampu memberi amaran banjir enam jam 

sebelum kejadian banjir dan selepas Program PRAB, kita berupaya memberi 

amaran banjir dua hari lebih awal dan juga sebelum PRAB, kita ada banyak 

pangkalan data pelbagai sistem. Dengan adanya PRAB, pangkalan data adalah 

secara berpusat. Juga sebelum PRAB, liputan ramalan banjir terhad pada lokasi 

tertentu dan selepas siapnya PRAB, liputan ramalan dah lebih meluas.” 

 

[Muka surat 4-5, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

  

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 
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c) Komponen Utama PRAB 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan terdapat 

empat (4) komponen utama pelaksanaan PRAB iaitu pengesanan, pusat data, 

ramalan dan hebahan. Aspek pengesanan melibatkan tiga (3) perkara iaitu:-  

 

i. data masa nyata bagi aras air dan hujan; 

ii. data ramalan hujan daripada Radar serta Numerical Weather Prediction 

(NWP) yang diterima daripada METMalaysia; dan 

iii. data ramalan hujan daripada Global Forecast System (GFS) yang 

dikeluarkan oleh National Centers For Environmental Prediction (NCEP). 

 

Aspek pusat data melibatkan kesemua data diterima dan dihantar ke Pusat 

Data Sektor Awam (PDSA) yang dikendalikan oleh Unit Pemodenan Tadbiran 

dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Kemudian, data ini akan 

dihantarkan ke Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRABN) di mana 

data ini akan dimasukkan ke dalam modul agar proses ramalan dapat 

dijalankan bagi aspek ramalan.  

 

Bagi aspek hebahan, setelah modul mengeluarkan amaran banjir, pihak JPS 

akan menyalurkan maklumat berkenaan kepada Agensi Pengurusan Bencana 

Negara (NADMA) yang akan berurusan dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi 

dan Multimedia Malaysia (SKMM) serta badan Kerajaan lain bagi operasi 

kecemasan dan pemindahan orang awam. Pada masa sama, NADMA akan 

mengaktifkan pusat penempatan sementara dan JPS akan menghebahkan 

maklumat banjir di laman sesawang Public InfoBanjir, Facebook dan JPS 

Negeri. 

 

“Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: ... Ini empat komponen utama. Secara ringkasnya, ada empat komponen 

utama dalam pelaksanaan PRAB. Pertama, pengesanan. 

 

Pengesanan ini, kita – pertama, data real time, aras hujan dan aras air. Kemudian, 

kita ada komponen ramalan yang mana kita dapat daripada METMalaysia iaitu 

radar dan juga numerical weather prediction (NWP) yang dilaksanakan oleh 

Jabatan Meteorologi dan yang ketiga adalah amaran banjir yang dikeluarkan oleh 

National Centre For Environmental Prediction, yang berpusat di Amerika Syarikat 

melalui sistem GFS. Kesemua data ini akan dihantar kepada Pusat Data Sektor 
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Awam (PDSA) yang mana dikendalikan oleh pihak MAMPU. Seterusnya, data ini 

akan dihantarkan kepada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara dan di sinilah 

data-data ini dimasukkan ke dalam modul dan modul itu akan buat prediction. 

 

Sebenarnya, kita akan bangunkan modul ini, contohnya di Kelantan. Kita perlu ukur 

Sungai Kelantan. Di sepanjang Sungai Kelantan, kita perlu ukur untuk mengenal 

pasti keupayaan sebanyak mana sungai itu berupaya untuk mengalirkan air. Jadi, 

bila hujan turun, hujan akan mengalir ke sungai. Bila hujan itu berlebih, dia akan 

berlaku banjir. Inilah alat-alat yang kita pasang di sungai, di kawasan-kawasan yang 

berpotensi berlaku banjir untuk pengesanan dalam air. Bila air melimpah 

menyebabkan banjir, alat kita akan membantu memberi maklumat tentang 

kedalaman banjir. Selepas kita masukkan semuanya dalam modul, kita akan dapat 

mengaktifkan. Jika berlaku kenaikan air, kita punya siren akan berbunyi di tempat-

tempat yang berpotensi berlaku banjir. Akhirnya, kita akan buat laporan dan 

program bantuan banjir. 

 

Di samping itu, bila kita telah dapat– modul kita memberi maklumat banjir yang akan 

berlaku, kita akan salurkan maklumat tersebut ke NADMA. NADMA lah yang 

bertanggungjawab menguruskan bencana dan NADMA akan berurusan dengan 

MCMC dan juga pihak polis dan sebagainya, dan juga akan mengaktifkan pusat 

penempatan pemindahan sementara. Kita juga, pada masa yang sama, akan 

menghebahkan maklumat banjir itu di dalam– pada info banjir, Facebook dan JPS 

negeri.” 

 

[Muka surat 5, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 
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d) Status Pelaksanaan Komponen Utama PRAB Fasa 1 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa 

sejumlah 46 kontrak bagi pelaksanaan komponen utama PRAB Fasa 1 telah 

siap kesemuanya. Daripada RM145 juta yang diperuntukkan, JPS telah 

membelanjakan RM129 juta.  

 

“Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: ... Keseluruhan untuk PRAB fasa 1 adalah sebanyak 46 kontrak dan telah 

siap semuanya, yang mana kita diberi peruntukan RM145 juta tetapi kita hanya 

belanja RM129 juta dan ada savings sebanyak RM11 juta.” 

 

[Muka surat 6, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 
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5.3 Keterangan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim 

(NRECC) 

 

a) Isu Yang Telah Diselesaikan Oleh JPS 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 dengan merujuk slaid pembentangan seperti di 

bawah: 

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

memaklumkan bahawa sebanyak 16 teguran telah dibangkitkan dalam LKAN 

dan lima (5) daripada 16 teguran berkenaan telah diambil tindakan korektif oleh 

JPS dan dianggap selesai. 

 

b) Penutupan Stesen Dan Peralatan Tidak Dipasang 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa 20 stesen telah dihentikan 

pelaksanaan melalui Jawatankuasa Perubahan Kerja (10 stesen telah ditutup 

dan 10 stesen tidak dilaksanakan) disebabkan oleh: 

 

i. gangguan hidupan liar; 

ii. tebing sungai runtuh; 
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iii. larangan penebangan hutan oleh Jabatan PERHILITAN dan 

Perhutanan; 

iv. terkesan oleh projek Kerajaan yang lain; 

v. badan penduduk; dan  

vi. kawasan terlibat dengan projek tebatan banjir oleh JPS. 

 

Justeru, terdapat lebihan peralatan yang telah dibeli dan tidak dipasang bagi 20 

stesen berkenaan. Kesemua lebihan 27 peralatan hidrologi telemetri ini 

dijadikan alat ganti stesen yang bersesuaian apabila berlaku kerosakan. JPS 

akan menyelaraskan Senarai Kuantiti (BQ) dalam kontrak akan datang supaya 

perkara ini tidak akan berulang. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … Penemuan audit mendapati 10 stesen telah ditutup dan 10 

stesen tidak dilaksanakan. Kesemua 20 stesen telah dihentikan pelaksanaan 

melalui Jawatankuasa Perubahan Kerja atas sebab-sebab berikut: 

 

(i) gangguan hidupan liar; 

(ii) tebing sungai runtuh; 

(iii) larangan penebangan hutan oleh Jabatan PERHILITAN dan Perhutanan; 

(iv) terkesan oleh projek kerajaan yang lain; 

(v) badan penduduk; dan 

(vi) kawasan terlibat dengan projek tebatan banjir oleh JPS. 

 

Audit mendapati terdapat lebihan peralatan yang telah dibeli bagi 20 stesen 

berkenaan dan tidak dipasang pada stesen-stesen tersebut. Ingin dimaklumkan 

bahawa tiada lebihan peralatan di mana kesemua 27 peralatan hidrologi telemetri 

dijadikan alat ganti stesen yang bersesuaian apabila berlaku kerosakan. Sebagai 

way forward, JPS akan menyelaraskan Bill of Quantity (BQ) dalam kontrak akan 

datang supaya perkara ini tidak berulang lagi.” 

 

[Muka surat 6-7, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  
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Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

c) Kelewatan Penerimaan Data Di Gateway Dan Data Tidak Diterima Bagi 

Tempoh Melebihi Tiga (3) Bulan Berturut-turut 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa bagi menyelesaikan isu 

kelewatan penerimaan data di Gateway dan data tidak diterima bagi tempoh 

melebihi tiga (3) bulan berturut-turut, pihak NRECC melalui JPS telah menaik 

taraf Remote Terminal Unit (RTU) menggunakan liputan komunikasi 4G. 

Sebanyak 39 stesen daripada 118 stesen telah membuat penukaran RTU, baki 

79 stesen akan dibuat tertakluk kepada peruntukan yang diterima. Projek 

PRAB Fasa 2 dan 3 akan menggunakan liputan rangkaian 4G dan 5G. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … teguran seterusnya adalah berhubung penerimaan data 

remote terminal unit (RTU). Penemuan LKAN menyatakan bahawa berlaku 

kelewatan penerimaan data di gateway dan data tidak diterima bagi tempoh 

melebihi tiga bulan berturut-turut, dengan masalah dengan rangkaian 3G yang 

digunakan.  

 

Bagi menyelesaikan isu ini, kementerian melalui JPS telah menaik taraf RTU 

menggunakan liputan komunikasi 4G. Sehingga kini, JPS telah membuat penukaran 

RTU sebanyak 39 stesen daripada 118 stesen, manakala penukaran baki 79 stesen 

akan dibuat tertakluk kepada peruntukan yang diterima. Sebagai langkah 

penambahbaikan, proses awal RTU bagi PRAB fasa 2 dan 3 akan menggunakan 

liputan rangkaian 4G dan ke atas.” 

  

[Muka surat 7-8, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  
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Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

d) Aplikasi Data Cleaning System (DCS) Kurang Memuaskan 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa proses Extract, Transform 

and Load (ETL) oleh DCS kurang memuaskan kerana berlaku ralat data dan 

pemantauan yang rendah kepada proses ETL. JPS telah bertindak dengan 

menaik taraf ETL pada DCS dan sesi uji jalan telah dilaksanakan pada 1 

Januari 2024. Susulan itu, proses ETL akan dikonfigurasikan dalam server 

pengoperasian setelah Monsun Timur Laut (MTL) tamat untuk pengujian akhir 

pada Mac 2024.  

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … isu seterusnya yang dibangkitkan tentang aplikasi Gateway 

System, Data Cleaning System (DCS) di mana penemuan LKAN mendapati proses 

extract, transform, load (ETL) pada server DCS kurang memuaskan kerana ralat 

data dan pemantauan yang rendah.  

 

JPS telah mengambil tindakan dengan menambah baik ETL pada DSC dan telah 

menjalankan uji jalan ataupun User Acceptance Testing (UAT) pada 1 Januari 2024. 

Proses ETL akan dikonfigurasikan dalam server, pengoperasian i-force di PDSA 

setelah Monsun Timur Laut 2023/2024 tamat untuk pengujian akhir pada bulan Mac 

2024.  

 

[Muka surat 20, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 
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Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

e) Penyenggaraan Pencegahan 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa tindakan telah diambil bagi 

penyenggaraan pencegahan yang tidak dilaksanakan mengikut kontrak 

pembinaan stesen dan prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan 

dengan melakukan pemotongan bayaran kontrak ke atas stesen yang tidak 

dilaksanakan penyenggaraan pencegahan oleh pihak kontraktor. Selain itu, 

JPS telah melaksanakan penyenggaraan pencegahan secara berkala setelah 

tamat kontrak pembinaan stesen dan borang penyenggaraan pencegahan 

yang dilaksanakan telah diberi kepada JAN. 

 

Sebagai langkah penambahbaikan pada masa akan datang, pihak JPS 

merancang untuk melaksanakan penyenggaraan pencegahan secara 

berterusan akan dibuat di luar kontrak tertakluk kepada peruntukan semasa 

serta memasukkan klausa “kenaan denda” dalam kontrak agar perkara seperti 

ini tidak akan berulang bagi PRAB Fasa 2 dan 3. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … Seterusnya, isu yang dibangkitkan adalah tentang 

penyenggaraan pencegahan yang tidak dilaksanakan mengikut kontrak, pembinaan 

stesen dan prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan. Sebagai langkah 

penambahbaikan, pemotongan bayaran kontrak telah dibuat ke atas stesen yang 

tidak dilaksanakan penyenggaraan pencegahan oleh pihak kontraktor.  

 

Di samping itu, penyenggaraan pencegahan turut dilaksanakan oleh JPS secara 

berkala selepas tamat kontrak pembinaan stesen. Borang-borang penyenggaraan 



  LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG 

 PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA 

DI BAWAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM 

 

19 

pencegahan yang dilaksanakan telah dikemukakan kepada pihak Jabatan Audit 

Negara sebagai dokumen pembuktian. 

 

Sebagai langkah penambahbaikan pada masa akan datang, JPS merancang agar 

penyenggaraan pencegahan secara berterusan dibuat di luar kontrak tertakluk 

kepada peruntukan semasa. Selain itu, klausa “kenaan denda” akan dimasukkan 

dalam kontrak akan datang agar perkara ini tidak berulang bagi fasa II dan III akan 

datang.” 

 

[Muka surat 20, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

f) Maklumat Pada Papan Tanda Siren Yang Mengelirukan 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa isu maklumat ralat pada 

papan tanda siren yang mengelirukan telah diambil tindakan oleh pihak JPS. Di 

negeri Kelantan dan Terengganu, semua papan tanda siren telah selesai 

dibuat pembetulan pada 31 Disember 2023. Manakala, negeri Pahang, kerja 

pembetulan sedang dijalankan dan dijangka siap pada 31 Januari 2024. 

 

Pihak JPS akan memastikan reka bentuk papan tanda akan datang akan 

dibuat dengan mengambil kira maklumat yang tepat dan tidak mengelirukan. 

Selain itu, program Communication, Educational and Public Awareness 
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(CEPA) akan dilaksanakan untuk menyampaikan maklumat yang betul kepada 

orang ramai. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … Seterusnya, isu maklumat ralat pada papan tanda sistem 

siren yang mengelirukan telah diambil perhatian oleh pihak JPS dan tindakan 

pembetulan pada maklumat papan tanda telah diambil secara berperingkat seperti 

berikut, 

(i) bagi Kelantan dan Terengganu, telah selesai pembetulan pada 31 Disember 

2023; dan  

(ii) untuk Pahang, kerja pembetulan sedang dijalankan di tapak dan dijangka 

siap pada 31 Januari 2024.  

 

Bagi mengelakkan perkara yang sama berulang, reka bentuk papan tanda akan 

mengambil kira maklumat yang tepat dan tidak mengelirukan. Program CEPA akan 

dilaksanakan untuk menyampaikan maklumat yang berkesan kepada orang ramai.” 

 

[Muka surat 21, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 
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g) Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) Tidak Dimasukkan 

Dalam Perancangan Pembangunan Fasa 1 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa ketiadaan DRC akan 

memberi risiko kehilangan data sekiranya berlaku bencana. Pihak JPS sedang 

melaksanakan perolehan infrastruktur ICT DRC dan perolehan perkhidmatan 

pembangunan sistem DRC. Surat Setuju Terima (SST) bagi perolehan 

infrastruktur ICT DRC dijangka akan dikeluarkan pada Mac 2024 dan tempoh 

pelaksanaan adalah selama 12 bulan. Pembangunan DRC akan dilaksanakan 

di bawah Fasa 2. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … Isu seterusnya ialah penemuan ke atas pembangunan Pusat 

Pemulihan Bencana (DRC) yang tidak dimasukkan dalam perancangan 

pembangunan fasa I. Ketiadaan DRC akan memberi risiko kehilangan data 

sekiranya berlaku bencana. JPS sedang melaksanakan perolehan infrastruktur ICT 

DRC dan perolehan perkhidmatan pembangunan sistem DRC. SST bagi perolehan 

infra DRC— sekejap ya, hilang pula slaid. Maaf ya. 

  

DRC akan dikeluarkan pada Mac 2024 dan tempoh pelaksanaan selama 12 bulan. 

Sebagai langkah penambahbaikan, pembangunan DRC dilaksanakan di bawah fasa 

II.” 

 

[Muka surat 21, Laporan Prosiding Bil. 1 (a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 
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h) Ramalan Dan Hebahan Banjir Monsun Lewat Dikeluarkan 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa isu 51 (61.4%) daripada 83 

maklumat amaran telah dikeluarkan kurang daripada dua (2) hari sebelum 

tarikh banjir yang diramalkan berpunca daripada perubahan cuaca yang 

dinamik disebabkan oleh keragaman cuaca pada ketika itu. Oleh sebab itu, 

kewujudan cuaca signifikan yang boleh menyebabkan banjir hanya dapat 

dikesan dalam tempoh kurang daripada dua (2) hari tersebut. 

 

Pihak JPS telah membangunkan Deraf Petunjuk Prestasi (KPI) sebagaimana 

disyorkan oleh JAN dan akan diguna pakai pada suku kedua tahun 2024. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … Isu berkaitan ramalan dan hebahan banjir monsun dua hari 

lebih awal di mana LKAN mendapati sebanyak 51 ataupun 61.4 peratus daripada 83 

maklumat amaran telah dikeluarkan kurang daripada dua hari sebelum tarikh banjir 

yang diramalkan. Ini yang dibangkitkan. 

 

Ingin dijelaskan bahawa hal ini berlaku kerana perubahan cuaca yang dinamik di 

mana keragaman cuaca pada ketika itu. Kewujudan cuaca signifikan yang boleh 

menyebabkan banjir hanya dapat dikesan dalam tempoh kurang dari dua hari 

tersebut. Justeru itu, bagi menambah kaedah pengiraan pencapaian isi hebahan, 

JPS telah membangunkan KPI sepertimana yang disyorkan oleh Jabatan Audit 

Negara dan akan diguna pakai pada suku kedua tahun 2024.” 

 

[Muka surat 22, Laporan Prosiding Bil. 1 (a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  
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Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

i) Ramalan Aras Air Banjir Yang Melebihi 0.5 Meter 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa perbezaan aras air ramalan 

berbanding aras air sebenar disebabkan oleh terdapat ketidakpastian nilai 

hujan ramalan berbanding dengan nilai hujan sebenar yang turun. Perkara ini 

berpunca daripada kepelbagaian dalam proses pembentukan hujan (proses 

fizik meteorologi). 

 

Justeru, pihak JPS telah menyediakan KPI untuk menyasarkan sekurang-

kurangnya 50% daripada data stesen aras air yang dinilai dalam pencapaian 

perbezaan aras air ramalan dan sebenar kurang daripada 0.5 meter. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … berkaitan dengan pencapaian output dalam mengurangkan 

perbezaan ramalan sebenar iaitu aras air lebih dari satu meter dan kurang daripada 

0.5 meter. Jabatan Audit mendapati sebanyak 28 ataupun 33.8 peratus daripada 83 

hebahan menunjukkan perbezaan yang melebihi 0.5 meter antara ramalan dan nilai 

sebenar dengan perbezaan antara 0.91 meter hingga 4.95 meter.  

 

Untuk makluman, perbezaan aras air ramalan berbanding aras air sebenar berpunca 

daripada terdapat ketidakpastian nilai hujan ramalan berbanding dengan nilai hujan 

sebenar yang turun. 
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Ini disebabkan oleh kepelbagaian dalam proses pembentukan hujan yang MET dah 

terangkan tadi tu. Satu tindakan semasa di mana draf KPI telah disediakan oleh JPS 

untuk menyasarkan sekurang-kurangnya 50 peratus daripada data stesen aras air 

yang dinilai dalam pencapaian perbezaan aras air ramalan dan sebenar kurang 

daripada 0.5 meter.” 

  

[Muka surat 22-23, Laporan Prosiding Bil. 1 (a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

 

Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 
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j) Ketepatan Ramalan Banjir Yang Rendah 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 dengan merujuk slaid pembentangan seperti di 

bawah: 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

 
Sumber : Slaid pembentangan NRECC pada 16 Januari 2024 

 

memaklumkan bahawa penetapan penilaian ketetapan “HIT” ramalan yang 

tidak konsisten telah diambil tindakan oleh pihak JPS, di mana petunjuk 
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prestasi bagi penilaian ‘HIT’ telah dikemaskini dan dimasukkan ke dalam 

kamus KPI JPS. 

 

Berhubung 183 kawasan banjir yang tidak menerima hebahan amaran banjir, 

ianya berlaku kerana ketiadaan definisi dalam kamus KPI JPS. Sehubungan itu, 

pihak JPS telah mencadangkan tambahan tadbiran “HIT” sekitarnya bagi 

meningkatkan peratusan ketepatan “HIT”. 

 

“Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan 

Perubahan Iklim]: … Seterusnya tentang penepatan Pelayan Ketetapan HIT, 

ramalan yang tidak konsisten.  Ingin dimaklumkan bahawa JPS telah mengemas kini 

petunjuk prestasi bagi Pelayan HIT yang telah dimasukkan dalam kamus KPI JPS 

yang akan diguna pakai pada suku kedua tahun 2024, iaitu HIT. 

 

Jadi perkataan tadi tentang ketepatan itulah, next slide ini tentang ketepatan itu.  

Pada maksudnya ialah 183 kawasan yang dilaporkan dalam laporan banjir terkini 

telah mengalami banjir tetapi butiran amaran tidak dikeluarkan.  Ini yang tentang itu. 

Ia berlaku disebabkan oleh ketiadaan definisi dalam kamus JPS.  Apa yang dibuat 

ialah tindakan yang telah diambil JPS yang mencadangkan tambahan tadbiran HIT 

sekitarnya. 

 

Kalau tuan tengok dalam Bull’s Eye itu, sekarang ini mereka mengukur yang kuning 

sahaja, the Bull’s Eye sahaja.  So, HIT sekitar bermakna di kawasan merah pun akan 

juga HIT dekat situ.  Kalau kita ambil HIT kuning dengan merah itu, ketepatan telah 

meningkat  kepada 62.1 peratus HIT.” 

 

[Muka surat 28-29, Laporan Prosiding Bil. 1 (a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  
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6. PENEMUAN PAC 

  

Penemuan PAC adalah seperti berikut: 

 

6.1 Penutupan Stesen Dan Peralatan Tidak Dipasang 

 

a) Kelulusan 10 Stesen Yang Tidak Dilaksanakan 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa 10 

stesen yang tidak dilaksanakan telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perubahan 

Kerja JPS. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Pengerusi, boleh saya tanya? Dato’, saya nak 

tanya tentang 10 stesen yang tidak dibina. Ia melibatkan kos lebih kurang 

RM755,000. Adakah dia telah mendapat kelulusan perubahan kontrak atau 

bagaimana dia dijalankan?  

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Untuk yang tidak dilaksanakan, kita membuat pemotongan daripada jumlah 

kontrak dan itu telah diluluskan oleh Jawatankuasa VO. 

  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Maksudnya diluluskan dalam jawatankuasa? 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Jawatankuasa Perubahan Kerja peringkat jabatan.”  

 

[Muka surat 7, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

6.2 Kelewatan Penerimaan Data Di Gateway Dan Data Tidak Diterima Bagi 

Tempoh Melebihi Tiga (3) Bulan Berturut-turut 

 

a) Tiada Bayaran Bagi Data Yang Tidak Diterima 

 

Dato’ Ir. Rozman bin Mohamad [Pengarah JPS] dalam prosiding Bil. 

1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa tiada bayaran 

kepada pihak kontraktor bagi data yang tidak diperolehi. 

 

“Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Datuk Wira Pengerusi, maaf ya. Saya 

juga ada soalan tentang isu ini. Jadi boleh saya tahu, untuk selesaikan ini, adakah 
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kementerian sedang tunggu peruntukan daripada pihak berkenaan ataupun 

kesemuanya sudah dijelaskan? Itu kerana untuk menerima data itu— untuk yang 

tidak terima selama tiga bulan berturut-turut itu melibatkan kos peralatan berjumlah 

RM110,570. Jadi, bayaran ini sudah dibuat dan telah dijelaskan kepada kontraktor ke 

belum? 

 

Dato’ Ir. Rozman bin Mohamad [Jabatan Pengairan dan Saliran]: Okey, untuk 

pembayaran yang data tidak diperolehi, buat masa ini tiada bayaran dibuat kepada 

pihak kontraktor. Kita pun ada lagi peluang untuk bayaran muktamad nanti. Kita akan 

lihat keseluruhan. Kalau perlu, kita buat pemotongan. Masih ada ruanglah 

maksudnya.” 

 

[Muka surat 8, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

b) Justifikasi Penggunaan Rangkaian 3G 

 

Encik Muhammad Syazili bin Jamuin [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

bahawa kontrak PRAB Fasa 1 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan ketika 

itu, rangkaian 3G lebih stabil berbanding 4G. Justeru, 3G telah dipilih 

memandangkan data yang dihantar hanya satu (1) kilobait (kilobyte). Namun, 

selepas penutupan rangkaian 3G disebabkan Program Pelan Jalinan Digital 

Negara (JENDELA), proses penghantaran data tidak dapat dilaksanakan 

dengan sempurna. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Saya minta penjelasan sedikit sebab saya nampak 

bahawa untuk kawasan luar bandar, sungai atas hilir dan juga ini, dia tak ada 5G. 

So, dia sepatutnya berfungsi daripada EDGE sampai ke— kalau ada 5G bagus lah. 

Dia kena satu wide framework daripada EDGE sampai ke 4G kah 5G. Kenapa kita 

tidak plan untuk menerima data dari segi pelbagai spektrum tetapi hanya bertumpu 

kepada 3G sahaja? Minta penjelasan. 

  

Encik Muhammad Syazili bin Jamuin [Jabatan Pengairan dan Saliran]: ... Untuk 

pelaksanaan ini, kontrak ini dibuat pada tahun 2017 dahulu dan masa itu, kekuatan 

masa itu 3G lebih stabil daripada 4G, masa itu. So, kita dalam kontrak itu data yang 

dihantar adalah satu kilobyte, terlalu sedikit dan tak memerlukan sampai 4G, ketika 

itulah yang diselaraskan masa itu dalam pembinaan spesifikasi semua. Pada tahun 

2000, bermulanya yang Program JENDELA itu, dah ditutup 3G. Itu yang menjadikan 

liputan tidak stabillah. Kita nak membaiki benda itu.”  

 

 [Muka surat 9, Laporan Prosiding Bil. 3(a)/2023 bertarikh 15 Jun 2023]  
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Selain itu, Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong 

Pengarah JPS] turut memaklumkan bahawa reka bentuk PRAB Fasa 1 

bermula pada tahun 2015 dan ketika itu, rangkaian yang boleh didapati adalah 

2G dan 3G. Susulan daripada penutupan rangkaian 3G, terdapat beberapa 

stesen tidak dapat menghantar data. Justeru, pihak JPS telah menaik taraf 

RTU yang tidak dapat menghantar data. 

 

“Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

…Izinkan saya untuk tambah sedikit maklumat lah dengan soalan tadi. Pada awal 

reka bentuk design fasa 1, kita telah bermula pada tahun 2015. Pada ketika itu, 

coverage yang ada cuma 2G dan juga yang maksimum 3G. Pada ketika itu kita telah 

menggunakan dua band ataupun dua komunikasi, 2G dan juga 3G. 

  

Tetapi apabila RTU yang kita guna ini berlarutan sehingga tahun penutupan 

coverage 3G sepenuhnya dan di waktu itu, berlaku masalah untuk penerimaan data. 

Sebab stesen ini yang kita pakai RTU, dia akan menggunakan komunikasi 2G dan 

3G. Sekiranya, coverage untuk 2G tak kuat ataupun 3G tak kuat, salah satu akan 

berfungsi untuk hantar. Tetapi bila 3G yang bermasalah, stesen hanya bergantung 

pada coverage 2G. 

 

Kita sedia maklum, 2G ini memang dia mengikut tempat. Ada kawasan yang 

mungkin signalnya rendah dan ada yang kuat. So, jadi di situ yang ada sedikit 

masalah untuk penerimaan, penghantaran dan juga penerimaan data. Walau 

bagaimanapun, sepanjang masa stesen ini dibina dan juga sehingga sekarang, kita 

menilai daripada semasa ke semasa. Itu yang kita telah tukar dahulu. 

 

Kita bagi priority kepada stesen-stesen yang bermasalah yang dikatakan tiga bulan 

tak ada data tadi dan kita sebenarnya telah menggantikan stesen-stesen yang 

bermasalah tadi, kita dah tukar. Sebenarnya dalam jawapan audit kita, kita ada 

menyatakan atau melampirkan laporan-laporan analisa data yang sekarang ini data 

telah berjaya masuk dihantar dan juga diterima ke dalam Pusat Data Sektor Awam. 

Cumanya daripada masa ke semasa juga kadang-kadang kita tengok coverage ini 

dia very subjektif dekat tempat-tempat ini.” 

 

[Muka surat 10, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  
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6.3 Kontrak Pelaksanaan PRAB 

 

a) Status Kontrak  

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

kesemua kontrak pembangunan PRAB telah dilaksanakan secara tender 

terbuka. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Soalan tambahan tentang kontrak. Saya nak tanya 

daripada 46 kontrak ini, berapa kontrak yang diberi secara tender terbuka? Berapa 

yang diberi secara direct award? Direct nego? 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Semua kita buat secara terbuka. 

  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Open tender? 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: Ya, 

semua.”  

 

[Muka surat 16, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

b) Dua Kontrak Pembinaan Stesen Telemetri Diberi Kepada Kontraktor 

Yang Sama 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan dua 

(2) kontrak pembinaan stesen telemetri telah diberi kepada kontraktor yang 

sama kerana kontraktor berkenaan berjaya untuk bida pada harga yang terbaik 

untuk Kerajaan. Pada masa sama, hanya ada enam (6) atau tujuh (7) 

kontraktor dalam bidang telemetri pada tahun 2017. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: ... Saya nak tanya tentang kontrak. Tadi dikatakan 

ada three main contract tetapi total 46 kontrak, betul? Semuanya open tender. 

Secara logiknya, dia kalau open tender ada banyak syarikat akan dapatlah. Kenapa 

tiga main contract itu pergi kepada syarikat yang sama? Minta penjelasan. 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: YB, 

pembetulan sikit. Dua kontrak yang kontraktor yang sama. Itu sahaja daripada 46 
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tadi. Dua kontrak ini adalah kontrak pembinaan stesen telemetri. Kalau kita tengok 

memang competition dekat luar sana itu players yang dalam stesen telemetri ini tak 

ramai. Mungkin pada waktu itu saya tak berada pada waktu itu. Mungkin kalau kita 

flash back balik tahun 2017, player dia yang kita katakan berkaliber atau yang 

mampu untuk ada teknologi ini, mungkin ada a few sahaja. So, saya tak pasti macam 

mana, berapa bilangan competitor pada waktu itu. Tapi dalam sektor telemetri ini, 

sekarang ini kita ada lebih kurang enam players, enam atau tujuh players bidang 

telemetri.  

 

Jadi kalau kita buat open tender, among itulah. Sesiapa sahaja yang berjaya untuk 

bid pada harga yang terbaik untuk kerajaan, dia menanglah tender itu sebab kita 

memang buat secara open dan penilaian ialah begitu.” 

 

[Muka surat 17-18, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

6.4 DRC Tidak Dimasukkan Dalam Perancangan Pembangunan Fasa 1 

 

a) Fungsi DRC 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

bahawa DRC adalah replikasi kepada sistem sedia ada dan bertindak sebagai 

sandaran selaras dengan Dasar Keselamatan ICT iaitu mana-mana sistem 

yang penting perlu mempunyai Pelan Kesinambungan Perkhidmatan. DRC 

akan ditempatkan di Kulim. 

 

“Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Datuk Wira Pengerusi, boleh saya 

tanya apa fungsi pusat pemulihan bencana ini ya? 

  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Okey, untuk DRC ini, yang ini adalah kita panggil redundant system. Replikasi 

kepada sistem yang sedia ada. Salah satu Dasar Keselamatan ICT adalah mana-

mana sistem yang penting, kena ada Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP). 

 

So, jadi dalam fasa I memang kita tak masukkan DRC sebab kita rancang untuk fasa 

II. Sebab fasa I adalah fasa permulaan bagi pada semua peringkat. Jadi, dalam fasa 

I memang tidak ada DRC tetapi bila Audit dapati benda itu satu keperluan dan 

memang kita dah rancangkan dalam fasa II. Ini adalah tindakan yang kita sedang 

ambillah. 
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So, jadi yang pertama, kita membuat perolehan untuk infra. Infra ini adalah server, 

network dan sebagainya. Kemudian, setelah supply, baru kita akan bangunkan 

sistem yang sama yang ada dekat sistem sekarang ini untuk di-replicate dekat Kulim 

dan— ya, di Kulim sebagai— sebab yang itu adalah Pusat Data Sektor Awam juga 

tetapi kita akan tempatkan DRC ini di sana. Sebab syarat-syarat DRC ini, dia tidak 

boleh berada pada satu lokasi yang sama dan kena ada sekuriti yang kuat.” 

 

[Muka surat 21-22, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

6.5 Ramalan Aras Air Banjir Yang Melebihi 0.5 Meter 

 

a) Ramalan Aras Air Banjir Bergantung Penuh Kepada Ramalan Hujan 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

bagi membuat ramalan, kejadian hujan perlu berlaku dahulu dan data 

mengenai hujan berkenaan diperoleh daripada METMalaysia. Model yang 

digunakan JPS kini mampu memberikan ramalan untuk dua (2) hari ke 

hadapan. Walau bagaimanapun, perbezaan jumlah hujan yang diramal dan 

hujan yang diterima mungkin berbeza dan perkara ini merupakan di luar 

kawalan mana-mana pihak. 

 

“Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Okey, Secara ringkasnya, untuk membuat ramalan kita perlu ada hujan dahulu. Jadi, 

kalau ambil kira sekarang untuk satu hari ataupun tiga hari ke hadapan, kita belum 

ada hujan lagi. Jadi, kita menggunakan hujan ramalan daripada METMalaysia. So, 

jadi bergantung kepada hujan, nilai hujan yang kita ramalkan. 

 

Kita ambil kes kalau hujan yang diramalkan itu sedikit, bermakna aras air yang dijana 

oleh model akan rendah tetapi hakikat sebenar mungkin hujan yang telah – akan 

turun tersebut sedikit tinggi daripada yang diramalkan. Bermakna aras air sebenar 

akan tinggi daripada yang dijana oleh model. Jadi perbezaan inilah yang akan 

menyebabkan variasi ada tiga tadi tu, satu dalam range kurang daripada 0.5, satu 

lagi lebih daripada 0.5. 

 

Rekod kita menunjukkan pada tahap 59 peratus data kita adalah dalam range 

plus/minus 0.5 tadilah, mengambil kira perbezaan. Apa yang kita buat, sukatan ini 

adalah kita sukat perbezaan aras air. Kalau model sekarang dia memberi ramalan 

dua hari ke hadapan. Kita akan ada aras air ramalan tetapi bacaan sebenar kita tak 

terima lagi. 
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Jadi, by the time bila dia melalui dua hari ke hadapan, yang mana dia menjadi 

observed, observation, kita akan nilai perbezaan ramalan tadi yang dijana oleh 

model dengan bacaan sebenar. So, jadi perbezaan inilah yang bergantung 

sepenuhnya kepada jumlah hujan yang kita ramalkan sama ada dia sama dengan 

yang kita terima ataupun dia lebih ataupun kurang. Yang ini di luar kawalan mana-

mana pihak, mahupun METMalaysia.  

 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Adakah itu membawa erti faktor ketetapan 

0.5 meter ini bergantung sungguh kepada ramalan hujanlah? 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: Ya, 

betul.” 

 

[Muka surat 23-24, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

Selain itu, Dr. Fariza binti Yunus [Pengarah Kanan METMalaysia] turut 

memaklumkan bahawa METMalaysia akan melakukan downscaling model 

yang diambil daripada model global seperti GFS dan European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Model global ini akan di 

downscale bagi kawasan Malaysia.  

 

METMalaysia tidak membuat sendiri model global ini disebabkan kos yang 

tinggi serta model global telah diwujudkan oleh negara-negara maju. 

METMalaysia juga sedang menambah baik model NWP sedia ada bagi 

meningkatkan lagi ramalan cuaca dengan kos RM100 juta. 

 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: ... Untuk 

makluman semua ya, METMalaysia kita ada buat dipanggil downscaling model. Kita 

ambil daripada model global, kita downscale model itu untuk regional, untuk kawasan 

Malaysia. Kita ada beberapa domainlah untuk Southeast Asia, Malaysia, Sabah dan 

Sarawak. 

 

Global model yang kita gunakan itu adalah daripada US. Global model GFS (Global 

Forecast Model) daripada US, daripada NOAA-lah. So, buat masa ni memang itu 

yang kita pakai tapi selain daripada itu, untuk membuat ramalan METMalaysia juga 

rujuk model-model lain seperti model daripada ECMWF, union model daripada UK 

Met dan juga GMA. 

 

So, untuk makluman semua memang kiranya METMalaysia tidak membuat 

sendirilah global model itu sebab kos dia memang tinggi dan juga pada masa yang 

sama kiranya global model telah dibuat oleh negara-negara maju. So, untuk 
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Malaysia, kita gunakan model itu dan juga kita downscale menggunakan – untuk kita 

menerbitkan model yang beresolusi lebih tinggi. 

 

Buat masa ni, di METMalaysia kami downscale model itu ke satu kilometre 

resolution. Untuk kawasan KL ada 333 meter. So, untuk way forward pula ya, buat 

masa ni METMalaysia sedang melaksanakan projek RMK di bawah RMKe-12 untuk 

kita tambah baik model NWP sedia ada yang downscaling tadi dan untuk akan 

datang ni, instead of kita guna satu model daripada US, kami juga akan downscale 

tiga model lain iaitu daripada UK MET dan juga daripada European country – 

ECMWF. So, resolusi model juga akan ditingkatkan dan juga lead time yang sebelum 

ni kita ada tujuh hari ke hadapan, untuk model yang baharu ini kita akan buat 14 hari 

ke hadapan. Harapannya, dengan menggunakan model ini dan juga teknologi lain, 

kita akan kiranya berkeupayaan untuk meningkatkan lagi ramalan cuaca di Malaysia.  

 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Soalan ringkas ya. Maknanya, program tu 

semua dah dapat bajet, dah ada semualah? Akan dilaksanakan? 

 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: Sudah, 

sudah. Sudah lulus dan sedang dilaksanakan. 

  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Berapa itu ya? Boleh kami tahu berapa kos 

untuk naik taraf keupayaan tu? 

 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: Saya tak 

ingat exact figure tapi lebih kurang RM100 million jugalah.” 

 

[Muka surat 24-25, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

b) Tujuan KPI Perbezaan 0.5 Meter 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan PRAB 

berfungsi untuk memberi amaran supaya penduduk yang terkesan dengan 

banjir dapat berpindah lebih awal bagi mengelakkan kehilangan nyawa. KPI 

perbezaan 0.5 meter diwujudkan bagi memastikan ramalan yang lebih tepat 

dihasilkan berbanding kejadian sebenar. 

 

“Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: ... Maknanya dilihat secara 

keseluruhan KPI komponen empat ini, makna kalau kita ikut galurnya itu daripada 

ramalan, amaran, hebahan dan satu lagi ialah tindakan.  Jadi bagaimana kita hendak 

katakan KPI kepada sistem kita ini ada kesan yang positif kepada penduduk sendiri? 
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Adakah pihak kementerian melihat kalaulah kita punya fasa 1 ini sudah pun selesai 

2022, jadi sudah setahun lebihlah kita kata.  Selepas sudah ada maknanya proses 

itu yang mutakhirnya maknanya bencana termasuklah baru ini banjir di Rantau 

Panjang, adakah sistem ini berfungsi dan maknanya dilihat bagaimana sistem itu 

berfungsi dengan positif dan mencapai KPI yang kita hendak. Ukuran itu 

bagaimana?   

 

Maksudnya selepas peringkat tadi, ramalan, amaran, hebahan, tindakan.  Apa dari 

segi signifikan kepada KPI itu?  Adakah kita mengukur ramainya orang berpindah 

selepas memberikan amaran ataupun bagaimana kita hendak ukur jumlah itu kalau 

dari segi tindakan masyarakat itu sendiri. 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Hj. Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Yang Berhormat, sebenarnya PRAB ini kita hanya memberi amaran.  

Amaran orang dapat berpindah lebih awal supaya tidak berlaku kehilangan nyawa. 

Dari segi jumlah penduduk yang kurang banjir itu kita ada projek lain, projek 

Rancangan Tebatan Banjir yang itu yang telah di-announced oleh Yang Amat 

Berhomat Perdana Menteri, RM11.8 bilion untuk melaksanakan projek. 

   

Jadi untuk PRAB ini kita hanya memberi amaran supaya orang boleh berpindah lebih 

awal untuk mengelakkan kehilangan jiwa dan juga kita hendak KPI kita untuk lebih 

tepatlah, perbezaannya 0.5. That means kalau amaran banjir itu empat meter, dia 

tidak akan kejadian yang sebenar akan berlaku 4.3, 4.1. Tidak mahu lebih 4.5.  Itu 

yang kita hendak KPI kita kepada perbezaan dengan paras amaran dengan  paras 

yang sebenarnya banjir yang berlaku di tapak.” 

 

[Muka surat 27-28, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

6.6 Ketepatan Ramalan Banjir Yang Rendah 

 

a) Pengukuran “HIT” 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa 

pengukuran “HIT” mengambil kira “HIT” sekitar dalam lingkungan 5 kilometer 

radius bagi menjadikan peratusan “HIT” lebih tinggi. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Datuk Wira Pengerusi, saya nak tanya Datuk KSU 

tentang program inilah, PRAB.  Kita nampak bahawa kerajaan― tiga fasa, lebih 

kurang RM1 bilion.  Fasa 1, RM145 juta telah dibelanjakan.  Apa yang kita nampak 

bahawa sebenarnya HIT yang kita dapat itu, secara layman-lah kepada PAC, kita 
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nampak hanya 5.6 per cent.  So, saya nak tanya soalan pertama. Kementerian 

selepas melaksanakan fasa 1, adakah kementerian puas hati tentang PRAB ini 

daripada segi pencapaiannya? 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Dia sebenarnya, Yang Berhormat, bila kita keluarkan amaran banjir, kita 

kata Kampung ‘A’ dan lima kawasan kilometer radius.  Kadang-kadang dia tak pergi 

ke Kampung ‘A’, dia ke Kampung ‘B’, Kampung ‘C’.  Jadi, within lima kilometer 

radius.  Sebab itulah kita berpendapat ia sebenarnya 62.1 peratus, bukan 5.6 

peratus.  5.6 peratus itu Kampung ‘A’. 

   

Tapi, sekarang ini kita dah baiki kita punya ini, memang kita sebut Kampung ‘A’ dan 

kawasan sekitar.  ‘Kawasan sekitar’ itu bermakna, pada kita punya kamus, five 

kilometer radius.  Walaupun dia tak kena Kampung ‘A’, dia kena Kampung ‘B’, 

Kampung ‘C’ tapi still within lima kilometer radius.  Dan itu sebenarnya 62.1 peratus. 

 

... 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Kita tukar ayat.  Dahulu kita kata Kampung ‘A’ dan sekitar.  Sekarang ini 

kita kata sekitar lima kilometer Kampung ‘A’.  Kita terbalikkan ayatlah supaya orang 

lebih senang faham, supaya tidak ada macam inilah.  Pada kita, kita anggap 62.1 

peratus tetapi audit menganggap 5.6 peratus sebab 5.6 peratus itu Kampung ‘A’.  

Jadi, kita tukar ayat itu― “Kawasan sekitar Kampung ‘A’ lima kilometer radius”.” 

 

[Muka surat 30-31, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

b) Peratusan “HIT” Semasa Monsun Timur Laut (MTL) 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] dalam 

prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa 

semasa tempoh MTL yang bermula dari 11 November 2023 hingga 31 

Disember 2023, sebanyak 85 peratus ramalan “HIT”. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Okey.  Sekarang kita nampak bahawa objektif 

adalah dua hari sebelum itu sudah memberi warning, tetapi nampaknya about― 

tidak tercapailah.  Nampaknya sangat larilah.  Lari banyak.  Jadi, apakah perbezaan 

antara sistem dulu― sistem dulu pun lima jam, boleh bagi lima jam advance.  

Sekarang ini we want to move to 48 hour tapi tak dapat.  It is also about enam jam 

sahaja.  Jadi, adakah berbaloi untuk melaksanakan PRAB ini? 
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Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Untuk pengetahuan YB, untuk MTL yang sekarang ini, untuk MTL yang 

sekarang kita hadapi ini bermula 11/11 sebagaimana diumumkan oleh METMalaysia, 

kita HIT 85 per cent. 

 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  85 per cent HIT? 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Ya.  Daripada bermula 11/11 sampai 31 Disember, kita tengok rekod, kita 

HIT 85 per cent.” 

 

[Muka surat 31-32, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

6.7 Kos PRAB 

 

a) Pertambahan Kos PRAB Fasa 2 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

penambahan kos bagi PRAB Fasa 2 adalah disebabkan penambahan sistem 

siren, kamera web dan program CEPA berjumlah RM137 juta. 

 

“Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Okey.  Then, kalau macam itu, soalan 

susulan saya.  Untuk fasa 2, asalnya difahamkan bernilai RM385 juta.  Di pra 

prosiding tadi, dimaklumkan bahawa fasa 2 bertambah kepada RM522 juta.  

Pertambahan nilai kontrak untuk fasa 2 ini disebabkan apa ya?  Kalau skop dia 

sama, apa yang menyebabkan kos itu bertambah?  

 

... 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]:  

Okey, pertambahan tadi itu salah satunya adalah disebabkan oleh notice of change 

untuk peruntukan.  Kita dapat― diluluskan oleh EPU tentang penambahan sistem 

siren dan juga web camera termasuk skop untuk program CEPA (Community 

Education and Public Awareness Program) yang mana meliputi, kalau tak salah 

saya, dia lebih kurang jumlah dia RM137 juta untuk skop yang saya sebutkan 

tadilah.” 

 

[Muka surat 32-34, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  
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Selain itu, Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong 

Pengarah JPS] turut memaklumkan bahawa tidak ada tambahan kos lain lagi 

bagi PRAB Fasa 2 dan Fasa 3. 

 

“Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Okey, saya hendak 

sambung Wangsa Maju punya persoalan pasal fasa 2 dan fasa 3.  Sebab fasa 1 

sampai 3, total dia RM1.06 bilion.  Sabah RM142 juta, Sarawak RM184 juta, 

pembangunan sistem operasi RM71 juta.  So, campur, campur, campur, RM1.06 

bilion.  Adakah dalam pada waktu ini, pihak kementerian menjangkakan akan berlaku 

lagi pertambahan? Maksudnya, dari segi operasi dan juga perbelanjaan yang akan 

berlaku, yang terpaksa ada permohonan baharu yang akan dibuat.  Ada 

menjangkakan tidak? 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]:  

Dengan mengambil kira kos tadi, di peringkat JPS, kita tidak membayangkan ada 

tambahan kos lain daripada itu.  

  

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Walaupun setelah 

syor-syor yang telah pun diberikan oleh PAC dari segi pertambahan, maksudnya 

penambahbaikan telah dibuat.  Memang tidak akan... 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]:  

Kalau kita tengok syor-syor tadi itu, semua skop ada.  Dia tidak ada pertambahan 

skop yang lain.  So jadi, dengan skop yang ada seperti penambahbaikan pada RTU, 

pada reka bentuk, semua skop sudah ada.  So, dengan within cost yang sama kita 

buat.” 

 

[Muka surat 34-35, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024]  

 

6.8 Jangka Hayat Dan Penyenggaraan PRAB 

 

a) Jangka Hayat PRAB 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

bahawa kekangan dalam memanjangkan jangka hayat PRAB adalah kekangan 

daripada segi kemajuan teknologi. Justeru, pihak JPS telah memastikan 

kemajuan teknologi memberi impak yang kurang kepada sistem PRAB. 
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Selain itu, beliau menjelaskan bahawa PRAB Fasa 2 dan Fasa 3 direka bentuk 

untuk memanjangkan kelangsungan teknologi sistem PRAB. Walau 

bagaimanapun, PRAB perlu juga ditukar pada masa hadapan apabila perisian 

sedia ada tidak relevan dan tidak boleh digunakan serta ketiadaan alat ganti. 

 

“Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: ... apabila JPS take over everything, 

adakah pihak JPS ada melakukan penyelenggaraan?  Saya ambil satu contoh.  

Apabila berlaku banjir, siren tidak berbunyi.  Dikaji balik, kenapa siren tidak 

berbunyi? Diberi tahu, supply tidak ada.  Saya pun tidak tahulah.  Saling tuduh 

menuduhlah apabila siren tidak berbunyi sebab adakah itu di bawah pihak kontraktor 

lagi ataupun di pihak JPS ataupun mana-mana?  Sistem yang ada ini, adakah JPS 

berkeyakinan boleh bertahan sehingga bila-bila dan sentiasa nak diupgrade atau 

sebagainya? Sebab kerajaan mengeluarkan peruntukan yang begitu banyak. Takut 

sampai satu hari nanti, sistem ini tidak boleh berjalan dengan baik.  Terima kasih.  

Jangka hayat. 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]:  

Jangka hayat dahulu kan? Okey.  Perkara ini telah dibincangkan juga dekat dalam 

mesyuarat value management dan juga value engineering.  Salah satu perkara yang 

kita letakkan dalam project... [Tidak jelas] dan juga cabaran ataupun kekangan 

dalam projek ini, sebab dalam kita buat ini, kita ada fast analysis.  Salah satunya 

adalah kekangan dari segi kemajuan teknologi yang mungkin kita tidak dapat nak 

jangkau.  Salah satunya adalah seperti yang YB mentioned tadi.  Teknologi.  Kita 

reka bentuk dekat dalam value engineering ini supaya teknologi ini mengurangkan— 

pembangunan teknologi ini— perkembangan teknologi ini, kita kurangkan impaknya 

pada sistem kita.  Antara lainnya, kita mengurangkan kebergantungan kepada kos.  

Maksudnya, kita beli software dari luar dan kita masuk dalam sistem.  Kalau 

sebegini, memang dia akan limit-kan kita bergantung pada software tersebut.  Jadi, 

kebanyakan sistem ICT yang kita buat ini adalah pembangunan secara bukan kos 

dan memang ada sedikit kos tetapi kos ini daripada vendor dalaman iaitu MIMOS 

dan juga beberapa vendor yang lain.  Itu salah satu apa yang kita buat.  Berkaitan 

dengan model ramalan banjir, memang betul.  Pembangunan untuk skop model 

ramalan banjir pada perspektif hidro dinamik ini memang dia akan banyak 

berkembang.   

 

Tetapi software yang kita guna atau lesen yang kita beli ini adalah lesen yang kita 

boleh pakai sehingga bila-bila, sehinggalah gajet kita compatible untuk menjalannya.  

Sebagai contoh, kalau kita ambil laptop kita kan? Kita ada Windows 8, Windows 9, 

10, sekarang 11.  Ada software yang tidak compatible untuk kita run.  Begitu jugalah 

yang terjadi pada software model ramalan banjir. Tetapi dengan platform yang ada 
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sekarang, selagi kita tidak tukar platform tersebut, insya-Allah dia boleh berjalan 

untuk model ramalan banjir. 

 

Tetapi pada satu ketika memang dia akan perlu ditukar jugalah. Yang ini 

pengalaman yang JPS dapat daripada pembangunan PIB version yang lama, yang 

bukan dalam bentuk integrated bermula tahun 2000 dulu. Kalau YB dan juga ahli 

semua boleh kita tengok pada tahun 2000 dulu, kita dah bangunkan sistem PIB yang 

lama, first version dulu. Kita tutup dia hanya pada dua tahun yang lepas iaitu pada 

2021 kalau tak salah saya, disebabkan oleh server Windows 2008 itu dah kaput, 

sehingga dia rosak. Jadi dah tak ada spare part, kita akan lupuskan secara ICT.  

 

So, perkara yang sama juga terjadi dekat dalam sistem ini. Tetapi dengan adanya 

fasa 2 dan juga fasa 3 ini, insya-Allah kita boleh merancanglah kelangsungan hidup 

teknologi untuk sistem ramalan banjir ini.” 

 

[Muka surat 37-38, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

b) Penyenggaraan PRAB 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

bahawa sistem ICT PRAB tidak memerlukan penyelenggaraan yang kerap. 

Namun, instrumen, alat-alat mengesan PRAB perlu diselenggara mengikut 

jadual.  

 

Kontraktor akan menyelenggara sehingga tamat tempoh tanggungan cacat 

iaitu pada Oktober 2023. Kemudian, pihak JPS negeri akan melaksanakan 

tugas penyelenggaraan dengan peruntukan yang diberi pada tahun berkenaan. 

 

“Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Penyelenggaraan dia macam mana, 

penyelenggaraan? 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Okey, penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini kita kena melihat pada perspektif 

setiap satu elemen. Kalau untuk ramalan banjir, dia kurang maintenance. Dia lebih 

pada sistem ICT. Tetapi kalau untuk instrumen, alat-alat mengesan, memang kita 

kena sentiasa menyelenggara. 

  

Dalam tempoh kontrak pembangunan seperti yang dalam fasa 1, memang ada 

dalam skop kontrak, kontraktor perlu menyelenggara. Tetapi kita tertakluk kepada... 

 



  LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN BERHUBUNG 

 PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA 

DI BAWAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM 

 

41 

Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: [Bercakap tanpa menggunakan 

pembesar suara] Sampai bila kontraktor menyelenggara? 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Okey, sehingga tempoh defect liability period. Sebagai contoh, dua kontrak yang 

saya sebutkan tadi tamat tempohnya adalah pada 22 dan 28 Oktober tahun lepas, so 

selepas itu JPS ambil alih untuk penyelenggaraan dan JPS negeri akan 

melaksanakan penyelenggaraan di tapak dengan peruntukan-peruntukan yang kita 

ada pada tahun-tahun semasa.” 

 

[Muka surat 39, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

Selain itu, Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] 

turut memaklumkan bahawa ibu pejabat JPS akan menyalurkan peruntukan ke 

negeri dan syarikat-syarikat yang layak akan memohon melalui tender terbuka. 

 

“Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Dalam keadaan ini selalunya ibu pejabat JPS akan salurkan peruntukan ke 

negeri dan kita akan panggil tender secara terbuka dan syarikat-syarikat yang layak 

akan masuk tender dan kita akan tawarkan, kita outsource kepada syarikat-syarikat 

yang layaklah.” 

 

[Muka surat 44, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

c) Kos Penyenggaraan PRAB Fasa 1 Tahun 2024 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [KSU NRECC] dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 

bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan bahawa nilai kontrak 

penyenggaraan PRAB Fasa 1 bagi tahun 2024 adalah RM18.3 juta. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Tak– berapa kontrak itu, nilai kontrak untuk 

penyelenggaraan? 

 

... 

 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan 

Iklim]: Untuk, sebagai info Yang Berhormat Sim untuk maintenance untuk fasa I 

Yang Berhormat RM18.3 juta. Fasa 1. 

 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Setahun? Untuk berapa tahun? 
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Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan 

Iklim]: Jadi tahun ini tahun dua. Tahun ini Yang Berhormat RM18.3 million. 

 

[Muka surat 46-51, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

6.9 Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan (LAD) Serta Kelewatan PRAB 

 

a) Status Pembayaran LAD PRAB 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

bahawa LAD telah dibayar melalui pemotongan bayaran kemajuan kontraktor. 

 

“Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: ... Ada satu penemuan Audit, dia kata kelewatan 

siap kerja lewat 1,829 hari untuk Kelantan dan Terengganu dan untuk Pahang 

adalah lewat 1,836 hari. Jadi bolehkah Dr. KSU bagi alasan-alasan kenapa 

kelewatan dan juga ganti rugi LAD, adakah mereka sudah bayar tentang ganti rugi 

tersebut? Mohon penjelasan. 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Okey. Untuk pengurusan kontrak ini kita menggunakan kontrak JKR 203A. So, jadi 

dekat dalam kontrak itu kita ada bayaran interim. Setelah habis sahaja tamat tempoh 

tarikh yang dia sepatutnya siap dan dia tak dapat siap, kita akan impose LAD 

automatically dan kita akan keluarkan cert melalui pengurusan kontrak seperti mana 

yang Dato’ KP mentioned tadi ada jawatankuasa dan sebagainya. 

  

LAD ini sebenarnya setiap kali bayaran – Dia buat kerja dekat tapak, ada progress. 

Setiap kali dia claim, kita akan terus potong LAD immediately. Bermakna sehingga 

pada 22 dan 28 Oktober tahun lepas, defect liability period, semua LAD telah kita 

potong siap dengan tempoh tersebut. Cuma pada PKP, ada dua sesi PKP yang 

pihak kerajaan keluarkan pekeliling yang mana memberi sedikit pengecualian, yang 

itu kita tolaklah sebab ada arahan daripada pihak kerajaan. 

 

Bermakna kesimpulannya, semua LAD memang kita dah recoup habis dan memang 

itu tanggungjawab pegawai penguasa untuk melaksanakan bayaran – mengambil 

bayaran LAD tadi dekat melalui bayaran interim dan sebagainya.”  

 

[Muka surat 40, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

Selain itu, Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong 

Pengarah JPS] turut memaklumkan jumlah LAD yang dikenakan bagi 
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kelewatan di sungai Kelantan dan Terengganu adalah RM4,259.52 sehari. 

Manakala, kelewatan di sungai Pahang dikenakan LAD sebanyak RM3,441.60 

sehari. Kesemua LAD ini dikenakan berdasarkan nilai yang termaktub di dalam 

kontrak. 

 

“Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Datuk Pengerusi, saya hendak respons kepada soalan tentang bayaran LAD tadi. 

Okey, untuk kontrak Kelantan dan juga Terengganu, bayaran LAD yang dikenakan 

ke atas kontrak kita adalah RM4,259.52 sehari. Manakala untuk kontrak Sungai 

Pahang, LAD sehari adalah RM3,441.60. Ini adalah nilai LAD yang termaktub dalam 

kontrak.” 

 

[Muka surat 50-51, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

b) Punca Kelewatan Pelaksanaan PRAB 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah JPS] 

dalam prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024 memaklumkan 

kelewatan pelaksanaan PRAB berpunca daripada perkara-perkara seperti 

berikut: 

 

i. firmware peralatan yang tidak berfungsi sepenuhnya;  

ii. data selama dua (2) minggu tidak dapat disediakan oleh kontraktor 

kerana isu liputan 3G; dan  

iii. terdapat 357 tapak pembinaan stesen di pelbagai tempat. 

 

“Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Izinkan Dato’? Okey YB, untuk masalah kelewatan ini, dia ada beberapa masalahlah 

yang kita kenal pasti dalam tempoh pelaksanaan dan juga pemantauan projek ini. 

  

Antara yang pertama adalah firmware peralatan. Firmware ini maksudnya adalah 

software yang dekat dalam LTU tadilah. Untuk setiap satu stesen, kita perlu pastikan 

firmware dia bekerja dengan baik. So, jadi apabila – setiap satu stesen yang kita 

pasang, kita kena pastikan firmware dia itu berfungsi dengan sepenuhnya. Selagi 

firmware ini tidak melepasi ujian seperti ujian User Acceptance Test tadi, kita tak 

akan benarkan dipasang dekat stesen tersebut dan pembayaran tak akan dibuat, itu 

yang pertama.  

 

Kemudian yang keduanya adalah isu-isu liputan 3G tadi. Sebab masa sebelum – 

sejurus sebelum penutupan penuh 3G, berlaku intermittent data. Jadi testing, 
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walaupun stesen telah dipasang, dibuat, kita mensyaratkan dalam kontrak, data kena 

ada dua minggu, sekurang-kurangnya dua minggu untuk kita analisis supaya data 

dua minggu tersebut dapat dianalisis penghantaran dan penerimaan kepada sistem. 

Selagi perkara ini tidak dipenuhi oleh kontraktor ataupun sistem ini, dia tidak dikira 

sebagai lulus untuk diterima.  

 

Jadi ini adalah antara isu-isu yang besarlah kita tengok. Selain daripadanya adalah 

site kita ini dia pasang stesen, dia multisite, ada dekat dalam kawasan remote area, 

ada kawasan bandar, ada di pelbagai tempat, dalam sungai untuk pasang sensor. 

Jadi cabaran-cabaran yang mengikut site-specific ini memberi masa juga untuk kita 

determine lokasi ataupun untuk memasang alat-alat tadi dekat tapak. Sebab 

sebenarnya...  

 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Tetapi saya nampak bahawa kelewatan sebanyak 

lima tahun, sepanjang lima tahun itu, is actually incompetency dari segi 

kontraktorkah atau dari segi kawal selia pihak kementerian ya? Sebab you know, it 

doesn’t make sense untuk ada kelewatan sampai lima tahun. 

 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Okey. Seperti yang saya mentioned tadi, skop kerja untuk pembangunan stesen tadi 

untuk dua kontrak ini, dia adalah kita panggil dia kerja-kerja yang unik. Tak semua 

kontraktor ataupun tak semua vendor yang ada pendaftaran ICT boleh 

melaksanakan kerja ini. Antara lainnya adalah stesen kita banyak. Kita ada 357 

stesen mengikut perancangan asal dan setiap satu stesen itu tidak kurang daripada 

10 peralatan.  

 

Sebagai contoh kalau kita tengok setiap satu stesen itu, siren, dia ada peralatan 

pool, dia ada peralatan siren speaker, dia ada sistem RTU, dia ada outdoor casing 

dan dia ada wiring dekat dalam itu. Setiap satu instrumen itu, kita dapat ada yang di 

luar negara. So, jadi dengan bilangan yang banyak, order pun kita tak boleh nak – 

mungkin yalah, kalau order semua sekali, mungkin ada masalah dari segi – mungkin 

kemampuan kontraktor untuk order dan kemampuan vendor yang menyediakan 

instrumen tadi. Sebab production – sebab benda ini dia eksklusif. Di dalam Malaysia 

ini, untuk membangunkan sistem telemetri ini mungkin ada dua sahaja agensi yang 

banyak iaitu MET dan juga JPS.” 

 

[Muka surat 41-42, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 

 

Selain itu, Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [KP JPS] 

turut memaklumkan bahawa kontraktor memohon lanjutan masa (EOT) yang 
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diluluskan oleh Pegawai Penguasa Projek PRAB merupakan punca kepada 

kelewatan pelaksanaan PRAB. 

 

“Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Dia kadang-kadang dia bagi kelewatan ini, kontraktor boleh mohon EOT. 

EOT sebagaimana yang kita follow EWD 230 dia ada, dia boleh memohon extension 

of time dan jika kita dapati memang dia tak layak sebab tu kita akan enforce LAD. 

Jadi, sebenarnya walaupun dia lewat tapi ada masa yang diberi EOT dan selepas 

kita rasa dia tidak layak dan terima EOT, kita akan enforce LAD. 

 

... 

 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: EOT dia sebenarnya diluluskan oleh SO, Pegawai Penguasa yang dilantik 

untuk sesuatu projek. Sebagai Pegawai Penguasa, dia ada kuasa untuk menasihati 

EOT, tetapi dia punya kuasa pun terhad kepada klausa-klausa yang telah tertera 

dalam kontrak tersebut.” 

 

[Muka surat 43-46, Laporan Prosiding Bil. 1(a)/2024 bertarikh 16 Januari 2024] 
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7. RUMUSAN PAC PARLIMEN  

PAC Parlimen merumuskan perkara-perkara berikut: 

 

7.1 Kelemahan dalam pengurusan projek telah menyebabkan kelewatan kerja di 

Lembangan Sungai Kelantan dan Terengganu sebanyak 1,829 hari. 

Manakala, kerja di Lembangan Sungai Pahang pula mengalami kelewatan 

sebanyak 1,836 hari.  

 

7.2 Penaiktarafan rangkaian 3G ke 4G di bawah Program Pelan Jalinan Digital 

Negara (JENDELA) menyebabkan berlaku masalah penghantaran data dari 

stesen ke gateway yang tergantung melebihi tempoh tiga (3) bulan berturut-

turut kerana kontrak Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRAB) 

yang menggunakan rangkaian semasa iaitu 2G atau 3G. 

 

7.3 Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) 

melalui Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) telah menaik taraf Remote 

Terminal Unit (RTU) menggunakan liputan komunikasi 4G di 39 stesen 

daripada 118 stesen bagi menangani isu kelewatan penerimaan data dan isu 

data tidak diterima.  

 

7.4 Kos PRAB Fasa 2 yang asalnya berjumlah RM385 juta meningkat kepada 

RM522 juta berikutan penambahan sistem siren, kamera web dan program 

Communication, Educational and Public Awareness (CEPA).  

 

7.5 Kelemahan kontrak PRAB yang tidak memasukkan klausa “kenaan denda” 

mengakibatkan penyenggaraan pencegahan tidak dilaksanakan. 

 

7.6 Walaupun PRAB Fasa 1 menelan belanja RM129 juta, ia masih tidak efektif 

daripada segi hebahan amaran banjir kepada masyarakat memandangkan 

medium digunakan sebagai hebahan tidak selaras dengan peredaran masa 

yang memerlukan penyaluran maklumat yang lebih pantas seperti 

Commercial Mobile Alert System (CMAS). 

 

7.7 Pencapaian ketepatan Ramalan Amaran Banjir mengikut kawasan atau “HIT” 

yang rendah iaitu 5.6% adalah tidak mencapai sasaran sebagaimana 

dikehendaki di dalam PRAB yang memakan belanja RM129 juta. 
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8. SYOR PAC PARLIMEN  

Bagi tujuan penambahbaikan PAC Parlimen mengesyorkan kepada Kerajaan 

perkara-perkara berikut: 

 

8.1 Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) (yang sebelum 

ini dikenali sebagai NRECC) dan JPS perlu memastikan baki 79 stesen 

daripada 118 stesen melaksanakan penukaran RTU dengan kadar segera 

bagi memastikan PRAB dapat berfungsi dengan sempurna. 

 

8.2 PETRA dan JPS perlu memastikan segala kontrak yang dirangka mengambil 

kira perkembangan teknologi dan kesan jika berlaku kelewatan pelaksanaan 

ke atas projek. 

 

8.3 PETRA dan JPS perlu memastikan PRAB Fasa 2 dan 3 disiapkan mengikut 

masa, kos, kualiti dan peruntukan yang telah ditetapkan.  

 

8.4 JPS perlu memastikan penyenggaraan pencegahan dilaksanakan mengikut 

jadual dan kontraktor dipilih layak serta kompeten untuk melaksanakan 

penyenggaraan PRAB selain memastikan segala peralatan di stesen 

dilindungi dengan sewajarnya. 

 

8.5 PETRA dan JPS perlu meningkatkan program CEPA dan menambah baik 

hebahan amaran awal banjir bagi meningkatkan tahap kesedaran komuniti 

berkaitan. 

 

8.6 PETRA hendaklah memastikan bahawa PRAB Fasa 2 dan 3 yang 

dilaksanakan di Sabah dan Sarawak menggunakan teknologi yang berkesan, 

mampu mengatasi masalah yang dialami semasa Fasa 1 dan memastikan 

infrastruktur sokongan telah tersedia. 
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GLOSARI 

 

AGC   Jabatan Peguam Negara  

AP  Arahan Perbendaharaan 

BQ  Senarai Kuantiti 

CEPA  Communication, Educational and Public Awareness 

DRC  Pusat Pemulihan Bencana 

ECMWF  European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

EOT  Lanjutan Masa 

ETL  Extract, Transform and Load 

GFS  Global Forecast System 

ICT  Teknologi Maklumat dan Komunikasi 

IFOS  Sistem Operasi Ramalan Bersepadu 

JAN   Jabatan Audit Negara  

JANM   Jabatan Akauntan Negara  

JENDELA  Pelan Jalinan Digital Negara 

JPA  Jabatan Perkhidmatan Awam 

JPS  Jabatan Pengairan dan Saliran 

KAN  Ketua Audit Negara 

KE  Kementerian Ekonomi 

KP  Ketua Pengarah 

KPI  Draf Petunjuk Prestasi 

KSU  Ketua Setiausaha 

LAD  Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan 

LKAN   Laporan Ketua Audit Negara  

MAMPU  Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia 

METMalaysia  Jabatan Meteorologi Malaysia 

MOF  Kementerian Kewangan Malaysia 

MTL  Monsun Timur Laut 

NADMA  Agensi Pengurusan Bencana Negara 

NCEP  National Centers For Environmental Prediction 

NWP  Numerical Weather Prediction 

NRECC  Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim 



PAC  Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara  

PDSA  Pusat Data Sektor Awam 

PETRA  Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air 

PKP  Perintah Kawalan Pergerakan 

PM   Peraturan Mesyuarat  

PPMDR  Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat 

PRAB  Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara 

PRABN  Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara 

RTU  Remote Terminal Unit 

SKMM  Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 

SOP  Prosedur Operasi Standard 

SPRM   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia  

SST  Surat Setuju Terima 

TKAN  Timbalan Ketua Audit Negara  
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Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.01 pagi 
 

[Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin  
mempengerusikan Mesyuarat] 

 

 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan juga selamat 

tahun baru ya, saya ucapkan kepada Yang Berhormat Naib Pengerusi, Yang 

Berhormat ahli-ahli PAC Parlimen Kelima Belas, ahli-ahli ex officio daripada Jabatan 

Peguam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan 

Audit Negara, SPRM, Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Akauntan Negara.  

Terima kasih kerana hadir dalam mesyuarat pada pagi ini.  

Tak terlewatlah untuk saya ucapkan, sekali lagi, selamat tahun baharu 

kepada semua ahli mesyuarat sekalian.  Ini adalah mesyuarat PAC yang pertama ya 

bagi tahun 2024.  Untuk makluman semua, PAC telah pun melaksanakan 63 

mesyuarat, sedar tak sedar ya, bagi tahun 2023.  Banyak itu, Johan.  

[Ketawa] 

Hari ini, hadir untuk praprosiding pada hari ini, yang pertamanya, Yang 

Berbahagia Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi, Ketua Audit Negara; Yang 

Berbahagia Datuk Nor Salwani binti Muhammad, Timbalan Ketua Audit Negara 

(Prestasi); dan juga Yang Berusaha Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman, 

Pengarah Audit ICT.  Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Ketua Audit Negara dan 

juga pegawai daripada Jabatan Audit Negara kerana hadir dalam mesyuarat pada 

pagi ini. 

Yang Berhormat ahli-ahli mesyuarat sekalian, hari ini PAC akan memulakan 

prosiding bagi isu Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRAB) yang telah 

pun dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara 2022: Aktiviti 

Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-badan Berkanun 

Persekutuan pada jam 11.00 pagi yang akan dihadiri oleh Ketua Setiausaha 
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Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Yang Berusaha Dr. Ching Thoo a/l 

Kim.  

Berdasarkan daripada Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2022 ini, 

PRAB ini dilaksanakan melalui dua fasa yang mana peruntukan asal berjumlah 

RM540 juta.  PRAB fasa 1 telah pun diluluskan dalam rolling plan keempat 

Rancangan Malaysia Ke-10 dengan peruntukan sebanyak RM139 juta.  PRAB fasa 

2 telah diluluskan dalam rolling plan kedua RMKe-11 dengan peruntukan sebanyak 

RM391 juta. Walau bagaimanapun, disebabkan kekurangan peruntukan PRAB fasa 

1, Unit Perancang Ekonomi telah pun meluluskan pindahan siling peruntukan PRAB 

fasa 2 iaitu sebanyak RM6 juta ke PRAB fasa 1.  Berikutan dengan itu, peruntukan 

semasa PRAB fasa 1 adalah sebanyak RM145 juta dan PRAB fasa 2 adalah RM385 

juta. 

Jadi, agensi yang bertanggungjawab bagi pelaksanaan PRAB ini adalah 

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.  PRAB fasa 1 bermula tahun 2015 

sehingga 2024, manakala PRAB fasa 2 bermula daripada tahun 2018 dan dijangka 

akan siap pada tahun 2025.  

PRAB membantu JPS menyediakan perkhidmatan ramalan dan juga amaran 

banjir yang efektif dan berkesan kepada orang awam bagi meminimumkan impak 

sosial dan juga ekonomi disebabkan oleh banjir. 

Pengauditan dijalankan oleh pihak JAN untuk menilai sama ada PRAB telah 

dilaksanakan dengan berhemat, cermat, cekap dan juga berkesan bagi mencapai 

objektif seperti berikut: 

(i) membangunkan sistem yang berupaya meramal 

kejadian banjir monsun tujuh hari lebih awal 

berdasarkan data ramalan cuaca dari Jabatan 

Meteorologi Malaysia; 

(ii) meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan 

banjir monsun dari enam jam kepada dua hari lebih awal 

kepada agensi berkepentingan dan penduduk yang 

terlibat dengan banjir; dan 

(iii) meningkatkan ketepatan amaran banjir monsun dengan 

mengurangkan perbezaan ramalan dan sebenar iaitu 

aras air lebih satu meter kepada kurang 0.5 meter.  

Pihak Jabatan Audit Negara mendapati, secara keseluruhannya, PRAB 

membantu JPS dalam membuat ramalan dan hebahan berkenaan banjir.  

Pengurusan PRAB dari aspek pencapaian output untuk pembinaan infrastruktur 

adalah baik.  Namun, pencapaian output dari segi penyampaian perkhidmatan 
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objektif program adalah kurang memuaskan dari segi mengeluarkan amaran dan 

hebahan banjir dua hari lebih awal serta meningkatkan ketepatan amaran dan 

kejadian sebenar kepada kurang 0.5 meter.  

Justeru, saya harap semua ahli-ahli jawatankuasa PAC dapat menggunakan 

mesyuarat sepenuhnya pada kali ini untuk bertanyakan soalan kepada Yang 

Berbahagia Datuk KAN bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam.  

Tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada Yang Berbahagia Datuk 

Wan Suraya, Ketua Audit Negara untuk memulakan pembentangan.  Dipersilakan, 

Datuk.     

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  Terima 

kasih Yang Berhormat.  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam 

Malaysia MADANI, salam sejahtera dan tidak terlambat untuk saya juga 

mengucapkan selamat tahun baharu 2024.  

Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin, Pengerusi 

Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara; Yang Berhormat Puan Wong Shu Qi, Naib 

Pengerusi PAC; ahli-ahli Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, wakil-wakil agensi 

pusat, Yang Berbahagia Datuk dan pengarah-pengarah audit serta pegawai-pegawai 

daripada Jabatan Audit Negara.  

Izinkan saya untuk terus menyampaikan taklimat ringkas mengenai topik kita 

pada pagi ini iaitu berkenaan dengan pengurusan Program Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara (PRAB) yang telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara 

Tahun 2022 dan dibentangkan pada 22 November tahun lepas. 

Terlebih dahulu, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat mengenai 

latar belakang program atau projek PRAB yang telah dilaksanakan, seperti yang YB 

telah mentioned tadi, iaitu dalam tiga fasa.   

Fasa 1 bermula pada tahun 2015 sehingga – sepatutnya akan habis pada 

tahun ini iaitu di tiga lembangan sungai utama iaitu Sungai Kelantan, Sungai 

Terengganu dan Sungai Pahang dengan peruntukan berjumlah RM145 juta.  

Ramalan dan amaran banjir dikeluarkan adalah pada musim monsun timur laut iaitu 

bagi bulan Oktober sehingga Mac tahun berikutnya.  

Bagi fasa 2 pula, ia sebenarnya telah pun bermula pada tahun 2018 dan 

dijangka siap pada tahun hadapan melibatkan 38 lembangan sungai di seluruh 

negara termasuk Sabah dan Sarawak.  Peruntukan bagi PRAB fasa 2 adalah 

sebanyak RM385 juta iaitu almost doubled apa yang telah dilaksanakan dalam fasa 

1.  Jenis ramalan dan amaran banjir dikeluarkan adalah merangkumi banjir monsun 

dan juga banjir kilat.  
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JPS juga sudah pun merancang untuk meluaskan program ini ke lembangan 

sungai lain di Sabah dan Sarawak dalam fasa 3 kelak.   

Walau bagaimanapun, ingin saya tekankan di sini bahawa skop pengauditan 

yang telah dilaporkan pada tahun lepas adalah tertumpu kepada pelaksanaan PRAB 

fasa 1 sahaja yang telah pun selesai. 
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PRAB dilaksanakan adalah seperti yang YB telah rangkumkan tadi dalam 

ucapan pembukaan iaitu menyampaikan, menyediakan perkhidmatan ramalan dan 

amaran banjir yang efektif dan berkesan kepada orang awam bagi meminimumkan 

impak sosial dan ekonomi disebabkan oleh banjir. Objektif utama fasa 1 adalah 

seperti berikut: 

(i) membangunkan sistem yang berupaya meramal kejadian banjir 

monsun tujuh hari lebih awal berdasarkan data ramalan cuaca dari 

Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM); 

(ii) untuk meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan banjir 

monsun dari enam jam kepada dua hari lebih awal kepada agensi 

berkepentingan dan penduduk yang terlibat dengan banjir; dan  

(iii) untuk meningkatkan ketepatan amaran banjir monsun dengan 

mengurangkan perbezaan ramalan dan kejadian sebenar iaitu aras 

air lebih satu meter kepada kurang 0.5 meter.  

Untuk makluman semua, PRAB fasa 1 mempunyai empat komponen utama 

yang dilaksanakan secara bersepadu iaitu membangunkan sistem pengesanan data 

hidrologi. Kedua, membangunkan sistem pangkalan data dan infrastruktur ICT. 

Ketiga, membangunkan sistem ramalan dan permodelan banjir dan keempat, 

meningkatkan sistem amaran dan hebahan.  

Yang Berhormat, objektif pengauditan yang telah dilaksanakan oleh Jabatan 

Audit Negara adalah untuk menilai sama ada PRAB fasa 1 telah dilaksanakan 

dengan berhemat, cekap dan berkesan untuk mencapai objektif pelaksanaan projek 

seperti yang telah saya maklumkan sebelum tadi dan tempoh liputan audit adalah 

bagi tahun 2016 hingga 2022.  

Seterusnya, saya akan membentangkan penemuan-penemuan audit secara 

ringkas. Pertama, pencapaian dari segi pencapaian output dari aspek pembinaan 

dan pembangunan infrastruktur didapati adalah baik iaitu dengan pencapaian seperti 

berikut. Pembinaan stesen hidrologi telemetri dengan pencapaian sebanyak 97.2 

peratus iaitu 347 stesen telah pun dibina daripada 357 stesen yang telah dirancang. 

Kedua, perincian status pembinaan stesen mengikut negeri-negeri adalah seperti 
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yang dipaparkan iaitu bagi tiga negeri yang berkaitan. Dari segi pemasangan 

peralatan hidrologi, telemetri, siren dan web camera juga pencapaiannya adalah baik 

iaitu sebanyak 97.4 peratus iaitu daripada 479 daripada 492 peralatan telah pun 

disediakan ataupun siap dipasang. Manakala, daripada segi pembangunan sistem 

operasi ramalan bersepadu juga ataupun dikenali sebagai i-Force juga telah dicapai 

sepenuhnya, 100 peratus.  

Bagi pencapaian output daripada aspek prestasi sistem pula, tiga objektif 

PRAB telah diukur. Pertama, membangunkan sistem yang berupaya meramal 

kejadian banjir monsun tujuh hari lebih awal. Pencapaian objektif ini dilihat baik 

dengan pencapaian sebanyak 92.2 peratus iaitu 83 daripada 90 ramalan telah 

berjaya dikeluarkan oleh sistem. Bagaimanapun, dari segi pencapaian objektif kedua 

dan ketiga PRAB adalah kurang memuaskan iaitu dari aspek hebahan dan juga 

aspek ketepatan paras air banjir. Keupayaan— misalnya, daripada keupayaan 

sistem untuk membuat amaran dan hebahan maklumat banjir monsun dua hari lebih 

awal hanya mencapai sebanyak 38.6 peratus, di mana hanya 32 daripada 83 

hebahan telah berjaya dikeluarkan dua hari lebih awal. Selebihnya, 51 hebahan 

amaran dikeluarkan lewat iaitu semasa kejadian banjir hingga ada yang sampai 36 

jam sebelum kejadian banjir. Sebagai contoh, kita lihat di Lembangan Sungai 

Pahang, buletin amaran banjir yang dikeluarkan pada 30 Disember 2021, jam lapan 

malam bagi banjir yang diramalkan, berlaku di Daerah Lipis pula pada 31 Disember, 

jam satu pagi iaitu lima jam sebelum kejadian banjir berlaku. Ini beberapa contoh 

yang telah dikenal pasti. 

Usaha untuk meningkatkan ketepatan amaran banjir monsun juga masih 

belum mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran yang ditetapkan oleh JPS, 

perbezaan aras air yang diramalkan hendaklah kurang daripada 0.5 meter dari 

keadaan sebenar banjir. Bagaimanapun, hanya 59 peratus iaitu 49 daripada 83 

ramalan menepati sasaran, manakala 34 ramalan lagi melebihi daripada sasaran 

yang ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat, dikatakan banjir apabila air telah 

melimpah dari sungai tanpa mengira ketinggian. 0.5 meter di sini adalah perbezaan 

aras air antara ramalan dan sebenar berlaku, okey.  

Seterusnya, penemuan bagi pengurusan Program PRAB, tempoh kontrak 

bagi dua projek pembinaan stesen hidrologi, telemetri, siren dan rangkaian 

komunikasi serta kerja-kerja berkaitan di Lembangan Sungai Kelantan dan 

Terengganu serta Sungai Pahang adalah pada 19 April 2016 hingga 18 Oktober 

2017. Bagaimanapun, kedua-dua projek tersebut telah mengalami kelewatan seperti 

berikut. Lembangan Sungai Kelantan dan Terengganu siap pada 21 Oktober 2022 

dengan kelewatan selama 1,829 hari. Manakala Lembangan Sungai Pahang siap 
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pada 28 Oktober 2022 dengan kelewatan sebanyak 1,836 hari. Antara punca 

kelewatan yang telah disebut ataupun diberikan adalah perubahan lukisan 

pembinaan, kelulusan Jabatan Perhutanan lewat diperolehi dan arahan PKP pada 

ketika tersebut.  

Syarikat telah dikenakan ganti rugi LAD berjumlah RM4.14 juta bagi 

kelewatan kerja di Lembangan Sungai Kelantan dan Terengganu dan RM3.78 juta 

bagi kelewatan kerja di Lembangan Sungai Pahang. Kedua adalah penemuan yang 

telah ditemui berkaitan dengan pengurusan projek adalah pengurusan data sendiri, 

di mana data sukat kelembapan tanah dan sukat sejatan air juga belum diambil kira 

dalam membuat model ramalan banjir kerana konfigurasi data ke dalam model masih 

belum sempurna. Pihak JPS telah membelanjakan sebanyak RM390,000 bagi 

perolehan 15 peralatan yang berkaitan. Selain itu, sebanyak 25.4 peratus data iaitu 

bagi 118 daripada 465 peralatan tidak diterima melebihi tiga bulan berturut-turut 

antara 91 hingga 375 hari melibatkan kos sebanyak RM110,570. Berdasarkan 

maklum balas oleh pihak JPS, perkara-perkara ini berlaku disebabkan penutupan 

rangkaian 3G. Maksudnya, rangkaian 3G dia tak apa nama– so, bila tak diguna 

pakai, maksudnya tak ada compatibility antara sistem yang ada dengan sistem yang 

telah disediakan.  

Ketiga adalah berkaitan dengan pengurusan ramalan. Berdasarkan analisis 

Audit, ketepatan ramalan banjir adalah rendah dengan hanya 5.6 peratus iaitu 118 

daripada 324 kawasan ramalan banjir adalah tepat atau dikategorikan sebagai HIT. 

Bilangan kawasan ramalan yang tepat berlaku banjir mengikut daerah ada seperti 

yang dipaparkan. So, ada yang ini— hyperlink tu. So, ini adalah yang tepat, yang 

berlaku banjir mengikut daerah. Inilah yang 5.6 peratus tepat. Semakan Audit juga 

mendapati sebanyak 183 kawasan mengalami banjir tetapi tidak menerima amaran 

banjir. 
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Sebagai contoh, di daerah Gua Musang berlaku dua kejadian banjir iaitu pada 

17 Disember 2021 di Felda Chiku 7 dan 18 Disember 2021 di Kampung Kala, tapi 

tiada amaran banjir dikeluarkan.  

Penemuan 183 kawasan tidak diramal diperoleh menerusi Laporan Penilaian 

Hebahan Amaran Banjir Monsun Timur Laut di Terengganu, Pahang dan Kelantan 

yang telah disediakan oleh pihak JPS. Berdasarkan maklum balas daripada JPS, 

183 kawasan tersebut yang tidak diramal, bukan merupakan kawasan hotspot banjir. 

Jadi, hanya kawasan yang telah dikenal pasti sebagai hotspot sahaja yang dapat 

diramal oleh pihak JPS untuk hebahan amaran banjir melalui program PRAB.  
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Seterusnya adalah berkenaan dengan penyenggaraan pencegahan yang 

tidak dibuat mengikut ketetapan kontrak. Hanya dua daripada 337 stesen ataupun 

0.6 peratus dibuat penyenggaraan pencegahan mengikut ketetapan kontrak iaitu 

setiap dua bulan sekali. Manakala 335 stesen, baki 99.4 peratus, di senggara 

melebihi sela masa dua bulan. Perkara ini berlaku kerana kontrak tidak menyatakan 

sebarang pengenaan denda terhadap syarikat sekiranya penyenggaraan tidak 

dilaksanakan mengikut kontrak.  

Selain itu, setelah tamat tempoh jaminan, penyenggaraan pencegahan bagi 

setiap stesen hidrologi perlu diuruskan oleh pihak JPS negeri. Sehingga 31 Disember 

2022, penyenggaraan pencegahan tidak pernah dilaksanakan oleh pihak JPS negeri 

bagi 204 stesen di lembangan Sungai Kelantan dan Pahang.  

Jadi secara keseluruhannya, apa nama... 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Pengerusi, maaf Datuk, nak 

tanya... 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Sila. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Berkenaan selenggaraan itu, 

jadi dalam kontrak, tidak menyatakan apa-apa denda kalau tidak melakukan 

selenggaraan. Bagaimana dengan kerja selenggaraan ini? Adakah kontrak itu 

menyatakan ada bayaran perlu dibuat oleh kerajaan kalau ada selenggaraan? Dalam 

kontrak. Ataupun memang FOC oleh kontraktor? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Apa 

nama, kalau dalam tempoh kontrak — Sorry YB. Can you ulang balik ayat soalan. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Maknanya, perlukah kerajaan 

membayar kepada kontraktor kalau mereka buat selenggara?  

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Tak 

ada. It should be under part of the contract. Kalau penyenggaraan itu adalah part of 

the contractor punya obligation lah. It’s just that, kita dapati ada kelonggaran dan juga 

ada empat bahagian di mana ada dia tak begitu jelas, macam tak ada denda kalau 

dia tak senggara. Itu agak ketaralah. So, bila dia tak laksanakan setiap dua bulan 

seperti yang telah ditetapkan dan apa tindakan yang boleh kita ambil, so itu tidak 

dijelaskan dalam kontrak. So, ada kelemahan daripada segi penguatkuasaan kontrak 

tersebut.  

Secara keseluruhannya, program ini didapati membantu JPS dalam meramal 

dan menghebahkan maklumat berkaitan banjir. Daripada segi pengurusan 

pembinaan infrastruktur PRAB iaitu untuk membina stesen, memasang peralatan 

dan pembangunan sistem seperti sistem iFOS adalah telah tercapai dan baik. 
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Daripada segi objektif dalam membangunkan sistem yang berupaya meramal 

kejadian banjir monsun tujuh hari lebih awal juga adalah baik.  

Namun, kelemahan yang perlu diberi perhatian oleh pihak JPS dalam aspek 

ramalan dan hebahan amaran banjir serta pengurusan program ini iaitu: pertama, 

ramalan banjir hanya tepat 5.6 peratus; amaran dan hebahan banjir juga kurang dari 

dua hari; ketepatan aras air banjir juga melebihi daripada aras ramalan; pelaksanaan 

juga melebihi tempoh kontrak; data tidak digunakan atau tidak dapat diterima, 

integration dan juga adalah kerana teknologi yang telah diguna pakai juga telah 

orang kata, overtaken by events; dan juga penyenggaraan yang tidak teratur. Ini 

secara ringkaslah. 

Bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan 

perkara sama tidak berulang pada masa hadapan, ini kita juga lihat kerana ada lagi 

program fasa 2 dan fasa 3 yang akan dilaksanakan dengan kos belanjawan yang 

lebih tinggi. Jadi, kita harap apa yang telah rumusan dan juga teguran yang telah 

dibuat juga akan dapat membantu daripada segi pelaksanaan fasa 2 dan 3.  

Pihak Audit mengesyorkan tindakan-tindakan seperti berikut. Pertama, JPS 

hendaklah mewujudkan petunjuk prestasi atau KPI bagi menilai pencapaian 

keberhasilan PRAB agar objektif untuk meramal dan menghebah dapat dicapai, 

seterusnya meminimumkan impak banjir kepada penduduk. Kedua, pemantauan 

terhadap stesen hidrologi telemetri, siren atau camera web dan melaksanakan 

tindakan penyenggaraan mengikut perancangan bagi memastikan stesen dan 

peralatan berfungsi dengan baik. Ketiga, JPS hendaklah menentukan kaedah yang 

terbaik bagi memastikan penghantaran data dari stesen hidrologi telemetri ke 

gateway dengan lebih stabil. Ini kerana mengambil kira penutupan rangkaian 3G bagi 

memastikan objektif PRAB tercapai kerana sekarang kita dah pakai 5G dan 

sebagainya.  

Yang Berhormat, juga saya ingin membawa perhatian Yang Berhormat 

kepada status AG’s Dashboard kerana semua isu-isu ini juga telah pun dimuat naik 

ke dalam AG’s Dashboard dan telah pun dimasukkan dalam AG’s Dashboard untuk 

tindakan dan susulan pihak auditee. Terdapat 20 isu yang telah dibangkitkan dengan 

16 isu masih dalam tindakan, masih kuning dan empat isu telah pun selesai sebelum 

laporan telah dibentangkan. Jadi 16 isu ini masih dalam orang kata, perhatian dan 

pemerhatian Jabatan Audit Negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.  

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Terima kasih 

saya ucapkan kepada Datuk KAN dan saya bukakan kepada semua Ahli Yang 

Berhormat untuk bertanyakan soalan. Terima kasih. 
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Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Terima kasih Pengerusi. Datuk, 

boleh saya tahu, jadi sekarang data, masalah data yang tidak dapat dikutipkan akibat 

rangkaian 3G ini sudah diselesaikan oleh pihak JPS kah tak?  

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Sebab 

isu ini adalah salah satu daripada isu yang 16 itu tadi YB. So, memang belum 

selesailah. Kita masih lagi menunggu maklum balas dan perlu ada lagi perbincangan 

antara pihak auditee ataupun JPS dengan pihak JAN. Kalau ditengok selesai isu 

gateway system data cleaning ini masih belum selesai di peringkat AG’s Dashboard 

lagi.  

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Jadi, dalam yang sudah selesai 

yang empat itu yang terakhir, pengurusan pusat data itu apa yang telah diselesaikan 

untuk yang dalam kategori itu? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Dia 

apa nama, pembinaan stesen itu sendiri iaitu iFOS itu. So, itu yang kita kata 

pembinaan stesen daripada aspek infrastruktur. So, itu — Yang ini kebanyakannya 

adalah yang telah pun orang kata, kita dah tegur semasa proses audit dan by the 

time kita bentangkan itu, ia telah hijaulah. Itu yang ketara. Yang lain-lain ini YB masih 

lagi memerlukan orang kata, masih lagi perlu ada susulan dan kita kena lihat. We are 

still not satisfied some of the feedback. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Saya nak 

merujuk pada soalan YB Kluang fasal yang pengurusan pusat data. Maksudnya nak 

manage data, bukannya daripada segi pembinaan ini. So... 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Dia 

ada banyak fasa-fasanya YB.  

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Okey. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: So, 

yang fasal yang itu, yang infrastruktur, yang itu dah selesailah semasa — Ini adalah 

isu-isu yang telah dibangkitkan semasa audit. Jadi, isu ini by the time kita bawa ke 

laporan, telah pun selesailah. Kita pastikan bahawa infrastruktur itu pun telah siap, 

tetapi isu-isu lain yang ini yang masih kuning. Yang itu masih belum tercapailah apa 

yang kita telah buat teguran.  

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Saya nak 

tanya Datuk KAN ya, sebab kita belanjakan RM145 juta kan untuk projek ini dan 

apabila penunjuk prestasi itu kurang daripada enam peratus yang dia punya ramalan 

banjir tidak tepat itu.  
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JKPAC 16.1.2024 10 Bil. 1 / 2024 

Jadi, bagaimana apabila audit melihat itu, kesungguhan ataupun keseriusan 

pihak kontraktor yang melaksanakan projek ini? Adakah projek ini just dia main buat 

ataupun mereka tak ready lagi with the system ataupun blatantly dia orang buat saja 

tanpa tahu dia punya keberkesanannya yang boleh dicapai semaksimum mungkin 

tapi actually dapat banyak itu sahaja. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Yang ini 

mungkin saya menjemput pegawai yang telah terlibat pada masa itu Yang 

Berhormat, dan saya akan rangkumkan nanti. Silakan, Dr. Alifah Aida. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Terima 

kasih, Yang Berbahagia Datuk. Assalamualaikum Yang Berhormat dan ahli 

mesyuarat sekalian. Untuk makluman, sistem PRAB ini mencapai ramalan tujuh hari 

tersebut. Cumanya hendak menyatakan kejadian ramalan itu sebenarnya berlaku, 

hanya mencapai ramalan tepat 5.6 peratus. 

Antaranya disebabkan data untuk membuat ramalan itu tidak diterima 

sepenuhnya, seperti Yang Berbahagia Datuk bentangkan tadi di mana data tersebut 

melibatkan teknologi 3G. Jadi, kemasukan data untuk membuat ramalan tersebut itu 

yang tidak lengkap menjadikan tak berapa tepatlah kemungkinan kejadian banjir itu 

berlaku, menjadikan ia 5.6 peratus sahaja yang sebenar-benarnya berlaku. Juga, kita 

dapati kejadian yang banjir tetapi tidak diramalkan itu adalah bukan kawasan yang 

hotspot mengakibatkan salah satu perkara yang menjadikan ramalan tersebut 

tersasarlah daripada sasaran. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Okey doktor, 

yang doktor jawab tadi itu maksudnya bila kita melihat yang dilaksana itu datanya 

tidak mencukupi. Maksudnya, sistem itu okey sebenarnya tetapi because of data 

yang dikumpul itu tidak mencukupi, that is why dia tidak mencapai target. Betul? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Betul. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Punca data itu 

tidak mencukupi adakah disebabkan oleh faktor lain pula? Maksudnya faktor yang a 

part of the contract yang sedia ada? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: 

Antaranya faktor 3G itulah; sistem sekarang kita dah move forward kepada 4G dan 

5G. Jadi, capability peralatan tersebut yang disediakan itu dia hanya boleh capture 

3G. Jadi, bila berlakunya perubahan dasar untuk menggunakan yang 4G jadi 

peralatan tersebut dia agak slow untuk capture data. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Yang 3G itu 

mana – dekat mana dia punya tempat ini? 
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Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Ada 

dalam... 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: A part from 

yang ini juga ataupun tempat-tempat lain? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Di tiga 

lembangan sungai tersebut. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Bagi 

projek PRAB 1 fasa 1, perolehannya adalah pada masa itu dibuat untuk dalam 

kapasiti 3G, YB. So now bila kita tengok kalau you nak integrate fasa 2 nanti dan 

juga fasa 3, macam mana dia hendak – the integration maybe they did not take that 

into consideration. 

Jadi, apa yang kita ingin sebut di sini ialah bila kita tengok yang AG Dashboard 

tadi, daripada segi infrastruktur semuanya mengikut spec-lah; daripada segi 

pembinaan stesen, sistem semua itu adalah mengikut spec. Tetapi daripada segi 

kelemahan yang kita dapati adalah daripada segi pencapaian terutama yang objektif 

dua dan tiga. You tidak memenuhi standard ramalan dan juga hebahan yang telah 

ditetapkan. Jadi, itu yang kita nampaklah. Salah satu ialah daripada segi pengurusan 

data dan juga penyelenggaraan seperti yang telah disebut oleh Dr. Aida tadi. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: YB Ali. 

Datuk Ali anak Biju [Ahli PAC]: Kita memang sedar masalah dia pengurusan 

data kerana 3G. Di dalam audit, adakah jumpa apa-apa usaha daripada JPS untuk 

upgrade sistem tersebut kepada 4G? Apakah impak kewangan dia? Saya rasa 

memang adalah dia orang ada buat estimate tapi untuk information kita hari ini, 

macam mana dia orang – what is the way to move forward sebab takkanlah tertinggal 

dengan 3G ini? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Sebab 

itu YB ia masih lagi kuning. Semua isu-isu yang berkaitan data ini, isu-isu yang kita 

bangkitkan macam kenapa ia hanya terpakai bagi kawasan-kawasan HIT sahaja, 

kalau bukan bagaimana dan sebagainya. Ini isu-isu yang masih belum – orang kata 

kami belum puas hati dengan maklum balas dan susulan. Ini masih dalam peringkat 

perbincangan. 

One of the issues is of course tentang teknologilah. Kalau – sebab ini hanya 

terpakai bagi fasa 1. So, fasa 2 kami difahamkan ianya telah pun merangkumi 

teknologi terkini. Mungkin persoalan ini boleh ditujukan juga kepada pihak auditee-

lah. Yang penting ialah bagi projek-projek akan datang yang lebih besar bajetnya 

dan juga fasa 3 nanti yang akan merangkumi Sabah dan Sarawak. There should be 
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data integration-lah sebab nanti bila dah buat all the infras tetapi kalau tak boleh 

integrate all the data pun nanti akan menjadi salah satu isu besar nanti. 

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Pengerusi, saya hendak fahamlah kan, 

yang selesai satu itu pencapaian output aspek infrastruktur pembinaan stesen. 

Tetapi yang nombor satu dalam tindakan itu pencapaian output aspek infrastruktur 

juga pemasangan peralatan. So, the stesen is the stesen there. There are – just the 

structure, bukan – not inclusive all the peralatankah macam mana ini? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Yang 

Berhormat, ya. Untuk PRAB, dia membina stesen sahaja dan peralatan itu di-install 

kemudian. Jadi, secara asasnya infrastruktur melibatkan pembinaan stesen itu 

tercapai. Jadi, peralatan itu untuk membuat ramalan, untuk membuat hebahan 

seperti signage, itu yang dimasukkan dalam kategori peralatan. Ada sebahagian 

yang belum ada lagi. Kalau kita lihat dalam laporan audit ada sebahagian yang di-

install ada sebahagian yang masih lagi hendak di-install kemudian. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Yang Berhormat, 

okey, dah habis dah? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Kita 

hendak complete baru kita boleh sign off. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Okey, terima 

kasih... 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Dato’ dulu, 

then Tampinlah ya. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Tampin dulukah, 

saya dulu? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Boleh 

saya jawab tadi? Soalan tadi? Kenapa ia belum habis adalah kerana – minta maaf 

YB ya. Kerana projek ini, PRAB ini adalah sehingga 2024. Jadi kalau diikutkan until 

this year peralatan itu masih lagi belum – orang kata ada yang masih belum 

complete. So, that is why kita kuningkan dulu sampai dia dah fully complete by this 

year insya-Allah. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Datuk Wira Pengerusi, saya 

tanya satu soalan susulan dari jawapan ini. Jadi, secara keseluruhannya jumlah 

peruntukan untuk fasa pertama adalah RM145 juta. Jadi, berapa sudah dibelanjakan 

untuk pelaksanaan fasa pertama dan juga secara keseluruhannya peratusan 

pelaksanaan untuk fasa 1 yang sudah siap? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Okey. 

[Berbincang dengan Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman] Ini 193, ini 145.  
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Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: 

[Berbincang dengan Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi] ...145 termasuk fasa 

2 dia dah buat sikit-sikit. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: 

[Berbincang dengan Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman] Fasa 1? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: 

[Berbincang dengan Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi] Fasa 1... [Tidak 

jelas]. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Okey. 

Kalau saya boleh rujuk YB kepada muka surat 521 laporan, ini kita boleh lihat sebab 

kita tengok, kita dah campur fasa 1 dan fasa 2. So, kalau sehingga 31 Disember 

tahun lepas sebanyak RM125.21 juta telah pun dibelanjakan up to tempoh 

pengauditan bagi fasa 1. Fasa 2 pun sebab dah mula sejak tahun 2018 jadi mereka 

dah belanja as of December 2022 RM68.36 juta. So, sekarang ini mungkin jumlah 

itu dah meningkatlah tetapi ini as of tempoh yang berkaitan. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Bagaimana dengan peratusan 

pelaksanaan kerja untuk fasa pertama? Kerana ini untuk peruntukan perbelanjaan. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Sekejap 

YB ya. Ini YB hendak tahu tentang pelaksanaan kerja. [Merujuk kepada pegawai] 

Ada tak? 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: [Bercakap 

tanpa menggunakan pembesar suara] 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Terima kasih Yang 

Berhormat Pengerusi. 
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 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Boleh 

saya jawab dahulu YB? Sekejap ya. So, ini adalah pelaksanaan projek stesen 

hidrologi yang telah pun di ─ as of 31st December yang seperti terteralah YB. Berapa 

yang − berapa per cent kerja yang telah pun ini. So, kalau tengok ini campur sekali 

fasa 1 dan fasa 2.  

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]   

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Fasa 

1 sahaja. So, ada dalam laporan itu, YB. So, almost about 97 per cent. Ini daripada 

segi infra-lah. Infra dan peralatan juga.  

 Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Macam dengan keseluruhan 

projek. Ini kerana bukan sahaja infra dan juga peralatan. Ada bahagian lain. Sistem 
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dan sebagainya. Bagaimana pelaksanaan seluruh projek? Kalau kita meneliti ini − 

nampaknya ini bermakna pelaksanaan projek lebih ke depan daripada pembayaran 

kerajaan kepada kontraktor dah. 

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Sebab 

itu, kalau dalam AG Dashboard yang kita kata, yang siap semua infra. Infra semua 

siap. Tetapi yang kata soft part, peralatan itu semua either is still masih ongoing. 

Sebab, masa kita tengok itu 2022. So, it’s still not fully complete for first fasa 1. So, 

sebab itu, banyak juga dalam tindakan. To be fair-lah. To be fair to them it’s still 

ongoing but kita rasa program ini amat besar. Sebab itu, ia dilaksanakan. Just 

midway kita nak pastikan dia on board-lah. Kita rasa pun kalau kita – and to make 

sure sebab besar bajet dia dan isu banjir ini adalah satu isu yang orang kata topical. 

Setiap tahun orang menghadapi. 

 Jadi, bila kita masuk itu, inilah kita nak tengok. Tetapi, apa yang ─ so, dari 

segi peralatan dan sebagainya I think it’s there. It’s just that kita tengok daripada segi 

ketepatan data dan juga – kalau dah buat semua tetapi tak capai apa yang diperlukan 

masyarakat tidak menerima amaran atau hebahan. So, this is something that they 

need to look into-lah. Itu sahaja. 

 Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Okey, terima 

kasih. Datuk Pengerusi, boleh saya tanya soalan? Pertama, saya nak ucap tahniah 

kepada Ketua Audit Negara kerana rasa saya ini pertama kali kita ada report 

mengenai banjir. Ramalan dan sebagainya. Mengenai apa yang disebutkan objektif 

dalam fasa pertama itu; meramal kejadian banjir monsun tujuh hari lebih awal. For 

sure ia tidak dicapailah. Ya, Datuk ya? Tidak dicapai ya? Capai tidak? 

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Tujuh 

hari itu capai, YB. Yang dekat bawah itu dua dan tiga. 

 Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Tetapi yang 

ramalan yang tepat 5.6 peratus sahaja? Kan? 

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Apa 

nama... 

 Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Dia − yang 

ramalan itu tepat hanya 5.6 peratus. Macam mana dia capai? 

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Itu 

yang teknikal. [Ketawa]  

 Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: [Ketawa]  

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Okey, 

silakan. 
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 Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Okey, 

Yang Berhormat. Sebenarnya memang dia boleh buat ramalan tujuh hari lebih awal. 

Dia boleh ramal. 

 Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Ramal tetapi tak 

tepat. 

 Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Cuma, 

ramalan itu tidak tepat. 

 Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Tak tepat, tak 

usah ramallah. [Ketawa] 

 Ertinya tidak berjayalah kan? Okey. Kemudian, amaran dan hebahan banjir 

monsun enam jam kepada dua hari. Capai tidak? Fasal itu objektif mereka. 

 Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]: Yes. 

 Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Projek fasa satu 

ini 2015 sehingga 2024. Kita only next one year more left. So, kita tak capai ketepatan 

hebahan itu for sure tak capailah. Hanya 5.6 peratus sahaja. Saya lihat whatever 

reason given terlalu banyak dia punya non-compliances. Saya tak tahu ini sebab 

competency-kah ataupun peralatan teknologi dan sebagainya. Kita lihat satu benda 

yang very amat ketara ialah mengenai pelaksanaan projek pembinaan stesen yang 

melebihi kontrak. This is a very big issue. Big issue. Delay sampai lima tahun. Betul 

tidak? 1,800 – dua-dua sekali. Pahang, Kelantan, Terengganu pun sama. Lima tahun 

lebih. Ini satu perkara yang amat kita kecewalah. I think the whole country kecewa. 

Sebab, kita berharap agar mereka- mereka yang bertanggungjawab ini dapat 

melaksanakan projek yang diberikan itu mengikut masa yang ditetapkan.  

 Kalau kata sebulan, dua bulan itu mungkinlah. Bagi saya, saya tak terima 

juga. Boleh terima tetapi sampai lima tahun, ini for sure dia memberikan kesan yang 

amat besar kepada perancangan mereka yang kita lihat 2015 sampai 2024. This is 

a very big issue. Saya nak tanya kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Audit 

Negara, apakah sebenarnya tindakan yang diambil terhadap orang yang buat projek 

ini? Kita tulis situ, LAD RM44.14 juta. Saya tak tahu sama ada kadang-kadang dia 

bayar atau tidak? Kadang-kadang dia merayu, merayu, merayu tak bayar. Lepas itu, 

orang yang sama dapat lagi projek. Sungguhpun bukan syarikat yang sama tetapi 

orang yang sama buat nama syarikat yang lain. Ini perkara yang amat kita tahulah 

semua ini, kan. It is an open secret. Itu saya nak tanya. 

 Kemudian, ada perkara-perkara lain dari segi ketepatan saya dah sebut tadi, 

5.6 per cent is too low. Saya pernah dahulu berkhidmat di sebagai Ketua Misi 

Malaysia di Taiwan. Taiwan ini dia setiap tahun dia tak pernah miss. Dia dapat satu 

typhoon yang amat besar. Besar sekali. Kalau dia datang itu, bangunan habis, 
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bangunan-bangunan hotel yang pintu kaca itu kena diikat dengan kayu dan 

sebagainya. Tetapi, ketepatan dia ialah on the dot. Satu bulan dia bagi ramalan, dia 

tahu dekat mana angin itu duduk di Lautan Pasifik. Okey, dia kata lagi 200 kilometer, 

100 kilometer dan on the day depa buat ramalan itu terus datang. Kalau dia datang 

macam kita inilah kata. Kita ramal tak betul, lingkup habis bangunan dia and the 

whole country. Timbalan Pengerusi pun pernah belajar di Taiwan, boleh tahu. 

 So, hari ini kita kena belajar daripada negara lain yang maju yang macam 

Jepun yang terlibat dengan earthquake yang begitu kerap. Taiwan dengan typhoon 

dia yang begitu kerap. Tetapi, kita sampai sekarang kita tak belajar. Kita hanya 

tinggal lagi satu tahun untuk nak capai matlamat, mahu objektif letakkan. Ini bukan 

salah Ketua Audit Negara. Ini salah mereka yang bertanggungjawab. Itu kita tak 

boleh terima excuse itulah ini dan sebagainya. Kita kena pastikan mereka dapat 

melaksanakan matlamat yang diletakkan ditentukan itu dengan sebaik-baiknyalah. 

Demi untuk negara kita Malaysia. Sekian, Datuk Pengerusi. Terima kasih. 

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Ada yang 

nak respons? Ataupun kalau tak, saya bagi kepada Tampin. 

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Yes, I 

think kebanyakan soalan itu boleh ditujukan kepada pihak auditee. Just nak ─ YB, 

just one or two points.  

Pertama ialah tentang kontrak itu yang kita hanya boleh melaporkan 

berdasarkan data, facts. Apa yang kami seperti yang dimaklumkan ada kos LAD 

yang terlibat dan difahamkan bahawa LAD-LAD itu telah dicajkan dan telah pun 

dibayar oleh kontraktor yang berkenaan. So, they incurred the delay so they had to 

pay for it. So, dia bayar. Kita juga melihat juga bagi proses perolehan tetapi setakat 

ini yang kita lihat adalah semuanya seperti yang dilaporkanlah. But, we − to be fair 

YB dan bukan, kami bukan nak – kita pun perkara ini kita audit ialah kerana kita audit 

pertengahan iaitu daripada tahun 2016 hingga 2022. Jadi, impak sepenuhnya fasa 1 

ini kita tak boleh nak assess because ia masih lagi berjalan.  

 So, tetapi kita nampak bahawa program ini amat penting, sumbangan 

program ini untuk meminimumkan impak sosial dan ekonomi kerana banjir ini setiap 

tahun berlaku adalah amat penting. So, masih belum boleh diukur tetapi ia perlu 

dipantau dengan lebih rapi dan hopefully dengan adanya audit ini, everybody will 

help to ensure that the project is a success because kos yang terlibat adalah besar 

dan juga impak ia juga adalah amat diharap-harapkan. Itu sahaja YB. 

 

■1050 
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Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  [Bercakap 

tanpa menggunakan pembesar suara] Okey, Tampin. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]:  Terima kasih, Datuk Wira 

Pengerusi.  Cuma nak dapat pencerahan.  Apabila kontraktor dah menyiapkan 

segala kerja ini, okey.  Sistem ini diambil alih oleh JPS, betul?  Betul ya.   

So, okey – yang pertama.  Adakah JPS bersedia untuk melaksanakan the 

whole system ini?  Saya takut nanti sampai masanya projek-projek ini macam 

abandoned, tertinggal.  

Kedua, adakah ada segala peralatan yang ada di lembangan-lembangan 

sungai ini, ada tempoh hayatnya?  Dan bagaimana maintenance-nya?  Adakah pihak 

JPS bersedia untuk maintain segala barang-barang ataupun peralatan yang ada di 

site? 

Sebab yang terjadi di kawasan saya sendirilah, apabila berlaku banjir, siren 

itu pun tak berbunyi dah.  So, saya takut– sistem ini bagus tetapi tak ada pemantauan 

ataupun maintenance daripada pihak JPS sendiri.  Saya takut sampai masanya nanti 

ditinggalkan begitu sahajalah sistem-sistem ini. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]:  YB, I 

think, soalan ini seeloknya ditujukan kepada pihak auditee nanti.  Tapi, just saya nak 

ulang balik apa yang saya sebut tadi.  Ini adalah salah satu isu yang kita bangkitkan 

iaitu melibatkan kontrak especially penyelenggaraan sebab kita nampak kalau 

tempoh kontrak itu,  yes, you know kontrak itu terbayar tetapi kalau selepas dah 

tamat tempoh jaminan nanti dan penyelenggaraan tak kiralah sama ada the system 

ataupun even barang-barang macam ini pun– ia– macam stesen hidrologi perlu 

diuruskan oleh pihak JPS.  JPS negeri, JPS headquarters. 

Jadi kalau kita nampak pun even sekarang pun penyelenggaraan itu agak 

lemahlah dan perlu dilaksanakan.  Jadi ini di tiga buah negeri terutama di sungai 

Kelantan dan Pahang.  Jadi itu teguran yang telah kita buat dan inilah orang kata 

peringatan. 

So, we hope that moving forward, perkara ini akan diberikan orang kata 

penekanan oleh pihak auditee semasa– sebab dah ada infra semua cantik tapi kalau 

tak diselenggarakan itu ialah salah satu isulah. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]:  Maknanya habis tempoh tamat 

kontraktor punya kontrak itu, maknanya memang JPS, the whole system by JPS? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]:  

Tanggungjawab– kalau ikutkan kita lihat itu tanggungjawabnya ialah 

tanggungjawab... 
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Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]:  Bukan ada badan ataupun 

kontraktor lain yang menyelenggarakan sistem itu? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]:  Itu – 

unless ada kontrak lain... 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]:  Setakat ini tak adalah-kan? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]:  

Setakat ini tak ada.  Tapi, untuk fasa dua dan tiga– kita tak sebab kita tak audit.  Kita 

tak tahulah apa yang terlibat dalam. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]:  Okey, terima kasih. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]:  Datuk Wira Pengerusi, okey 

terima kasih.  Datuk, jadi, walaupun kami dimaklumkan Jabatan Audit Negara tidak 

masuk untuk audit fasa kedua tetapi boleh saya semak fakta bahawa kontraktor yang 

akan laksanakan khasnya fasa dua adalah sama atau tidak sama dengan fasa satu?  

Kontraktor yang sama atau lain? 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]:  

Difahamkan tidak sama.  Setakat yang kita nampak sebab lagipun ia melibatkan the 

whole of the country.  Sebab yang tiga tadi hanya tiga buah negeri.  So, yang meluas 

ini adalah mungkin lain spesifikasinya but we, kita tak boleh perakukan kerana kita 

tidak semak tapi difahamkan adalah kontraktor yang lain. 

Tuan Syahredzan bin Johan [Ahli PAC]:  Datuk Wira boleh saya? 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  [Bercakap 

tanpa menggunakan pembesar suara] Okey. 

Tuan Syahredzan bin Johan [Ahli PAC]:  Terima kasih.  Datuk saya nak 

tanya berkenaan dengan penyelenggaraan ini sebab saya tengok nampak macam 

teruk betullah ia punya– ia tak ikut kontrak itu untuk penyelenggaraan itu.  

Jadi yang saya nak tanya adalah, pertamanya apakah penjelasan daripada 

pihak kontraktor ini kenapa penyelenggaraan yang mereka buat itu begitu teruklah 

saya boleh katakan, sampaikan hanya beberapa kali sahaja kalau kita ikut kontrak 

itu.  Itu soalan pertama. 

Kedua, saya juga baca yang tak ada klausa untuk kenakan denda cuma boleh 

tahan dari segi bayaran.  Jadi– dan ikut laporan ini hanya RM458 ribu yang dibayar, 

walaupun sepatutnya bayar RM1.2 juta. 

Jadi persoalan saya adalah adakah syarikat ini ada buat tuntutan untuk baki 

yang tak dibayar itu dan sampai bila ini akan diselesaikan?  Maknanya memang tak 

akan bayar langsung ataupun akan ada satu resolusi antara pihak kontraktor dengan 

JPS?  Terima kasih. 



JKPAC 16.1.2024 19 Bil. 1 / 2024 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  

Assalamualaikum Yang Berhormat.  Sebenarnya untuk penyelenggaraan ini ia 

berpunca daripada kelemahan kontrak.  So, kontrak mengatakan setiap dua bulan 

sekali perlu ada selenggara dan pada masa yang sama sekiranya tidak selenggara 

tiada denda dikenakan. 

Jadi itu yang membuatkan kelemahan di mana tak ada pemantauan.  So, 

penyelenggaraan ini tak dibuat secara berkala.  So, itu adalah salah satu 

kelemahanlah. 

Berkenaan dengan pembayaran daripada pihak kontraktor.  Sebenarnya tak 

ada pembayaran berlakulah sebab... 

Tuan Syahredzan bin Johan [Ahli PAC]:  Daripada JPS?  Sebab saya baca 

ini bayaran keseluruhan penyelenggaraan yang terlibat adalah sebanyak RM1.2 juta.  

Walau bagaimanapun, sehingga kini JPS telah membuat bayaran sebanyak RM458 

ribu.  Ini di muka surat berapa ini? 550.  Ah, itu. [Merujuk kepada slaid]. 

Jadi persoalan saya yang baki itu yang sepatutnya JPS bayar tapi tak bayar 

itu, adakah telah dituntut oleh pihak kontraktor? Dan adakah JPS ini di masa 

hadapan akan bayar kah ataupun akan ada resolusi berkenaan dengan bayaran ini? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  

Tuntutan tersebut belum dibayar oleh JPS.  So, that’s why kita masukkan dalam kita 

punya AG’s Dashboard-lah.  Tengok macam mana susulan ia berkaitan dengan 

bayaran tersebut. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Datuk Wira Pengerusi? 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  YB Sim.  

Kemudian Wangsa Maju. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Terima kasih Pengerusi.  Datuk saya nak 

tanya tentang meramalkan kejadian banjir monsun tujuh hari lebih awal 92.2 per cent.  

Apa yang dimaksudkan sebagai 92.2 per cent?  Di mana ramalan itu ia tidak tepat-

kah, ia tepat kah? 92.2 per cent sebab selepas itu kita nampak bahawa yang betul 

tepat hanyalah 5.6 per cent. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Okey, 

Yang Berhormat, sebenarnya ramalan ini boleh dibuat selama tujuh hari lebih awal.  

Okey, itu berjaya dicapai.  Tetapi,  mereka tidak membuat hebahan sebab ia nak 

mengelakkan panic attack kepada orang awam. 

So, that’s why they keep– dan seterusnya dia mentioned dekat situ daripada 

tujuh hari ia shorten ke dua hari lebih awal.  Tapi, apa yang berlaku daripada kes 

yang kita dapati dia memberi amaran tersebut lima jam.  Maknanya very short notice.  
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Jadi maknanya orang awam tidak dapat membuat persediaan yang lengkaplah.  Itu 

salah satu isu yang kita raised. 

So, berkenaan dengan HIT. HIT maknanya daripada tujuh hari ramalan yang 

dibuat berapakah kawasan yang betul-betul berlaku banjir.  Itu hanya capai 5.6 

peratus sahaja.  Disebabkan beberapa kekangan seperti kita bincang awal tadilah.  

Di mana ia menggunakan sistem yang tidak capture data dengan lebih menyeluruh 

sebab data tersebut berdasarkan data 3G.   So, sekarang kita move forward.  So, itu 

yang mengakibatkan ramalan tersebut tersasar. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Maksudnya tujuh hari ia punya ramalan 92.2 

per cent tepat. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Ya, 

betul. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Maksudnya dia tahu bahawa akan banjir. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Yes. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Okey, maksudnya seven days before dia 

sudah tahu. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Betul. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Maksudnya sistem ini quite okeylah. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Ya, 

betul. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  In the sense where they’re working fine, but 

tetapi problem-nya they keep the data internally dan baru release six, five hours 

before that. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]:  Ya, 

YB, that’s why kita kata meramal.  Ketepatan ramalan itu pun we did not say is tepat.  

Kita kata dia dah buat ramalan itu tujuh hari.  So, betul.  That’s why kita kata 92.2 per 

cent. 

However, amaran dan hebahan banjir itu.  Itu dia tak buat atau dia delay 

sebab whatever reason-lah.  So, kita hanya tengok sistem.  So, dia– they kata, dia 

hold back sebab tak nak panic attack dan so on and so forth. 

Tapi daripada segi pencapaian objektif itu tak tercapailah bagi Jabatan Audit 

Negara bila kita lihat ini. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Clarification, Datuk.  You kata 92.2 per cent 

buat ramalan tapi tepat tak tepat itu belum tentu lagi. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]:  Yes, 

belum tentu lagi. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  92 per... 
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Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  Sebab 

itu kita kata hanya – Ramalan itu ada. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Okey. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  It’s there.  

The data is there but then, ia tidak – amaran dan hebahan itu ia masih lagi ada KPI 

lain iaitu kalau dulu, tetapi kalau dulu sekarang ini enam jam, ia patutnya bawa 

kepada dua hari tetapi yang itu dia – Sebenarnya ia ada keupayaan kalau dia hendak 

sampaikan lebih awal daripada itu tetapi itu Yang Berhormat adalah sebaiknya, 

dasarnya mungkin perlu lebih baik dituju kepada jabatan. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  You tekanlah, bagi rekod.  Bomoh lagi tepat.  

Beberapa Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Datuk Wira, terima kasih Datuk 

Pengerusi.  Soalan saya, merujuk kepada slaid nombor 2 dan nombor 8. Slaid 

nombor 2 mengatakan bahawa fasa 1 itu tahun 2015 hingga tahun 2024 ya.  Okey, 

kalau kita rujuk kepada slaid nombor 8 pula, kelewatan siap kerja itu sehingga 21 

Oktober 2022, yang dimaklumkan tadi fizikal physical completion dah melebihi 97 

peratus dan financial sehingga 86 peratus.  Jadi, fasa 1 ini sehingga tahun 2022 kah 

ataupun sehingga tahun 2024?  Kalau ikut slaid daripada JPS tahun 2022.  Ia hendak 

pasti ia, period of fasa 1 ini. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Okey.  

fasa 1 adalah sehingga tahun 2024, bermula daripada tahun 2015.  Akan tetapi kalau 

untuk PRAB ini, ia melibatkan pembinaan infrastruktur, pemasangan peralatan dan 

juga sistem iFOS, sistem untuk dia buat forecasting.  Jadi, melibatkan tahun 2024 

sebab sistem ini dia waranti.  Waranti dia melibatkan waranti jugalah, sampai tahun 

2024.  So, soalan Yang Berhormat tadi berkaitan dengan infrastruktur memang siap 

sepenuhnya.  Stesen-stesen memang telah dibina di tiga lembangan sungai 

tersebut. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Maknanya RM145 juta itu hanya 

untuk infrastruktur lah? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Tidak, 

tidak. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  iFOS itu tidak masuk? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  

Termasuklah. 
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Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  Semua, 

semua. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  

Termasuk, ada tiga komponen itu. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Kalau termasuk semua, kalau tiga 

komponen termasuk, maknanya sehingga Oktober 2022 dah 97 per cent completion.  

Apakah maksud 97 per cent completion? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  97 per 

cent itu untuk infrastruktur kalau kita tengok laporan.  Fizikal, fizikalnya is 97 per cent. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Fizikal 97 per cent, okey.  Financial 

dah 86 over per cent. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  

Financial itu dia bayar termasuk sistem iFOS. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  So, maknanya as at Oktober 2022, 

financial dah 86 per cent plus.  Betul? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Betul, 

faham.  Kalau ikut tadi. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Fizikal 97 per cent.  fasa 1 sehingga 

2024? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Ya. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  It is because... 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Yang 

financial itu kurang... 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Slaid daripada JPS dia cakap tahun 

2022, yang tidak ada dekat sini lah.  Tidak apalah, karang kita boleh tanya mereka. 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  In fact, 

satu lagi Yang Berhormat kalau tengok tempoh kontrak asal itu kita kata lewat sebab 

kontrak asal itu patut dia dah siap way back lah tahun 2017.  So, sebab itu dia lewat 

itu tetapi lewat itu pun adalah kita ambil kira juga disebabkan kerana PKP dan 

sebagainya. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Itulah, kalau misalnya COVID-19 dan 

sebagainya itu, saya kira itu telah diambil kira.  Kalau itu telah diambil kira, maknanya 

LAD itu telah mengambil kira COVID-19, PKP semua lah tetapi still... 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  Ya lah, 

ada yang seperti yang saya sebut tadi macam design, structure dan sebagainya itu 

semua kita dah amik maklum.  
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Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Okey.  Itu dr segi period itu.  Soalan 

yang berikutnya slaid nombor 7 hingga nombor 9.  Tidak kecapaian dari segi target 

dan sebagainya ini, maknanya banyak disebut fasal 3G.  Adakah Pejabat Ketua Audit 

Negara tengok what is the actual reason selain daripada isu of 3G.  3G ini lebih 

kepada telemetri.  Adakah permasalahan itu isu instrumentation dia, telemetri dia 

ataupun sekadar ataupun dia punya data centre?  Maknanya, per centage of 

performance operasi itu disebabkan telemetri, instrumentation ataupun dekat data 

centre ataupun the whole system? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Untuk 

membuat ramalan Yang Berhormat, dia memerlukan beberapa data lah.  So, kita 

dapati dia menggunakan data legasi sebab ia menggunakan peralatan yang lama.  

Jadi, itu mengakibatkan yang dia punya ketepatan itu agak lari daripada sasaran.  

So, daripada sistem iFOS itu, ia ada sistem legasi juga yang digunakan untuk 

membuat ramalan.  Ia ada buat pemodelan lah dan ada calculation yang buat 

ramalan tetapi data yang dia ambil adalah berdasarkan daripada sistem legasi.  

Maknanya, sistem yang tidak menggunakan sistem 3G lah. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Kalau begitu, boleh tidak kita 

simpulkan bahawa the whole system is ada flaw atau kelemahan sumber dalam 

sistem itu lah? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Ya, 

betul. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Bukan fasal 3G semata-mata tetapi 

3G is part of the whole problem. 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  

Menyumbang.  Yes, menyumbang ke arah itu. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  All right.  Terima kasih. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Okey.  Good 

point Yang Berhormat Wangsa Maju.  Saya hendak tanya pada EPU.  Keseluruhan 

total jumlah projek ini berapa ya?  Kementerian Ekonomi ada? EPU, ada wakil? 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Yang 

Berhormat, saya rasa keseluruhan projek total tadi ada dalam slaid tadi, yang ada 

fasa 1, 2 dan 3 tadi. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  [Tidak jelas] 

...fasa 1, paid-up fasa 2. 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Ya. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Saya 

difahamkan ada tiga. 
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Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Ya, ada 

juga fasa 3 tadi dalam slaid tadi. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Berapa fasa 

3 punya itu?  Boleh ini? Berapa dia punya kontrak, nilai kontrak? 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin Kementerian Ekonomi]:  Nilai 

kontrak dia belum dimuktamadkan. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Betul kah 

saya difahamkan total of the fasa 1, 2 dan 3 ini sebenarnya berjumlah hampir RM2 

bilion? 

Dr. Alifah Aida binti Lope Abdul Rahman [Jabatan Audit Negara]:  Yang 

Berhormat... 

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  As far 

as we are – we are not aware of apa yang telah bajet untuk fasa 3.  So, maybe that 

is better, yang kita tahu ini yang telah di inilah. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Fasa 3 

memang tidak ada maklumat kah ataupun tidak boleh dimaklumkan?  Saya hendak 

tanya Kementerian Ekonomi, EPU. 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Okey 

Yang Berhormat.  So, ikut maklumat yang kita ada, untuk projek fasa 1, kosnya 

adalah RM145 juta.  Untuk fasa 2, kosnya ialah RM522 juta.  Untuk fasa 3, ada dua, 

satu di Sabah dan satu di Sarawak.  Total di negeri Sabah ialah RM142 juta dan di 

Sarawak ialah RM184.9 juta.  Jadi, keseluruhan kosnya termasuk ada satu lagi fasa 

3 untuk pembangunan sistem operasi Integrated Forecast Operation System 

sebanyak RM71 juta, jadi totalnya keseluruhan kos ialah sebanyak RM1 bilion. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  RM1 bilion 

ya? 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Itu 

untuk keseluruhanlah dalam beberapa – ada tiga fasa dan di fasa 3 itu ada 

dipecahkan kepada beberapa komponen lagi. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Boleh ulang 

balik tidak tadi, fasa itu tadi? 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Untuk 

fasa 1 ialah RM145 juta. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Okey. 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Untuk 

fasa 2 ialah yang maklumat pada saya ini RM522 juta. 
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Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  RM522 juta?  

Sebab yang dekat sini... 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Total.  

Ya, yang dekat sini... 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Sebab yang 

ini RM300 lebih. 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Jadi... 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  RM522 ya, 

fasa 2? 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Ya, 

RM522. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Okey, fasa 

3. 

Puan Salina binti Muhamad Sali Luddin [Kementerian Ekonomi]:  Untuk 

yang fasa 3 dibahagikan kepada tiga perkara.  Satu di negeri Sabah, satu di negeri 

Sarawak dan satu lagi untuk pembangunan Sistem Operasi Ramalan Bersepadu 2.0.  

Jadi, untuk di negeri Sabah kosnya ialah RM142 juta, untuk kos di Sarawak RM184 

juta dan untuk sistem RM71 – dia ada poin nya Yang Berhormat tetapi saya dah 

lump-kan, RM71 juta.  So, totalnya dalam RM1.065 bilion. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Okey, terima 

kasih.   

Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Ketua Audit Negara]:  Saya 

just hendak comment, maklumat yang ini adalah maklumat as of pada masa itu dan 

mungkin data yang diberi sekarang ini adalah maklumat terkini dan pernah siling, I 

am not sure whether EPU, KE were giving the data siling tetapi fasa 2 ini, ini adalah 

the audited data lah, audited jumlah yang kita dapat daripada kontrak pada masa itu. 
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 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Okey, terima kasih 

Datuk. Okey, Sik.  

 Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Terima kasih Yang 

Berhormat Pengerusi... 

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Ask question ya. 

 Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Okey, sedikit. Maknanya 

di— Kalau dilihat keseluruhan sistem ini, bermula daripada pembinaan stesen, 

peralatan, termasuk hebahan amaran dan adakah juga dalam kontrak yang dilihat, 

termasuk bagaimana proses maklumat kepada penduduk itu dari segi education. 
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Maknanya daripada segi SOP yang dia orang perlu laksanakan apabila amaran ini 

sudah sampai.  

 Adakah juga termasuk dalam pakej projek ini ataupun itu hanya sekadar— 

maknanya perlu diambil tindakan sendiri oleh penduduk? Saya lihat dalam laporan 

ini juga, dalam sistem hebahan amaran melalui siren ini, ada kalau kata 

kelompangan ataupun mungkin juga kelemahan daripada segi reka bentuk papan 

tanda amaran. Juga kata ada dilaporkan tidak tepat dari segi bagaimana ia dapat 

difahami oleh penduduk dan akan diambil tindakan segera bila berlaku— bila sampai 

amaran itu.  

 Jadi, maksud saya maklumat kepada penduduk, apa yang perlu dibuat itu 

juga dalam pakej ini untuk, untuk— Maknanya akhirnya dapatlah kita kata sistem kita 

buat ini ada kesan langsung. Saya takut macam kita dah siap buat rumah apa semua, 

tiba-tiba orang tak datang duduk, orang— Penduduk tak duduk juga rumah itu. Dia 

duduk di khemah juga. Maksudnya kita tak mau sampai begitulah dalam sistem 

amaran banjir kita ini. Okey, terima kasih.  

  Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: YB 

terima kasih. Satu soalan yang memang kita pun bertanya. So, in fact ini juga masuk 

dalam— kalau kita tengok kan, maklumat atau akses amaran banjir itu kan kita ada 

tengok TV yang ada bunyi siren itu. This is part of the same programme lah. PRAB 

itu. Jadi, maksudnya melalui media sosial, stesen radio dan sebagainya. Tapi, kita 

nampak dia tak ada KPI untuk assess berapa pencapaian hebahan itu.  

 Maksudnya apa nama rakyat tempat dapat tak maklumat itu? Macam mana 

dia guna maklumat itu? Itu sebab kita kata dalam syor audit juga, kita minta dia untuk 

set KPI. How masyarakat menerima atau mendapat akses amaran banjir itu? So— 

dan juga ketepatanlah. Kalau dapat akses amaran tapi tak tepat pun tak bagus juga.  

Sebab macam tadi, patut sampai kat sini, tapi sampai kat tempat lain. Salah. So, itu, 

itu juga yang telah kita ini.  

So, ini ada, it’s part of the SOP of PRAB fasa 1, tapi tidak ada orang kata 

gauge sama ada dia berjaya atau tidak. Ini semua antara kelemahan yang telah kita 

kenal pasti masa kita tengok program ini YB. So, kita harap bila fasa 2 nanti fully take 

off dan bila sampai ke Sabah, Sarawak fasa 3, it should be better lah. Orang kata 

dah smoothen up all the isu-isu yang kita nampak di peringkat awal ini. Okey.  

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Okey, terima kasih 

saya ucapkan kepada Datuk KAN. Jam pun sudah menunjukkan 11.13 pagi. Jadi, 

saya rasa itu saja sesi pra prosiding bersama dgn Datuk KAN dan juga pasukan 

daripada Audit Negara. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan 
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juga atas kerjasama dan juga perhatian yang telah diberikan. Jadi, kita tangguh ke 

sesi yang lainlah. Okey, terima kasih dan... 

 Beberapa Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] 

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Oh, esok. Esok 

ada lagi ya.  Ya.  

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: Insya-

Allah, insya-Allah.  

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Esok kita jumpa. 

Esok ya. 

 Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi [Jabatan Audit Negara]: 

Assalamualaikum. Terima kasih.  

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Kita berturut-turut 

ini sampai hari Khamis. Ya. So, kita panggil ada inilah prosiding ya.  

 Encik Ahmad Johan bin Mohd Affandi [Ketua Sekretariat]: [Bercakap 

tanpa menggunakan pembesar suara] Lima minit. Nak... 

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Okey, lima 

minit kita time break. Thank you.  

 

[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 11.15 pagi] 
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JKPAC 16.1.2024 ii Bil. 1(a) / 2024 
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YBrs. Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Ketua Penolong Pengarah Kanan 

(Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara)] 
Encik Muhammad Syazili bin Jamuin [Ketua Penolong Pengarah (Pusat Ramalan 
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Encik Mohamad Razali bin Mohd Nazri [Penolong Pengarah Kanan (Pusat Ramalan 

dan Amaran Banjir Negara)] 
 
Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia) 
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Mesyuarat dimulakan pada pukul 11.23 pagi 
 

[Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin  
mempengerusikan Mesyuarat] 

 

 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan juga selamat 

datang saya ucapkan kepada Yang Berhormat Naib Pengerusi PAC Parlimen, YB 

Wong Shu Qi; Yang Berhormat Ahli-ahli PAC Parlimen Kelima Belas; ahli-ahli ex 

officio daripada Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam, 

Kementerian Kewangan, Jabatan Audit Negara, SPRM, Kementerian Ekonomi dan 

juga Jabatan Akauntan Negara.  Terima kasih kerana hadir mesyuarat pada pagi ini.  

Yang Berhormat ahli-ahli mesyuarat sekalian, hari ini PAC Parlimen akan 

mendengar keterangan dan juga penjelasan berhubung dengan isu Program 

Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRAB) yang dilaporkan dalam Laporan Ketua 

Audit Negara 2022: Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-

badan Berkanun Persekutuan.   

Hadir memberi penjelasan kepada PAC dalam prosiding pada hari ini ialah 

Yang Berusaha Dr. Ching Thoo a/l Kim, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli 

dan Kelestarian Alam.  Keduanya, Yang Berbahagia Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji 

Ahmad Anuar bin Othman, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS); 

dan Yang Berbahagia Dato’ Ir. Rozman bin Mohamad, Pengarah JPS. 

Untuk makluman Yang Berusaha Dr. KSU dan Yang Berbahagia Datuk Ketua 

Pengarah JPS, sebentar tadi Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya binti Wan 

Muhammad Radzi, Ketua Audit Negara telah pun memberikan taklimat terperinci 

kepada ahli-ahli PAC berhubung dengan pengauditan yang dilakukan terhadap isu 

PRAB seperti yang telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 

2022.  



 
JKPAC 16.1.2024 2 Bil. 1(a) / 2024 

Dalam taklimat berkenaan, PAC telah dimaklumkan bahawa PRAB telah 

dilaksanakan melalui dua fasa dengan peruntukan asal berjumlah RM540 juta.  

Walau bagaimanapun, disebabkan kekurangan peruntukan di bawah PRAB fasa 1, 

Unit Perancang Ekonomi telah pun meluluskan pemindahan siling peruntukan PRAB 

fasa 2 sebanyak RM6 juta kepada PRAB fasa 1.  Berikutan itu, peruntukan semasa 

PRAB fasa 1 adalah RM145 juta dan PRAB fasa 2 adalah RM385 juta.  

Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2022 mendapati secara 

keseluruhannya PRAB membantu JPS dalam membuat ramalan dan hebahan 

berkenaan dengan banjir. Pengurusan PRAB daripada aspek pencapaian output 

untuk pembinaan infrastruktur adalah baik.  Namun, pencapaian output dari segi 

penyampaian objektif program adalah kurang memuaskan, dari segi mengeluarkan 

amaran dan hebahan banjir dua hari lebih awal serta meningkatkan ketepatan 

amaran dan kejadian sebenar kepada kurang 0.5 meter.  

Jadi, tanpa membuang masa, saya menjemput Yang Berusaha Dr. Ching 

Thoo, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk 

memulakan pembentangan.  Silakan, Yang Berusaha Dr..  Terima kasih. 

Tekan mic Dr..  First time ya datang PAC? 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Second time dah.  Second time, second time. Sebab terlindung sedikit. 

[Ketawa]  

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Okey.  

[Ketawa] 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Okey selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia MADANI. Yang 

Berhormat Datuk Pengerusi PAC, Yang Berhormat ahli PAC semua, wakil Jabatan 

Audit Negara, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang 

dihormati sekalian. 

Kementerian mengucapkan terima kasih di atas jemputan bagi menghadiri 

mesyuarat prosiding PAC Parlimen Kelima Belas pada pagi ini.  Saya hadir pagi ini 

bersama dengan Ketua Pengarah JPS, Yang Berbahagia Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji 

Ahmad Anuar bin Othman, wakil daripada kementerian – YB, kami ini, sekarang ini 

kalau air, sekarang ini sudah dipindahkan ke Kementerian Peralihan Tenaga dan 

Daya Guna Awam.  Saya masih pegang dua KSU sekarang, Yang Berhormat.  

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di bawah YB Nik.  Sekarang kami 

datang di bawah YAB Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadillah.  Air sekarang 
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ya.  Okey.  Hadir juga pagi ini ialah wakil daripada METMalaysia yang juga komponen 

penting dalam program PRAB-lah.  

Untuk makluman ahli mesyuarat, Program Ramalan dan Amaran Banjir atau 

dengan singkatannya PRAB – sebab, dia ada PRAB dan PRABN.  Ada dua yang 

berbeza.  Yang ini is PRAB, Program Ramalan dan Amaran Banjir – telah 

dibangunkan ekoran kejadian banjir besar yang berlaku pada Disember 2014 di 

Kuala Krai.  Kita tahu ya. 

PRAB diwujudkan bagi meramalkan banjir sekurang-kurangnya tujuh hari 

sebelum kejadian berlaku serta amaran hebahan risiko dikeluarkan sekurang-

kurangnya dua hari sebelum banjir berlaku.  So, it’s ramalan tujuh hari, amaran dua 

hari.  Ramalan dan amaran ini dapat membantu pihak-pihak berkepentingan untuk 

mengambil tindakan untuk menggerakkan aset-aset dan juga langkah-langkah 

perpindahan.   

Seperti ahli mesyuarat sedia maklum, laporan LKAN Tahun 2022 yang telah 

dibentangkan di Parlimen pada 22 November yang lepas turut melibatkan auditan 

terhadap program PRAB di bawah JPS. Untuk makluman ahli mesyuarat, LKAN 2022 

telah membangkitkan sebanyak 20 isu teguran di mana empat isu telah berjaya 

diselesaikan.  Kalau dalam dashboard audit itu, dah jadi warna hijau dah.  Manakala 

16 teguran audit masih dalam tindakan penyelesaian.  Masih berstatus kuning dekat 

situ.  

 Kementerian dan JPS telah dan sedang melaksanakan pelbagai tindakan 

korektif dan preventif yang bersesuaian bagi menyelesaikan kesemua isu teguran 

berdasarkan syor Jabatan Audit Negara seperti yang dilaporkan. 

 

■1130 

Untuk pagi ini, taklimat akan dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian 

pertama melibatkan taklimat ringkas mengenai Program PRAB oleh KP JPS. 

Manakala, di bahagian kedua, saya akan membentangkan maklum balas terhadap 

auditan Audit ke atas Program PRAB. Oleh itu, dengan izin Yang Berhormat 

Pengerusi, saya ingin menjemput Ketua Pengarah JPS untuk membentangkan 

mengenai Program PRAB. Dato’, silakan. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi 

wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Datuk 

Pengerusi PAC, Yang Berhormat Ahli-ahli PAC, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 

Izinkan saya memberi sedikit taklimat berkaitan sejarah Program Ramalan dan 
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Amaran Banjir. Okey. Secara ringkasnya, Program PRAB ini tercetus apabila 

Malaysia menghadapi banjir besar, di mana enam negeri telah mengalami banjir 

yang serius iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Perlis dan Johor 

menyebabkan kawasan banjir seluas 1,500 kilometer persegi. Di mana kedalaman 

banjir pada tahun tersebut adalah di antara 1 hingga 12 meter, yang mana 

mengakibatkan 25 kematian dan sebanyak 500 penduduk telah dipindahkan. 

Punca-punca utama banjir adalah hujan luar biasa selama 10 hari, di mana 

jumlah hujan yang kita terima selama 10 hari adalah 946mm bersamaan dengan 30 

peratus hujan- jumlah hujan negara. That means, 10 hari itu kita terima 30 peratus 

dari jumlah hujan negara dan juga pada masa yang sama, menyebabkan keadaan 

bertambah buruk adalah air pasang. Next. Okey. Ini adalah Program Ramalan dan 

Amaran Banjir Negara. Kita ada tiga fasa. Fasa yang pertama, yang berwarna 

kuning, melibatkan negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan kerana ini adalah 

negeri yang sering berlaku banjir semasa musim monsun timur laut. Itu fasa yang 

pertama. 

Yang menyebabkan fasa pertama ini adalah tiga lembangan sungai dan fasa 

yang kedua, yang bermula pada 2019 sampai 2025 adalah yang berwarna hijau, 

melibatkan lain-lain negeri di Semenanjung dan juga sedikit kawasan di Sabah dan 

Sarawak, dan yang– fasa yang ketiga, yang terakhir, melibatkan 33 lembangan 

sungai, adalah yang berwarna biru, melibatkan kawasan Sabah dan Sarawak. Jadi, 

apabila semua fasa ini siap, kita tak dapat cover 100 peratus tetapi lebih kurang 82 

peratus daripada keluasan negara. Kalau ditanya kenapa tak 100 peratus? Kita 

hanya fokus kawasan yang sering berlaku banjir. Okey, next. Tiga objektif utama 

Program PRAB adalah satu, membangunkan sistem yang berupaya meramal 

kejadian banjir monsun tujuh hari lebih awal berdasarkan data ramalan cuaca 

daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. 

Kedua, meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan banjir monsun 

dari enam jam kepada dua hari lebih awal kepada agensi yang berkepentingan dan 

penduduk yang terlibat dan objektif ketiga adalah meningkatkan ketepatan amaran 

banjir monsun dengan mengurangkan perbezaan ramalan dan aras sebenar banjir 

sebanyak 0.5 meter. Jadi, transformasi selepas kita laksanakan PRAB fasa 1, jadi 

ada banyak– Perubahan yang signifikan adalah sebelum ini, banjir hanya boleh– 

ramalan hanya boleh dibuat dalam tempoh sehari sebelum berlaku banjir. Dengan 

siapnya PRAB, kita dapat memberi amaran tujuh hari lebih awal. 

Sebelum pelaksanaan PRAB, kita hanya mampu memberi amaran banjir 

enam jam sebelum kejadian banjir dan selepas Program PRAB, kita berupaya 



 
JKPAC 16.1.2024 5 Bil. 1(a) / 2024 

memberi amaran banjir dua hari lebih awal dan juga sebelum PRAB, kita ada banyak 

pangkalan data pelbagai sistem. Dengan adanya PRAB, pangkalan data adalah 

secara berpusat. Juga sebelum PRAB, liputan ramalan banjir terhad pada lokasi 

tertentu dan selepas siapnya PRAB, liputan ramalan dah lebih meluas. Next. Okey. 

Ini empat komponen utama. Secara ringkasnya, ada empat komponen utama dalam 

pelaksanaan PRAB. Pertama, pengesanan. 

Pengesanan ini, kita – pertama, data real time, aras hujan dan aras air. 

Kemudian, kita ada komponen ramalan yang mana kita dapat daripada METMalaysia 

iaitu radar dan juga numerical weather prediction (NWP) yang dilaksanakan oleh 

Jabatan Meteorologi dan yang ketiga adalah amaran banjir yang dikeluarkan oleh 

National Centre For Environmental Prediction, yang berpusat di Amerika Syarikat 

melalui sistem GFS. Kesemua data ini akan dihantar kepada Pusat Data Sektor 

Awam (PDSA) yang mana dikendalikan oleh pihak MAMPU. Seterusnya, data ini 

akan dihantarkan kepada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara dan di sinilah 

data-data ini dimasukkan ke dalam modul dan modul itu akan buat prediction. 

Sebenarnya, kita akan bangunkan modul ini, contohnya di Kelantan. Kita 

perlu ukur Sungai Kelantan. Di sepanjang Sungai Kelantan, kita perlu ukur untuk 

mengenal pasti keupayaan sebanyak mana sungai itu berupaya untuk mengalirkan 

air. Jadi, bila hujan turun, hujan akan mengalir ke sungai. Bila hujan itu berlebih, dia 

akan berlaku banjir. Inilah alat-alat yang kita pasang di sungai, di kawasan-kawasan 

yang berpotensi berlaku banjir untuk pengesanan dalam air. Bila air melimpah 

menyebabkan banjir, alat kita akan membantu memberi maklumat tentang 

kedalaman banjir. Selepas kita masukkan semuanya dalam modul, kita akan dapat 

mengaktifkan. Jika berlaku kenaikan air, kita punya siren akan berbunyi di tempat-

tempat yang berpotensi berlaku banjir. Akhirnya, kita akan buat laporan dan program 

bantuan banjir. 

Di samping itu, bila kita telah dapat– modul kita memberi maklumat banjir 

yang akan berlaku, kita akan salurkan maklumat tersebut ke NADMA. NADMA lah 

yang bertanggungjawab menguruskan bencana dan NADMA akan berurusan 

dengan MCMC dan juga pihak polis dan sebagainya, dan juga akan mengaktifkan 

pusat penempatan pemindahan sementara. Kita juga, pada masa yang sama, akan 

menghebahkan maklumat banjir itu di dalam– pada info banjir, Facebook dan JPS 

negeri. Next. Ini secara ringkasnya, keseluruhan projek yang dilaksanakan di bawah 

fasa 1. Yang sebelah atas kiri sebelah atas, komponen pengesanan. 

Terdapat lapan kontrak dan kesemuanya telah siap 100 peratus. 16 projek itu 

adalah komponen ICT yang melibatkan hardware dan sistem. 16 kontrak telah siap 
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kesemuanya dan juga komponen amaran, yang ada 20 kontrak yang telah siap 

sepenuhnya. Kemudiannya, kita juga ada dua kontrak yang melibatkan amaran dan 

hebahan banjir. Keseluruhan untuk PRAB fasa 1 adalah sebanyak 46 kontrak dan 

telah siap semuanya, yang mana kita diberi peruntukan RM145 juta tetapi kita hanya 

belanja RM129 juta dan ada savings sebanyak RM11 juta. Saya ingat itu sahaja saya 

punya taklimat ringkas berkenaan dengan Program Ramalan dan Amaran Banjir 

Negara. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Teruskan, 

Yang Berbahagia Dr. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Okey. Dengan izin Yang Berhormat Pengerusi, saya akan teruskan maklum 

balas kepada teguran Audit. Jadi, slaid yang pertama.  

Untuk makluman semua, baki 16 teguran Audit yang dibangkitkan dalam 

LKAN, yang status belum selesai boleh dibahagikan kepada dua kategori. Pertama, 

prestasi program dan yang kedua, pengurusan program. Sebanyak tiga isu telah 

dibangkitkan di bawah prestasi program dan 13 isu di bawah pengurusan program. 

Pecahan isu-isu seperti di dalam slaid, di depan masing-masing. Next. Sebanyak 

lima isu teguran telah diambil tindakan korektif oleh JPS dan dianggap selesai seperti 

berikut. 

Pertama, pembaikan kerosakan bagi kedua-dua Stesen Rantau Panjang di 

Kelantan dan Stesen Kuala Marong di Pahang melibatkan penggantian peralatan 

menyukat kederasan air dan pembaikan peralatan sukat aras air. Kedua, 

penggunaan data sukat kelembapan tanah dan sukat kesejatan air juga telah selesai 

dikonfigurasikan dalam model dan telah digunakan secara real time. Ketiga, 

kesemua 16 kamera web yang dikenal pasti tidak dipaparkan di PIB telah berjaya 

dipaparkan dan yang keempat, model RTU Management System mula digunakan 

pada 11 Disember 2023 bagi tujuan mengesan dan mengenal pasti kerosakan 

peralatan serta peralatan yang memerlukan penyelenggaraan dan 25 kelemahan 

kritikal yang dikenal pasti dalam pelan SPA telah diatasi, di mana semua ujian 

semula pada 30 hingga 31 Oktober 2023 mendapati tiada kelemahan pada tahap 

kritikal ditemui. 
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 Next slide. Penemuan audit mendapati 10 stesen telah ditutup dan 10 stesen 

tidak dilaksanakan. Kesemua 20 stesen telah dihentikan pelaksanaan melalui 

Jawatankuasa Perubahan Kerja atas sebab-sebab berikut: 
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(i) gangguan hidupan liar; 

(ii) tebing sungai runtuh; 

(iii) larangan penebangan hutan oleh Jabatan PERHILITAN 

dan Perhutanan; 

(iv) terkesan oleh projek kerajaan yang lain; 

(v) badan penduduk; dan 

(vi) kawasan terlibat dengan projek tebatan banjir oleh JPS. 

 

Audit mendapati terdapat lebihan peralatan yang telah dibeli bagi 20 stesen 

berkenaan dan tidak dipasang pada stesen-stesen tersebut. Ingin dimaklumkan 

bahawa tiada lebihan peralatan di mana kesemua 27 peralatan hidrologi telemetri 

dijadikan alat ganti stesen yang bersesuaian apabila berlaku kerosakan. Sebagai 

way forward, JPS akan menyelaraskan Bill of Quantity (BQ) dalam kontrak akan 

datang supaya perkara ini tidak berulang lagi.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Pengerusi, boleh saya tanya? Dato’, saya 

nak tanya tentang 10 stesen yang tidak dibina. Ia melibatkan kos lebih kurang 

RM755,000. Adakah dia telah mendapat kelulusan perubahan kontrak atau 

bagaimana dia dijalankan?  

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: KP. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Untuk yang tidak dilaksanakan, kita membuat pemotongan daripada 

jumlah kontrak dan itu telah diluluskan oleh Jawatankuasa VO.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Maksudnya diluluskan dalam jawatankuasa? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Jawatankuasa Perubahan Kerja peringkat jabatan.  

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Saya teruskan ya, Yang Berhormat. Okey, untuk slaid seterusnya, teguran 

seterusnya adalah berhubung penerimaan data remote terminal unit (RTU). 

Penemuan LKAN menyatakan bahawa berlaku kelewatan penerimaan data di 

gateway dan data tidak diterima bagi tempoh melebihi tiga bulan berturut-turut, 

dengan masalah dengan rangkaian 3G yang digunakan.  

Bagi menyelesaikan isu ini, kementerian melalui JPS telah menaik taraf RTU 

menggunakan liputan komunikasi 4G. Sehingga kini, JPS telah membuat penukaran 

RTU sebanyak 39 stesen daripada 118 stesen, manakala penukaran baki 79 stesen 

akan dibuat tertakluk kepada peruntukan yang diterima. Sebagai langkah 
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penambahbaikan, proses awal RTU bagi PRAB fasa 2 dan 3 akan menggunakan 

liputan rangkaian 4G dan ke atas.  

Seterusnya... 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Datuk Wira Pengerusi, maaf ya. 

Saya juga ada soalan tentang isu ini. Jadi boleh saya tahu, untuk selesaikan ini, 

adakah kementerian sedang tunggu peruntukan daripada pihak berkenaan ataupun 

kesemuanya sudah dijelaskan? Itu kerana untuk menerima data itu— untuk yang 

tidak terima selama tiga bulan berturut-turut itu melibatkan kos peralatan berjumlah 

RM110,570. Jadi, bayaran ini sudah dibuat dan telah dijelaskan kepada kontraktor 

ke belum? 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Dato’. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Okey, perjanjian yang pertama tadi untuk yang fasa 1, kita sedang 

menjalankan naik taraf dan ia tertakluk pada peruntukan yang diluluskan. Tapi, yang 

untuk projek yang belum dilaksanakan, untuk fasa 2 dan fasa 3, kita akan menaikkan 

taraf ke 4G dengan 5G. Cuma fasa 1 ini kita akan membuat kerja-kerja naik taraf 

apabila peruntukan diluluskan. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Jadi, setakat ini tidak ada buat 

pembayaran kepada kontraktorlah? 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Ada yang nak tambah? [Bertanya kepada pegawai]. Silakan. 

Dato’ Ir. Rozman bin Mohamad [Jabatan Pengairan dan Saliran]: Okey, 

untuk pembayaran yang data tidak diperolehi, buat masa ini tiada bayaran dibuat 

kepada pihak kontraktor. Kita pun ada lagi peluang untuk bayaran muktamad nanti. 

Kita akan lihat keseluruhan. Kalau perlu, kita buat pemotongan. Masih ada ruanglah 

maksudnya. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Saya minta penjelasan sedikit sebab saya 

nampak bahawa untuk kawasan luar bandar, sungai atas hilir dan juga ini, dia tak 

ada 5G. So, dia sepatutnya berfungsi daripada EDGE sampai ke— kalau ada 5G 

bagus lah. Dia kena satu wide framework daripada EDGE sampai ke 4G kah 5G. 

Kenapa kita tidak plan untuk menerima data dari segi pelbagai spektrum tetapi hanya 

bertumpu kepada 3G sahaja? Minta penjelasan. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Boleh? Doc, ada tak? Setakat ini kita menjemput pegawai kami untuk 

mengurus teknikal. Silakan.  
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Encik Muhammad Syazili bin Jamuin [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Terima kasih. Untuk makluman... 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Beritahu 

nama dan jawatan apa. 

Encik Muhammad Syazili bin Jamuin [Jabatan Pengairan dan Saliran]: 

Saya Muhammad Syazili Jamuin daripada JPS, Ketua Penolong Pengarah 

Mekanikal.  

Untuk pelaksanaan ini, kontrak ini dibuat pada tahun 2017 dahulu dan masa 

itu, kekuatan masa itu 3G lebih stabil daripada 4G, masa itu. So, kita dalam kontrak 

itu data yang dihantar adalah satu kilobyte, terlalu sedikit dan tak memerlukan 

sampai 4G, ketika itulah yang diselaraskan masa itu dalam pembinaan spesifikasi 

semua. Pada tahun 2000, bermulanya yang Program JENDELA itu, dah ditutup 3G. 

Itu yang menjadikan liputan tidak stabillah. Kita nak membaiki benda itu. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Betul. Itu soalan saya sebab saya kata, kita 

kena dapatkan data. Lagi cepat lagi baik. Tak perlu sampai 5G pun. Kalau EDGE, 

EDGE lah kalau dia boleh sampai. Jadi, kalau kita draf kontrak itu, dia sepatutnya 

data kena sampai. Bukan pakai spektrum apa. Kalau dia EDGE boleh hantar, hantar. 

3G boleh hantar, hantar. 4G boleh hantar, hantar.  

Jadi, kenapa kita hanya spesifik kepada 3G? Sepatutnya dia punya usaha 

kontrak itu adalah dia memastikan bahawa data itu sampai kerana data sekarang 

sampai, lebih tiga bulan tidak sampai. Data tidak diterima bagi tempoh melebihi tiga 

bulan berturut-turut. Something wrong. Jadi, adakah perlu diperbaiki daripada segi 

penghantaran data? 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Saya nak 

tambah sedikit YB Sim punya ini. Sebab kita tengok dari segi tempat-tempat 

lembayung— lembangan. Lembayung pula. Lembangan-lembangan yang warna 

kuning, warna hijau, warna biru, semua dekat kawasan-kawasan ada yang 

banyaknya dekat kawasan yang tak terjangkau, yang 5G, sampai 5G. 

So way forward, maksudnya telah pun projek PRAB fasa 2 dan 3 telah pun 

menggunakan teknologi ke masih? Telah guna, okey, satu. Soalan dia, adakah 

maksudnya tempat itu dapat liputan tersebut? So, maksudnya keberkesanan itu, ada 

tak dapatannya bagaimana? Boleh beritahu tak secara teknikalnya. Thank you. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Silakan, teknikal. 
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Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Assalamualaikum. Saya Mohd Zaharifudin Muhamad Ali, dari JPS Malaysia 

(PRABN), Ketua Penolong Pengarah.  

Datuk Pengerusi, saya nak tambah sedikit— Izinkan saya untuk tambah 

sedikit maklumat lah dengan soalan tadi. Pada awal reka bentuk design fasa 1, kita 

telah bermula pada tahun 2015. Pada ketika itu, coverage yang ada cuma 2G dan 

juga yang maksimum 3G. Pada ketika itu kita telah menggunakan dua band ataupun 

dua komunikasi, 2G dan juga 3G.  

Tetapi apabila RTU yang kita guna ini berlarutan sehingga tahun penutupan 

coverage 3G sepenuhnya dan di waktu itu, berlaku masalah untuk penerimaan data. 

Sebab stesen ini yang kita pakai RTU, dia akan menggunakan komunikasi 2G dan 

3G. Sekiranya, coverage untuk 2G tak kuat ataupun 3G tak kuat, salah satu akan 

berfungsi untuk hantar. Tetapi bila 3G yang bermasalah, stesen hanya bergantung 

pada coverage 2G. 

Kita sedia maklum, 2G ini memang dia mengikut tempat. Ada kawasan yang 

mungkin signalnya rendah dan ada yang kuat. So, jadi di situ yang ada sedikit 

masalah untuk penerimaan, penghantaran dan juga penerimaan data. Walau 

bagaimanapun, sepanjang masa stesen ini dibina dan juga sehingga sekarang, kita 

menilai daripada semasa ke semasa. Itu yang kita telah tukar dahulu. 
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 Kita bagi priority kepada stesen-stesen yang bermasalah yang dikatakan tiga 

bulan tak ada data tadi dan kita sebenarnya telah menggantikan stesen-stesen yang 

bermasalah tadi, kita dah tukar. Sebenarnya dalam jawapan audit kita, kita ada 

menyatakan atau melampirkan laporan-laporan analisa data yang sekarang ini data 

telah berjaya masuk dihantar dan juga diterima ke dalam Pusat Data Sektor Awam. 

Cumanya daripada masa ke semasa juga kadang-kadang kita tengok coverage ini 

dia very subjektif dekat tempat-tempat ini.  

Kawasan yang di hulu dan juga di tengah-tengah perlembangan dan juga di 

perbandaran. Sebagai contohnya, kita sentiasa menukar. Jadi, 79 yang berbaki tadi 

itu adalah dalam pemerhatian jabatan yang kita akan tengok. Sekiranya perlu untuk 

ditukar dan mendesak, baru kita akan tukar. Sebab dalam rancangan kita, kita nak 

tukar kesemua lah tetapi mungkin ada stesen-stesen yang tidak perlu untuk 

ditukarkan. Sebab RTU ini dia ada jangka hayat lah. 10 hingga mungkin 20 tahun 

hingga 30 tahun RTU tapi subjektif dia adalah pada design kat dalam itu pada 

komunikasi 3G. 
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 So, jadi apa yang kita buat untuk fasa 2 dan juga fasa 3. Dengan penutupan 

3G, kita telah menambah baik RTU di fasa 2. Mengambil kira 2G, 4G, 5G dan 

seterusnya semua komunikasi yang lain. Kita juga telah menilai lah– sedang untuk 

menilai komunikasi ini bersama dengan MCMC pada masa akan datang sebab kita 

tak tahu juga dekat mana kawasan. Sebagai contoh dekat rumah saya, dekat 

Ampang pukul 9 ke atas memang saya tak dapat coverage Celcom. Itu 

menggunakan 5G. Itu contohlah perbandingan yang kita boleh tengok sebab dia 

kalau kita tengok dia ada latency dan juga the fluctuation of the signal. So, yang ini 

memang jabatan kita melalui bahagian mekanikal sentiasa memantau lebih rapat 

perkara ini. 

Ringkasnya, apa yang dibangkitkan oleh Audit tadi berkaitan dengan data 

yang tidak menerima tiga bulan tadi, kita telah selesaikan dan pembuktian kita akan 

lampirkan ke dalam AG’s Dashboard nanti yang kita telah ambil tindakan. Itu... 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Pengerusi, saya nampak bahawa dia ada 

kelemahan daripada segi drafting contract tersebut kerana apa yang diperlukan 

adalah penghantaran data. Bukan dari segi spektrum. Kalau kita hanya specify 

spektrum 3G, kawasan hulu-hulu itu memang tak ada 3G lah. Maka, data tidak boleh 

dihantar. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: [Bercakap tanpa 

menggunakan pembesar suara] Tak ada G boleh kah? 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Tak ada G lah? EDGE lah, EDGE. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: [Bercakap tanpa 

menggunakan pembesar suara] Tak ada G langsung?  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Tak ada G langsung ya. Jadi, ini isu adalah 

dari segi kontrak yang di draf masa itu. Saya rasa perlu ada– kita kena admit what 

do you call– the kelemahan itu dan perlu diperbaiki lah. Terima kasih. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Kita ambil saranan Ahli Yang Berhormat dan kita akan make sure fasa 

2, fasa 3 ini kita akan buat. Saya ambil kira komen yang Zaharif bagi Yang Berhormat. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: YB Sik then 

YB Datuk Ali. 

 Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Soalan saya Yang 

Berhormat Pengerusi. Berbalik tadi berkaitan dengan kontrak awal kita itu. Adakah 

penerimaan data kita ini hanya sepenuhnya kita bergantung dengan teknologi? 

Adakah maknanya kita ada membuat option bahawa ya lah– tak kisahlah mungkin 

secara manual juga perlu dilihat. Saya pernah makna data itu diambil maknanya 
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menggunakan staf lah. Saya dulu di MADA, kita ada stesen ramalan hujan di 

empangan ya. Jadi, kita collect melalui manual. Jadi, sebab di situ memang tak ada 

bukan sahaja G pun, signal komunikasi apa pun tak ada. Jadi, itu satu. 

 Kedua, yang disebut way forward itu ialah untuk fasa 2, 3 ini dan telah 

menggunakan komunikasi 4G, 5G. Jadi, apa maksudnya dari segi way forward itu? 

Adakah sudah ada perundingan dengan telco-telco atau pun kita hanya sekadar 

menunggu janji daripada syarikat-syarikat komunikasi? Sebab kalau ikut 

pembangunan teknologi kita ini banyak tempat dah yang dijanjikan 5G, 4G ini untuk 

kegunaan awam. Sekarang pun masih belum lagi terlaksana dengan baik. Jadi, kita 

tak boleh bergantung sepenuhnya dengan syarikat telco ini dan kita sendiri perlu ada 

maknanya backup di sistem kita sendiri untuk kita nak pastikan fasa 2, fasa 3 tak 

berlaku lagi khususnya breakdown dari segi komunikasi kita ini lah. Terima kasih. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Okey Yang Berhormat. Kami ambil maklum semua cadangan yang 

dibangkitkan dan itulah kalau kami pun boleh dapatkan bantuan ahli mesyuarat yang 

lain. Sebab isu spektrum ini di bawah Kementerian Digital dan Komunikasi, Yang 

Berhormat. Kalau itu juga boleh Yang Berhormat bangkitkan mengenai dan kami tak 

boleh lah kita nak. Itu lah ruang-ruang yang mungkin kita boleh bawa ke peringkat 

itu Yang Berhormat. Itu yang kami mungkin– bantuan yang kami perlukan Yang 

Berhormat lah. 

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Datuk Wira Pengerusi, mungkin just way 

forward lah ya. Ini kita way forward kan other projects, other– masa projek-projek lain 

masa akan datang, whatever lah kan. Mungkin this is kita sebut 3G, 4G, 5G itu lah 

tapi mungkin saya setuju lah dengan Bayan Baru tadi katakan jangan limit. Kita kena 

letak in your planning because hari itu before 2000 apa kan. Dia kena outcome based 

dia punya apa itu. Apa yang kita nak buat ini sebenarnya? We want the data supaya 

kita boleh disseminate yang accurate untuk disseminate kan. Itu yang kita nak capai. 

So, mungkin kena formulate. It’s not just something specific tapi dia the main thing is 

to get, achieve the outcome for all lah sebab JPS ini dia nanti macam-macam kan 

projek. Ini baru dia punya warning system je. Terima kasih. 

Datuk Ali anak Biju [Ahli PAC]: Hello. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Datuk Ali. 

Datuk Ali anak Biju [Ahli PAC]: Saya nampak ini ada 79 stesen ini belum 

di-upgrade. Adakah ini memberi kesan kepada fungsi stesen tersebut pada masa 

sekarang? Boleh ke stesen tersebut berfungsi untuk memberi data pada masa 
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sekarang yang data yang kita perlukan? Kalau nak upgrade ini berapa jumlah kos 

dia? Lebih kurang, estimate-nya? 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Mungkin sedikit Yang Berhormat mengenai ini. Kalau kita nak itulah. Kalau 

salah tolong betulkan ya. Kalau kita nak pakai 2G, EDGE akan naik. Dia ada 

limitation nak bawa data yang kita nak submit balik ke pusat kita itu. Kalau data itu 

tak sampai dalam tempoh yang kita nak, dua hari amaran itu mungkin akan terjejas 

nanti. Kalau pakai EDGE ataupun 2G lah. That’s why kita bring toward 4G dan 5G. 

Itu yang kami berbincang dengan pihak MCMC to go towards that direction Yang 

Berhormat. Data load itu yang amat penting. Kalau sampai lambat makna akan kesan 

kepada pusat pelaporan kita untuk membuat ramalan yang tepat itu. Itu yang 

pentingnya apa yang kita bincang ini. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Mungkin apa ini KSU, saya– mungkin kita 

kena check dengan MAMPU sebab saya nampak bahawa EDGE ke, 2G ke, 3G ke 

dia macam kapal sahaja okey. Data itu macam the passenger, okey. Kapal dia boleh 

sampai, sampai lah. Jadi, dia tak kisah dia punya as long as the data sampai. So, 

saya nampak ada mungkin kita JPS ini kalau technically, I saw the diagram, memang 

kena rujuk kepada MAMPU. So, this kind of thing, saya rasa perlu ada technical 

advice lah daripada MAMPU. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Setakat ini 

apa yang MAMPU punya penglibatan? Boleh tak kita tahu dari segi untuk isu yang 

ini apakah penglibatan MAMPU untuk atasi isu ini? Boleh tak maklum? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Kita punya PRAB ini kita ada Jawatankuasa Pemandu. Dalam 

Jawatankuasa Pemandu ini memang kita ada jemput MAMPU dan jemput EPU dan 

lain-lain jabatan yang berkepentingan lah. Itu Jawatankuasa Pemandu di bawah 

Program PRAB yang saya sendiri pengerusi lah. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Maksudnya 

pihak JPS tidak dapat nasihat yang sewajarnya daripada pihak MAMPU. Betul ke 

tak? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Kita dapat... [Disampuk] 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Dia datang. 

Dia hadir tapi dia tak bagi advice yang betul. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Pada pandangan saya, dia bagi. 
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Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Pada 

pandangan atau pun memang dia ada bagi? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Dia ada bagi memang sebab kita Jawatankuasa Pemandu itu, dia buat 

the major framework untuk PRAB. Jadi, dia memang bagi komen. Malah, di jabatan 

kita pun, kita ada pegawai daripada F. Pegawai F yang ditempatkan di JPS yang 

bergred 54. Itu pegawai daripada MAMPU lah. Dia pegawai MAMPU yang dipinjam 

yang kader pos di JPS yang gred F54. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Okey Yang Berhormat. Mungkin to put thing in perspective Yang Berhormat, 

semua projek-projek yang bersifat ICT, yang ini ada keperluan ICT. Dia mesti lalui 

satu jawatankuasa JPICT di MAMPU. So, pada MAMPU dekat situ lah dia akan bagi 

pandangan, peranan semua kat situ. Alright.  

Ini ialah isu tentang spektrum. Tadi kan, right? Itu lebih kepada business 

decision dekat situ. Kami juga mendapat bantuan daripada service provider untuk 

3G, 4G ini. Kalau kita masih– itulah macam YB Sim sebut memang sangat betul lah. 

Kami akan ambil maklum YB dalam fasa 2 dan 3 lah YB itu. 
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 Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Datuk Wira Pengerusi, soalan saya 

kita langkah dua − langkah ke belakang. Nak dapat kepastian sahaja, ya. Fasa 1; 

fasa 1 adalah kontrak asal dia bermula bulan April 2016 sehingga Oktober 2017. Itu 

kontrak asal dan kontraktor telah, apa ini, Extension of Time telah diberi sehingga 

1,829 hari. Itu berlanjut kepada 2022. Boleh tak – dan sehinggakan kontrak ataupun 

bayaran LAD sehingga jumlah Kelantan, Terengganu, Pahang menjangkau RM17 

juta lebih. Dekat RM18 juta LAD. Jadi, saya nak dapat kepastian, fasa 1 kontrak dia 

sehingga tahun 2022 ataupun 2024? Lepas mengambil kira Extension of Time itulah?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Okey.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Kerana – okey, sebelum respons. 

Kerana dalam pra-prosiding dengan LKAN, LKAN mengatakan bahawa skop fasa 1 

ini sehingga 2024. Jadi, tolong beri penjelasan sikit. Terima kasih.  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]:  Okey, Yang Berhormat. Untuk makluman ya, okey betul kontrak ini 

ada dua kontrak. Satu kontrak untuk Pahang sahaja dan satu lagi kontrak untuk 

Terengganu dan juga Kelantan. Bermakna dalam pembangunan stesen untuk tiga 
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lembangan sungai ini, kita ada dua kontrak yang berbeza. So, kedua-dua kontrak ini 

memang berjalan serentak, dilaksanakan oleh kontraktor yang sama dan tarikh siap 

asal tadi – okey, setelah EOT keseluruhan yang diberikan, tempoh dia menyiapkan 

setelah dikenakan LAD adalah pada 22 Oktober tahun lepas untuk kontrak Kelantan 

dan juga Terengganu. Pada 28 Oktober 2023, untuk Pahang. Ini adalah tarikh tamat 

Defect Liability Period (DLP) dia. Bermakna setahun sebelum itu, kontrak ini telah 

dikeluarkan CPC-lah. Siap sijil, siap membina pada tahun 2022. Pada tarikh yang 

samalah.  

Bermakna dia siap pada 22 Oktober 2022 dan setahun kemudian dia punya 

Defect Liability Period telah berakhir, tahun lepas. So, sekarang ini status dia adalah 

kita sedang membuat penutupan akaun muktamad untuk menutup akaun ini setelah 

Defect Liability Period tadi.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Maknanya – soalan lanjutan. Skop 

untuk fasa 1 ini telah disempurnakan pada Oktober 2022 dengan semua skop dalam 

fasa 1 telah disiapkan termasuklah iFOS?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Oh, tidak. Yang saya maksudkan tadi adalah untuk kontrak 

pembangunan stesen telemetri sahaja. Tadi Datuk KSU dan juga Datuk KP tadi telah 

membentangkan. Kita ada 46 kontrak, kan?  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Okey.  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]:  Dua daripadanya adalah untuk penggunaan stesen yang ini yang 

saya sebutkan tadi ini yang berakhir pada tahun lepas Defect Liability Period dia. 

Tetapi ada juga kontrak-kontrak yang lain yang telah tamat. So, jadi kalau ambil kira 

satu sekarang ini, semua kontrak telah siap, dua kontrak yang saya sebutkan tadi ini 

sedang penutupan akaun muktamad dan satu lagi adalah komitmen untuk bayaran 

VMware software untuk sistem ICT dekat PDSA tadi. So, ada tiga lagi komitmenlah 

yang perlu jabatan laksanakan.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Maknanya dalam fasa 1 ada tiga lagi 

kontrak yang belum siap lagilah?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Sudah siap tapi dalam proses untuk penutupan dan bayaran akhir.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Okey, soalan saya ya. Fasa 1 punya 

kontrak yang 46 itu semua dah siap bila? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Oh, dia pelbagai tarikh itu.  
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Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Yalah, yang last sekali. Yang last 

sekali. Last sekali.  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Kalau last sekali – okey, kalau mengambil kira last sekali adalah 

pada tahun 2026. 2026 untuk bayaran VMware tadi sebanyak RM30,000 sahaja. So, 

maknanya... 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Maknanya sehingga terakhir RM145 

juta itu... 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Siling kos projek adalah RM145.. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Siling kos, sehingga to date berapa 

peratus yang telah dibayar?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Kita telah bayar RM129 juta untuk tahun lepaslah. Sehingga 

Disember tahun lepas, kita telah bayar sebanyak RM129 juta.  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: 2023 ya tahun lepas itu? 2022? [Ketawa] 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: 2023.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: 2023. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: 2023. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Okey, itu satu. Saya nak establish 

lagi satu soalan. Ini... 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar 

suara] 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Okey. Tambahan. Silakan. 

Seorang Ahli: [Ketawa] 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Soalan tambahan tentang kontrak. Saya nak 

tanya daripada 46 kontrak ini, berapa kontrak yang diberi secara tender terbuka? 

Berapa yang diberi secara direct award? Direct nego? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Semua kita buat secara terbuka.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Open tender? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: Ya, semua.  
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Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Last question 

daripada Wangsa Maju. Lepas itu kita teruskan presentation sebab ini dah page 11. 

Ada sampai page 19 kan?  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Kontrak ini melibatkan banyak 

komponen teknologi dalam kontrak dia. Kontrak asal 18 bulan. Disebabkan 

Extension of Time begitu lama sehingga 1,800 lebih, lebih kurang lima tahun, sudah 

pastinya teknologi ini berkembang begitu pesat sekali. Dari segi instrumentation dia 

pun, after five years teknologi instrumentation pun berkembang pesat, teknologi 

telemetri dia pun berkembang pesat, sistem pun berkembang pesat. Jadi, kelewatan 

siap ini sudah pasti menjejaskan end product yang kita ingin capai, ya. Jadi, sekarang 

ini seolah-olah saya nampak macam, “Okey, kita nak upgrade, naik taraf. Naik taraf 

sini, naik taraf sana”. Saya nampak, pengalaman yang sikit yang ada, saya kira dia 

bukan – menaik taraf itu semua peringkatlah.   

Maknanya instrumentation pun perlu, telemetri pun perlu, sistem pun perlu. 

Jadi, bagaimana JPS mengambil keadaan ini sehinggakan end product yang kita 

ingin capai itu dapat kita lihat dan dapat dirasai dan dinikmati oleh rakyatlah? 

Because rasa saya it’s going to be a never-ending punya proseslah. You improve on 

telemetry, instrumentation out of date. Improve on instrumentation, system out of 

date. Sekarang you cakap bukan sahaja fasal 3G, 3G, that is telemetry kan. That 

means there must be a solution yang holistik yang perlu kita hadapi dan kita perlu 

ambil in reflection to the fasa 2, fasa 3 ini, we’ve got to take that into account-lah. 

Kalau misalnya kontrak itu banyak melibatkan teknologi, any delay for that matter kita 

akan hadapi masalah.  

Jadi, kontrak itu mengambil kira perkembangan-perkembangan teknologi dan 

apakah akibatnya − mengambil kira akibatnya kelewatan siapnya projek itu dengan 

perkembangan teknologi yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih.  

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Yang Berhormat 

Datuk Wira Pengerusi, very short question. Yang Berbahagia Dato’, soalan saya 

ialah bila kita buat ramalan ini, adakah kita buat ramalan sebelum hujan turun 

ataupun hujan dah turun? Kalau nak buat ramalan sebelum hujan turun ertinya pihak 

JPS kena bekerja rapat dengan kaji cuaca. Betul tak? Kadang-kadang hujan dah 

turun, dah lebat, baru kita cerita fasal paras air sungai naik dan kita minta penduduk 

berhati-hati dan sebagainya. Itu sahaja. Soalan kemudiannya selepas 

pembentangan satu lagilah. Terima kasih.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Sorry, ya. Saya nak tanya tentang kontrak. 

Tadi dikatakan ada three main contract tetapi total 46 kontrak, betul? Semuanya 
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open tender. Secara logiknya, dia kalau open tender ada banyak syarikat akan 

dapatlah. Kenapa tiga main contract itu pergi kepada syarikat yang sama? Minta 

penjelasan.  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Pusat Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara]: YB, pembetulan sikit. Dua kontrak yang kontraktor yang sama. Itu 

sahaja daripada 46 tadi. Dua kontrak ini adalah kontrak pembinaan stesen telemetri. 

Kalau kita tengok memang competition dekat luar sana itu players yang dalam stesen 

telemetri ini tak ramai. Mungkin pada waktu itu saya tak berada pada waktu itu. 

Mungkin kalau kita flash back balik tahun 2017, player dia yang kita katakan 

berkaliber atau yang mampu untuk ada teknologi ini, mungkin ada a few sahaja. So, 

saya tak pasti macam mana, berapa bilangan competitor pada waktu itu. Tapi dalam 

sektor telemetri ini, sekarang ini kita ada lebih kurang enam players, enam atau tujuh 

players bidang telemetri.  
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 Jadi kalau kita buat open tender, among itulah. Sesiapa sahaja yang berjaya 

untuk bid pada harga yang terbaik untuk kerajaan, dia menanglah tender itu sebab 

kita memang buat secara open dan penilaian ialah begitu.  

 Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Saya nampak bahawa masalahnya adalah 

kontrak yang ditentukan. Kalau you specific satu sistem 3G, memanglah yang lain 

tak dapat sebab yang boleh— katakanlah ya, kalau telemetri itu hanya satu sistem, 

contohnya ABC. Jadi yang provider untuk sistem ABC hanya satu syarikat sahaja. 

Jadi, terpaksalah bagi kepada syarikat tersebut. Inilah masalah dari segi kontrak, 

kelemahan dari segi itu. 

 Jadi, saya harap moving forward dia kena buat open-lah sebab yang penting 

adalah measurement untuk banjir. As long as data sampai, tak kisah apa-apa sistem. 

Data sampai, kita boleh ramalkan. Sekarang you sudah tentukan tapi tak dapat. Data 

tak dapat. Okey. 

 Saya nak tanya soalan juga. Kementerian— masa itu kontak ini di bawah 

kementerian mana dan siapa menteri masa itu? 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Oh, that time, that time. NRE kah, bukan? KATS kah? KATS dua kosong 

berapa?  

 Ir. Dr. Salwa binti Ramly [Jabatan Pengairan dan Saliran]: [Bercakap 

tanpa menggunakan pembesar suara] 2015. 
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 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: 2015? 

 Ir. Dr. Salwa binti Ramly [Jabatan Pengairan dan Saliran]: [Bercakap 

tanpa menggunakan pembesar suara] 2015. 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: 2015? Sekejap. I think NRE. 

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Tak apa. Google 

dulu.  

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Alright, okay. 

 Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]: Tidak apa, Google 

dahulu. Dapatkan info dan nanti beritahu kepada kita. Okey, teruskan Yang Berusaha 

Dr. KSU. 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: YB, sebelum itu YB mungkin tentang hujan, mungkin minta... 

 Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Tentang hujan 

itu. 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Bagi Pengarah Kanan MET jawab sikit YB. Boleh ya? Hujan. Silakan Dr. 

 Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: 

Assalamualaikum, selamat pagi YB Datuk Pengerusi dan Ahli PAC. Saya Fariza 

Yunus dari MET Malaysia. Secara umumnya kalau tak ada hujan, tak ada banjir kan. 

So, kalau bila hujan berlaku pun, amaun hujan itu pun berbeza-beza. Lagi-lagi kita 

dekat tropics ini.  

So, ada kadang-kadang hujan itu kita tak keluarkan amaran pun sebab hujan 

itu, kategori hujan itu tidak akan mendatangkan kerosakan ataupun tidak akan 

mengganggu aktiviti seharian. So, yang itu, MET kalau nak rujuk untuk hujan yang 

itu, kita rujuk kepada ramalan cuaca.  

Kalau untuk amaran— kejadian hujan yang dijangka akan mengganggu 

aktiviti harian, yang itu sahaja MET akan keluarkan amaran. So, secara umumnya... 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Tapi MET— 

Datuk Pengerusi, MET dengan teknologi yang ada, dia boleh ramalkan hujan yang 

nak datang itu lebat atau tidak. 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: 

Betul YB. 
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 Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Itu yang berlaku 

di tempat-tempat lainlah. Tetapi Malaysia saya tak tahulah, hujan di sana sini. 

Kadang-kadang sana hujan, sini tak hujan. Dua-dua betullah. Dia selalunya MET 

mesti dah tahu dah hujan itu nak mai lebat atau tidak. Bulan sekian, sekian.  

 Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: 

Kalau ikutkan YB, untuk ramalan cuaca, ramalan hujan, kami keluarkan dalam 

tempoh untuk tujuh hari ke depan. 

Untuk amaran pula, kita keluarkan untuk late time dia adalah yang paling 

tinggi adalah tiga hari untuk hujan berterusan. Tapi untuk ramalan memang kami 

ramalkan untuk tujuh hari ke hadapan. Terima kasih. 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Teruskan YB ya. Okey, isu seterusnya yang dibangkitkan tentang aplikasi 

Gateway System, Data Cleaning System (DCS) di mana penemuan LKAN 

mendapati proses extract, transform, load (ETL) pada server DCS kurang 

memuaskan kerana ralat data dan pemantauan yang rendah. 

 JPS telah mengambil tindakan dengan menambah baik ETL pada DSC dan 

telah menjalankan uji jalan ataupun User Acceptance Testing (UAT) pada 1 Januari 

2024. Proses ETL akan dikonfigurasikan dalam server, pengoperasian i-force di 

PDSA setelah Monsun Timur Laut 2023/2024 tamat untuk pengujian akhir pada 

bulan Mac 2024.  

 Seterusnya, isu yang dibangkitkan adalah tentang penyenggaraan 

pencegahan yang tidak dilaksanakan mengikut kontrak, pembinaan stesen dan 

prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan. Sebagai langkah 

penambahbaikan, pemotongan bayaran kontrak telah dibuat ke atas stesen yang 

tidak dilaksanakan penyenggaraan pencegahan oleh pihak kontraktor.  

Di samping itu, penyenggaraan pencegahan turut dilaksanakan oleh JPS 

secara berkala selepas tamat kontrak pembinaan stesen. Borang-borang 

penyenggaraan pencegahan yang dilaksanakan telah dikemukakan kepada pihak 

Jabatan Audit Negara sebagai dokumen pembuktian. 

Sebagai langkah penambahbaikan pada masa akan datang, JPS merancang 

agar penyenggaraan pencegahan secara berterusan dibuat di luar kontrak tertakluk 

kepada peruntukan semasa. Selain itu, klausa “kenaan denda” akan dimasukkan 

dalam kontrak akan datang agar perkara ini tidak berulang bagi fasa II dan III akan 

datang.  
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Seterusnya, isu maklumat ralat pada papan tanda sistem siren yang 

mengelirukan telah diambil perhatian oleh pihak JPS dan tindakan pembetulan pada 

maklumat papan tanda telah diambil secara berperingkat seperti berikut, 

(i) bagi Kelantan dan Terengganu, telah selesai 

pembetulan pada 31 Disember 2023; dan  

(ii) untuk Pahang, kerja pembetulan sedang dijalankan di 

tapak dan dijangka siap pada 31 Januari 2024.  

 

Bagi mengelakkan perkara yang sama berulang, reka bentuk papan tanda 

akan mengambil kira maklumat yang tepat dan tidak mengelirukan. Program CEPA 

akan dilaksanakan untuk menyampaikan maklumat yang berkesan kepada orang 

ramai. 

Seterusnya tentang DRC. Isu seterusnya ialah penemuan ke atas 

pembangunan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) yang tidak dimasukkan dalam 

perancangan pembangunan fasa I. Ketiadaan DRC akan memberi risiko kehilangan 

data sekiranya berlaku bencana. JPS sedang melaksanakan perolehan infrastruktur 

ICT DRC dan perolehan perkhidmatan pembangunan sistem DRC. SST bagi 

perolehan infra DRC— sekejap ya, hilang pula slaid. Maaf ya.  

DRC akan dikeluarkan pada Mac 2024 dan tempoh pelaksanaan selama 12 

bulan. Sebagai langkah penambahbaikan, pembangunan DRC dilaksanakan di 

bawah fasa II. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi]: Datuk Wira Pengerusi, boleh saya 

tanya apa fungsi pusat pemulihan bencana ini ya?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey, untuk DRC ini, yang ini adalah kita panggil redundant system. 

Replikasi kepada sistem yang sedia ada. Salah satu Dasar Keselamatan ICT adalah 

mana-mana sistem yang penting, kena ada Pelan Kesinambungan Perkhidmatan 

(PKP). 

So, jadi dalam fasa I memang kita tak masukkan DRC sebab kita rancang 

untuk fasa II. Sebab fasa I adalah fasa permulaan bagi pada semua peringkat. Jadi, 

dalam fasa I memang tidak ada DRC tetapi bila Audit dapati benda itu satu keperluan 

dan memang kita dah rancangkan dalam fasa II. Ini adalah tindakan yang kita sedang 

ambillah. 

So, jadi yang pertama, kita membuat perolehan untuk infra. Infra ini adalah 

server, network dan sebagainya. Kemudian, setelah supply, baru kita akan 

bangunkan sistem yang sama yang ada dekat sistem sekarang ini untuk di-replicate 
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dekat Kulim dan— ya, di Kulim sebagai— sebab yang itu adalah Pusat Data Sektor 

Awam juga tetapi kita akan tempatkan DRC ini di sana. Sebab syarat-syarat DRC ini, 

dia tidak boleh berada pada satu lokasi yang sama dan kena ada sekuriti yang 

kuat...[Disampuk] Ya. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: [Bercakap tanpa 

menggunakan pembesar suara] Kulim Hi-Tech Park. 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Dia lebih kepada back up lah. Back up. So, yang ini down, yang ini akan 

back up.  

 Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Back up. Ya, back up. 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Back up, back up. 

 Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Ya, betul. [Ketawa] 

 Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Back up. Ya, back up. Okey. Isu berkaitan ramalan dan hebahan banjir 

monsun dua hari lebih awal di mana LKAN mendapati sebanyak 51 ataupun 61.4 

peratus daripada 83 maklumat amaran telah dikeluarkan kurang daripada dua hari 

sebelum tarikh banjir yang diramalkan. Ini yang dibangkitkan.  

 Ingin dijelaskan bahawa hal ini berlaku kerana perubahan cuaca yang 

dinamik di mana keragaman cuaca pada ketika itu. Kewujudan cuaca signifikan yang 

boleh menyebabkan banjir hanya dapat dikesan dalam tempoh kurang dari dua hari 

tersebut. Justeru itu, bagi menambah kaedah pengiraan pencapaian isi hebahan, 

JPS telah membangunkan KPI sepertimana yang disyorkan oleh Jabatan Audit 

Negara dan akan diguna pakai pada suku kedua tahun 2024. 

 Seterusnya, berkaitan dengan pencapaian output dalam mengurangkan 

perbezaan ramalan sebenar iaitu aras air lebih dari satu meter dan kurang daripada 

0.5 meter. Jabatan Audit mendapati sebanyak 28 ataupun 33.8 peratus daripada 83 

hebahan menunjukkan perbezaan yang melebihi 0.5 meter antara ramalan dan nilai 

sebenar dengan perbezaan antara 0.91 meter hingga 4.95 meter.   

 Untuk makluman, perbezaan aras air ramalan berbanding aras air sebenar 

berpunca daripada terdapat ketidakpastian nilai hujan ramalan berbanding dengan 

nilai hujan sebenar yang turun. 
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Ini disebabkan oleh kepelbagaian dalam proses pembentukan hujan yang 

MET dah terangkan tadi tu. Satu tindakan semasa di mana draf KPI telah disediakan 

oleh JPS untuk menyasarkan sekurang-kurangnya 50 peratus daripada data stesen 

aras air yang dinilai dalam pencapaian perbezaan aras air ramalan dan sebenar 

kurang daripada 0.5 meter. 

Yang ini a bit technical, Yang Berhormat. Yang ini a bit technical. Nak 

terangkan lebihkah yang ini? Saya ada pegawai terangkan, 0.5 metre ini. Okey, 

terangkan sedikit. [Ketawa] 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Walaupun 

nak terangkan teknikal tapi dalam bahasa yang mudah sebab kita bukan orang 

teknikal. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey. Secara ringkasnya, untuk membuat ramalan kita perlu ada hujan 

dahulu. Jadi, kalau ambil kira sekarang untuk satu hari ataupun tiga hari ke hadapan, 

kita belum ada hujan lagi. Jadi, kita menggunakan hujan ramalan daripada 

METMalaysia. So, jadi bergantung kepada hujan, nilai hujan yang kita ramalkan. 

Kita ambil kes kalau hujan yang diramalkan itu sedikit, bermakna aras air 

yang dijana oleh model akan rendah tetapi hakikat sebenar mungkin hujan yang telah 

– akan turun tersebut sedikit tinggi daripada yang diramalkan. Bermakna aras air 

sebenar akan tinggi daripada yang dijana oleh model. Jadi perbezaan inilah yang 

akan menyebabkan variasi ada tiga tadi tu, satu dalam range kurang daripada 0.5, 

satu lagi lebih daripada 0.5. 

Rekod kita menunjukkan pada tahap 59 peratus data kita adalah dalam range 

plus/minus 0.5 tadilah, mengambil kira perbezaan. Apa yang kita buat, sukatan ini 

adalah kita sukat perbezaan aras air. Kalau model sekarang dia memberi ramalan 

dua hari ke hadapan. Kita akan ada aras air ramalan tetapi bacaan sebenar kita tak 

terima lagi. 

Jadi, by the time bila dia melalui dua hari ke hadapan, yang mana dia menjadi 

observed, observation, kita akan nilai perbezaan ramalan tadi yang dijana oleh model 

dengan bacaan sebenar. So, jadi perbezaan inilah yang bergantung sepenuhnya 

kepada jumlah hujan yang kita ramalkan sama ada dia sama dengan yang kita terima 

ataupun dia lebih ataupun kurang. Yang ini di luar kawalan mana-mana pihak, 

mahupun METMalaysia.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Adakah itu membawa erti faktor 

ketetapan 0.5 meter ini bergantung sungguh kepada ramalan hujanlah? 
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Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Ya, betul. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Maknanya kapasiti kita untuk buat 

ramalan yang lebih tepat perlu kita tingkatkanlah?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Betul. Jadi... 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Jadi, kalau METMalaysia ada pelan 

ataupun program untuk meningkatkan keupayaan kita untuk membuat ramalan yang 

lebih tepat dan lebih itulah. 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: 

Okey. Terima kasih.. 

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Sikit tambahan juga related kepada yang 

disebutkan oleh Wangsa Maju tu. Kita ada benchmark tak negara lain yang 

disebutkan oleh tadi Kubang Pasu ya, di mana orang lain dia boleh bagi ramalan dan 

dia sangat tepat. So, do we have the benchmark and kenapa kita tak boleh? Tak 

capai? We are lacking the technology? The peralatan? Kemahiran or what? Apa yang 

sebenarnya punca? Terima kasih. 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: 

Terima kasih. Saya jawab soalan ya. Untuk makluman semua ya, METMalaysia kita 

ada buat dipanggil downscaling model. Kita ambil daripada model global, kita 

downscale model itu untuk regional, untuk kawasan Malaysia. Kita ada beberapa 

domainlah untuk Southeast Asia, Malaysia, Sabah dan Sarawak. 

Global model yang kita gunakan itu adalah daripada US. Global model GFS 

(Global Forecast Model) daripada US, daripada NOAA-lah. So, buat masa ni 

memang itu yang kita pakai tapi selain daripada itu, untuk membuat ramalan 

METMalaysia juga rujuk model-model lain seperti model daripada ECMWF, union 

model daripada UK Met dan juga GMA. 

So, untuk makluman semua memang kiranya METMalaysia tidak membuat 

sendirilah global model itu sebab kos dia memang tinggi dan juga pada masa yang 

sama kiranya global model telah dibuat oleh negara-negara maju. So, untuk 

Malaysia, kita gunakan model itu dan juga kita downscale menggunakan – untuk kita 

menerbitkan model yang beresolusi lebih tinggi. 

Buat masa ni, di METMalaysia kami downscale model itu ke satu kilometre 

resolution. Untuk kawasan KL ada 333 meter. So, untuk way forward pula ya, buat 

masa ni METMalaysia sedang melaksanakan projek RMK di bawah RMKe-12 untuk 

kita tambah baik model NWP sedia ada yang downscaling tadi dan untuk akan 
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datang ni, instead of kita guna satu model daripada US, kami juga akan downscale 

tiga model lain iaitu daripada UK MET dan juga daripada European country – 

ECMWF. So, resolusi model juga akan ditingkatkan dan juga lead time yang sebelum 

ni kita ada tujuh hari ke hadapan, untuk model yang baharu ini kita akan buat 14 hari 

ke hadapan. Harapannya, dengan menggunakan model ini dan juga teknologi lain, 

kita akan kiranya berkeupayaan untuk meningkatkan lagi ramalan cuaca di Malaysia.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Soalan ringkas ya. Maknanya, 

program tu semua dah dapat bajet, dah ada semualah? Akan dilaksanakan? 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: 

Sudah, sudah. Sudah lulus dan sedang dilaksanakan.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Berapa itu ya? Boleh kami tahu 

berapa kos untuk naik taraf keupayaan tu? 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia)]: 

Saya tak ingat exact figure tapi lebih kurang RM100 million jugalah.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: RM100 million ya? Okey. Terima 

kasih. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Pengerusi, tadi 

saya tanya pasal hujan. Puan daripada MET kata, hujan ni bergantung, dia kata 

kadang banyak, kadang sedikit dan saya katakan bahawa kita boleh ramal data-data 

yang kita ada bertahun-tahun ataupun the present data. Sama ada hujan itu akan 

datang lebat atau tidak lebat. 

Di Kedah macam sekarang ni kita tahu, hujan sekarang tak lebat, sikit-sikit. 

Pada last few months, memang lebat. Kawasan saya Kubang Pasu selalu hujan naik 

sampai bumbung pun ada. Tapi tak adalah dalam sini nak kena bagi yang ramalan 

itu. Tadi sebenarnya Kapar tanya mengenai benchmark, benchmarking negara mana 

yang kita nak ambil sebagai contoh kita boleh gunakan untuk Malaysia supaya kita 

buat ramalan yang cukup tepat. 

Dengan cukup tepat, kita boleh mengurangkan kos, mengurangkan bencana 

alam kepada penduduk kita. Tadi disebutkan banyak model-model. Saya takut beli 

model-model ini, ramalan kita macam lima tahun, sepuluh tahun yang sudah juga. 

Jadi, kita kena tengok benchmark-lah, daripada negara mana. Saya sebut tadi, Kapar 

pun sebut. Saya duduk tinggal di Taiwan tiga tahun sebagai Head of Mission. 

Tiap-tiap tahun dia akan ada typhoon yang cukup kuat dan setiap tahun, kita 

boleh tahu bila dia nak land in Taiwan. Dia nak land Taiwan exactly the same, the 

time they ramal, then the day they ramal. Sebab tu the day before tu kita ni kena beli 
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barang-barang makanan dekat supermarket dan sebagainya. YB Wong pun tahu, 

duduk di Taiwan dulu, belajar di Taiwan. 

Ini yang perlu kita ambil sebagai benchmark sebenarnya. Bukan nak ambil 

model Amerikakah, model – banyak-banyak model, kalau dia tak sesuai dengan 

Malaysia dia tak akan memberikan kita kesan sebagaimana yang kita harapkanlah. 

Saya ingat yang ini kita tengok, kena tengoklah. Kita belanja ratus-ratus juta pun in 

the end on our TV, kita punya ramalan cuaca tak banyak berubah daripada sepuluh 

tahun yang lalu.  

Kalau kita tengok international news CNN-kah, Sky News-kah, dia punya 

ramalan itu really good-lah, really effective and amat menarik. Yang ini perlu kita – 

orang kata belajar daripada negara-negara lain, bukan hanya beli model-model yang 

itu dan ini sebagainya. Itu sahaja Datuk Wira Pengerusi. Terima kasih.  

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Sambungan daripada tu, Datuk Wira. 

Mengenai benchmarking dan model tadi, model daripada UK, daripada US dan 

sebagainya. So, dia punya model tu, macam mana dia nak ramal dia punya climate 

tu? All the weather changes. Macam mana you all letak punca, isu di sana kan? It so 

unpredictable dan sebagainya. 

So, is it – adakah itu applicable to us? Sebab saya tak faham lah, you all 

punya teknikal ni, kan? Ataupun you have to adjust and adapt? Adopt and adapt 

kepada kita punya climate? Which is memang banyak hujan and all year around, 

kan? Let say, so how is dia punya ni? Perbezaan dan persamaan dan 

kebolehpercayaanlah, the models? 
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 Dr. Fariza binti Yunus [METMalaysia]:  Terima kasih, Yang Berhormat.  

Untuk makluman yang tadi saya maklumkan berkenaan dengan proses downscaling 

itu, di situlah kita ingest data daripada kiranya data-data meteorologi daripada local, 

daripada Malaysia untuk kita simulate the data dan juga kita ubah suai the data 

mengikut keadaan Malaysia. 

 So, di situ memang bukannya semata-mata downscaling kepada resolution 

yang lebih tinggi.  Kita juga buat adjustment model untuk model itu sesuai dengan 

Malaysia.  Saya maklumkan tadi ada tiga domain itu. Untuk makluman juga di seluruh 

South East Asia, Asia Tenggara ini, Malaysia kira– tidak banyaklah negara yang 

downscaling model itu. Tetapi untuk makluman juga, untuk global model itu tidak ada 

kawasan di South East Asia, tidak ada yang buat global model. 

 So, itu yang kita terpaksa guna daripada negara-negara maju yang lain.   
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 Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]:  Singapore? 

 Dr. Fariza binti Yunus [METMalaysia]:  Singapore, dia buat, dia guna 

daripada global model juga.  Dia tidak buat data untuk dia sendiri.  Dia downscaling 

macam kita jugalah maksudnya.  So, memang global model itu... 

 Beberapa Ahli PAC:  [Berbincang sesama sendiri] 

 Dr. Fariza binti Yunus [METMalaysia]:  [Ketawa] Memang ada beberapa 

negara maju sahaja yang buat di dunia ini.  Saya suka juga untuk highlight di sini 

Malaysia juga merupakan ahli kepada Pertubuhan Meteorologi Sedunia (World 

Meteorological Organization) semenjak 1958.  So, jadinya dalam pertubuhan itu, 

apa-apa juga perkembangan dalam bidang meteorologi dikongsi dan juga digunakan 

untuk semua keahlian.   

 So, maksudnya apa yang digunakan di negara-negara maju juga ada di 

Malaysia ini.  So, daripada segi teknologi, daripada segi human resource sebab untuk 

downscaling data itu, downscaling model itu memang memerlukan kepakaran 

daripada segi NWP.  So, memang di MET kita ada team yang untuk membangunkan 

kiranya downscaling daripada global model kepada regional dan juga country. 

 Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran ]:  Tentang the benchmarking itu yang Yang Berhormat Wong maksudkan.. 

 Dr. Fariza binti Yunus [METMalaysia]:  Tentang benchmarking itu buat 

masa ini memang kalau ikutkan sebab negara-negara di South East Asia ini tidak 

banyak. Kiranya kalau ikutkan boleh kata kalau ikut ketepatan model itulah kalau 

saya boleh sebut,  ketepatan model itu kalau ikut untuk Malaysia ini lebih kurang 80 

peratus.  Itu adalah untuk seluruh kiranya daripada medium term tujuh hari itu dan 

juga beberapa jam ke hadapan.  Kalau ikutkan, sebab kita bertanding pun sekiranya 

di seluruh kawasan Asia Tenggaralah.    

 So, kalau ikut lebih kuranglah ketepatan model itu dengan negara-negara di 

South East Asia ini, lebih kurang 80 macam itulah tetapi kalau ada masa-masanya 

kita turunlah dalam 70 dan untuk ada musim-musim sahaja boleh pergi sampai 90 

juga tetapi untuk beberapa jam ke hadapan yang itu boleh pergi sampai 90 peratus. 

 Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]:  Tuan Pengerusi, sedikit.  

Khusus kepada Datuk KSU.  Maknanya dilihat secara keseluruhan KPI komponen 

empat ini, makna kalau kita ikut galurnya itu daripada ramalan, amaran, hebahan 

dan satu lagi ialah tindakan.  Jadi bagaimana kita hendak katakan KPI kepada sistem 

kita ini ada kesan yang positif kepada penduduk sendiri? 

 Adakah pihak kementerian melihat kalaulah kita punya fasa 1 ini sudah pun 

selesai 2022, jadi sudah setahun lebihlah kita kata.  Selepas sudah ada maknanya 



 
JKPAC 16.1.2024 28 Bil. 1(a) / 2024 

proses itu yang mutakhirnya maknanya bencana termasuklah baru ini banjir di 

Rantau Panjang, adakah sistem ini berfungsi dan maknanya dilihat bagaimana 

sistem itu berfungsi dengan positif dan mencapai KPI yang kita hendak.  Ukuran itu 

bagaimana?   

Maksudnya selepas peringkat tadi, ramalan, amaran, hebahan, tindakan.  

Apa dari segi signifikan kepada KPI itu?  Adakah kita mengukur ramainya orang 

berpindah selepas memberikan amaran ataupun bagaimana kita hendak ukur jumlah 

itu kalau dari segi tindakan masyarakat itu sendiri. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]:  [Bercakap tanpa 

menggunakan pembesar suara]. 

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]:  Sebab kalau secara di 

ground, orang kampunglah khususnya yang duduk di tepi sungai dan sebagainya, 

selagi rumah dia tidak naik air di tangga dia tidak akan pindah.  Dia tidak kisahlah 

amaran kah atau tidak amaran kah [Ketawa].  Maknanya mungkin dia kata keluar 

pindah dia mungkin tidak tahu hujan tara mana.  Jadi itu yang perlu dilihat juga, 

keseluruhan projek kita ini.   

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Hj. Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Yang Berhormat, sebenarnya PRAB ini kita hanya memberi amaran.  

Amaran orang dapat berpindah lebih awal supaya tidak berlaku kehilangan nyawa. 

Dari segi jumlah penduduk yang kurang banjir itu kita ada projek lain, projek 

Rancangan Tebatan Banjir yang itu yang telah di-announced oleh Yang Amat 

Berhomat Perdana Menteri, RM11.8 bilion untuk melaksanakan projek.   

Jadi untuk PRAB ini kita hanya memberi amaran supaya orang boleh 

berpindah lebih awal untuk mengelakkan kehilangan jiwa dan juga kita hendak KPI 

kita untuk lebih tepatlah, perbezaannya 0.5. That means kalau amaran banjir itu 

empat meter, dia tidak akan kejadian yang sebenar akan berlaku 4.3, 4.1. Tidak 

mahu lebih 4.5.  Itu yang kita hendak KPI kita kepada perbezaan dengan paras 

amaran dengan  paras yang sebenarnya banjir yang berlaku di tapak. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]:  Boleh Dr. KSU 

teruskan dengan presentation ini? 

 Dr. Ching Thoo A/L Kim [KSU Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya 

Guna Awam]:  Okey. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]:  Thanks. 

Dr. Ching Thoo A/L Kim [KSU Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya 

Guna Awam]:  Okey, terima kasih Yang Berhormat Pengerusi.  Seterusnya tentang 

penepatan Pelayan Ketetapan HIT, ramalan yang tidak konsisten.  Ingin 
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dimaklumkan bahawa JPS telah mengemas kini petunjuk prestasi bagi Pelayan HIT 

yang telah dimasukkan dalam kamus KPI JPS yang akan diguna pakai pada suku 

kedua tahun 2024, iaitu HIT. 

Jadi perkataan tadi tentang ketepatan itulah, next slide ini tentang ketepatan 

itu.  Pada maksudnya ialah 183 kawasan yang dilaporkan dalam laporan banjir terkini 

telah mengalami banjir tetapi butiran amaran tidak dikeluarkan.  Ini yang tentang itu. 

Ia berlaku disebabkan oleh ketiadaan definisi dalam kamus JPS.  Apa yang dibuat 

ialah tindakan yang telah diambil  JPS yang mencadangkan tambahan tadbiran HIT 

sekitarnya. 

Kalau tuan tengok dalam Bull’s Eye itu, sekarang ini mereka mengukur yang 

kuning sahaja, the Bull’s Eye sahaja.  So, HIT sekitar bermakna di kawasan merah 

pun akan juga HIT dekat situ.  Kalau kita ambil HIT kuning dengan merah itu, 

ketepatan telah meningkat  kepada 62.1 peratus HIT.  Alright, okey.   

Juga seperti yang dikatakan oleh rakan saya tadi daripada MET itu, kita juga 

perlu ambil kira senario cuaca di Malaysia yang juga bergantung kepada data cuaca 

yang dibekalkan oleh METMalaysia tentang data yang mereka ada. Saya dengar 

yang tropik ini agak sukar kita hendak pinpoint ke satu tempat yang spesifik.  Hujan 

di kawasan A, kampung A, tidak.  That is why MET cakap satu, dua tempat sebab 

tropik memang agak sukar, daripada pattern agak sukar untuk kita dapatkan satu 

ramalan yang tepat sekali.  Kalau di U.K mungkin senang.  Kita hendak keluar pergi 

shopping, first thing we look at the weather forecast dahulu, hendak pakai baju apa, 

Malaysia agak sukar, macam itu.   

Next, this is my last slide, Yang Berhormat.  Sebagai penutup kementerian 

dan JPS memandang serius isu yang dibangkitkan dan kami sentiasa mendapati 

tindakan penambahbaikan kepada projek PRAB seterusnya.  Teguran dari LKAN 

akan dijadikan sebagai iktibar dalam untuk kami memperbaiki kelemahan agar apa 

yang berlaku di PRAB 1 tidak berulang dan yang penting PRAB 2 dan 3 itu mencapai 

objektif yang telah ditetapkan.  Sekian, terima kasih. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi]:  Terima kasih, Dr. 

KSU.  Ya, Yang Berhormat Kluang. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]:  Terima kasih, Datuk Wira 

Pengerusi.  Jadi saya ada soalan kepada pihak MET kerana tadi Puan sentuh 

bahawa ketepatan ramalan sebenarnya agak tinggi peratusan itu tetapi boleh saya 

tahu peratusan itu, peratusan ketepatan ramalan itu adakah kita menilai mengikut 

hujan atau tidak ataupun termasuk mm rainfall. 
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Dr. Fariza binti Yunus [METMalaysia]:  Okey, Yang Berhormat.  Hujan ke 

tidak hujan sahaja Yang Berhormat, mm tidak. 

Seorang Ahli PAC:  [Ketawa]. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]:  Bermaknanya, tidak 

synchronized antara data dari MET dan JPS.  Salah satu faktor adalah kita tidak 

dapat meramalkan berapa jumlah rainfall yang akan datang ke tanah air kita, betul? 

Dr. Fariza binti Yunus [METMalaysia]:  Yang ramalan untuk mm itu datang 

daripada model.   
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 Modul boleh ramalkan ikut mm. Tapi, untuk METMalaysia, kami keluarkan 

amaran itu ikut tahap itu.  Tahap itu adalah bergantung pada― dia intensiti hujan 

juga tapi intensiti hujan itu tidaklah macam pergi kepada mm yang satu decimal place 

ke tidak.  Dia lebih kepada kalau kita kata amaran yang berwarna kuning untuk hujan 

berterusan, yang itu adalah hujan dijangkakan melebihi 10mm.  Untuk yang berwarna 

jingga, dalam tempoh tiga jam, hujan melebihi 60mm.  Dan untuk yang berwarna 

merah, hujan dijangkakan melebihi 150mm untuk tempoh 24 jam.  Tapi, daripada 

modul yang JPS masukkan dalam sistem PRABN itu adalah daripada modul.  Yang 

itu ada mm. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Datuk Wira Pengerusi, saya nak tanya 

Datuk KSU tentang program inilah, PRAB.  Kita nampak bahawa kerajaan― tiga 

fasa, lebih kurang RM1 bilion.  Fasa 1, RM145 juta telah dibelanjakan.  Apa yang kita 

nampak bahawa sebenarnya HIT yang kita dapat itu, secara layman-lah kepada 

PAC, kita nampak hanya 5.6 per cent.  So, saya nak tanya soalan pertama. 

Kementerian selepas melaksanakan fasa 1, adakah kementerian puas hati tentang 

PRAB ini daripada segi pencapaiannya? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Dia sebenarnya, Yang Berhormat, bila kita keluarkan amaran banjir, 

kita kata Kampung ‘A’ dan lima kawasan kilometer radius.  Kadang-kadang dia tak 

pergi ke Kampung ‘A’, dia ke Kampung ‘B’, Kampung ‘C’.  Jadi, within lima kilometer 

radius.  Sebab itulah kita berpendapat ia sebenarnya 62.1 peratus, bukan 5.6 

peratus.  5.6 peratus itu Kampung ‘A’.   

Tapi, sekarang ini kita dah baiki kita punya ini, memang kita sebut Kampung 

‘A’ dan kawasan sekitar.  ‘Kawasan sekitar’ itu bermakna, pada kita punya kamus, 

five kilometer radius.  Walaupun dia tak kena Kampung ‘A’, dia kena Kampung ‘B’, 

Kampung ‘C’ tapi still within lima kilometer radius.  Dan itu sebenarnya 62.1 peratus. 
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Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Sebab, kalau kita tengok apa ini― saya nak 

tanya.  Adakah yang KPI ini, HIT ini, adakah dia ditulis dalam kontrak?  Maksudnya, 

ramalan ketepatan banjir ini, adakah ia dinyatakan dalam kontrak?  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Dalam kontrak, kita tak nyatakan.  Dalam kontrak itu hanya alat itu 

dapat merakam bacaan dengan betul.  Tetapi, bila masuk modul, dia jadi program 

PRAB, di bawah PRAB. JPS punya program.  Lantikan kontraktor hanya pasang 

peralatan di tapak untuk merakam hujan dan juga paras air sungai.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Jadi, kontraktor atau supplier atau sistem 

itu, dia tidak bertanggungjawab kalau dapat pencapaian 5.6 per cent ini? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Yes, betul. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Saya nak tanya.  Adakah― daripada 5.6 

per cent ini, mula-mula apabila ditulis dalam KPI ke dalam PRAB, sistem, adalah 

Kampung ‘A’ lah. Sekarang nampaknya adalah Kampung ‘A’ dan kawasannya.  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Ya, memang ada disebut. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Adakah ini disebabkan oleh kerana ada 

audit, Ketua Audit Negara masuk ke barulah kita tukar? [Ketawa] 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Kita tukar ayat.  Dahulu kita kata Kampung ‘A’ dan sekitar.  Sekarang 

ini kita kata sekitar lima kilometer Kampung ‘A’.  Kita terbalikkan ayatlah supaya 

orang lebih senang faham, supaya tidak ada macam inilah.  Pada kita, kita anggap 

62.1 peratus tetapi audit menganggap 5.6 peratus sebab 5.6 peratus itu Kampung 

‘A’.  Jadi, kita tukar ayat itu― “Kawasan sekitar Kampung ‘A’ lima kilometer radius”.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Jadi, goal post sudah tukarlah? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Lebih kurang. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Jadi, ini bermaksud bahawa kementerian 

berpuas hati tentang PRAB fasa 1 ini?  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Kita berpuas hati tetapi ada room for improvement.  Sebab, kontraktor 

itu hanya akan dibuat bayaran selepas kita buat commissioning.  Commissioning 

maksudnya alat itu dapat merekodkan jumlah hujan dan paras air yang tepat. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Okey.  Sekarang kita nampak bahawa 

objektif adalah dua hari sebelum itu sudah memberi warning, tetapi nampaknya 
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about― tidak tercapailah.  Nampaknya sangat larilah.  Lari banyak.  Jadi, apakah 

perbezaan antara sistem dulu― sistem dulu pun lima jam, boleh bagi lima jam 

advance.  Sekarang ini we want to move to 48 hour tapi tak dapat.  It is also about 

enam jam sahaja.  Jadi, adakah berbaloi untuk melaksanakan PRAB ini? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Untuk pengetahuan YB, untuk MTL yang sekarang ini, untuk MTL 

yang sekarang kita hadapi ini bermula 11/11 sebagaimana diumumkan oleh 

METMalaysia, kita HIT 85 per cent. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  85 per cent HIT? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Ya.  Daripada bermula 11/11 sampai 31 Disember, kita tengok rekod, 

kita HIT 85 per cent. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Jadi, adakah kementerian ingin terus 

melaksanakan PRAB fasa 2 dan juga fasa 3? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Memang telah diluluskan peruntukan dan kita akan laksanakanlah 

dengan mengambil kira semua komen yang telah diberi oleh Audit dan kita akan buat 

penambahbaikan sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh Ahli-ahli Yang 

Berhormat.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]:  Okey, terima kasih. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Okey, soalan susulan.  Fasa 1, 2 

dan 3 ini, daripada segi skop adalah sama ya?  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Skopnya lebih kurang sama.  Dia pasang alat pengesan air, 

mengesan paras air.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Maknanya skop samalah?  Fasa 2 

dan 3 pun sama dengan 1? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Cuma, fasa 3 ini kita ada buat perubahan sikit daripada segi kontrak.  

Kita buat design and built.  Design and built maksudnya kita lantik kontraktor, dia 

akan design sendiri sistem itu. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Tapi skop sama? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]:  Ya, skop lebih kurang sama.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Okey.  Then, kalau macam itu, soalan 

susulan saya.  Untuk fasa 2, asalnya difahamkan bernilai RM385 juta.  Di pra 
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prosiding tadi, dimaklumkan bahawa fasa 2 bertambah kepada RM522 juta.  

Pertambahan nilai kontrak untuk fasa 2 ini disebabkan apa ya?  Kalau skop dia sama, 

apa yang menyebabkan kos itu bertambah? 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Sebab, 

jumlah pertambahan itu agak besar.  RM100 juta lebih. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Okey.  Minta maaf YB, ya.  Untuk fasa 2, kenapa kos dia meningkat?  Kalau 

kita rujuk kepada slaid yang dibentangkan tadi, untuk fasa 1, kita cover bukan tiga 

negeri tapi tiga lembangan sungai sahaja.  Tetapi untuk fasa 2, kita ada 38 

lembangan sungai seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.  Jadi, mengambil 

kira keluasan tadi pun kalau kita tengok dalam fasa 1, kita lebih kurang 40,000 

kilometer square dan ada pertambahan lagi lebih luas lagi dan, of course, banyak 

lagi stesen yang kita pasang dan juga lebih banyak lagi model ramalan banjir yang 

kita kena bangunkan mengikut setiap lembangan sungai dan accordingly-lah dengan 

kos meningkat dengan pertambahan keluasan, bilangan stesen yang kita pasang 

dan juga bilangan lembangan sungai yang dilengkapi dengan model ramalan banjir 

yang kita akan buat.  Sebab itu kos dia meningkat.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Nak kepastian sahaja. Maknanya 

pertambahan itu disebabkan kawasan coverage itu diluaskan lagilah?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Ya. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Dengan skop yang sama? 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Ertinya 

pertambahan kawasan itu berlaku perubahan, is it? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Okey, slaid yang ini...  [Merujuk pada paparan di skrin]  Kalau kita tengok, 

fasa 1 memang kita nampak cover boleh katakan satu pertiga daripada 

Semenanjung tetapi hanya tiga lembangan.  Tetapi, yang lain-lain, yang colour hijau 

itu, adalah untuk fasa 2.  [Merujuk pada paparan di skrin]  Jadi, skop dia sama.  Kita 

pasang alat pengesan, stesen hujan, aras air, kadar aliran dan sebagainya dan lebih 

banyak. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Dalam carta ini... [Merujuk pada 

paparan di skrin]  Ini adalah berlandaskan kepada kawasan yang pindaanlah?  Yang 

menyebabkan kosnya meningkat kepada RM522 juta? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Ha, ya. 
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Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Kawasan mana yang ditambahkan 

dalam carta ini berbandingkan dengan asal yang RM385 juta itu? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Yang mana?  RM385 juta? 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]:  Kawasan mana yang ditambahkan 

dalam fasa 2 ini berbandingkan dengan kos yang asal, RM385 juta? 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Soalan 

Wangsa Maju, yang RM385 juta itu kawasan mana yang dulu?  Boleh nyatakan 

kawasan mana dulu?  Yang RM385 juta.  Sebab, tadi jawapan ada pertambahan, 

kan?  Coverage area.  So, maksudnya, yang itu tidak ada dalam awal ini. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Oh, okey.  Okey, baik.  Maaf, saya tak dapat tangkap soalan tadi.  Saya 

dah faham.  

Okey, pertambahan tadi itu salah satunya adalah disebabkan oleh notice of 

change untuk peruntukan.  Kita dapat― diluluskan oleh EPU tentang penambahan 

sistem siren dan juga web camera termasuk skop untuk program CEPA (Community 

Education and Public Awareness Program) yang mana meliputi, kalau tak salah 

saya, dia lebih kurang jumlah dia RM137 juta untuk skop yang saya sebutkan tadilah.  

Maafkan saya tadi. 
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Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Maknanya, kawasan tak berubah, 

cuma skop berubah sekarang ini?  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Okey, skop kawasan tidak berubah, cuma ada pertambahan skop untuk 

siren dan juga wet camera tadi dan Program CEPA. Tambahan sebab apabila kita 

pasang siren, kita buat CEPA kan? Untuk communicate dengan pengguna atau pun 

penerima perkhidmatan.  Jadi, ada Program CEPA di situ.  Kesemua sekali [tidak 

jelas] yang diluluskan oleh EPU adalah RM137 juta, dalam rekod JPS. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Okey, saya 

hendak sambung Wangsa Maju punya persoalan pasal fasa 2 dan fasa 3.  Sebab 

fasa 1 sampai 3, total dia RM1.06 bilion.  Sabah RM142 juta, Sarawak RM184 juta, 

pembangunan sistem operasi RM71 juta.  So, campur, campur, campur, RM1.06 

bilion.  Adakah dalam pada waktu ini, pihak kementerian menjangkakan akan berlaku 

lagi pertambahan? Maksudnya, dari segi operasi dan juga perbelanjaan yang akan 
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berlaku, yang terpaksa ada permohonan baharu yang akan dibuat.  Ada 

menjangkakan tidak? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Dengan mengambil kira kos tadi, di peringkat JPS, kita tidak 

membayangkan ada tambahan kos lain daripada itu.   

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]:  Walaupun 

setelah syor-syor yang telah pun diberikan oleh PAC dari segi pertambahan, 

maksudnya penambahbaikan telah dibuat.  Memang tidak akan... 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Kalau kita tengok syor-syor tadi itu, semua skop ada.  Dia tidak ada 

pertambahan skop yang lain.  So jadi, dengan skop yang ada seperti 

penambahbaikan pada RTU, pada reka bentuk, semua skop sudah ada.  So, dengan 

within cost yang sama kita buat. 

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]:  Datuk Wira, boleh tanya spesifik kepada 

JPS, fasa 2?  Fasa 2 ini melibatkan Selangor kan dan Lembah Klang.  Jadi, kalau 

kiranya, PRAB fasa 2 2019 hingga 2025.  2025 tahun hadapan.  Setahun lagi tinggal.  

So, saya hendak tanya khusus kepada Selangor.  Saya dari Kapar, ada Sungai 

Kelang, Sungai Kapar Besar, Sungai Kapar Kecil dan laut.  Tepi lautkan, tepi pantai.  

So, selain daripada air dari langit, kita juga ada air daripada laut.  So, it’s a very-very 

high risk.  So, hendak tahu dia punya projek ini, fasa 2.  Is it inclusive di situ ke, 

macam mana?  Sebab dikatakan 50 tahun, bandar Kapar akan tenggelam, kata 

apalah.   

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Myths. 

Dr. Hajah Halimah Ali [Kapar]:  Myths ya? 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Ketua Setiausaha]:  NAHRIM. 

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]:  Oh, NAHRIM.  Jadi, we have to predict 

the future.  Ini lagilah kalau apa-apa, sekarang ini memang selalu banjir.  So, kita 

hendak tahu what is in the pipeline daripada JPS?  Terima kasih. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Okey, yang pertama, saya minta maaf tentang tenggelam tadi.  Ada 

melibatkan aras air laut sungai tetapi dalam PRAB ini kita tidak ada analisis untuk 

aras laut tadi.  Tetapi berbalik kepada soalan tadi, adakah Sungai Kelang ataupun 

sungai di sebelah Selangor ini diambil kira dalam fasa 2?  Ya, betul.  Kita sedang 

membangunkan model ramalan banjir.  Untuk di sebelah Pantai Barat, kita ada 

pecahkan tiga zon, 2A, 2B, 2C.  Untuk bahagian Selangor, terkandung dekat dalam 
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kontrak pembangunan model ramalan banjir dekat zon 2A.  Yang mana sungai-

sungai yang disebutkan oleh YB tadi itu, ada dekat dalam itu.  Harapnya 

perancangan masih on track, ada sedikit kelewatan tentang kerja ukur sahaja tetapi 

tidak menjejaskan pembangunan model dan kita jangka siap pada pertengahan 

tahun ini, kalau tidak salah saya.  Hopefully kita boleh test run balik dalam MTL yang 

akan datang pada bulan 11, hopefully.  

So, pendek kata, ringkasnya memang kita dah ada skop untuk pembangunan 

model ramalan banjir yang mana kita akan integrate semua sekali.  Sepanjang 

Sungai Kelang ini dia panjang, daripada Kelang sampai ke Hulu Langat.  So jadi, 

keseluruhan lembangan itu kita ada bangunkan model ramalan banjir.  Kalau kita 

tengok yang color hijau itu adalah lembangan sungai dekat situ. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Ketua Pengarah]:  

Dekat sini tambah.  Untuk projek fizikal, memang kita— JPS telah diberi kelulusan 

untuk perancangan tebatan banjir Sungai Kapar Kecil, Sungai Kapar Besar Daerah 

Kelang dan Petaling, Selangor.  Itu di bawah projek fizikal yang akan dilaksanakan 

di bawah rancangan tebatan banjir. 

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]:  Ramalan sahajalah? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Ketua Pengarah]:  

Ya, ramalan ini. Ini fizikal 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Ada, ada.  Kapar ada, Yang Berhormat. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]:  Sambung sikit, Kapar tadi.  

Okey, actually kadang-kadang bukan hujan lebat di sesuatu kawasan itu 

menyebabkan banjir.  Sebenarnya, di kawasan lain yang hujan.  Saya ambil contoh, 

Sungai Muar.  Hulunya di Kuala Pilah dan berakhir di Muar.  So, apabila sungai di 

Segamat dah mula melimpah dan air dari hulu tidak akan dapat mengalir dengan ini.  

Adakah amaran ini pun boleh kita detect untuk diberitahu kepada penduduk di 

kawasan Gemas bahawa aliran air sungai ini tidak boleh mengalir dan kemungkinan 

back flow itu pun ada.  Amaran ini dapat didetect atau tidak? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Inilah salah satu penambahbaikan yang kita buat dekat dalam PRAB 

sebenarnya.  Dulu kita menggunakan satu jenis model sahaja iaitu hidrologi.  Kalau 

menggunakan hidrologi ini, kita tidak dapat nak ramalkan ataupun kita tidak dapat 

nak tengok pergerakan air dalam sungai tersebut sebab hidrologi bermakna dia ikut 

basin scale.  Tetapi apabila kita buat PRAB, kita menggunakan hidro dinamik model.  

Dia couplekan model hidrologi dan juga hidrodinamik dalam satu platform.  Jadi, 
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kalau hujan dekat hulu, kita dapat tengok interaction dia sepanjang sungai sampailah 

ke laut.  Jadi kesimpulannya, insya-Allah kita boleh ramalkan dan sebenarnya, kes 

yang sama berlaku dekat model Sungai Pahang yang mana sebahagian dari 

catchment itu termasuk dekat Negeri Sembilan.  Memang kita pasang siren 

sepanjang ini untuk tengok apa akan jadi kepada lembangan sungai tersebut apabila 

hulu hujan, tengah-tengah lembangan hujan ataupun dekat sebelah down stream 

sahaja yang hujan.   

Ini salah satu kelebihan yang kita dapati pada model yang kita gunalah, untuk 

hidro dinamik, insya-Allah. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]:  Okey, sistem yang baik 

actually.  Tetapi adakah selepas kontraktor dah siap segala-galanya.  

Penyelenggaraan dibuat, dilaksanakan oleh pihak JPS.  Sebelum tempoh tamat 

jaminan ini, adakah kontraktor telah membaiki segala kerosakan dan sebagainya?  

Adakah pihak JPS telah membayar kepada kontraktor-kontraktor tersebut ataupun 

kontrak itu dah ada claim ataupun tidak? Nak pastikan segala peralatan ini 

sempurnalah.   

Keduanya, apabila JPS take over everything, adakah pihak JPS ada 

melakukan penyelenggaraan?  Saya ambil satu contoh.  Apabila berlaku banjir, siren 

tidak berbunyi.  Dikaji balik, kenapa siren tidak berbunyi? Diberi tahu, supply tidak 

ada.  Saya pun tidak tahulah.  Saling tuduh menuduhlah apabila siren tidak berbunyi 

sebab adakah itu di bawah pihak kontraktor lagi ataupun di pihak JPS ataupun mana-

mana?  Sistem yang ada ini, adakah JPS berkeyakinan boleh bertahan sehingga 

bila-bila dan sentiasa nak diupgrade atau sebagainya? Sebab kerajaan 

mengeluarkan peruntukan yang begitu banyak. Takut sampai satu hari nanti, sistem 

ini tidak boleh berjalan dengan baik.  Terima kasih.  Jangka hayat. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]:  Jangka hayat dahulu kan? Okey.  Perkara ini telah dibincangkan juga dekat 

dalam mesyuarat value management dan juga value engineering.  Salah satu 

perkara yang kita letakkan dalam project must dan juga cabaran ataupun kekangan 

dalam projek ini, sebab dalam kita buat ini, kita ada fast analysis.  Salah satunya 

adalah kekangan dari segi kemajuan teknologi yang mungkin kita tidak dapat nak 

jangkau.  Salah satunya adalah seperti yang YB mentioned tadi.  Teknologi.  Kita 

reka bentuk dekat dalam value engineering ini supaya teknologi ini mengurangkan— 

pembangunan teknologi ini— perkembangan teknologi ini, kita kurangkan impaknya 

pada sistem kita.  Antara lainnya, kita mengurangkan kebergantungan kepada kos.  

Maksudnya, kita beli software dari luar dan kita masuk dalam sistem.  Kalau sebegini, 
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memang dia akan limit-kan kita bergantung pada software tersebut.  Jadi, 

kebanyakan sistem ICT yang kita buat ini adalah pembangunan secara bukan kos 

dan memang ada sedikit kos tetapi kos ini daripada vendor dalaman iaitu MIMOS 

dan juga beberapa vendor yang lain.  Itu salah satu apa yang kita buat.  Berkaitan 

dengan model ramalan banjir, memang betul.  Pembangunan untuk skop model 

ramalan banjir pada perspektif hidro dinamik ini memang dia akan banyak 

berkembang.   

Tetapi software yang kita guna atau lesen yang kita beli ini adalah lesen yang 

kita boleh pakai sehingga bila-bila, sehinggalah gajet kita compatible untuk 

menjalannya.  Sebagai contoh, kalau kita ambil laptop kita kan? Kita ada Windows 

8, Windows 9, 10, sekarang 11.  Ada software yang tidak compatible untuk kita run.  

Begitu jugalah yang terjadi pada software model ramalan banjir. Tetapi dengan 

platform yang ada sekarang, selagi kita tidak tukar platform tersebut, insya-Allah dia 

boleh berjalan untuk model ramalan banjir. 
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 Tetapi pada satu ketika memang dia akan perlu ditukar jugalah. Yang ini 

pengalaman yang JPS dapat daripada pembangunan PIB version yang lama, yang 

bukan dalam bentuk integrated bermula tahun 2000 dulu. Kalau YB dan juga ahli 

semua boleh kita tengok pada tahun 2000 dulu, kita dah bangunkan sistem PIB yang 

lama, first version dulu. Kita tutup dia hanya pada dua tahun yang lepas iaitu pada 

2021 kalau tak salah saya, disebabkan oleh server Windows 2008 itu dah kaput, 

sehingga dia rosak. Jadi dah tak ada spare part, kita akan lupuskan secara ICT.  

So, perkara yang sama juga terjadi dekat dalam sistem ini. Tetapi dengan 

adanya fasa 2 dan juga fasa 3 ini, insya-Allah kita boleh merancanglah kelangsungan 

hidup teknologi untuk sistem ramalan banjir ini.  

Sebab kita dekat JPS, kita pegang dua sumber punca kuasa yang utama iaitu 

kita memberi ataupun menyediakan sistem dan juga maklumat ramalan awal banjir 

termasuk data-data hidrologi. Yang ini dinyatakan dalam MKN No. 20 dan juga PTO 

banjir yang dikeluarkan oleh MKN. So, dua punca ini adalah satu, kita JPS 

menyediakan sistem untuk maklumat awal hidrologi banjir dan juga ramalan banjir, 

seterusnya kita melaporkan kejadian-kejadian banjir.  

So, saya rasa apa yang dibuat dekat dalam PRAB ini adalah menepati 

memang berlandaskan skop yang telah dibuatkan dan usaha dalaman JPS adalah 

kita perkenalkan KPI tadilah, 0.5, dua hari sebelum untuk meningkatkan 

keberkesanan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat.  
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Kalau kita sandarkan sahaja kepada MKN tadi kita akan business as usual-

lah tetapi kita sentiasa menambah baik dengan ada KPI-KPI yang kita dah 

bangunkan dan kita ambil juga syor-syor daripada Audit untuk KPI-KPI yang mungkin 

kita tak wujudkan lagi seperti yang dilaporkan oleh Dr. KSU dan juga Dato’ KP JPS. 

Insya-Allah itu...    

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Penyelenggaraan dia macam 

mana, penyelenggaraan? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey, penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini kita kena melihat pada 

perspektif setiap satu elemen. Kalau untuk ramalan banjir, dia kurang maintenance. 

Dia lebih pada sistem ICT. Tetapi kalau untuk instrumen, alat-alat mengesan, 

memang kita kena sentiasa menyelenggara.  

Dalam tempoh kontrak pembangunan seperti yang dalam fasa 1, memang 

ada dalam skop kontrak, kontraktor perlu menyelenggara. Tetapi kita tertakluk 

kepada... 

Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: [Bercakap tanpa menggunakan 

pembesar suara] Sampai bila kontraktor menyelenggara? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey, sehingga tempoh defect liability period. Sebagai contoh, dua kontrak 

yang saya sebutkan tadi tamat tempohnya adalah pada 22 dan 28 Oktober tahun 

lepas, so selepas itu JPS ambil alih untuk penyelenggaraan dan JPS negeri akan 

melaksanakan penyelenggaraan di tapak dengan peruntukan-peruntukan yang kita 

ada pada tahun-tahun semasa. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Setakat ini, kontraktor yang 

terlibat menyelenggara dengan baik apa yang perlu dibuat di kawasan? Sebab saya 

tak – ada keslah macam siren tak berbunyi. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Betul. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Ini benda yang simple kan.  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey. Untuk siren yang tak berbunyi ini, sebenarnya kita ada buat sebelum 

satu-satu monsun berlaku MTL, kita buat testing. Pada masa testing biasa tak ada 

masalah tetapi bila dah berlarutan, yang itu memang cabaran kitalah seperti contoh 

masa kita test okey, tapi bila keadaan sebenar dekat tapak kita tak pasti apa hiccup 

yang berlaku dalam sistem itu. Akan tetapi kes ini, kami cuma dapati ada satu atau 
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dua sahajalah. Kebanyakan stesen siren yang kita berjalan, alhamdulillah. Cuma 

itulah satu itu yang menyebabkan nampak, dilihat oleh semua oranglah.  

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: [Bercakap tanpa menggunakan 

pembesar suara] 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Ya, betul. Kami tetapi berusaha untuk inilah, untuk menambah baik siren 

ini.   

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Pengerusi. Dr. KSU, saya nak tanya tentang 

– kita kena lengkapkan laporan kamilah. Ada satu penemuan Audit, dia kata 

kelewatan siap kerja lewat 1,829 hari untuk Kelantan dan Terengganu dan untuk 

Pahang adalah lewat 1,836 hari. Jadi bolehkah Dr. KSU bagi alasan-alasan kenapa 

kelewatan dan juga ganti rugi LAD, adakah mereka sudah bayar tentang ganti rugi 

tersebut? Mohon penjelasan. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Saya jawab ya Dr.?  

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Boleh, silakan. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey. Untuk pengurusan kontrak ini kita menggunakan kontrak JKR 203A. 

So, jadi dekat dalam kontrak itu kita ada bayaran interim. Setelah habis sahaja tamat 

tempoh tarikh yang dia sepatutnya siap dan dia tak dapat siap, kita akan impose LAD 

automatically dan kita akan keluarkan cert melalui pengurusan kontrak seperti mana 

yang Dato’ KP mentioned tadi ada jawatankuasa dan sebagainya.  

LAD ini sebenarnya setiap kali bayaran – Dia buat kerja dekat tapak, ada 

progress. Setiap kali dia claim, kita akan terus potong LAD immediately. Bermakna 

sehingga pada 22 dan 28 Oktober tahun lepas, defect liability period, semua LAD 

telah kita potong siap dengan tempoh tersebut. Cuma pada PKP, ada dua sesi PKP 

yang pihak kerajaan keluarkan pekeliling yang mana memberi sedikit pengecualian, 

yang itu kita tolaklah sebab ada arahan daripada pihak kerajaan.  

Bermakna kesimpulannya, semua LAD memang kita dah recoup habis dan 

memang itu tanggungjawab pegawai penguasa untuk melaksanakan bayaran – 

mengambil bayaran LAD tadi dekat melalui bayaran interim dan sebagainya.   

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Saya tanya tentang kenapa ada kelewatan. 

Faktor-faktor kenapa dan sebagainya.  
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Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Ingat yang itu yang masalahnya dengan PKP. PKP kita, tempoh 

beberapa PKP, yang itu memang dia kontraktor akan dapat EOT.   

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: PKP dua tahun, 500 hari sahaja. Ini lewat 

1,800 hari, kenapa? 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Izinkan Dato’? Okey YB, untuk masalah kelewatan ini, dia ada beberapa 

masalahlah yang kita kenal pasti dalam tempoh pelaksanaan dan juga pemantauan 

projek ini.  

Antara yang pertama adalah firmware peralatan. Firmware ini maksudnya 

adalah software yang dekat dalam LTU tadilah. Untuk setiap satu stesen, kita perlu 

pastikan firmware dia bekerja dengan baik. So, jadi apabila – setiap satu stesen yang 

kita pasang, kita kena pastikan firmware dia itu berfungsi dengan sepenuhnya. Selagi 

firmware ini tidak melepasi ujian seperti ujian User Acceptance Test tadi, kita tak 

akan benarkan dipasang dekat stesen tersebut dan pembayaran tak akan dibuat, itu 

yang pertama.  

Kemudian yang keduanya adalah isu-isu liputan 3G tadi. Sebab masa 

sebelum – sejurus sebelum penutupan penuh 3G, berlaku intermittent data. Jadi 

testing, walaupun stesen telah dipasang, dibuat, kita mensyaratkan dalam kontrak, 

data kena ada dua minggu, sekurang-kurangnya dua minggu untuk kita analisis 

supaya data dua minggu tersebut dapat dianalisis penghantaran dan penerimaan 

kepada sistem. Selagi perkara ini tidak dipenuhi oleh kontraktor ataupun sistem ini, 

dia tidak dikira sebagai lulus untuk diterima.  

Jadi ini adalah antara isu-isu yang besarlah kita tengok. Selain daripadanya 

adalah site kita ini dia pasang stesen, dia multisite, ada dekat dalam kawasan remote 

area, ada kawasan bandar, ada di pelbagai tempat, dalam sungai untuk pasang 

sensor. Jadi cabaran-cabaran yang mengikut site-specific ini memberi masa juga 

untuk kita determine lokasi ataupun untuk memasang alat-alat tadi dekat tapak. 

Sebab sebenarnya...  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Tetapi saya nampak bahawa kelewatan 

sebanyak lima tahun, sepanjang lima tahun itu, is actually incompetency dari segi 

kontraktorkah atau dari segi kawal selia pihak kementerian ya? Sebab you know, it 

doesn’t make sense untuk ada kelewatan sampai lima tahun. 

 Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey. Seperti yang saya mentioned tadi, skop kerja untuk pembangunan 

stesen tadi untuk dua kontrak ini, dia adalah kita panggil dia kerja-kerja yang unik. 
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Tak semua kontraktor ataupun tak semua vendor yang ada pendaftaran ICT boleh 

melaksanakan kerja ini. Antara lainnya adalah stesen kita banyak. Kita ada 357 

stesen mengikut perancangan asal dan setiap satu stesen itu tidak kurang daripada 

10 peralatan.  

 Sebagai contoh kalau kita tengok setiap satu stesen itu, siren, dia ada 

peralatan pool, dia ada peralatan siren speaker, dia ada sistem RTU, dia ada outdoor 

casing dan dia ada wiring dekat dalam itu. Setiap satu instrumen itu, kita dapat ada 

yang di luar negara. So, jadi dengan bilangan yang banyak, order pun kita tak boleh 

nak – mungkin yalah, kalau order semua sekali, mungkin ada masalah dari segi – 

mungkin kemampuan kontraktor untuk order dan kemampuan vendor yang 

menyediakan instrumen tadi. Sebab production – sebab benda ini dia eksklusif. Di 

dalam Malaysia ini, untuk membangunkan sistem telemetri ini mungkin ada dua 

sahaja agensi yang banyak iaitu MET dan juga JPS.  
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Jadi, perkara-perkara macam inilah yang kata orang itu... 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Betul itu Tuan. Sebenarnya 

sebelum kontraktor nak masuk sesuatu ataupun jabatan nak mengesyorkan, tempoh 

kontrak asal ini dia dah ambil kira semuanya dah. Bahasa mudahlah Tuan eh. 

Kontrak setahun lebih tapi dia punya lewat dia lima tahun lebih. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: [Ketawa] Tak 

boleh pikiaq. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: So, kalau orang kampung 

cakaplah masuk akal– orang kampunglah, orang kampung– kalau tak tahu dari dari 

segi teknikal lah. Tapi sebelum jumlah hari ataupun kontrak masa yang diambil untuk 

menyiapkan projek, dia dah ambil kira segala-galanya dah barulah kontrak itu 

berlaku. Tapi bila lewat lima tahun lebih, kita– senang cakaplah, malu lah kita kan. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Soalan susulan saya nak tanya adalah 

adakah pelantikan kontraktor dia ikut syarat? Okey, nombor satu contohnya dia 

punya paid-up capital. Kedua, kepakarannya. Nampaknya tak berapa pakarlah 

seperti YB Tampin cakap, orang kampung cakap. Ketiga... 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Orang kampung. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: ...Pekerja. pekerja, adakah expertise ada? 

Keempat adalah hubungan dengan vendor utama ya, OEM sebab dia selalunya local 

contractor tapi OEM itu vendor sistem dan sebagainya. Jadi, adakah pelantikan ini 

kontraktor mengikut syarat? 
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Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Dari segi pelantikan memang cukup syarat. Pemilihan kontraktor ada 

tiga fasa, pertama dia punya kecukupan dokumen. Yang kedua, dia punya 

keupayaan teknikal dan yang ketiga ialah keupayaan kewangan. Jadi, kontraktor 

yang kita lantik ini pun sebenarnya dari segi dokumen yang di submit telah memenuhi 

syarat tersebut dan juga kita mengambil harga yang bukan paling rendah tapi di 

dalam adakah harga cut-off, 15 peratus rendah dari cut-off ataupun plus stand atas 

faktor tapi selalunya pada kontraktor yang 15 peratus lebih rendah daripada 

anggaran jabatan harga cut-off. 

Jadi berbalik kepada YB punya soalan, kita memang– kontraktor yang dipilih 

ini memang telah lulus tiga fasa penilaian dan itulah yang kita syorkan kepada 

lembaga perolehan.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Mengikut on paper memang layaklah tapi 

sekarang kita nampak bahawa dia kelewatan 1,800 hari, lima tahun. Ya, saya 

nampak bahawa dia punya submission dengan dia punya actual delivery itu memang 

jauh berbezalah. Saya nak tanya juga ganti rugi (LAD). Kita bayar RM145 juta tetapi 

selepas dia lewat lima tahun baru kita caj mereka RM4 juta dan tambah RM3.8 juta, 

lebih kurang RM7 juta sahaja, RM8 juta sahaja. Doesn’t make sense to me lah ya 

kerana RM8 juta ya, kita– dia lewat lapan tahun, lima tahun baru kita kenakan LAD 

RM8 juta. Boleh dapat penjelasan? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Dia kadang-kadang dia bagi kelewatan ini, kontraktor boleh mohon 

EOT. EOT sebagaimana yang kita follow EWD 230 dia ada, dia boleh memohon 

extension of time dan jika kita dapati memang dia tak layak sebab tu kita akan enforce 

LAD. Jadi, sebenarnya walaupun dia lewat tapi ada masa yang diberi EOT dan 

selepas kita rasa dia tidak layak dan terima EOT, kita akan enforce LAD. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Datuk Wira 

Pengerusi, saya nak tanya soalan tambahan lah tapi di sini boleh tanya banyak tanya 

kali tambahan. Kalau Parlimen, satu kali saja ah. 

Pertama saya nak balik kepada LAD tadi. Okey, itu yang dia kena bayar 

campur-campur RM8 juta lebih. Adakah Dato’ DG adakah mereka sudah bayar LAD 

ini? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: LAD ini kita potong daripada bayaran kemajuan dia.  

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Oh. 



 
JKPAC 16.1.2024 44 Bil. 1(a) / 2024 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: That means dia dah bayar dah. Last sekali, kemajuan dah habis pun, 

kita akan potong dia punya performance bond. 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Dah potonglah? 

Dah potong dah? 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Dah potong dah.  

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Okey yang satu 

lagi– okey sekarang dah siap sampai lima tahun, siapa yang akan melaksanakan 

penyelenggaraan? Saya tahu di Malaysia ini kita buat benda semua hebat-hebat tapi 

penyelenggaraan ini saya bagi ingat 20 per cent sajalah. Kot-kot yang ini lebih baik. 

Apa pandangan Dato’ DG? Siapa yang akan melaksanakan dan adakah orang yang 

melaksanakan itu ada kepakaran untuk menyenggarakan alat-alat yang kita pasang 

itu? Terima kasih.  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Dalam keadaan ini selalunya ibu pejabat JPS akan salurkan 

peruntukan ke negeri dan kita akan panggil tender secara terbuka dan syarikat-

syarikat yang layak akan masuk tender dan kita akan tawarkan, kita outsource 

kepada syarikat-syarikat yang layaklah.  

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Benda ini jadi 

kita nak appoint syarikat lagilah? JPS sendiri tak boleh Dato’ DG? Sebab syarikat ini 

kadang-kadang dia mai macam tadi tu.  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Sekiranya Yang Berhormat... 

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: ...Dapat kontrak 

lepas itu dia buat apa kita pun tak tahu lepas itu mesin kita rosak.  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Kita ada juga team tapi sebenarnya kalau di negeri itu, kita ada 

seorang saja Pegawai Hidrologi negeri dan jaga beberapa puluh stesen. Sebab itulah 

kita terpaksa outsource. Kita ada team di Ampang, specialist– kalau ada kerosakan 

yang unik, kita akan deploy kita punya team daripada Ampang lah.  

Dato' Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail [Ahli PAC]: Okey Dato’ DG 

harapan PAC ialah kita kena pilih kontraktor yang betul-betul ada kemampuan dan 

kompetensi lah untuk melaksanakan penyenggaraan ini. Kalau tidak kita akan masuk 

lagi fasa kedua, fasa masalah penyenggaraan oleh sebab kita memilih kontraktor 

yang silap. Kita minta bagi pihak PAC, kita dapatkan betul-betul mereka yang layak 
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untuk mendapatkan projek ini. Bukan kerana dia adik-beradik siapa kah, dia siapa 

punya proksi kah, kita tak mahu itu berlaku. Sebab ini terlalu banyak berlaku di dalam 

negara kita, sekian. Assalamualaikum. 

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Kubang Pasu, setakat inilah ya 

dari segi keselamatan, kebanyakan peralatan ini adalah expensive, barang-barang 

yang mahal terutama macam contoh yang mudah solar itulah. Orang kampung minat 

ini. So, berapa banyak kes dah berlaku kecurian sebab faktor keselamatan ini pun 

perlu diambil kira sebab negara akan kerugian yang banyak disebabkan kecurian 

dan sebagainya. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Program itu dan program CEPA. Program CEPA kita akan educate 

orang tempatan dan orang tempatan ini yang akan melihat dan menengok stesen ini 

melalui program CEPA dengan masyarakat tempatan.  

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Ada tak berlaku? 

Tuan Pengerusi: Ada.  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: So far ada juga berlaku vandalisme tetapi tak banyaklah.  

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] 

Tuan Pengerusi: Pi Tampin tu tengok, siapa punya kojo.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Pengerusi. 

Tuan Pengerusi: Okey, saya nak tanya pasal soalan tambahan YB Kubang 

Pasu tadi berkenaan dengan penyelenggaraan. Tidak ada termaktub pun dalam 

kontrak tersebut dari segi soal penyelenggaraan, ini memang biasa kah untuk projek-

projek seumpama ini sebab asal kontrak itu setahun kan? Jadi apa maksudnya polisi 

ataupun dasar pihak kementerian dalam projek-projek yang berskala tinggi ini tetapi 

tidak dimasukkan dari segi maintenance itu dalam tempoh maksudnya pembinaan 

ataupun structure dibuat? 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Jabatan Pengairan dan Saliran]: Yang Berhormat, 

normally kan yang tempoh DLP itulah yang menjadi tanggungjawab pihak kontraktor 

untuk menyenggara sebelum di handover kepada kementerian– setahun atau dua 

tahun normally dan selepas itu, kementerian akan dapatkan peruntukan untuk tujuan 

berkenaan.  

Dalam kes ini Yang Berhormat, mungkin jugalah kekangan yang dihadapi 

oleh bukan JPS lah kerana dari segi kecukupan peruntukan lah. Itu yang kita minta 

lima dapat dua atau satu dan yang itu Yang Berhormat, kalau kita menganggap aset 

ini aset yang penting untuk negara kita dan kita nak jugalah peranan-peranan PAC 
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untuk membantu kita di kementerian Yang Berhormat supaya kalau JPS minta lima 

bagilah enam kalau boleh. Itu yang kita nak, harapan kita Yang Berhormat kerana 

we know ini satu cabaran besar. Kami di kementerian Yang Berhormat kami bagi 

jaminan bahawa aset-aset penting negara dan kami akan jaga sebaik mungkin.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Pengerusi, saya nak tanya tentang kontrak 

penyelenggaraan. Apakah jangkaan your budget untuk projek penyelenggaraan ini? 

PRAB fasa 1. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Jabatan Pengairan dan Saliran]: Dalam ini Yang 

Berhormat, walaupun tak cukup peruntukan yang bagi, kami boleh go back to MOF 

anytime Yang Berhormat untuk melihat dan kalau Yang Berhormat lihat sebelum kita 

habis tahun lepas, PM turun ke Kelantan kerana projek banjir juga tapi yang 

announce is RM6 bilion. Bermakna untuk projek ini Yang Berhormat, kalau kita 

perlukan peruntukan yang lebih we can go back to MOF ataupun buat NOC.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Tak– berapa kontrak itu, nilai kontrak untuk 

penyelenggaraan? 
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Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna 

Awam]: Ada...? 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Okeylah, sementara mereka cari jawapan, 

saya nak tanya tentang EOT ini. EOT ini kita ada jawatankuasa untuk memberi EOT 

kah atau diputuskan oleh siapa? Sebab nampaknya EOT senang dapat untuk 

kontrak ini. Dia lima tahunkan? Mohon penjelasan. 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: EOT dia sebenarnya diluluskan oleh SO, Pegawai Penguasa yang 

dilantik untuk sesuatu projek. Sebagai Pegawai Penguasa, dia ada kuasa untuk 

menasihati EOT, tetapi dia punya kuasa pun terhad kepada klausa-klausa yang telah 

tertera dalam kontrak tersebut.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Soalan susulan kepada soalan ini. 

Untuk Kelantan, Terengganu, LAD yang dikenakan 4.14 juta, Pahang 3.78 juta. Itu 

bersamaan dengan berapa hari punya LAD dan berapa jumlah LAD sehari yang 

dikenakan terhadap kontraktor?  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Masya-Allah, tak ingatlah itu.  

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Berapa? 
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Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Ada dalam kontrakkah? 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Untuk Kelantan, Terengganu 4.14 LAD 

bersamaan dengan berapa hari dan yalah, sehari LAD itu berapa? Lepas itu yang 

Pahang, 3.78 juta... 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Ada, saya kena cari dulu. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Ada tak? Ada data tak? 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Yang Berhormat, soalan-soalan spesifik, boleh kami bagi secara bertulis 

tak?  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Boleh. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Boleh ya? Sebab saya cari— Mahu cari sikit...  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Kalau ada, okey.  

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Boleh ya? 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Okey. Soalan baru saya, tengok carta 

itu— yang peta, peta... 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Yang fasa itukah? 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Ya, yang merah, kuning, hijau, biru. 

Nak tahu sahajalah, maknanya ada kawasan-kawasan yang 18 peratus itukan, saya 

nampak macam 18 peratus banyak di kawasan pantai. Yang putih itulah. Nak tahu, 

kenapa kawasan-kawasan ini tak banjirkah ataupun apa?  

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Dia kawasan yang kita tak cover ini bukan flood-prone area. Kita ambil 

kawasan yang kerap berlaku banjirlah. Yang prone to flood yang sebabkan... 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Yang kat atas Kelantan itu atas yang 

putih itu tak— Not flood... 

Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman [Jabatan Pengairan 

dan Saliran]: Dia kawasan pantai. Dia kawasan pantai air daripada— Normally dia 

kawasan yang banyak banjir ini kawasan yang dia letak kiri kanan sungai. Jadi, yang 

pantai itu tidak ada sungai-sungai yang besar. Sungai lebih kepada macam dia dah 

dalam sikit.  

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Okey. Alright, terima kasih. 
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Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Yang nilai kontrak penyenggaraan sudah 

dapat?  

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Okey, sementara itu, boleh saya 

tanya pihak MET? Balik kepada MET ya, kerana tadi MET, puan menyebut bahawa 

memang ada ramalan rainfall iaitu agaknya berapa. Jadi, boleh saya tahu sama ada 

ramalan itu tepatkah tak?  

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia]: Okey. Ramalan 

rainfall itu kebiasaannya kita bagi sama ada dia hujan ataupun dia tak hujan. So, dia 

tak ada daripada segi mm, memang tak ada. Sebab kalau ikutkan even Japan pun 

sama. Dia tak bagi hujan dijangka turun berapa mm itu, dia tak keluarkan macam itu. 

So, kita memang ikut yang standard yang daripada WMO pun memang kita akan 

bagi untuk jenis cuaca itu sama ada hujan ribut petir, hujan berterusan, tapi mm hujan 

itu memang tak ditulislah dijangka berapa.  

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Pengerusi, saya juga nak tanya tentang 

hebahan amaran. Hebahan amaran, saya nampak bahawa kita masih bergantung 

kepada papan tanda dan juga siren, juga SMS. Nampaknya dia a little bit old school 

kalau papan tanda. Jadi, tetapi tadi saya difahamkan daripada YB Kubang Pasu dan 

juga YB Kluang, negara lain mereka sebenarnya mempunyai sistem alert yang lebih 

jauh lebih advanced. Contohnya di Taiwan, dia ada kalau ada typhoon atau 

earthquake atau China — Contohnya China dia shoot a missile melalui udaranya, 

handphone automatically ada siren kepada semua and everybody [Tidak Jelas] it. 

Sebab saya nampak bahawa kalau kita pakai SMS, sebab ramai sudah tak baca 

SMS. Masa COVID pun kita nampak ramai pun tak ikut juga. Jadi, adakah kita perlu 

dalam fasa 2 atau fasa 3, kita perlu mengikut perubahan masa untuk meningkatkan 

daripada segi hebahan tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih.  

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Kalau Yang Berhormat tengok di slaid yang depan, Yang Berhormat akan 

naik. Kita menggunakan pelbagai platform Yang Berhormat. Mungkin yang satu tarik 

perhatian ialah tentang website Public InfoBanjir. Itu Yang Berhormat boleh dapat 

real-time info from that website and it is good to had that in your— handy in your 

handphone Yang Berhormat. Bukan check paras sungai ‘A’, sungai ‘B’, taraf bahaya, 

taraf normal, situ ada semua sekali. Kami juga kerjasama dengan SKMM untuk blast-

kan the postcode, the email alert dekat situ. Kami ambil maklum cadangan daripada 

YB Sim untuk kami tambah baik di fasa akan datanglah Yang Berhormat. Mungkin 

langkah-langkah yang lebih berkesan lagilah. So far, ini yang kami ada.  
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Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Since sana masih cari jawapan, 

saya nak tanya balik pada MET juga kerana iyalah, saya faham. Saya pun ada dalam 

Grup Info Bencana Daerah. So, saya selalu mengikut maklumat itu. Yang warna oren 

itu memang yang cuaca yang buruk dan ada warna merah lagi. Tetapi antara semua 

ini, mesti ada satu range untuk kita tahu rainfall yang akan turun itu. Jadi, takkan kita 

tak boleh guna itu untuk buat jangkaan yang lebih tepat ataupun apa range itu yang 

ada sebenarnya? 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia]: Okey YB ya. Terima 

kasih atas soalan. Untuk yang tadi yang YB mentioned yang ada warna, tiga warna 

itu adalah amaran hujan berterusan iaitu ada tiga kategori. Yang kuning itu 

dijangkakan lebih daripada 10mm sejam, yang berwarna jingga itu lebih daripada 

60mm untuk tempoh tiga jam, yang berwarna merah itu dijangka melebihi 150mm 

untuk tempoh 24 jam. Kita ada lagi satu jenis amaran iaitu amaran ribut petir. Yang 

itu yang berwarna biru. Yang itu ianya disebabkan oleh convective clouds iaitu hujan 

ribut petir, hujan yang dijangkakan adalah melebihi 20mm untuk tempoh satu jam. 

Biasanya yang berwarna biru itu amaran itu hanya berkuat kuasa untuk tempoh 

maksimum enam jam.  

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Since kita ada semua klasifikasi 

ini, tetapi masih kita tak boleh guna atau integrate info ini untuk ramalan yang lebih 

tepat. Kenapa ya walaupun ada semua data ini? 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia]: Maksud YB, 

ramalan hujan yang lebih tepat... 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Ya iaitu walaupun kita tahu ada 

ribut petir dalam satu jam ke dua jam ada dan kita boleh meramalkan hujan 

berterusan dalam warna kuningkah, jinggakah ataupun merah, tetapi masih lagi kita 

tak boleh buat ramalan yang lebih tepat sama ada akan berlaku banjir. Tak boleh 

integrate? 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia]: Memang kita 

integrate, gunakan yang model tadi YB sebab model yang daripada MET yang saya 

sebutkan tadi yang kita downscaling itu, kita masuk dalam model PRAB. Daripada 

situlah diguna jangkaan mm itu bersama dengan yang model yang Dr. Zaharifudin 

sebutkan tadilah untuk come out dengan ramalan banjir, ramalan dan amaran banjir.  

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: YB, saya tambah sedikit. Ramalan ini dia ada dua. Satu, ramalan hujan 

yang akan turun. Yang itu lebih kepada perspektif METMalaysia. Satu lagi ramalan 

banjir. Ramalan banjir menggunakan data yang MET ramalkan. Uncertainty ataupun 
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ketidakpastian yang berlaku ini adalah jumlah hujan sebenar yang kita terima setelah 

diramalkan. Itu jadi perbezaan dia.  

 

■1330 

Kalau kita ramalkan mungkin kita terima 20mm hakikat sebenarnya yang 

terima mungkin lima sahaja. Berkemungkinan boleh jadi tinggi, lebih daripada 20mm. 

Mungkin juga secara spatial. Spatial maksudnya reruang. Mungkin kita jangkakan 

hujan dekat kawasan Parlimen ini 20mm tetapi turun dekat JPS Wilayah 15mm. Jadi, 

dia ada faktor reruang dan juga magnitud hujan yang kita jangkakan. Itu yang 

kesukaran sebenar yang untuk kita membuat ramalan mendapatkan ketepatan. 

Tetapi dengan mengambil kira uncertainty tersebut pada perspektif ramalan 

banjir, kita membangunkan model kita ini berdasarkan kejadian-kejadian banjir yang 

telah terjadi. Contoh pada tahun 2014 adalah banjir yang paling besar. Kita ambil 

event ini dan kita simulate menggunakan model. Yang itu yang kita calibrate model 

kita ini so that dia punya perbezaan aras air yang diramalkan dengan bacaan 

sebenar kurang daripada 0.5 tadi. Tetapi yang itu adalah dah jadi historical. Tetapi 

bila comes to operational, yang live data banyak uncertainty tentang magnitud 

berapa mm sebenar yang kita terima. Okey, itu yang terjadi sebenarnya. 

Puan Wong Shu Qi [Naib Pengerusi PAC]: Boleh saya dapat penjelasan 

adakah ini bermakna bahawa paten hujan kita memang jauh berbeza daripada 

negara yang ada empat musim dan sebagainya kerana negara seperti itu mereka 

memang walaupun hujan apa cuaca ke atau suhu pun walaupun ada perubahan 

tetapi apabila dia berubah, memang applied ke suatu kawasan yang luas. Tetapi kita 

mungkin luar dari kawasan satu km, radius satu km pun sudah boleh berubah. 

Dr. Fariza binti Yunus [Jabatan Meteorologi Malaysia]: Betul sangat Yang 

Berhormat. Betul, perkataan Yang Berhormat itu betul. Sebab kalau ikut dengan 

negara empat musim, cuacanya lebih berpunca daripada frontal system. Frontal 

system kita boleh tengok sistem itu beberapa hari ke depan kita boleh tengok 

daripada pergerakan dia itu kita boleh nampak. Tapi untuk cuaca di kawasan tropic 

kalau kita tengok terutamanya semasa fasa peralihan monsun, siang hari awan clear, 

biru tapi within beberapa jam kita nampak semua dah cloud cover. So, itu adalah 

disebabkan oleh convective cloud. So, memang cuaca di kawasan tropics ini 

memang begitulah. Dia terlalu dinamik, cepat sangat berubah. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Datuk Pengerusi, saya hendak respons kepada soalan tentang bayaran 

LAD tadi. Okey, untuk kontrak Kelantan dan juga Terengganu, bayaran LAD yang 
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dikenakan ke atas kontrak kita adalah RM4,259.52 sehari. Manakala untuk kontrak 

Sungai Pahang, LAD sehari adalah RM3,441.60. Ini adalah nilai LAD yang termaktub 

dalam kontrak. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Kontrak untuk penyelenggaraan... 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Sorry, sorry. Minta tolong ulang yang 

Kelantan dan Terengganu dulu. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: Okey, Kelantan dan Terengganu RM4,259.52. 

Tuan Ts. Zahir bin Hasan [Ahli PAC]: Dari segi kontrak, nilai kontrak untuk 

penyelenggaraan... 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Untuk, sebagai info Yang Berhormat Sim untuk maintenance untuk fasa I 

Yang Berhormat RM18.3 juta. Fasa 1. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Setahun? Untuk berapa tahun? 

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] Untuk tahun 

ini. Tahun ini. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Jadi tahun ini tahun dua. Tahun ini Yang Berhormat RM18.3 million. 

Tuan Sim Tze Tzin [Ahli PAC]: Okey, terima kasih. 

Ir. Dr. Mohd Zaharifudin bin Muhamad Ali [Jabatan Pengairan dan 

Saliran]: [Berbincang sesama ahli mesyuarat] Pelbagai skoplah. Pelbagai skop. 

Satu Malaysia. Pelbagai skop. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Ada soalan 

lain? Ada soalan lagi Yang Berhormat? Okey, kalau tidak ada – ada pertambahan 

jawapan, ada yang hendak bagi respons? Tidak ada. 

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Last sekali soalan ringkas 

sahaja. Yang ini sikit dalam laporan LKAN ada sedikit masalah pusat aras air di 

Pahang yang rosak dan belum dibaiki. Jadi apa tindakan katanya tidak disenggara 

oleh JPS negeri itu. Ada laporan daripada LKAN sendiri. 

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] Dalam LKAN 

kata ‘rosak perlu dibaiki’ tapi semua telah dibaiki, bukan? Semua telah dibaiki. 

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Dia tidak ada dalam slide ini. 

Dia slide oleh LKAN sendirilah. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Ada yang 

hendak respons soalan Yang Berhormat Sik? 
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Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: I think kalau ikut slide itu Yang Berhormat kerosakan peralatan di sepanjang 

Kelantan dan juga di Pahang telah diperbaiki Yang Berhormat. Ya. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Okey, saya 

kira itu telah pun menjawab soalan yang terakhir daripada Yang Berhormat Sik. Jadi, 

saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Ching Thoo, Ketua 

Setiausaha Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. 

Keduanya Yang Berbahagia Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar, Ketua 

Pengarah JPS dan juga Pengarah JPS, Yang Berbahagia Dato’ Ir. Rozman semua 

pasukan daripada kementerian dan juga meteorologi (MET), nama glamor MET. 

Jadi, saya ucapkan terima kasih atas segala maklum balas dan juga 

pandangan dan juga penjelasan yang telah diberikan. Saya kira ya, saya rasa tidak 

ada keperluan untuk kita panggil the next prosiding. Tahniahlah sebab satu sahaja. 

Encik Ahmad Johan bin Mohd Affandi [Urus setia PAC]: KSU ada hutan. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Ada hutang? 

Encik Ahmad Johan bin Mohd Affandi [Urus setia PAC]: Hutan, hutan. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Hutan. Oh. 

KSU ada kena datang lagi hendak jawab untuk hutan. Lain punya. So, yang lain 

boleh lepas tapi Datuk KSU tidak boleh lagi ya. [Ketawa] Nasib seorang KSU ya, 

pegawai pengawal. Jadi, saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Jadi, 

kita tangguhkan pada pukul 1.36 tengah hari. Terima kasih semua. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Yang Berhormat, itulah kalau ada kelapangan kami ingin menjemput semua 

Ahli PAC untuk melawat Pusat Ramalan dan Amaran Banjir di Ampang sebelum 

dapat membantu membuat report yang lebih baiklah Yang Berhormat nanti. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Boleh. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Boleh ya. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Nanti kita akan 

aturkan dengan... 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Kita aturkan boleh. 

Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Nanti pihak 

kementerian aturkan dengan sekretariat kami ya. 

Dr. Ching Thoo a/l Kim [Kementerian Peralihan Tenaga Dan Daya Guna 

Awam]: Boleh, boleh. 
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Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin [Pengerusi PAC]: Terima kasih. 

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Jemput itu waktu banjir 

ataupun sebelum banjir ya? [Ketawa] 

 

[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.37 petang] 
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2RAHSIA

Tempoh Pelaksanaan : 2015 hingga 2024

Belum dimuktamadkan

2018 hingga 2025

Jenis Ramalan dan 
Hebahan Amaran Banjir : Banjir Monsun Timur Laut

Banjir Monsun dan
Banjir Kilat

Peruntukan : RM145 Juta RM385 Juta

Lembangan Sungai :
3

(Sg. Kelantan, Sg. Terengganu dan                
Sg. Pahang)

38
(Sg. di Seluruh Malaysia)

Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3

Sungai di
Sabah dan Sarawak

LATAR BELAKANG

**Skop Audit
LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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Objektif Komponen Utama

Fasa 1

i. Meramal kejadian banjir monsun
7 hari lebih awal

ii. Amaran dan hebahan banjir monsun
dari 6 jam kepada 2 hari

iii. Tingkatkan ketepatan hebahan
amaran banjir

i. Pengesanan data

ii. Pangkalan data dan infrastruktur
ICT

iii. Ramalan

iv. Hebahan Amaran

LATAR BELAKANG

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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Objektif
Audit

Skop
Audit

Menilai sama ada PRAB telah dilaksanakan
dengan berhemat, cekap dan berkesan
untuk mencapai objektif pelaksanaan projek.

Tempoh Liputan Audit : Tahun 2016 hingga 2022

OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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A. Infrastruktur

PENCAPAIAN OUTPUT

PENEMUAN AUDIT

LKAN

i. Pembinaan Stesen 97.2% ii. Pemasangan Peralatan 97.4%

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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iii. Pembangunan Sistem Operasi Ramalan Bersepadu (iFOS) 100%

PENEMUAN AUDIT

LKAN

A. Infrastruktur

PENCAPAIAN OUTPUT

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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PENCAPAIAN OUTPUT

B. Sistem

i. Meramal kejadian 
banjir monsun 7 hari 
lebih awal 92.2%

ii. Amaran dan 
hebahan banjir 
monsun dari 6 jam 
kepada 2 hari 
38.6%

iii. Ketepatan aras air 
banjir 59.0%

PENEMUAN AUDIT

LKAN

Simulasi ICMLive

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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1. Pelaksanaan

Projek pembinaan 
stesen melebihi tempoh 
kontrak
 

PENGURUSAN

PENEMUAN AUDIT

19.04.2016 – 18.10.2017

Kelantan Dan Terengganu Pahang

19.10.2017 – 21.10.2022
(Lewat 1,829 Hari)

RM4.14 Juta

19.04.2016 – 18.10.2017

19.10.2017 – 28.10.2022
(Lewat 1,836 Hari)

RM3.78 Juta

Lembangan Sungai :

Ganti Rugi Tertentu dan 
Ditetapkan (LAD) :

Kelewatan Siap Kerja :

Tempoh Kontrak Asal :

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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PENGURUSAN

PENEMUAN AUDIT

2.Pengurusan Data

i. Data sukat kelembapan
tanah dan sukat sejatan
air belum diambil kira
dalam model ramalan.

▪ 15 peralatan dengan
kos RM390,000

ii. Data tidak diterima 3
bulan berturut-turut

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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3. Pengurusan 
Ramalan

▪ 5.6% ramalan
banjir tepat

▪ 183 kawasan tidak
diramal tetapi
berlaku banjir

PENGURUSAN

PENEMUAN AUDIT

Public Infobanjir Buletin Hebahan Banjir

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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Kerosakan peralatan Sukat Aras Air jenis 
bubbler – Kg. Lengkong, Pahang4. Penyenggaraan 

Pencegahan

▪ Tidak dilaksanakan
mengikut ketetapan
kontrak.

▪ Tiada klausa kenaan
denda terhadap
penyenggaraan yang
tidak dilaksanakan.

▪ Tidak dilaksanakan
oleh JPS Negeri
selepas tamat tempoh
jaminan.

PENGURUSAN

Kerosakan peralatan Sukat Aras Air 
jenis bubbler – Kuala Marong, Pahang

PENEMUAN AUDIT

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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PRAB membantu JPS dalam membuat ramalan dan
hebahan berkenaan banjir.

i. Infrastruktur (Baik)
- Pembinaan Stesen
- Pemasangan Peralatan
- Pembangunan Sistem

ii. Sistem (Memuaskan)
Meramal kejadian banjir
monsun 7 hari lebih awal

i. Ramalan dan Hebahan
- Ramalan banjir hanya tepat 5.6%
- Amaran dan hebahan banjir monsun kurang dari

2 hari
- Ketepatan aras air banjir melebihi aras ramalan

ii. Pengurusan PRAB
- Pelaksanaan melebihi tempoh kontrak
- Data tidak digunakan / diterima
- Penyenggaraan tidak teratur

Kelemahan yang perlu 
diberikan perhatian oleh JPS

RUMUSAN

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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1
Petunjuk Prestasi
Mewujudkan petunjuk
prestasi bagi menilai
pencapaian keberhasilan
PRAB.

SYOR

2
Kaedah Penghantaran 
Data
Memastikan penghantaran 
data yang stabil dan 
konsisten.

3
Pemantauan Dan Penyenggaraan

Melaksanakan penyenggaraan mengikut 
perancangan 

LKAN

KERTAS_KERJA_PRAB/_00_MAIN_LKAN_FINAL.pdf
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STATUS AG’s DASHBOARD

16

• Pencapaian Output – Aspek Infrastruktur – 

Pemasangan Peralatan

• Pencapaian Output - Prestasi Sistem - Sistem 

Amaran dan Hebahan Dua Hari Lebih Awal

• Pencapaian Output - Prestasi Sistem -

Mengurangkan Perbezaan Ramalan dan 

Sebenar Iaitu Aras Air Lebih Satu Meter 

Kepada Kurang 0.5 Meter

• Pengurusan - Penutupan Stesen

• Pengurusan - Kerosakan Peralatan

• Pengurusan - Data Sukat Kelembapan Tanah 

dan Sukat Sejatan Air

• Pengurusan - Penerimaan Data RTU

• Pengurusan - Video Management System

• Pencapaian Output – Aspek 

Infrastruktur – Pembinaan 

Stesen

• Pencapaian Output - Prestasi 

Sistem - Ramalan Dan Hebahan 

Banjir Monsun - Meramal 

Kejadian Banjir Monsun Tujuh 

Hari Lebih Awal

• Pengurusan - Tempoh 

Pelaksanaan Projek

• Pengurusan - Pusat Data

Selesai 4Dalam Tindakan 

• Pengurusan - RTU Management System

• Pengurusan -   Gateway System - Data 

Cleaning System (DCS)

• Pengurusan -  Penetapan bagi kaedah menilai 

ketepatan “HIT”

• Pengurusan - Ketepatan Ramalan Mengikut 

Kawasan

• Pengurusan - Hebahan Amaran Melalui Siren

• Pengurusan - Penilaian Tahap Keselamatan 

ICT

• Pengurusan - Pusat Pemulihan Bencana 

(DRC)

• Pengurusan - Penyenggaraan Pencegahan

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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8

9

10
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14

15
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**Maklumat kemas kini sehingga 
15.01.2024
Sumber : agdashboard.audit.gov.my/public/persekutuan 
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PROSIDING JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG 
NEGARA (PAC), PARLIMEN KELIMA BELAS BIL. 
1(A) TAHUN 2024 

PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR (PRAB)

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

16 JANUARI 2024

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN DAYA GUNA 

AWAM



SEJARAH 
PROGRAM RAMALAN DAN   
AMARAN BANJIR (PRAB)

BANJIR MONSUN TIMUR LAUT
14 Dis 2014 – 10 Jan 2015 
• 6 Negeri Terkesan: Kelantan, Terengganu, 

Pahang, Perak, Perlis dan Johor

• Kawasan banjir : 11,500 km 2

• Kedalaman banjir : 1 – 12 m

• 25 kematian, lebih 500,000 penduduk 

dipindahkan

SEBAB BANJIR
• Hujan luar biasa selama 10 hari, 944mm 

(purata hujan tahunan 3000mm - 30% 

hujan turun dalam tempoh 10 hari)

• Air pasang

Kuala Krai

2

Lata Rek

SK Manek Urai

Gua Musang

Kuala Tahan 

Temerloh



3

LEMBANGAN SUNGAI BAGI PROGRAM RAMALAN 

DAN AMARAN BANJIR 

(2015-2030)
Pusat Ramalan Dan Amaran Banjir Negara

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

82% keluasan negara

PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR

Fasa 1 – 3 Lembangan sungai (45,353km2)

Fasa 2 – 38 Lembangan sungai (147,269km2)

Fasa 3 – 33 Lembangan sungai (81,829km2)

(PRAB FASA 2)

(2019-2025)

(PRAB FASA 3)

(2023-2030)

(PRAB FASA 1)

(2015-2022)

Petunjuk:

3



OBJEKTIF PRAB FASA 1

• Membangunkan sistem yang berupaya meramal kejadian banjir monsun tujuh hari lebih 

awal berdasarkan data ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia

• Meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan banjir monsun dari enam jam kepada 

dua hari lebih awal kepada agensi berkepentingan dan penduduk yang terlibat dengan banjir.

• Meningkatkan ketepatan amaran banjir monsun dengan mengurangkan perbezaan ramalan 

dan sebenar iaitu aras air lebih satu meter kepada kurang 0.5 meter

4

TRANSFORMASI RAMALAN DAN AMARAN BANJIR 

SEBELUM SELEPAS

• Ramalan banjir 7 hari lebih awal

• Amaran banjir 2 hari lebih awal

• Pangkalan data ramalan berpusat 

• Liputan ramalan banjir meluas 

• Ramalan banjir 1 hari

• Amaran banjir 6 jam

• Pangkalan data pelbagai sistem 

• Liputan ramalan banjir terhad 
kepada lokasi tertentu 



4 KOMPONEN PRAB

RADAR NWP

National Centers For 
Environmental 

Prediction (NCEP)

Aras Air Hujan

Data dihantar 
setiap 15 minit

• Data Berpusat
• Big Data

• Mengurus bencana
• Mengerahkan agensi 

berkaitan

Menghantar amaran 
banjir melalui sms 
(mengikut poskod)

Pengaktifan 
Siren Automatik 
& Voice 
Activated Siren

Hebahan Amaran JPS
- Public Infobanjir
- Facebook 
- JPS Negeri (WhatsApp / Email)

Operasi kecemasan dan 
pemindahan orang awam

Data ‘Real Time’

Ramalan Hujan

Ramalan Hujan

Data Ramalan
- 3 jam (RADAR)
- 7 hari (NWP)

Data Ramalan
- 5 hari (GFS) Pengaktifan Pusat 

Penempatan Sementara

PENGESANAN PUSAT DATA RAMALAN HEBAHAN

• Melaksanakan Operasi Banjir
• Menjalankan simulasi banjir
• Menyediakan ramalan 7 hari
• Menyediakan amaran 2 hari
• Menghebahkan amaran

Pemantauan 
Banjir & 
Penyediaan 
Laporan Banjir 
Semasa

Global Forecast System

5



Ramalan 
hujan

Cerapan  
hujan, 

sejatan, 
kelempapan 

tanah

Cerapan 
aras air dan 

kadar alir

PENGESANAN RAMALAN

Maklumat Real Time

Topografi 
(DEM) & 

gunatanah

Profil 
Sungai

Validasi dan Simpan Data 

Ramalan Aras Air Peta Banjir

Air 
Pasang / 

Surut

AMARAN DAN 
HEBAHAN

Communication                  Big Data Analysis

PUSAT DATA  RAMALAN

Communication & Big Data Analysis

STATUS PELAKSANAAN KOMPONEN UTAMA PRAB FASA 1 (Sehingga 31 Dis 2023)

100%

100%

100%100%

100%

100%

Bil. Kontrak: 8
Siap: 8

Bil. Kontrak: 20
Siap: 20

Bil. Kontrak: 16
Siap: 16

Bil. Kontrak: 2
Siap: 2

Bil. Kontrak: 46
Siap: 46
Perlaksanaan: 0
Perlantikan: 0
Siling Projek: RM 145,000,000
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STATUS TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DAN WAY 
FORWARD

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2022

7



8

Status Terkini Isu-Isu Dibangkitkan

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2022

PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA

Pengurusan Program Ramalan dan Amaran Banjir

5.3.2.2 Penutupan Stesen

5.3.2.3 Kerosakan Peralatan

5.3.3.1 Data Sukat Kelembapan Tanah dan Sukat Sejatan Air

5.3.3.2 Penerimaan Data RTU

5.3.4.1 Video Management System

5.3.4.2 RTU Management System

5.3.4.3 Gateway System – Data Cleaning System (DCS)

5.3.5.1 Penetapan bagi kaedah menilai ketepatan “HIT”

5.3.5.2 Ketepatan Ramalan Mengikut Kawasan

5.3.6.1 Hebahan Amaran Melalui Siren

5.3.7.1 Penilaian Tahap Keselamatan ICT

5.3.7.3 Pusat Pemulihan Bencana (DRC)

5.3.8.1 Penyenggaraan Pencegahan

Prestasi Program

5.1.1.1.b Pemasangan Peralatan

5.1.2.1.b Sistem Amaran dan Hebahan Banjir Monsun Dari 

Enam Jam Kepada Dua Hari Lebih Awal

5.1.2.1.c Mengurangkan Perbezaan Ramalan dan Sebenar 

Iaitu Aras Air Lebih Satu Meter Kepada Kurang 

0.5 Meter

8



ISU LKAN Isu yang telah selesai diambil tindakan oleh Jabatan

PENEMUAN
1. Kerosakan peralatan di stesen Rantau Panjang, Kelantan dan Kuala Marong, Pahang

2. Data Sukat Kelembapan Tanah dan Sukat Sejatan Air tidak digunakan dalam model 

secara real-time

3. 16 kamera web tidak dipaparkan di laman sesawang Publicinfobanjir (PIB)

4. Penggunaan Modul RTU Management System belum dimulakan

5. Penilaian Tahap Keselamatan ICT (SPA) - 25 kelemahan kritikal

STATUS 
TINDAKAN

1. Semua kerosakan dan pembaikan telah selesai dilaksanakan di kedua-dua 

stesen.

2. Penggunaan Data Sukat Kelembapan Tanah dan Sukat Sejatan Air telah 

selesai dikonfigurasi dalam model dan data telah digunakan secara real-

time.

3. 16 kamera web telah berjaya dipaparkan di publicinfobanjir.

4. Modul RTU Management System telah mula digunakan pada 11 Dis 2023.

5. 25 isu keselamatan dari ujian SPA telah diatasi dan ujian semula telah 

dilaksanakan pada 30-31 Oktober 2023 dan tiada kelemahan pada tahap 

kritikal dikesan. 9



ISU LKAN Pemasangan Peralatan dan Penutupan Stesen

PENEMUAN 1. 13 peralatan dari 10 stesen tidak dilaksana (naiktaraf dan baharu)

2. 14 peralatan dari 10 stesen yang ditutup (3 stesen naiktaraf dan 7 stesen baharu)

STATUS TINDAKAN

● 27 peralatan hidrologi telemetri

digunakan sebagai alat ganti

stesen yang bersesuaian

apabila berlaku kerosakan.

WAY FORWARD

10

✔ JPS akan menyelaraskan bill of

quantities (BQ) dalam kontrak

akan datang supaya perkara ini

tidak berulang.



ISU LKAN Penerimaan Data RTU

PENEMUAN Kelewatan Penerimaan Data Di Gateway dan Data Tidak Diterima Bagi Tempoh Melebihi 

Tiga Bulan Berturut-turut

STATUS TINDAKAN

▪ Menaiktaraf RTU menggunakan 

liputan komunikasi 4G/5G telah 

dikenalpasti

▪ Sehingga kini 39 daripada 118 

stesen telah dinaiktaraf. 

▪ Baki 79 stesen seterusnya tertakluk 

kepada peruntukan yang diterima 

dan keputusan pihak atasan

✔ Projek PRAB Fasa 2 dan 3 telah

menggunakan teknologi

komunikasi terkini (4G / 5G)

WAY FORWARD

11



ISU LKAN Aplikasi Gateway System – Data Cleaning System (DCS)

PENEMUAN Aplikasi DCS (ETL) kurang memuaskan kerana ralat data dan kurang pemantauan

STATUS TINDAKAN

• ETL bagi DCS telah ditambah baik.

• ETL ini telah diujijalan pada 1 Jan 2024

✔ Akan dikonfigurasikan dalam server

pengoperasi setelah MTL tamat

untuk pengujian akhir pada Mac

2024

WAY FORWARD
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ISU LKAN Penyenggaraan Pencegahan

PENEMUAN Penyenggaraan pencegahan tidak dilaksanakan mengikut kontrak pembinaan 

stesen dan SOP yang ditetapkan

STATUS TINDAKAN

• Pemotongan bayaran kontrak telah dibuat 

ke atas stesen yang tidak dilaksanakan 

penyenggaraan pencegahan oleh pihak 

kontraktor.

• Penyenggaraan pencegahan telah 

dilaksanakan oleh JPS secara berkala 

selepas tamat kontrak pembinaan stesen.

• Borang penyenggaraan pencegahan yang 

dilaksanakan telah dikemukakan kepada 

Jabatan Audit Negara

✔ Penyenggaraan pencegahan secara

berterusan akan dibuat diluar kontrak

tertakluk kepada peruntukan semasa.

✔ Klausa Kenaan Denda akan

dimasukkan ke dalam kontrak akan

datang agar perkara ini tidak berulang.

WAY FORWARD
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ISU LKAN Hebahan Amaran melalui Siren

PENEMUAN Maklumat pada papan tanda siren yang mengelirukan

STATUS TINDAKAN

▪ Negeri Terengganu – semua papan 

tanda siren telah selesai dibuat 

pembetulan pada 31 Disember 

2023.

▪ Negeri Kelantan – semua kerja 

pembetulan papan tanda siren telah 

selesai pada 31 Disember 2023. 

▪ Negeri Pahang – Kerja pembetulan 

sedang dijalankan di tapak dan 

dijangka siap pada 31 Januari 2024.

✔ Rekabentuk papan tanda akan

datang akan dibuat dengan

mengambilkira maklumat yang

tepat dan tidak mengelirukan.

✔ Program CEPA akan

dilaksanakan untuk

menyampaikan maklumat yang

betul kepada orang ramai.

WAY FORWARD

Contoh papan tanda siren: 

Stesen Siren/Webcam Kg. 

Nibong, Hulu Terengganu, 

Terengganu 14



ISU LKAN Pusat Pemulihan Bencana (DRC)

PENEMUAN Pembangunan DRC tidak dimasukkan dalam perancangan Pembangunan Fasa 1

STATUS TINDAKAN

• Pembangunan DRC akan dilaksanakan 

didalam PRAB Fasa 2

• Pembangunan DRC disediakan melalui 

perolehan infrastruktur ICT DRC dan 

perolehan perkhidmatan Pembangunan 

sistem DRC

• SST bagi perolehan infrastruktur ICT DRC 

dijangka akan dikeluarkan pada Mac 2024 

dan tempoh pelaksanaan selama 12 

bulan.

✔ Pembangunan sistem DRC

akan dimulakan setelah

infrastruktur selesai dan

dijangkakan akan mengambil

masa selama 8 bulan.

✔ DRC dijangka boleh beroperasi

pada September 2025.

WAY FORWARD
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ISU LKAN

PENEMUAN Sebanyak 51 (61.4%) daripada 83 maklumat amaran telah dikeluarkan kurang daripada 

dua hari sebelum tarikh banjir yang diramalkan

PUNCA ISU

▪ Punca hebahan lewat

dikeluarkan adalah kerana

perubahan cuaca yang

dinamik disebabkan oleh

keragaman cuaca pada

ketika itu.

▪ Kewujudan cuaca

signifikan yang boleh

menyebabkan banjir hanya

dapat dikesan dalam

tempoh kurang dari dua

hari tersebut

STATUS TINDAKAN

• Deraf Petunjuk Prestasi 

(KPI) telah disediakan 

sebagaimana disyorkan oleh 

JAN

✔ Menggunakan Petunjuk 

Prestasi (KPI) yang telah 

disediakan untuk digunapakai 

pada suku kedua tahun 2024 

yang mempunyai skoran 

terkini. 

WAY FORWARD

Ramalan dan hebahan banjir monsun 2 hari lebih awal
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ISU LKAN

PENEMUAN Sebanyak 28 (33.8%) daripada 83 hebahan menunjukkan perbezaan yang melebihi 0.5 meter 

antara ramalan dan nilai kejadian sebenar, dengan perbezaan antara 0.91 meter hingga 4.95 

meter.

PUNCA ISU

▪ Penjelasan perbezaan 

aras air ramalan 

berbanding aras air 

sebenar adalah terdapat 

ketidakpastian nilai hujan 

ramalan berbanding 

dengan nilai hujan 

sebenar yang turun. 

▪ Ini disebabkan oleh 

kepelbagaian dalam 

proses pembentukan 

hujan (proses fizik 

meteorologi).

STATUS TINDAKAN

• Draf Petunjuk Prestasi (KPI) 

telah disediakan untuk 

mensasarkan sekurang-

kurangnya 50% daripada 

data stesen aras air yang 

dinilai dalam pencapaian 

perbezaan aras air ramalan 

dan sebenar kurang 

daripada 0.5 meter.

WAY FORWARD

Pencapaian Output - Prestasi Sistem
- Mengurangkan perbezaan ramalan dan sebenar iaitu aras air lebih 

dari 1 meter kepada kurang 0.5 meter

✔ Menggunakan KPI yang 

telah disediakan untuk 

digunapakai pada suku 

kedua tahun 2024 yang 

mempunyai skoran terkini. 
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ISU LKAN

PENEMUAN Kaedah bagi penetapan penilaian ketepatan “HIT” ramalan adalah tidak konsisten. 

STATUS TINDAKAN

• Mengemaskini petunjuk prestasi bagi 

penilaian ‘HIT’ dan telah dimasukkan 

ke dalam Kamus KPI JPS. 

WAY FORWARD

Pengurusan Program Ramalan dan Amaran Banjir
- Penetapan bagi kaedah menilai ketepatan “HIT”

✔ Menggunakan Kamus KPI 

JPS pada suku tahun kedua 

2024 untuk menilai 

pengukuran ‘HIT’ merujuk 

kepada hebahan amaran 

banjir secara konsisten pada 

masa akan datang.
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ISU LKAN

PENEMUAN Terdapat 183 kawasan yang dilaporkan dalam laporan mengenai banjir terkini telah 

mengalami banjir tetapi buletin amaran banjir tidak dikeluarkan bagi kawasan terbabit.

STATUS TINDAKAN

• Cadangan tambahan tafsiran (HIT 

Sekitarnya) dalam Kamus KPI telah 

dipersetujui semasa Sesi Pembentangan 

Status Pencapaian Pertengahan Tahun 

KPI JPS pada 28 Ogos 2023.

WAY FORWARD

Pengurusan Ramalan
- Ketepatan ramalan mengikut kawasan

✔ Menggunakan Kamus KPI JPS 

untuk menilai pengukuran HIT 

dengan mengambil kira HIT 

Sekitar.

Amaran
Kejadian banjir sebenar

Berlaku Tidak Berlaku

Dikeluarkan
HIT dan HIT 

(SEKITARNYA)
FALSE ALARM

Tidak 
dikeluarkan

MISS STATUS-QUO

Matriks Penilaian Hebahan Amaran Banjir
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KEMENTERIAN PERALIHAN 

TENAGA DAN DAYA GUNA AWAM

TERIMA 
KASIH 

PUSAT RAMALAN DAN AMARAN 
BANJIR NEGARA



 

JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) 

Parlimen Malaysia, Jalan Parlimen, 50680 Kuala Lumpur 

Tel: 03-2601 7263 / 2968 6852 (DL) 

E-mel: pacparlimen@parlimen.gov.my 
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