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Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.34 pagi

[Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh mempengerusikan Mesyuarat]

Tuan Pengerusi: Boleh sekretariat bantu Yang Berhormat Kluang sekejap?
Okey. Saksi ready ya? Okey. Terima kasih dan saya memanggil mesyuarat ini ya.
Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Ahli-ahli PAC
sekalian, ex-officio yang ada dan juga saksi pada hari ini, Yang Berbahagia Datuk
Mohammad bin Ismail selaku Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Jabatan
Perdana Menteri (JPM) dan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail selaku
Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
(MAMPU). Kedua-dua saksi hadir pada pagi ini adalah bagi urusan prosiding
perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (MYGov*Net) yang
dilaporkan dalam LKAN Tahun 2019 Siri 2.
n1150

Untuk makluman Yang Berbahagia Datuk TKSU dan Yang Berbahagia Datuk
Seri Dr. Ketua Pengarah sebentar tadi, Yang Berbahagia Datuk Ketua Audit Negara
telah pun memberikan dan memaklumkan perkara-perkara mengenai isu ini seperti
yang dibangkitkan dalam LKAN Tahun 2019 Siri 2. Seperti yang dinyatakan dalam
LKAN dan seperti yang dimaklumkan kepada pihak PAC tadi, isu ini membabitkan
sejumlah 13 isu yang dibangkitkan oleh pihak audit.

Kebanyakan isu sentuh berkenaan dengan pemantauan ataupun pentadbiran
kontrak dan juga kekurangan ataupun kelemahan dari segi kontrak. Mungkin dalam
prosiding ini pihak Yang Berbahagia Datuk Seri dan juga pihak Yang Berbahagia Datuk
boleh tumpukan lebih perhatian kepada isu-isu ini. Juga kami ada tanya satu soalan
kepada pihak Ketua Audit Negara. Apakah badan pemantauan bagi projek ini? Sama
ada projek ini mempunyai suatu badan ataupun jawatankuasa kecil yang memantau
dari hari ke hari atau on the day-to-day basis berkenaan dengan perjalanan kontrak
berjumlah lebih kurang RM6 bilion.

Of course, dengan kesemua perjanjian tambahan yang dimasuki dan itu sedikit
sebanyak daripada apa yang dibentangkan kepada pihak kami tadi. Tanpa membuang

masa saya dengan ini menjemput Yang Berbahagia Datuk TKSU untuk memulakan
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pembentangan berhubung isu MyGov*Net ini. Sekian daripada saya. Dipersilakan Yang
Berbahagia Datuk.

Datuk Mohammad bin Ismail [Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan),
Jabatan Perdana Menteri (JPM)]: Terima kasih Tuan Pengerusi PAC. Bismillahi
Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh, Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang
Negara; Yang Berhormat Naib Pengerusi PAC, Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti
Datuk Seri Panglima Haji Mohd Dun; Ahli-ahli PAC sekalian; serta Yang Berbahagia
Datuk, Datin, tuan, puan yang saya hormati sekalian.

Terima kasih kepada pihak PAC kerana memberi peluang kepada Unit
Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan
Perdana Menteri untuk membentangkan maklum balas berkenaan Laporan Ketua Audit
Negara 2019 bagi aktiviti kementerian, jabatan Kerajaan Persekutuan dan badan
berkanun Persekutuan. Seperti yang kita sedia maklum, laporan ini telah pun
dibentangkan di Dewan Rakyat pada 28 September yang lalu. Bersama saya pada pagi
ini ialah Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail, Ketua Pengarah MAMPU,;
Encik Khairuddin bin Yahaya, Perunding ICT Pengurusan Rangkaian MAMPU; dan
technologist Puan Zaiha binti Mat Nor, Pakar Rangkaian MAMPU.

Skop taklimat pada hari ini merangkumi 14 perkara iaitu latar belakang projek
MyGov*Net dan 13 isu yang dibangkitkan daripada Laporan Ketua Audit Negara Tahun
2019 Siri 2. Sebanyak 13 isu yang dibangkitkan akan diperincikan oleh pegawai saya
dalam pembentangan kali ini. Untuk makluman Yang Berhormat semua, latar belakang
MyGov*Net, pihak MAMPU adalah merupakan agensi pelaksana serta pentadbir
konsesi jangka panjang, long term concession perkhidmatan MyGov*Net.

Perkhidmatan ini diurus tadbir secara berpusat oleh MAMPU. Tempoh konsesi
perkhidmatan MyGov*Net adalah selama 10 tahun bermula pada 1 Januari 2013 hingga
31 Disember 2022. That means tinggal setahun lagi. Siling asal kontrak adalah
sebanyak RM4.368 bilion dan seterusnya berlakunya pertambahan siling berjumlah
RM1.94 bilion menjadikan jumlah keseluruhan siling yang diluluskan ialah sebanyak
RM6.308 bilion. Perkhidmatan MyGov*Net dilaksanakan secara perkhidmatan terurus
ataupun management services melalui kaedah Build-Operate-Own (BOO).

Modal untuk membangunkan infrastruktur telekomunikasi dikeluarkan oleh pihak
kontraktor sendiri. Pihak kerajaan hanya membayar caj perkhidmatan yang digunakan.
Kontraktor yang dilantik adalah melalui cara rundingan terus iaitu syarikat GITN Sdn.
Bhd. Berdasarkan kepada klausa kontrak konsesi, terdapat dua jenis caj iaitu caj

berulang tahunan dan caj sekali. Caj sekali adalah terpakai untuk keperluan
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pemasangan kabel di peringkat awal, manakala caj berulang dibayar secara bulanan
tetapi bergantung pada jenis perkhidmatan yang dilanggan di lokasi.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Yang Berhormat Datuk, hendak
tahu penjelasan BOO ini Build-Own-Operate kah, Build-Operate-Own?

Datuk Mohammad bin Ismail: Build-Operate-Own.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Itu di slaid Datuk ditulis Build-Own-
Operate.

Datuk Mohammad bin Ismail: Build-Own-Operate.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Lain itu.

Datuk Mohammad bin Ismail: Oh ya. Build-Own-Operate.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Build-Own-Operate kah because
tadi pagi disebut sebagai Build-Operate-Own oleh LKAN.

Datuk Mohammad bin Ismail: Build-Operate-Own (BOO). Minta maaf ya Yang
Berhormat.

Tuan Pengerusi: So, yang own ini Datuk, own ini adalah dimiliki oleh siapa
eventually? Kerajaan?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail [Ketua Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran
dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri
(JPM)]: Tuan Pengerusi, konsep BOO maknanya aset belong to company, GITN ialah
100% owned by Telekom Malaysia. Dia ada GITN, dia buat sistem, dia beli dia punya
equipment and then they own the system. Makna government sewa sahaja.

Datuk Mohammad bin Ismail: Okey.

Tuan Pengerusi: So Datuk, saya juga hendak tanya okey so the whole build,
operate and own ini jumlah kontrak dia— nilai kontrak 6.3 bilion. Sama ada ia termasuk
fi perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam skrin ini, fi secara bulanan dan juga one-
off charges.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Termasuk semua Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Termasuk?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Termasuk semua.

Tuan Pengerusi: Okey. Ya sila Yang Berhormat Lumut.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Kita biasa dengan BOT lah Build-
Own-Transfer ya. Jadi, milik MAMPU lah kemudiannya. Tapi ini BOO remains with
GITN. So, by the end of the terms 2022, what happen to the whole system?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Dia untuk makluman Yang Berhormat dia BOT
ini kita pakai untuk highway sebab highway biasa kalau 10 tahun, highway itu masih lagi
boleh digunakan. Jadi, macam banyak di KL, Build-Operate-Transfer bila concession

habis kita transfer kepada rakyat. Tapi dalam sistem, teknologi dia, bila 10 tahun ini dia
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after five years dia buat sekali teknologi refreshment. Bila masuk tahun ke-10 itu, value
sudah tidak ada dah, sistem sudah berubah Yang Berhormat. Jadi, kita government
decide ada time maknanya kita tak milik aset itu. And then bila konsesi hendak habis
next year, kita akan buka tender baharu and then kita— sistem kita akan minta— vendor
akan propose the new system-lah. The best technology yang ada dekat dunia sekarang
ini.

Datuk Mohammad bin Ismail: So, saya boleh teruskan Tuan Pengerusi. Okey.
Berdasarkan kepada klausa kontrak konsesi, terdapat dua jenis caj iaitu caj berulang
tahunan dan caj sekali. Caj sekali adalah terpakai untuk keperluan pemasangan kabel,
manakala caj berulang dibayar secara bulanan tetapi bergantung pada jenis
perkhidmatan yang dilanggan di lokasi. Caj ini adalah berbeza mengikut teknologi sama
ada internet protocol, virtual private network, Asymmetric digital subscriber line, mobile
atau cellular, atau very small aperture terminal atau satelit, serta kapasiti lebar jalur atau
kelajuan internet. Sebagai contoh, kadar caj tahunan untuk kelajuan 10 Megabytes per
second adalah sebanyak RM39,900 dengan jaminan tahap perkhidmatan atau servis
level guarantee pada tahap 99.7 peratus yang menggunakan infrastruktur fiber optic
technology.

Jika agensi menggunakan perkhidmatan pilihan, caj berulang adalah
bergantung pada perkhidmatan yang diberikan. Contohnya caj perkhidmatan terurus
firewall jenis A adalah RM3,500 untuk satu unit. Caj hanya akan mula dikenakan kepada
pihak kerajaan apabila perkhidmatan mula digunakan dan caj dihentikan apabila
perkhidmatan ditamatkan. Caj ini merupakan caj perkhidmatan terurus atau managed
services.

Mengenai penubuhan Government Integrated Telecommunications Network
(GITN), Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 11 Oktober 1995 telah bersetuju
supaya satu infrastruktur rangkaian telekomunikasi yang bersepadu dan selamat untuk
kegunaan sektor awam diwujudkan dan dilaksanakan secara penswastaan.
m1200

Susulan keputusan tersebut, Syarikat GITN Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 13
Mac 1996 untuk melaksanakan Projek Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan
(EG*Net). Syarikat GITN Sdn. Bhd. (GSB) dimiliki oleh Permodalan Nasional Berhad
(PNB) dan Telekom Malaysia Berhad.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-10, kerajaan telah meneruskan inisiatif
berkonsultasi infrastruktur ICT dengan mewujudkan perkhidmatan guna sama ICT untuk
sektor awam. Langkah penyediaan perkhidmatan ICT secara bersepadu dan guna
sama atau shared and consolidated services ditadbirkan secara berpusat (centralised)

telah dapat memenuhi matlamat mengoptimumkan sumber kewangan dan sumber
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manusia. Pendekatan ini juga telah terbukti dapat meningkatkan kecekapan
pengurusan perkhidmatan keselamatan siber dan penyeragaman tahap perkhidmatan.

Berdasarkan faktor-faktor ini, kerajaan telah bersetuju memperluaskan
perkhidmatan rangkaian ICT bersepadu sektor awam secara lebih menyeluruh meliputi
perkhidmatan internet, intranet agency dan EG*Net yang kini dikenali sebagai
MyGov*Net. Susulan itu, Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 29 Februari 2012,
telah bersetuju ke atas cadangan penswastaan melalui kaedah Build-Operate-Own
secara rundingan terus dengan tempoh konsesi selama 10 tahun.

Perolehan perkhidmatan MyGov*Net diuruskan oleh Unit Kerjasama Awam
Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri. Dengan izin, Tuan Pengerusi penjelasan
seterusnya mengenai perkhidmatan MyGov*Net akan dibentangkan oleh Datuk Seri Dr.
Yusof bin Ismail, Ketua Pengarah MAMPU. Terima kasih.

Tuan Pengerusi: Terima kasih Datuk Mohammad. Dipersilakan Datuk Seri Dr.
Yusof bin Ismail.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih
Datuk Mohammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
sejahtera.

Tuan Pengerusi: Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail, maaf. Sebelum Datuk Seri Dr.
Yusof bin Ismail sambung boleh saya tanya satu soalan kepada Datuk Seri Dr. Yusof
bin Ismail?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Boleh.

Tuan Pengerusi: So, kontrak ini akan berakhir pada tahun 2022 yang mana
adalah tahun depanlah.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Ya.

Tuan Pengerusi: Di bawah perjanjian, sama ada ia ada menyatakan apa-apa
klausa berkenaan dengan lanjutan kontrak tersebut?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Tidak ada, Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Tidak ada but— so, maybe later saksi kena berikan
keterangan kepada pihak PAC. What is next? Jika tidak ada lanjutan, so what is next
for this project?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Tuan Pengerusi hendak saya jawab sekarang
ke later?

Tuan Pengerusi: Boleh. Sila.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Saya sudah berbincang dengan Yang
Berhormat Menteri Kewangan, Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
isu kontrak MyGov*Net ini, Tuan Pengerusi. Oleh sebab dulu isu yang concern daripada

pihak sayalah. Saya pun bekas Pegawai Kementerian Kewangan Yang Berhormat.
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Saya melihat di situ cara governance tadbir urus projek ini, dia dilantik secara direct
negotiation, rundingan terus. Makna, masa dilantik dahulu kita tidak ada price
competition jadi kita melihat di situ— kita sudah tahu, what is the right price for
government untuk projek ini. Jadi, saya bekas Pegawai MOF, Yang Berhormat saya
bukan champion direct negotiation. Discuss dengan Yang Berhormat Datuk Seri Utama
Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, bincang dengan dia, kita open tender. Ramai lagi
players di luar sana yang boleh buat servis macam ini.

Macam Telekom Malaysia, ia tidak rugi Tuan Pengerusi sebab infra
telekomunikasi negara ini belongs to Telekom Malaysia. Siapa yang dapat pun projek
itu nanti, Telekom Malaysia still dapat business. Jadi, kami sedang prepare sekarang ini
daripada segi kontrak, bill and quantity, kita akan tengok the best business model, the
best technical model untuk government-lah. Lesson learnt, kita belajar daripada projek
ini Tuan Pengerusi banyak membantu government untuk kita move forward, kita buat
yang terbaik untuk ada value for money for the government.

Tuan Pengerusi: So, Datuk Seri Dr. Yusof untuk syarikat GITN Sdn. Bhd. (GSB)
ini mula-mulanya sebelum MyGov*Net, pelaksanaan perkhidmatan EG*Net pun
daripada syarikat yang sama, bukan?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Asalnya ia joint venture (JV) dengan PNB.

Tuan Pengerusi: JV dengan PNB?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Selepas itu, | rasa, this is my opinion, Tuan
Pengerusi mungkin PNB core business ia bukan telecommunication. Mungkin ia
negotiate among the two companies and then gives 100 percent to Telekom Malaysia.
Now, GITN is 100 percent owned by Telekom Malaysia.

Tuan Pengerusi: Okey, tetapi untuk EG*Net dan MyGov*Net, dua-dua di
handled oleh GSB?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Ya, GITN.

Tuan Pengerusi: Okey, soalan saya sekiranya kita hendak lantik satu kontraktor
baharu pada tahun depan selepas projek ini siap. Apa yang terjadi dengan kesemua
software dan hardware yang telah pun dibina dalam...

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Obsolete?

Tuan Pengerusi: ...Dalam projek ini? This project costs around RM6 billion so |
am sure they will have the system. The software is there, the hardware is there dan
dengan konsep BOO tadi, so the new company may not be able to take over bukan. So,
apakah pandangan Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail dalam isu ini?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: la tengok nanti, Tuan Pengerusi. Kalau the
new party masuk nanti, mungkin ia boleh discuss dengan GITN sama ada ia hendak

leverage on the existing asset ataupun ia hendak purchase new asset, new technology.
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Itu terpulang kepada business consideration dia Tuan Pengerusi. Apa yang penting
untuk kerajaan kita tidak hendak sistem internet di office kerajaan terganggu. Terganggu
dan terputus. Itu sahaja.

Tuan Pengerusi: So, what is the level of satisfaction on this MyGov*Net?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Level of satisfaction, Tuan Pengerusi kalau
dalam— okeylah | move to my— Tuan Pengerusi, sepanjang sembilan tahun dalam
kontrak Tuan Pengerusi ia ada service level guarantee (SLG) untuk projek ini. lkut
agreement— mengikut ISO, Tuan Pengerusi agreement yang kita sign dengan GITN.
kita kena capai 99.5 peratus service level guarantee. Akan tetapi dalam sembilan tahun
projek ini berjalan, Tuan Pengerusi kita capai 99.9 peratus, above service level
guarantee. On top of that juga Tuan Pengerusi, kita ada satu lagi indeks kepuasan
pengguna.

Mengikut Global Benchmarking Tool (GBT), indeks kepuasan pengguna adalah
84 peratus. Akan tetapi projek MyGov*Net ini kita capai 92 peratus, Tuan Pengerusi.
Jadi, sebab itu saya kata bagi kami di MAMPU — ya lah projek besar. Projek kita berada
di seluruh negara, 27 buah kementerian dan ada juga di kedutaan kita di luar negeri.
Teguran audit itu kami sangat menghargainya tetapi kami melihat lebih kepada
operational. Isu-isu fundamental, bagi kami, kami melihat bukanlah satu isu yang serius
berbanding dengan projek-projek yang lain, Tuan Pengerusi. Itu sahaja.

Tuan Pengerusi: Okey. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yusof. Yang Berhormat
Sibuti.

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Thank you Chairman. Sebagai bekas
pengguna MyGov*Net, | personally feel that MyGov*Net merupakan satu aplikasi yang
baik. Permasalahan besar— saya menggunakan MyGov*Net ini di tiga peringkat. Di
peringkat daerabh, ibu pejabat negeri dan di peringkat Putrajaya ketika berada di Jabatan
Hal Ehwal Khas.

Pandangan saya, di peringkat ibu pejabat tidak ada mempunyai masalah.
Masalah yang terbesar adalah penggunaan bandwidth itu, kuota yang telah diagihkan
oleh MAMPU kepada jabatan-jabatan. Pihak yang paling terkesan adalah di peringkat
ibu pejabat negeri dan juga di daerah-daerah terutama sekali di daerah-daerah kecil
ataupun di bahagian-bahagian...

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Boleh saya tahu di jabatan mana, Yang
Berhormat?

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Bagi saya untuk di negeri Sarawak.
Kalau saya dulu saya pernah berada di Miri dan saya tahu MAMPU telah mengagihkan
kuota-kuota di setiap jabatan dan juga bagi kami penggunaan tinggi perkhidmatan

internet kami terpaksa subscribe to Unifi just to solve our problem kerana ketika itu
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MAMPU hanya membekalkan lebih kurang empat Megabytes. Tidak sesuai untuk
sebuah bandar raya. Begitu juga complaint daripada jabatan-jabatan lain seperti
pendidikan, JPN.

Apa yang saya perasan berkenaan tentang hardware yang diguna pakai
mungkin kontraktor tidak begitu ambil berat. Tiada kesamaan berkenaan hardware.
Means that, mungkin di bahagian Miri ia pasang guna TP-Link brand. Di ibu pejabat, ia
use much better like Huawei something like that. So, di situ yang saya lihat ada unsur-
unsur ketirisanlah. Memang ada perbezaan dan mungkin juga ada kemungkinan
sekiranya kontrak ini dibuka semula, adakah pihak kerajaan ataupun MAMPU
menggunakan not single provider, service provider. | agree, TM memang akan dapat
keuntungan daripada pembekal.
=1210

Akan tetapi apa saya lihat terdapat servis-servis seperti satelit, servis-servis
ADSL yang masih dapat diguna pakai di kawasan luar bandar. We cannot put only one
contractor to provide the service. Memang ia akan buat markup. So, better can we do
some decentralise untuk mengagihkan— kalau di satelit, we choose the best satellite
features. Kalau ia masih menggunakan kemampuan untuk membekalkan empat kepada
10 Mbps, let this company to provide. Kalau mabile, let Digi, Maxis and Celcom yang
provide. Not dia ambil servis ini selepas itu ia markup, then bagi lagi servis. Then dia
tidak akan dapat buat maintenance.

Masalah MyGov*Net ini maintenance. The call centre kalau kita hendak
troubleshoot itu, it takes very long time especially kalau di daerah-daerah luar. la hanya
akan datang— kalau macam dekat Sarawak, it’s only go to the Kuching and the Kuching
ia akan cari where is the contractor yang akan dapat troubleshoot. This is from my own
experience.

Kalau di peringkat yang lebih besar, kalau di Kuala Lumpur | think mostly ia
punya troubleshoot adalah keberkesanan berkenaan tentang kuota yang diagihkan.
The speed-lah yang paling penting bagi ibu pejabat. Itu pandangan saya.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Saya ada perunding teknikal di sini, Yang
Berhormat. Dia pakar yang telekomunikasi punya network ini. Encik Khairuddin. Saya
minta Encik Khairuddin jawab, Yang Berhormat.

Tuan Pengerusi: Ya, boleh. Sila bagi nama penuh dan juga jawatan ya.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Khairuddin bin Yahya, perunding ICT
MAMPU.

Encik Khairuddin bin Yahaya [Perunding ICT (Bahagian Perundingan ICT),
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),

Jabatan Perdana Menteri (JPM)]: Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri. Yang
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Berhormat Tuan Wong Kah Woh, Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara dan
Ahli-ahli Yang Berhormat PAC yang lain dan Yang Berbahagia Datuk Mohammad bin
Ismail.

Izinkan saya untuk menjawab soalan yang disebutkan oleh Yang Berhormat
Tuan Pengerusi. Pertama ialah pada sebelum tahun 2020 memang kita punya entry
point ialah bandwidth-nya ialah empat Megabytes per second tetapi selepas tahun 2020
kita telah tingkatkan setiap bandwidth minimum ialah 10 Megabytes per second. Itu
pertama.

Kedua ialah kita pun boleh meningkatkan bandwidth tersebut jika diperlukan
oleh agensi-agensi tersebut. Sebagai contohnya dasar tadi ialah ada isu-isu yang
hendak disegerakan, ada kita menawarkan perkhidmatan bandwidth on demand.
Maknanya kalau kita hendak pakai 100 Mbps dalam masa tersebut, kita boleh
pertingkatkan 100 Mbps, lepas itu kita turunkan balik kepada 10 Mbps. Itu satu,
perkhidmatan bandwidth on demand kita tawarkan.

Satu lagi yang berkaitan dengan VSAT. VSAT memang pihak Telekom di GITN
memang dia mencari produk yang paling sesuai untuk digunakan dalam MyGov*Net.
Pada dahulu kita menggunakan dua teknologi sama ada C-Band atau Ku-Band. Sebab
Ku-Band ini tidak sesuai sebab ia hujan. Bila hujan ia rosak, tidak boleh digunakan.
Jadi kita— dalam kontrak MyGov*Net kita menawarkan kalau kita tidak dapat fiber, kita
akan menawarkan next best technology.

Sekarang ini, kita telah banyak menukar perkhidmatan VSAT itu kepada 4G. So,
sekarang ini kebanyakan sites yang dulunya VSAT, sekarang ini sudah ditukarkan
kepada 4G. Jadi, sebenarnya kita dapat memberi keselesaan kepada penggunalah.
Jadi, kita tidak ada isu tentang kurangnya bandwidth, kita boleh atasilah. Kita ada fiber
yang boleh menawarkan perkhidmatan kepada 10 Mbps sehingga 100 Mbps dan yang
diperlukan oleh agensi.

Berkaitan dengan support. Di Sarawak itu, sebenarnya ia punya— ada empat
di Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu. Ada empat sebenarnya pusat dia punya centre-lah.
Anything pasukan GSB akan datang kepada sites tersebut sebenarnya.

Sebab kita pun memang pegang SLG, dia tidak boleh down pun sebenarnya.
Kalau kita kata tadi 99.7, ia tidak boleh down 4 jam 25 minit dalam satu bulan. Kalau
lebih daripada 2 jam 45 minit, kalau lebih daripada itu, kita akan denda dia. Kita
memang pegang pada SLG kita. Sebab itu macam keseluruhan tadi macam Datuk Dr.
Yusuf bagi tahu tadi, SLG kita tidak mencapai sampai 99.9 sebab daripada 11,000 talian
yang kita bekalkan. Terima kasih.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Okey. Yang Berhormat, selain daripada

kepuasan SLG dan kepuasan pengguna. Projek ini juga telah menjayakan
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pembangunan modal insan negara yang mana seramai— daripada projek ini kita dapat
melatih lebih 470 orang pegawai dalam bidang ICT di mana 176 orang telah ditauliahkan
persijilan profesional dalam bidang rangkaian ICT. Kita juga mendapat pengiktirafan
persijilan 1SO di peringkat global yang mana daripada segi security operation centre
yang ditempatkan di Cyberjaya untuk pemantauan ketersediaan prestasi dan
keselamatan rangkaian.

Ketiganya, kita mendapat top five champion WSIS Prizes 2020 di mana World
Summit Information Society. Kita telah mendapat tempat top five dan projek MyGov*Net
juga menyokong agenda pendigitalan sektor awam negara termasuklah aplikasi sistem-
sistem yang dibangunkan di jabatan kerajaan seperti iIGFMAS iaitu sistem kewangan di
Akauntan Negara, ePerolehan di Kementerian Kewangan, HRMIS, e-Kehakiman, e-
Syariah, mySIKAP JPJ, myIDENTITY JPN, mylIMMs di Jabatan Imigresen dan banyak
lagilah. Dengan MyGov*Net inilah ia akan support sistem pembangunan IT di jabatan
kerajaan untuk memudahkan urusan kerja penjawat awam dan untuk memudahkan
penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat.

Seterusnya Yang Berhormat kita ada 13 penemuan audit daripada laporan audit
yang telah dibentangkan di Parlimen. Bagi kami 10 perkara kami telah diambil tindakan.
Cuma ada tiga perkara lagi yang sedang dalam tindakan di pihak kami dengan Jabatan
Audit Negara. Jadi berdasarkan...

Tuan Pengerusi: So, 10 telah diambil tindakan ya?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Ya. Bagi kami dalam dashboard consider
sudah hijau Yang Berhormat, yang 10 itu. Cuma ada tiga lagi yang akan Encik
Khairuddin present nanti the detail itu macam mana kita hendak atasi yang tiga itu nanti.

Berdasarkan pada penemuan audit mengenai bayaran yang tidak teratur
(improper payment), penyelarasan kami telah buat pada tahun 2020 dan berterusan.
Nasib baiknya Yang Berhormat because kontrak ini masih ada. Jadi penyelarasan
masih dibuat lagi. Any extra payment itu kita akan kontra dengan next payment. Itu
tidak berlaku pembaziran kepada kerajaan. Kita akan deduct daripada next payment.

Jadi saya minta Encik Khairuddin untuk memberi penjelasan terperinci terhadap
13 teguran Jabatan Audit Negara tadi Yang Berhormat untuk kefahaman kita bersama.
Sila Encik Khairuddin.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail,
Ketua Pengarah MAMPU; Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh, Pengerusi
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara; Yang Berhormat Ahli-ahli PAC; Yang

Berbahagia Datuk Mohammad bin Ismail, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan,
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Jabatan Perdana Menteri; Yang Berbahagia Datuk dan Datin; tuan-tuan dan puan-puan
yang saya hormati sekalian.

Bagi isu yang pertama, pencapaian output penyampaian deliverables rangkaian
kawasan luas service level guarantee. Dari latar belakangnya berdasarkan klausa
perjanjian konsesi kontraktor hendaklah mematuhi ketetapan SLG yang telah ditetapkan
bagi memastikan perkhidmatan utama dan perkhidmatan pilihan adalah tersedia. Pihak
kerajaan berhak menuntut rebat sekiranya kontrak gagal mencapai uptime dan SLG
yang telah ditetapkan.

Analisis audit mendapati dua aduan tidak mencapai SLG dan melebihi downtime
tetapi tidak diterima rebat berjumlah RM254. Isu ini berlaku disebabkan kesilapan
semasa mengekstrak data bulan Januari 2019 dan September 2019 yang mana
terdapat tiket aduan yang berstatus selesai dan ditutup pada bulan berikutnya.

So, sebagai tindakan. Pelarasan rebat telah selesai dilaksanakan bagi
mengelak isu ini berulang. Pihak kontraktor telah melaksanakan penambahbaikan
kepada konfigurasi dan skrip pada sistem pemantauan MyGov*Net.

Sebagai hala tujunya. Dengan penambahbaikan kepada skrip sistem, tindakan
ini telah berjaya mengelakkan kesilapan yang sama berulang. Pemantauan berterusan
setiap bulan dilakukan oleh pasukan projek melalui Mesyuarat Status Pelaksanaan dan
Mesyuarat Status Pengoperasian sejak 2013. Isu ini adalah isu terpencil dan telah
selesai di peringkat Bahagian Susulan Audit, Jabatan Audit Negara.

Bagi isu yang kedua. Pencapaian output— pencapaian deliverables rangkaian
kawasan luas penyenggaraan pencegahan (preventive maintenance). Sebagai latar
belakang. Perkhidmatan MyGov*Net merupakan perkhidmatan terurus (managed
services) di mana semua peralatan MyGov*Net di lokasi adalah hak milik kontraktor.
Oleh yang demikian, pihak kontraktor adalah bertanggungjawab memastikan
ketersediaan peralatan untuk menjamin perkhidmatan yang diberi mencapai SLG yang
ditetapkan.
n1220

Sekiranya berlaku kerosakan, kontraktor adalah bertanggungjawab untuk
menggantikan peralatan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pihak audit mendapati
jadual bilangan lokasi dan mekanisme pemantauan untuk penyelenggaraan
pencegahan, preventive ke atas peralatan milik kontraktor tidak dinyatakan secara
khusus dalam kontrak. Laporan secara berkala juga tidak disediakan dan hanya
dikemukakan apabila kerja  penyelenggaraan  pencegahan dilaksanakan.
Penyelenggaraan pencegahan bagi tempoh tahun 2014 sehingga 2016 dibuat secara
manual dan laporan pemantauan disediakan dalam bentuk salinan borang pengesahan

kerja.
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So, sebagai tindakan, walaupun jadual dan bilangan lokasi untuk
penyelenggaraan pencegahan ke atas peralatan milik kontraktor tidak dinyatakan
secara khusus dalam kontrak, namun penyelenggaraan pencegahan untuk kesemua
lokasi telah dilaksanakan secara berfasa iaitu fasa pertama pada tahun 2014 sehingga
2016, fasa kedua pada tahun 2017 hingga 2018 dan fasa ketiga pada tahun 2019 hingga
2021.

Mengenai mekanisme pemantauan. Bermula pada tahun 2016, pemantauan
dan pelaporan aktiviti penyelenggaraan pencegahan telah ditambah baik dengan
menggunakan sistem. Sebagai hala tuju, klausa berkaitan kekerapan dan jadual
penyelenggaraan pencegahan boleh dimasukkan dalam kontrak yang akan datang.
Walau bagaimanapun, cadangan ini perlu diteliti supaya tidak memberi implikasi kos
kewangan kepada kerajaan.

Tuan Pengerusi: Okey. Dalam isu ini, saya nampak hala tuju. Memang
pandangan daripada audit diambil kira. Datuk, itu sebabnya tadi saya pun tanya sama
ada kontrak ini akan dilanjutkan atau suatu kontrak baharu akan diberikan kepada
syarikat-syarikat lain ataupun syarikat ini. Ini kerana sekiranya ada kontrak lanjutan, so
kita boleh menggunakan peluang tersebut untuk memasukkan klausa-klausa to talk
terms to them, negotiate dengan mereka masuk rundingan dengan pihak syarikat yang
bertanggungjawab.

Akan tetapi, memang saya difahamkan, likely there will be an open tender, | think
it is a very good progress dan kita akan tengok bagaimana selepas ini. Terima kasih.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Okey, terima kasih. Bagi isu ketiga, pencapaian
output— penyampaian di lokasi...

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Minta maaf, sebelum itu. Kita tadi
ada bertanya di peringkat awal pagi tadi mengenai kontrak ini hendak habis tahun
depan, end of the year. Ada setahun— sebulan lagi. Adakah kemungkinan membuat
tambahan kepada perjanjian sedia ada. kalau ada outstanding things yang missed in
the original contract. Adakah ruang diberikan dalam kontrak sebegini?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Boleh Yang Berhormat.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Boleh?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Kita akan bincangkan dengan company,
mana-mana teguran ataupun penambahbaikan kita akan bincang dengan company lah.
So far, sudah banyak kali sudah kita buat perjanjian tambahan because proses
pembelajaran yang kita lakukan dalam projek ini kita buat penambahbaikan, sentiasa
ada penambahbaikan. Jadi kalau ada keperluan kita akan berbincang dengan company
lah.
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Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Ya, terima kasih. Something yang
sangat notable ini apabila kita dimaklumkan awal tadi reporting, billing dibuat secara
manual in a system yang secanggih ini kan. Jadi, sewajarnya ia perlu di rectify lah
melalui perjanjian, pembetulan tambahan atau macam mana.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Ya telah dibuat Yang Berhormat itu. Dalam
laporan ini, feedback daripada MAMPU mengatakan yang manual itu semua sudah kita
tukar kepada sistem sekarang. Semua sudah dalam sistem online.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Okey bagi isu ketiga, pertambahan output,
penyampaian deliverables memang antara pilihan selain latar belakangnya
berdasarkan klausa perjanjian konsesi, salah satu perkhidmatan pilihan adalah
penempatan semula peralatan, relocation. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna
untuk memberi maklumat yang tepat mengenai sebarang perubahan kepada lokasi
peralatan atau pejabat.

Pihak audit mendapati kontraktor telah menamatkan talian tanpa membuat
tinjauan tapak di lokasi baharu terlebih dahulu menyebabkan agensi terlibat tidak
dipasang dengan perkhidmatan MyGov*Net selama 44 hari. Berdasarkan semakan,
penamatan talian dibuat berdasarkan prosedur operasi standard (SOP) di mana
kontraktor membuat penamatan talian tujuh hari selepas tarikh arahan penamatan
perkhidmatan dikeluarkan dan penamatan tersebut dilaksanakan secara automatik
melalui sistem.

Penamatan ini mengambil kira tarikh jangkaan perpindahan yang telah
dimaklumkan semasa permohonan direkodkan oleh pihak agensi. Walau
bagaimanapun, hanya setelah talian ditamatkan barulah pihak agensi memaklumkan
perpindahan lokasi pejabat ditangguhkan. So, sebagai tindakan, talian telah dipasang
semula setelah agensi memaklumkan penangguhan perpindahan lokasi pejabat. So
sebagai way forward kita, isu ini berlaku disebabkan agensi tidak jelas mengenai
peranan dan tanggungjawab sebagai penerima perkhidmatan.

Bagi memastikan agensi faham mengenai peranan dan tanggungjawab sebagai
penerima perkhidmatan, pihak MAMPU menggiatkan program pengurusan perubahan
di mana pihak agensi dimaklumkan mengenai proses dan tatacara perkhidmatan
MyGov*Net melalui hebahan e-mel, portal MyGov*Net dan forum pengguna yang
diadakan di setiap zon utara, selatan, timur, barat, tengah, Sabah dan Sarawak. Isu ini
juga adalah satu isu terpencil dan telah selesai di peringkat Bahagian Susulan Audit,
Jabatan Audit Negara.

Boleh sambung? Isu keempat, pencapaian output. Pencapaian deliverables
perkhidmatan terurus rangkaian Kampus Putrajaya, Putrajaya Campus Network (PCN)

managed services, perkhidmatan berwayar (PCN).
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So, sebagai latar belakang, berdasarkan klausa perjanjian konsesi,
perancangan pemasangan perkhidmatan berwayar, wired services PCN dijadualkan
pada Januari 2019 hingga September 2019. Walau bagaimanapun, pelaksanaan
sebenar adalah bermula pada Oktober 2019 hingga Februari 2021. Kelewatan adalah
disebabkan oleh kontraktor sendiri dan ada juga kelewatan yang disebabkan oleh
permintaan penjadualan semula daripada pihak agensi yang terlibat.

Semakan audit mendapati kelewatan pemasangan perkhidmatan berwayar
(PCN) adalah antara 38 hingga 267 hari. Walau bagaimanapun, ganti rugi tertentu yang
ditetapkan atau Liquidated Ascertained Damages (LAD) belum dikenakan kepada
kontraktor. LAD bagi perkhidmatan berwayar masih dalam semakan dan akan
diselesaikan pada Disember 2021 sebagai tindakan kita. So, semakan terperinci perlu
dilaksanakan kepada semua peralatan berwayar bagi mengelakkan sebarang kesilapan
pengiraan LAD. Semakan terperinci yang melibatkan 2,688 switches di 63 buah
bangunan masih dilaksanakan kepada semua peralatan berwayar bagi mengelakkan
sebarang kesilapan pengiraan LAD.

Sehingga kini, sebanyak 42 buah bangunan yang melibatkan 412 switches telah
selesai semakan akhir dan pengiraan berkenaan LAD. Anggaran jumlah keseluruhan
LAD adalah sebanyak RM44,880.45.

Sebagai hala tuju, pengiraan LAD secara automatik akan dilaksanakan dalam
kontrak akan datang. Pemantauan berterusan setiap bulan dilakukan oleh pasukan
projek melalui mesyuarat status pelaksanaan dan mesyuarat status pengoperasian.
Pengesahan LAD adalah menjadi agenda tetap dan dilaksanakan setiap bulan dalam
jawatankuasa teknikal dan mesyuarat Jawatankuasa PEMANDU MyGov*Net sejak
tahun 2013.

Saya sambung kepada isu kelima. Pencapaian output, penyampaian
deliverables, perkhidmatan terurus rangkaian Kampus Putrajaya (PCN) managed
services, perkhidmatan tanpa wayar PCN (PCN Wi-Fi). Latar belakangnya, semakan
audit terhadap User Acceptance Testing (UAT) bagi perkhidmatan tanpa wayar,
wireless PCN mendapati 10 buah bangunan di Putrajaya mengalami kelewatan
pemasangan antara 183 hingga 244 hari. Walau bagaimanapun, LAD belum dikenakan
kepada kontraktor.

Berdasarkan maklumat caj perkhidmatan tanpa wayar PCN, wireless service
charges, anggaran kiraan LAD yang boleh dikenakan adalah berjumlah RM13,996.
Pelaksanaan perkhidmatan tanpa wayar dilaksanakan secara berperingkat mengikut
bangunan. Kelewatan pemasangan berlaku sekitar bulan Julai 2019 dan selesai

sepenuhnya pada April 2021. Walaupun berlaku kelewatan, pengguna PCN masih
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dapat membuat capaian internet dan lain-lain aplikasi kerajaan menggunakan
infrastruktur dan rangkaian sedia ada.

Sebagai tindakan, LAD bagi perkhidmatan tanpa wayar PCN telah diperakui
dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal pada 9 Jun 2021 dan diluluskan dalam
Mesyuarat Jawatankuasa PEMANDU pada 10 Jun 2021.
n1230

Jumlah sebenar LAD yang telah dikenakan setelah semakan terperinci adalah
sebanyak RM75,342.32. Bilangan peralatan yang terlibat adalah 2,930 access points di
10 bangunan. Sebagai hala tuju, pengiraan LAD secara automatik akan dilaksanakan
dalam kontrak akan datang. Kedua, pemantauan berterusan setiap bulan dilakukan oleh
pasukan projek melalui Mesyuarat Status Pelaksanaan dan Mesyuarat Status
Pengoperasian. Pengesahan LAD adalah menjadi agenda tetap dan dilaksanakan
setiap bulan dalam Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa PEMANDU MyGov*Net
sejak 2013 lagi.

So, isu yang keenam...

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Tuan Pengerusi, ada pertanyaan
pagi tadi pun mengenai jawatankuasa-jawatankuasa dan juga pasukan projek ini.
Jawatankuasa yang ada ini teknikal iaitu Jawatankuasa Teknikal dan juga
Jawatankuasa PEMANDU. Semua di MAMPU kah atau di kementerian mana-mana dan
yang seterusnya, pasukan projek itu. la physically di mana beradanya dan siapa hama.
Is it an individual or a team? Terima kasih.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Ahli Mesyuarat Jawatankuasa PEMANDU
projek terdiri daripada wakil daripada MAMPU, MOF, UKAS, MCMC sebagai
telecommunication regulator di Malaysia dan KKMM. Juga Jawatankuasa Teknikal pula
terdiri daripada agensi pengguna utama perkhidmatan MyGov*Net iaitu Kementerian
Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Jabatan Ketua
Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia.

Tuan Pengerusi: Okey. Terima kasih. Isu yang sama berkenaan dengan
jawatankuasa ini. Kedua-dua jawatankuasa ini ditubuhkan dari day one kah atau
ditubuhkan di pertengahan apabila projek jalan— sudah hampir jalan setengah?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Dia memang kita tubuhkan daripada day one
lagi dan memang termaktub dalam kontrak dan kita mematuhi arahan pengurusan
projek yang dikeluarkan oleh MAMPU iaitu PPrISA.

Tuan Pengerusi: Okey. Balik kepada soalan yang saya bangkitkan pada mula-
mula prosiding— pada permulaan prosiding ini. Apakah jawatankuasa yang akan
supervise perjalanan kontrak ini atau perjalanan projek ini dalam on the day-to-day

basis? So, mungkin Jawatankuasa PEMANDU itu lebih high level. Akan tetapi apa yang
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saya nyatakan adalah sama ada you all ada satu jawatankuasa, sub-committee yang
monitor betul-betul setiap perjalanan, setiap isu yang bangkit atas dasar harian.

Encik Khairuddin bin Yahaya: So, yang itu kita ada jawatankuasa mesyuarat
iaitu Mesyuarat Status Pelaksanaan dan Mesyuarat Status Pengoperasian, di bawah
team projek. Di bawah Jawatankuasa Teknikal ada pasukan projek yang akan
memantau detail semua operasi harian.

Tuan Pengerusi: So, berapa kerap jawatankuasa kecil ini bermesyuarat?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Sebulan sekali secara rasmi dan on call basis
pun ada kalau ada yang kritikal.

Tuan Pengerusi: Okey, so soalan lanjut saya. Untuk jawatankuasa-
jawatankuasa kecil ini bermesyuarat sebulan sekali tetapi kita masih nampak ada
banyak isulah. Katakan isu kecil pun bukan kecil. Bagi audit ia merupakan pencapaian
dan juga pematuhan. Kenapa isu sebegini masih berlaku? Katakan ada LAD isu yang
tidak claim walaupun amaun dia kecil. So, jawatankuasa kecil itu sepatutnya
mempunyai satu tanggungjawab memainkan peranan untuk memastikan kelancaran
kontrak ini. So, apa pandangan daripada saksi?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Pertama ialah segi pasukan projek itu sendiri.
Sebagai contoh ialah dari segi pengiraan caj itu memang kita pada awalnya kita
membuat secara manual. So, dari segi kepakaran— kebanyakan pasukan projek ialah
terdiri daripada pasukan IT. So, kita memang kena belajar tentang kewangan juga di
situ. So, mungkin ada sedikit kelemahan dekat situ tetapi sebabkan manual masa
dahulu tetapi sekarang bila kita dah masuk dalam sistem, benda itu sudah insya-Allah
sudah dapat diselesaikan. Kita improve-kan sedikit demi sedikit proses kerja kita. So,
bila kita menghadapi masalah dan kita akan improve-kan lagi. So, sentiasa improve.
Memang sentiasa berlaku dari masa ke semasa.

Tuan Pengerusi: Boleh saksi memberikan— lepas ini. Selepas prosiding ini,
berikan kepada sekretariat satu carta organisasi berkenaan dengan semua
jawatankuasa yang ada. Kita hendak check. Kita hendak semak di manakah berlakunya
masalah. Ini kerana 13 isu yang dibangkitkan oleh audit— bagi kamilah, pengalaman
kami 13 isu dalam satu kes adalah banyak tahu. Banyak. So, normally audit will pick up
like five to six isu. Akan tetapi sini untuk projek ini 13 dan apa yang kami nampak of
course belum nampak lagi ada apa-apa punitive issue. Akan tetapi adalah bagaimana
kita hendak memastikan kontrak apabila— masa perjalanan kontrak itu adalah lancar
dan tidak ada isu-isu audit yang dibangkit. So, itu pandangan daripada saya. Mungkin
saya jemput saksi untuk teruskan.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Tuan Pengerusi, pasukan-pasukan yang kita

tubuhkan ini sebenarnya memang kita akan revisit sebenarnya. Kita memang buat
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review dan perbincangan dengan pihak kontraktor. Sebenarnya isu-isu dan masalah
sentiasa in our radar. Sebenarnya dalam radar kita. Kalau ada, kita atasi dan juga kita
improve-kan sistem-sistem yang diperlukan. Sebagai contoh katakan dahulu secara
manual, kita akan automate-kan dia. Semua benda akan kita automate-kan dan kita
letak jangka masa di situ.

So, pada contohnya tentang pemantauan dahulu secara manual, kita ambil
masa untuk sistem itu dibangunkan dan kita pantau, kita pastikan sistem itu
dibangunkanlah. Jadi, pasukan projek memang detail benda itu semua. Jadi, kalau ada
isu-isu begini, kita yang— diambil oleh pihak audit ini atau findings oleh audit ini, kita
akan lihat supaya perkara-perkara ini tidak akan berulang lagi. Itu yang kita usahakan
supaya semua akan jadi automate. Pemantauan adalah secara automate dan juga kita
akan respon segera. Itu tindakan yang dibuat oleh pihak pasukan projek dan perkara ini
dimaklumkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan juga dimaklumkan dalam
Jawatankuasa PEMANDU. The way forward apa yang kita telah laksanakan.

So, penambahbaikan sentiasa berlakulah Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Okey, Terima kasih. Sila sambung isu enam.

Encik Khairuddin bin Yahaya: So, isu enam ialah pencapaian output.
Penyampaian secara deliverables perkhidmatan terurus Rangkaian Kampus Putrajaya
(PCN managed services) perkhidmatan keselamatan rangkaian PCN. Sebagai latar
belakang. Semakan audit mendapati pihak kontraktor telah melantik pihak ketiga dan
telah dipersetujui oleh MAMPU bagi melaksanakan penyeliaan tahap keselamatan ICT
Security Posture Assessment ke atas rangkaian MyGov*Net pada tahun 2021. Walau
bagaimanapun, tiada klausa kontrak berkenaan pelaksanaan due diligence kepada
pihak ketiga sebelum penerimaan pelaksanaan perkhidmatan rangkaian MyGov*Net.
Sebagai tindakan kita, sebenarnya pelantikan pihak ketiga telah mendapat perakuan
dan kelulusan daripada pihak kerajaan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan
Mesyuarat Jawatankuasa PEMANDU.

So, sebagai hala tuju. Pelaksanaan perkhidmatan MyGov*Net dipantau melalui
struktur tadbir urus iaitu mesyuarat Jawatankuasa PEMANDU dan mesyuarat
Jawatankuasa Teknikal. Ahli mesyuarat Jawatankuasa PEMANDU projek terdiri
daripada yang disebutkan tadi ialah daripada MAMPU, MOF, UKAS, MCMC dan juga
daripada KKMM dan ahli mesyuarat Jawatankuasa Teknikal terdiri daripada agensi
pengguna MyGov*Net iaitu Kementerian Kesihatan, KDN, Kementerian Luar Negeri dan
Pejabat Ketua Pendaftar Persekutuan. Jadi, isu ini telah selesai di peringkat Bahagian
Susulan Audit sendiri, Jabatan Audit Negara. Memang kita dah memang buat due

diligence sebenarnya.
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Tuan Pengerusi: Okey, ada soalan untuk isu ini? Okey, jika tiada, kita beredar
ke soalan seterusnya.

Encik Khairuddin bin Yahaya: So, isu ketujuh ialah pengurusan perbelanjaan
kontrak pembayaran perkhidmatan. Latar belakangnya, analisis audit terhadap data
bayaran pada tahun 2014 hingga tahun 2020 mendapati pembayaran bagi
perkhidmatan local area network managed services di Wisma Persekutuan Anak Bukit,
Kedah bagi bulan Januari hingga Mac 2019 telah dicaj sebanyak dua kali. Pihak audit
mendapati kontraktor telah mengeluarkan bil yang berbeza, namun mempunyai tarikh
perkhidmatan yang sama mengakibatkan lebihan bayaran berjumlah RM2,816.
m1240

So, sebagai tindakan, bayaran balik berjumlah RM2,816 telah dibuat pada 4
Disember 2020 dan tindakan penambahbaikan kepada pengebilan MyGov*Net telah
dibuat dengan mewujudkan sistem pengebilan dalam sistem MyGovOSF pada tahun
2018. Bagi mengelakkan daripada berulang, kontraktor membuat semakan silang setiap
bulan dengan data daripada sistem pemantauan pengoperasian MyGov*Net. Sebagai
hala tujunya, mewujudkan pasukan semakan pengebilan yang akan menyemak butiran
perkhidmatan setiap bulan dengan memastikan pengebilan teratur mengikut SOP yang
telah ditambah baik. Selain itu, pengauditan quality assurance secara berkala setiap
bulan turut dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Isu ini adalah terkawal dan telah selesai
di peringkat Bahagian Susulan Audit, Jabatan Audit Negara.

Saya sambung kepada isu kelapan, pengurusan perbelanjaan kontrak
pembayaran cukai perkhidmatan SST, GST. Sebagai latar belakang dia, caj cukai
perkhidmatan SST atau GST sebanyak enam peratus telah dikenakan sebanyak dua
kali bagi tempoh September 2017 hingga Disember 2020 untuk perkhidmatan talian
point-to-point. Sebagai tindakan, bayaran balik bagi pertindihan caj cukai perkhidmatan
tersebut berjumlah RM26,537 telah dilaksanakan pada 4 Disember 2020. So sebagai
hala tujunya, di masa hadapan, pihak kontraktor perlu mengemukakan surat kadar
harga tanpa menyatakan cukai perkhidmatan. Seterusnya, cukai perkhidmatan tersebut
akan dikira secara automatik melalui sistem pengebilan. Isu ini juga adalah terkawal dan
telah selesai di peringkat Bahagian Susulan Audit, Jabatan Audit Negara.

Saya sambung kepada isu kesembilan, pengurusan perbelanjaan kontrak
pelarasan pembayaran. Sebagai latar belakang dia, data bayaran tahun 2014 sehingga
tahun 2020 mendapati terdapat kesilapan dalam pelarasan bagi tuntutan bayaran bulan
September 2016 yang menyebabkan MAMPU terlebih bayar sejumlah RM38,244. Data
bayaran tahun 2015, 2016 dan 2019 mendapati terdapat kesilapan kaedah pengiraan
pengebilan mengakibatkan pihak MAMPU perlu membayar semula kepada kontraktor
berjumlah RM3,569.
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So, sebagai tindakan dia, isu ini adalah disebabkan kaedah pengiraan
pengebilan yang melibatkan bilangan pengiraan hari. MAMPU telah menambah baik
kaedah pengiraan pengebilan bagi mengelakkan isu ini berulang. Pelarasan
pembayaran telah dilaksanakan pada 4 Disember 2020. Sebagai hala tuju dia, SOP
pengebilan ditambah baik dengan menggunakan kaedah pengiraan baharu yang sesuai
dan mengambil kira semua situasi pelaksanaan pemasangan talian. Pemantauan
berterusan setiap bulan dilakukan oleh pasukan projek melalui mesyuarat status
pelaksanaan dan mesyuarat status pengoperasian. Isu ini juga telah selesai di peringkat
Bahagian Susulan Audit, Jabatan Audit Negara.

Kalau tak ada apa, saya pindah kepada isu kesepuluh.

Tuan Pengerusi: Okey.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Okey. Isu kesepuluh, pengurusan perbelanjaan
kontrak penggunaan talian. Berdasarkan klausa perjanjian konsesi, fi perkhidmatan
dibayar secara bulanan mengikut jenis perkhidmatan yang dibekalkan di lokasi. Caj
bulanan adalah secara tetap mengikut saiz kapasiti jalur lebar. Caj tersebut adalah caj
minimum seperti dalam jadual harga yang termaktub dalam perjanjian konsesi. Model
perkhidmatan sebegini adalah sama seperti yang dikenakan oleh internet service
provider yang lain seperti Unifi, Celcom, Digi dan Maxis.

Semakan audit terdapat data penggunaan rangkaian bagi tempoh Oktober 2011
sehingga Disember 2020, mendapati rangkaian MyGov*Net tidak digunakan melebihi
tiga bulan berturut-turut di 61 lokasi. Pembayaran tetap juga dilakukan terhadap
kontraktor berjumlah RM1.78 juta walaupun rangkaian tidak digunakan oleh pengguna
di lokasi. So sebagai tindakan, sepertimana sedia maklum, sejak negara dilanda wabak
pandemik COVID-19, pihak kerajaan telah mengeluarkan arahan Perintah Kawalan
Pergerakan. Perkhidmatan awam turut terkesan dengan arahan untuk bekerja dari
rumah supaya sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan tidak terjejas. Oleh yang
demikian, talian dibekalkan di pejabat kerajaan tidak digunakan. Ini merupakan salah
satu sebab kenapa talian tidak digunakan.

So, status dan tindakan bagi 61 talian adalah seperti berikut. Sebanyak 30 lokasi
telah ditamatkan perkhidmatan, dua lokasi telah diturun taraf kelajuan dan 29 lokasi
telah beroperasi semula.

Tuan Pengerusi: Okey. Sebentar, saya nak tanya kepada pihak audit, sini saya
nampak isu dan tindakan. Salah satu tindakan ataupun justifikasi yang diberikan oleh
pihak MAMPU adalah isu PKP. Saya nak tanya, 61 lokasi yang rangkaian MyGov*Net
tidak digunakan untuk tiga bulan berturut-turut ini, 61 lokasi, berapa lokasi yang
melibatkan tempoh PKP?
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Dr. Alifah Aida bte Lope Abdul Rahman: Yang Berhormat, kami semak data
dahulu Yang Berhormat.

Tuan Pengerusi: Ya, sila. Nanti bagi kepada pihak PAC ya. Terima kasih. Okey,
sila sambung sesi.

Encik Khairuddin bin Yahaya: So, berdasarkan klausa perjanjian konsesi,
pihak MAMPU boleh membuat penamatan atau turun taraf talian dari semasa ke
semasa bergantung kepada keperluan dan permohonan dari agensi. Aktiviti ini
dilaksanakan secara berterusan seperti mana bermula pada tahun 2013 sehingga
November 2021, sebanyak 5,009 lokasi ditamatkan perkhidmatan dan 1,792 lokasi
talian telah diturun taraf kelajuan. Untuk konteks, sebanyak 466 lokasi telah ditamatkan
perkhidmatan sejak Mac 2020 sehingga Oktober 2021.

Tuan Pengerusi: Berapa lokasi telah ditamatkan perkhidmatan? Lima ribu...

Encik Khairuddin bin Yahaya: 5,009 lokasi ditamatkan perkhidmatan.

Tuan Pengerusi: 5,009?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Ya.

Tuan Pengerusi: Okey, ditamatkan. Lokasi yang lain?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Diturun taraf.

Tuan Pengerusi: Turun taraf?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Ya. Satu ribu...

Tuan Pengerusi: Berapa?

Encik Khairuddin bin Yahaya: 1,792 lokasi talian telah diturun taraf.

Tuan Pengerusi: Satu ribu?

Encik Khairuddin bin Yahaya: 1,792.

Tuan Pengerusi: 1,792?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Ya.

Tuan Pengerusi: Okey. Saya nak tanya, apabila pihak MAMPU menamatkan
perkhidmatan di lebih daripada 5,000 lokasi itu, sama ada ia membabitkan apa-apa
compensation ataupun pembayaran kepada pihak konsesi?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Di dalam kontrak kita, kita meletak syarat di
mana setiap lokasi yang dimohon oleh agensi, pihak kontraktor perlu memasang talian
dan kita perlulah melanggan sekurang-kurangnya minimum satu tahun. Jika lebih
daripada satu tahun, kalau kita nak tamatkan perkhidmatan tersebut, kita tidak
dikenakan apa-apa penalti. Itu satu. Satu lagi, kita pun pernah buat negotiation juga di
mana pusat... [Disampuk] Kem Khidmat Negara PLKN telah ditutupkan dan tidak cukup
setahun, tetapi kita negotiated dan tak perlu bayaranlah. JASA pun macam itu juga, dia
tak sampai setahun. Kita pun negotiated supaya ditamatkanlah.

Tuan Pengerusi: Okey. Terima kasih. Okey, sila sambung.
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Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Saya nak tanya soalan, Chairman.

Tuan Pengerusi: Ya, sila.

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Sekiranya ditamatkan talian, apakah
bentuk talian yang dia orang pakai selepas tamat itu? Juga, yang diturunkan kelajuan,
adakah dari sudut operation itu, adakah jabatan-jabatan itu mengguna pakai tak
MyGov*Net ini?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Dia tutup pejabat yang itu.

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Dia tutup pejabat? Oh, okey.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Banyak kes tutuplah macam Pusat Latihan
Khidmat Negara itu, dia memang tutupkan ataupun dia berpindah.

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Tak. Kalau macam 1,792 turun talian,
5,900 ditamatkan itu, 509 talian itu maksudnya pejabat semua?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Dia pejabat yang relocation. Maknanya kalau
kita nak relocate, kita tamatkan talian tersebut dan kita relocate pada tempat lain.

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Okey.

Encik Khairuddin bin Yahaya: So, kita kena tamatkan talian tersebut...

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Tamatkan? Okey.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Ya. So, ada yang pindah masuk dalam
bangunan konsolidasi, macam itulah. Akan tetapi kita tetap menamatkanlah. Kalau yang
tak menggunakan talian, sebab kita memberi perkhidmatan talian ini bergantung kepada
permohonan agensi. Bila agensi ini kata dia hendak gunakan aplikasi A, B, C, D macam
itu, dia memerlukan— Dia kata ada berapa keperluan, katakan dia nak memerlukan 50
Mbps talian.
n1250

Akan tetapi pada hakikatnya, mungkin pada waktu ketika tersebut hanya aplikasi
A dan B sahaja berjalan. Aplikasi tak berjalan yang perkhidmatan itu dia maknanya
bandwidth itu kurang, kita akan turun tarafkan. Jadi kita memberi kepercayaan kepada
agensi untuk memaklumkan kepada kita. Kita pantau dan kita tanya dia kenapa tak
digunakan begitulah.

Tuan Pengerusi: Okey.

Encik Khairuddin bin Yahaya: So, sekiranya tidak ditamatkan perbelanjaan
adalah banyaklah dalam RM20 juta kalau kita tak tamatkan talian-talian tersebutlah.
Sebagai hala tuju, pihak MAMPU meneliti dan mengkaji kesesuaian caj bayaran
berdasarkan model penggunaan Pay-Per-Use dalam kontrak yang akan datanglah. So
maybe kalau kita hendak cara kita yang lebih baik, mungkin kita jadikan ia macam
elektrik itu. Bila pakai, baru bayar kan. Jadi dia ada caj yang entry point tapi bila pakai

lebih dia kena bayarlah, itu Pay-Per-Use. So, model ini tengah di dalam kajianlah oleh
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pihak MAMPU sama ada benda ini ada kesesuaian ataupun praktikal ke tak praktikal di
negara kitalah.

Okey kalau tidak ada apa saya masukkan isu 11. Pengurusan perbelanjaan
kontrak tahap penggunaan talian. Analisis audit bagi tempoh bulan Oktober 2017 hingga
Disember 2020 mendapati penggunaan talian yang rendah melebihi tiga bulan berturut-
turut iaitu antara 0.01 peratus hingga 20 peratus di 11 lokasi.

Jumlah pembayaran kepada kontraktor dari Oktober 2017 hingga Disember
2017 adalah sebanyak RM653,117. Pihak audit mendapati pembayaran ini tetap
dilakukan mengikut kadar kontrak walaupun penggunaan adalah rendah bagi tiga bulan
berturut-turut. Sebagai tindakan, antara justifikasi daripada agensi tersebut penggunaan
rendah adalah disebabkan oleh cara norma kerja agensi yang menggunakan talian
apabila perlu sahaja. Selain itu, MAMPU mengeluarkan email notifikasi pengguna
rendah dan mendapatkan justifikasi daripada agensi berkenaan.

Hasil pemantauan dan semakan tindakan menurun taraf talian dan kelajuan
internet dilaksanakan mengikut keperluan. Sebab bila agensi memohon talian, kita nilai,
kita bagi talian dia sekali. Kalau katakan agensi itu aplikasi dia masih lambat terlewat
untuk dibangunkan, kita sebagai penyedia infrastructure sudah ada situ. Jadi kita akan
pantau yang itulah. So, biasanya sebab masalah agensi yang aplikasinya mungkin lewat
untuk di-roll out-kanlah.

Sebagai hala tuju. Untuk isu ini, pihak MAMPU juga meneliti dan mengkaji
kesesuaian caj bayaran berdasarkan model penggunaan Pay-Per-Use dalam konteks
yang akan datang tadi seperti yang dimaklumkan tadi. Selain itu, bagi menaikkan
penggunaan talian yang dibekalkan, agensi adalah digalakkan untuk membangunkan
aplikasi atau kandungan content, tidak hanya fokus kepada aplikasi utama kerajaan
seperti ePerolehan, iGFMAS, HRMIS dan lain-lain sahaja. So, kita galakkan sebagai
contoh kalau dia menggunakan video conferencing sekurang-kurangnya satu pengguna
VC memerlukan 4 Megabytes per second. So, sudah boleh kita beri justifikasi untuk
bekalkan 10 Mbps. Itu sebagai contoh.

So, kalau tak ada apa persoalan saya sambung kepada isu ke-12.

Tuan Pengerusi: Ya sila.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Pemantauan perkhidmatan MyGov*Net,
tempoh kelulusan oleh MAMPU. Sebagai latar belakang. Analisis audit bagi tempoh
tahun 2017 hingga 2020, mendapati Notice to Commence (NTC) bagi 1,509
permohonan pemasangan talian baharu dan naik taraf atau turun taraf, talian
dikeluarkan melebihi tempoh 30 hari iaitu antara 31 hingga 2,165 hari. Okey, pihak audit
mendapati SOP bagi penamatan dan perpindahan talian ada disediakan. Namun,

tempoh proses kelulusan permohonan tidak dinyatakan. Analisis audit mendapati
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tempoh masa NTC dikeluarkan bagi permohonan penamatan dan perpindahan talian
adalah antara 2 hingga 358 hari. Okey.

So sebagai tindakan, tempoh proses kelulusan permohonan tidak dinyatakan di
dalam SOP. Tempoh masa tidak ditetapkan— kita tidak ditetapkan dalam pengeluaran
NTC adalah atas faktor seperti berikut:

0] agensi dibenarkan untuk membuat permohonan awal sekiranya
maklumat telah tersedia, namun bergantung kepada
ketersediaan lokasi (site preparation) dari segi ketersediaan
ruang peralatan, bekalan kuasa elektrik dan lain-lain; dan

(i) permohonan yang diluluskan dan NTC yang dikeluarkan akan
disesuaikan dengan situasi sebenar dan permohonan yang
dikemukakan oleh agensi tidak lengkap. Isu dia ya. Pasukan
projek perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada kontraktor
dan juga agensi sebelum permohonan diluluskan dan NTC
dikeluarkan.

Walau bagaimanapun SOP permohonan telah ditambah baik dengan
memasukkan bilangan hari bagi proses kelulusan dan pengeluaran NTC. Sebagai hala
tuju. Dengan penambahbaikan kepada SOP, terdapat kawalan kepada tempoh
kelulusan oleh pihak MAMPU. Pemantauan berterusan setiap bulan dilakukan oleh
pasukan projek melalui Mesyuarat Status Pelaksanaan dan Mesyuarat Status
Pengoperasian. Isu telah selesai di peringkat Bahagian Susulan Audit, Jabatan Audit
Negara.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Tuan Pengerusi, boleh saya
bertanya atau boleh saya katakan bahawa SOP ini adalah berkaitan dengan isi dalam
kontraklah kan?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Ada dalam kontrak.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Kalau SOP tak ada itu, ertinya
tidak ada dalam kontrak.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Permohonan tak ada. NTC ada dalam kontrak.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Okey.

Encik Khairuddin bin Yahaya: So, the idea is...

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Jadi isunya kalau tak ada dalam
kontrak itu, adakah kerana di awal projek ini kita masih belum mengetahui apa yang
akan berlaku tempoh-tempoh ini kerana— macam tidak ada tempoh percubaan kah
atau macam mana.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Bukan. Disebabkan ialah the idea kenapa kita

loose-kan di peringkat tersebut ialah kita memberi ruang kepada agensi untuk sebagai
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contoh agensi A dia hendak berpindah ke lokasi B. Dia cakap sahaja hendak berpindah
kan. Dia beritahu kepada kita, dia sudah buat permohonan sudah tapi dia tak pindah
lagi. Akan tetapi dengan memaklumkan kepada kita, memberi peluang kepada kita
untuk menyelidik kawasan B itu daripada segi readiness, infrastructure ada atau tidak
ada. Adakah elektrik ada atau tidak ada. So, sebenarnya bila dia sudah confirm
berpindah, barulah kita keluarkan NTC macam itu.

Kalau dia confirm dia kata dia hendak berpindah, baru kita keluarkan NTC. Itu
yang kita gunakanlah tapi kadang-kadang agensi apabila dia buat perpindahan, proses
perolehan dia orang itu memang kadang-kadang tertangguh. Jadi itu yang isunya dekat
situ sebenarnya. Kekangan kepada agensi, bukan isu kepada kita. Kita hanya bagi
ruang kepada agensi supaya bila dia pindah pada lokasi B itu, network sudah ada
sudah. Kita sudah buat siasatan awal lagi. Sebab itu kenapa tempoh itu kita tak
sekatkanlah. Tapi tindakan akan datang itu, kita bagi agensi tempoh. Kalau dia tak buat
apa-apa, kita drop-kan sahaja permohonan dia. Tidak dikira sebagai bilangan hari
dipohon. Itu cara kitalah bekerja. Terima kasih.

Tuan Pengerusi: Okey.

Encik Khairuddin bin Yahaya: Okey, kalau tak ada saya sambung ke isu yang
terakhir isu ke-13. Pemantauan perkhidmatan MyGov*Net, perubahan teknologi
rangkaian perkhidmatan MyGov*Net. Sebagai latar belakang. Pihak MAMPU sentiasa
melaksanakan pemantauan bagi lokasi-lokasi yang menggunakan perkhidmatan reset.
Sekiranya lokasi tersebut tersedia dengan teknologi yang lebih baik, pihak MAMPU
mengambil inisiatif untuk menukar teknologi perkhidmatan kepada teknologi yang lebih
efisien dan kos efektif. So, analisa audit terdapat keseluruhan lokasi berjumlah 10,493
pada tahun 2020, mendapati 122 lokasi telah dikenal pasti oleh pihak MAMPU untuk
pertukaran teknologi perkhidmatan.

Walau bagaimanapun, berlaku kelewatan penamatan perkhidmatan lama
menyebabkan lokasi tersebut menggunakan dua jenis teknologi perkhidmatan pada
masa yang sama dengan lebihan bayaran berjumlah RM2.46 juta. So, semakan audit
selanjutnya mendapati, tiada data penggunaan rangkaian kepada teknologi lama
selepas tarikh UAT rangkaian teknologi baharu.

So, sebagai tindakan, pihak MAMPU telah membangunkan prosedur operasi
standard, pertukaran teknologi pada Januari 2021 supaya tiada pertindihan di dalam caj
berlaku di masa akan datang. Seterusnya, tindakan pelarasan keseluruhan sebanyak
RM2.49 juta termasuk cukai perkhidmatan untuk semua 122 lokasi telah dilaksanakan
pada 12 Oktober 2020 dan 31 Mei 2021.
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Sebagai hala tujunya, dengan adanya SOP ini pertindihan dalam caj untuk dua
teknologi berbeza bagi lokasi yang sama telah dapat dielakkan. Pemantauan berterusan
setiap bulan dilakukan oleh pasukan projek melalui mesyuarat status pelaksanaan dan
mesyuarat status pengoperasian. Isu telah selesai di peringkat Bahagian Susulan Audit,
Jabatan Audit Negara. Kalau tidak ada apa, dengan izin Tuan Pengerusi...

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Sebelum itu, apa maksud
pelarasan bayaran berjumlah RM2.49 million ini telah dilaksanakan?

Encik Khairuddin bin Yahaya: Syarikat kontraktor telah membayar balik pada
kerajaanlah maksudnya. la tidak ambil sebab kita kena faham, bila kita menukar
teknologi daripada VSAT kepada contohnya kepada 4G ataupun kabel— fibre so kita
mesti ada tempoh kestabilan talian tersebut. Ini supaya anything happens pada talian
baharu kita boleh revert balik kepada teknologi lama. Memang ada dua teknologi pada
satu buah tempat satu ketika itu tetapi mungkin kesilapan kita pengebilan itu sahajalah
kita terlebih dua. Akan tetapi, benda ini telah diselaraskanlah.

Tuan Pengerusi: Okey, terima kasih.

Puan Wong Shu Qi: Tuan Pengerusi...

Tuan Pengerusi: Ya, sila Yang Berhormat Kluang.

Puan Wong Shu Qi: Saya ada sedikit soalan. Boleh pulang ke slaid isu ke-11
itu? Ini kerana dalam slaid itu katanya hala tuju hendak menggalakkan agensi kerajaan
membangunkan aplikasi atau kandungan yang lebih banyak untuk fully utilise service
ini tetapi, bagi saya masalahnya kita ada pelbagai aplikasi dan banyak kandungan
bukan? Akan tetapi, bagi pengguna masalahnya nampaknya tidak tahu hendak cari
mana.

Contohnya, kita tahu apabila kita ada masalah sekarang ramai pengguna
internet akan tahu okey pergi Google search tetapi bagi selesaikan masalah tertentu
atau cari maklumat tertentu bagi kerajaan kita hendak cari dari mana? Access dari
mana? Hendak cari satu kementerian ke satu kementerian. Jadi, tidak ada satu entry
point. Adakah MAMPU boleh memainkan peranan untuk— bukan synchronise tetapi
macam ada satu entry point. Ini supaya bukan sahaja pengguna dalam kerajaan tapi
juga rakyat biasa apabila hendak access kepada perkhidmatan kerajaan dapat cari
servis ataupun kandungan yang mereka mahu cari di tempat yang sesuai. Kalau tidak
kita macam masuk ke dalam ocean untuk cari benda sahajalah. Terima kasih.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Yang Berhormat, boleh saya jawab yang itu?

Puan Wong Shu Qi: Ya.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Memang MAMPU sudah bangunkan phase 1,

kita panggil government portal, government GOS gateway, single gateway untuk




PAC 23.11.2021 26 Bil. 10(a)/2021

government. Makna, bila user datang untuk access semua information government kita
boleh pergi kepada government GOS gateway itu jadi semua ada di situ, boleh link
kepada semua kementerian dan jabatan, Yang Berhormat. Phase 1 kita sudah siap dan
sekarang kita go for second phase untuk kita tambah baik lagi. Kita akan guna the new
technology Al semua sekali, IoT semua dalam government portal itu nanti. Ada, Yang
Berhormat.

Puan Wong Shu Qi: Bagaimana dengan applications pula? Ini kerana sekarang
dalam handphone saya pun sekurang-kurangnya ada 10 applications kerajaan
[Ketawa]. Setiap agensi akan— itulah digalakkan untuk membangunkan aplikasi jadi
setiap tahun kita ada banyak aplikasi yang baharu.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Itu Yang Berhormat dalam MyDIGITAL yang
dilancarkan pada tahun baru ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Kelapan,
memang ada satu inisiatif dipanggil super apps. Sekarang MCMC telah mengeluarkan
guestionnaire baru ini. Saya ingat Yang Berhormat pun ada terima. Apa yang aspirasi
rakyat kepada super apps national ini.

Jadi, MCMC sekarang ini, saya ingat semalam saya terima notis daripada one
of the companies, ia kata MCMC minta ia present ia punya proposal super apps national.
Nanti dalam super apps nanti kita boleh dapat semualah untuk negara kita. Dalam
pembangunan oleh MCMC di bawah inisiatif MyDIGITAL.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Ya, sila. Selepas itu Yang Berhormat Sibuti. Yang Berhormat
Sibuti ada soalan hendak tanya.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Ada dinyatakan dalam slaid yang
ke— isu 11 juga ya. Aplikasi utama kerajaan menggunakan sistem ini yang disebut
iIGFMAS, HRMIS semua itu, forgive my ignorance.

Salah satu aplikasi yang penting, application yang controversial juga
1BestariNet. Ada ke ruang kalau kita boleh integrate benda ini dalam satu sistem yang
sama kerana masing-masing menelan belanja yang besar. Bagaimanakah pandangan
MAMPU?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: 1BestariNet telah tamat Yang Berhormat
dalam tahun— Encik Khairuddin bila kita tamatkan 1BestariNet? Tahun 2019. Sekarang
ini untuk kita sambung internet ke sekolah-sekolah. Untuk makluman Yang Berhormat,
kita ada 10,000 buah sekolah kita gunakan sistem interim dengan all telcos yang ada
because of ia punya interim ini dipanggil best effort basis. la tidak satu macam— SLG
macam Gov*Net ini, Yang Berhormat.

Macam Gov*Net ini, kita punya SLG, 99.9 peratus tetapi yang kita buat sekarang

ini secara interim dengan all telcos ini best effort basis. Kalau cuaca tidak elok, internet
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hilang. Kalau ada hujan sedikit, internet hilang connection. Akan tetapi, sekarang ini
MAMPU telah diminta oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mencadangkan
satu sistem, yang mana holistik solution untuk sambungkan internet kepada sekolah-
sekolah. MAMPU pun telah membuat pembentangan kepada Yang Berhormat Menteri
Pendidikan dan perkara ini kami telah cadangkan. Kami ambil model Gov*Net ini Yang
Berhormat untuk kita apply ke sekolah-sekolah untuk 500,000 orang cikgu, 5 juta orang
murid, dan 10,000 buah sekolah termasuk Sabah dan Sarawak, Yang Berhormat.

Perkara ini telah kami bentangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia
dan dalam masa terdekat saya ingat akan dibentangkan kepada Kabinet untuk dapat
ulasan daripada agensi pusat dan insya-Allah di sekolah kita nanti akan ada sistem
Gov*Net yang sama macam yang ada di jabatan kerajaan nanti.

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Chairman. Satu cadangan yang baik
sekiranya sekolah dapat di integrated under MyGov*Net. Seperti yang saya nyatakan
tadi saya adalah user sebelum ini walaupun demikian sudah hampir tiga tahun tidak
lihat MyGov*Net ini.

Apa yang saya ingin tanyakan, adakah contents yang berada di bawah
MyGov*Net seperti HRMIS, iIGFMAS, ePerolehan, ePenyata sudah mencapai tahap
stability? What | meant like tidak ada lagi bugs yang menjejaskan prestasi apabila kita
log in kepada semua aplikasi di bawah MyGov*Net ini. Seperti sebelum ini, pengalaman
saya untuk masuk HRMIS kadang-kadang bila kita click next ia hilang. Sometimes ia
keluar error semua itu.

Saya hendak tahu, selepas fasa yang baharu ini nanti, adakah aplikasi-aplikasi
ini akan lebih mudah diakses melalui mobile? Itu yang saya ingin tahu.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: HRMIS memang di bawah new serie ini, Yang
Berhormat. Memang boleh access through mobile. Sistem-sistem yang lain semua
kebanyakan kita boleh access through mobile.

Tuan Lukanisman bin Awang Sauni: Satu lagi, adakah semua contents ini
adalah sebahagian daripada peruntukan yang telah diperuntukkan untuk program
MyGov*Net ini?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Tidak, tidak Yang Berhormat. Peruntukan
MyGov*Net ini untuk rangkaian sahaja. Sistem-sistem dalaman kementerian itu masing-
masing kementerian yang akan bangunkan untuk target group masing-masing.

Tuan Pengerusi: Okey, Datuk Seri Dr. Yusof, tadi, saya dengar satu soalan
daripada Yang Berhormat Lumut berkenaan dengan 1BestariNet yang dalam siasatan

kita jugalah. Belum lagi selesai prosiding kami.
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Saya hendak tanya kepada pihak Datuk Seri, apakah peranan MAMPU? Sama
ada MAMPU ada memainkan apa-apa peranan untuk monitor dan supervise projek
seperti 1BestariNet yang telah pun tamat. Kita tahu tamat. Gagal dan tamat.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Pengalaman saya, Yang Berhormat.
1BestariNet sudah lama sistem ini. la ada phase 1, phase 2 semua sekali dan
governance audit pun sudah dibuat. Memang daripada segi tadbir urusnya memang
banyak yang tidak betul, Yang Berhormat. Cuma setahun pengalaman saya di MAMPU,
kami terlibat daripada segi menasihati daripada segi teknologi dan permohonan sistem.
Daripada segi policy, decision, business model itu di bawah Kementerian Pendidikan
Malaysia.
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Jadi peringkat policy decision MAMPU tidak terlibat Yang Berhormat. Kami
terlibat dari segi memberi khidmat nasihat on technical sahaja.

Tuan Pengerusi: So, nasihat pada ketika itu feasible kah atau tidak feasible?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Saya tidak berani komen Yang Berhormat
sebab benda itu sudah lepas, saya ingat. Memang laporan audit kita dapati bahawa
tadbir urus 1BestariNet merugikan kerajaan yang mana sistem yang dibangunkan
menyusahkan guru, yang Frog system itu dan menyusahkan dan membebankan murid.
Sebab itu kami— dalam masa pembentangan saya kepada Yang Berhormat Menteri
Pendidikan, lesson learnt daripada 1BestariNet kami cadangkan kita— vendor yang
akan masuk nanti, satu, dia sediakan talian. Kedua, dia sediakan juga kepada sistem
pengurusan guru, murid dan career development untuk murid itu. Macam sekarang ini
mereka bangunkan sistem DELIMa Yang Berhormat, ganti kepada Frog di bawah
1BestariNet. Sekarang ini Kementerian Pendidikan bersama Google mereka sedang
bangunkan DELIMa.

Insya-Allah dalam perbincangan kami dengan pihak Kementerian Pendidikan,
kita boleh leverage DELIMa itu dalam sistem SchoolNet itu nanti yang akan
dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan.

Tuan Pengerusi: Okey, Datuk Seri satu lagi. Now, kita memang faham
peranan yang dimainkan oleh MAMPU sebagai satu expert ICT bagi kerajaan. So, kita
pun nampak ada banyak kes perolehan daripada kerajaan yang melibatkan ICT yang
ada masalah. Apa pandangan daripada Datuk Seri dan sama ada pihak MAMPU
bersedia sekiranya pada masa depan kesemua perolehan daripada kerajaan khasnya
berkenaan dengan isu ICT ataupun perolehan ICT ini haruslah mendapat clearance
ataupun sijil daripada MAMPU terlebih dahulu ataupun MAMPU perlulah untuk

membuat kajian at least benda itu feasible dan sebagainya baru agensi-agensi lain
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boleh masuk untuk membuat perolehan tersebut. Apakah pandangan daripada Datuk
Seri?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Untuk makluman Yang Berhormat di bawah
MyDIGITAL juga Yang Berhormat ada satu inisiatif yang MAMPU jadi champion di
bawah kluster government yang dipengerusikan oleh Tan Sri KSN untuk menjadikan
MAMPU jabatan teknik kepada kerajaan untuk ICT.

Macam juga JKR. JKR jabatan teknik kepada kerajaan untuk pembinaan
struktur bangunan dan jalan. JPS untuk sistem air. MAMPU, kerajaan telah bersetuju
untuk jadikan jabatan teknik kerajaan. Sebab sebelum ini Yang Berhormat, kami di
MAMPU masa kementerian submit budget kepada EPU, submit budget kepada MOF,
kami tidak terlibat. Dari segi keperluan sistem yang hendak dibangunkan oleh
kementerian kami tidak terlibat. Kami terlibat bila sistem itu hendak di tender, baru
MAMPU dipanggil untuk melihat dari segi sistem.

Akan tetapi dari segi keperluan sistem, ada duplication dengan jabatan lain, kami
tidak terlibat. Akan tetapi dalam di bawah jabatan teknik yang kami sedang buat
preparation sekarang ini untuk kami bentangkan kepada high level government officer
ini, kami minta kuasa itu diberi kepada MAMPU. Masa di peringkat initiation order
project itu MAMPU sudah terlibat Yang Berhormat. Sebab kita tidak hendak projek yang
dibina nanti ada vendor driven. la tidak ada value for money kepada rakyat. Kita ada
duplication antara kementerian-kementerian. Jadi, MAMPU akan jadi focal point untuk
semua projek ICT kerajaan lepas ini, Yang Berhormat.

Tuan Pengerusi: Ini merupakan status terkini?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Ya.

Tuan Ahmad Fadhli bin Shaari [Pasir Mas]: Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Sila.

Tuan Ahmad Fadhli bin Shaari: Saya hendak confirmation. Maksud Datuk
Seri, projek DELIMa ini MAMPU terlibat daripada awal lagi?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: DELIMa di kementerian. Ya, kita terlibat. Kita
membantu kementerian juga. Lesson learnt kita belajar dulu the Frog punya sistem itu.
MAMPU terlibat juga dengan Google.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Sik]: Tuan Pengerusi.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Untuk makluman Yang Berhormat telah
diluluskan di peringkat jawatankuasa— ada dua governance untuk pelaksanaan projek
ICT di sektor awam, Yang Berhormat. Pertama, syarat sekarang ini sudah diketatkan
atas arahan MOF dan EPU. la perlu melepasi jawatankuasa ICT kementerian. Selepas

dia melepasi jawatankuasa ICT kementerian, dia akan pergi ke MAMPU dipanggil
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Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA). Selepas dapat kelulusan JTISA,
baru projek itu boleh dilaksanakan untuk pengeluaran tender.

Akan tetapi di bawah jabatan teknik nanti, kita minta kuasa MAMPU tadi dari
segi projek initiation itu, MAMPU sudah terlibat daripada awal projek itu untuk— yang
bercambah itu kita minta kuasa MAMPU untuk menasihati kementerian di peringkat
awal lagi.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman: Tuan Pengerusi, sedikit tambahan.
Soalan saya berkaitan. Dilihat dalam pelan atau bajet untuk Kementerian Komunikasi
dan Multimedia (KKMM) dan beberapa hari lepas kami diberi taklimat oleh kementerian.
Projek untuk 2022 agak besar termasuk yang disebut program inisiatif pendidikan ke
sekolah-sekolah, RM700 juta yang akan diperuntukkan. Katanya diagihkan kepada 630
buah sekolah untuk dilihat macam hendak membaik pulih kegagalan 1BestariNet ini.

Jadi, adakah pihak MAMPU sendiri terlibat secara langsung dalam pelan kepada
program ini? Juga kalau keseluruhan itu juga dalam Pelan Talian Digital Malaysia yang
dibuat oleh KKMM itu juga saya lihat sangat perlu difokus bagaimana pelancaran dan
juga ketelusan kita katakan dalam projek digital ini. Biar tidak berlaku apa-apa lagi isu
yang kita bincang sebelum ini, 1BestariNet dan sebagainya. Jadi, bagaimana MAMPU
lihat untuk membantu khususnya KKMM ini untuk selesaikan masalah ini?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Memang dalam skop kami, Yang Berhormat.
Semasa pembentangan MAMPU kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, MAMPU
cadangkan kita panggil Request for Proposal (RFP). Jadi, kita open kepada cadangan
daripada pihak telco player di Malaysia ini mengambil kira semua kemudahan yang ada.
Kemudahan yang disediakan oleh KKMM. Kemudahan yang disediakan oleh JENDELA
di bawah MCMC. Kemudahan 5G yang disediakan oleh Digital Nasional Berhad.
Semua kita ambil kira.

Jadi kita melihat di situ, the best system untuk negara untuk sistem pendidikan
kita dan kita tidak mahu nanti sistem pendidikan kita ada duplication dan vendor
mengambil kesempatan atas inisiatif kerajaan. Insya-Allah diambil kira, Yang
Berhormat.

Tuan Pengerusi: Datuk Seri, saya balik kepada soalan awal saya tadi
berkenaan dengan sama ada kontrak ini akan disambung kah tidak. Nombor satu, sama
ada Datuk Seri mempunyai apa-apa makluman yang mana pada mula-mula pelantikan
syarikat konsesi ini untuk melaksanakan projek MyGov*Net pada tahun 2013, apakah
justifikasi yang digunakan oleh kerajaan untuk membuat satu rundingan terus? ltu satu.

Nombor dua. Keseluruhan projek ini memakan satu kos RM6 bilion. Itu satu
kos yang amat besar dan digunakan kontraknya dari tahun 2013 sampai 2021 untuk

lapan tahun sahaja. Tahun 2022 untuk sembilan tahun— 10 tahunlah. RM®6 bilion dan
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selepas itu jika ada lantikan baharu untuk mana-mana syarikat, what happened to this
RM6 billion investment yang telah pun kita belanja dalam 10 tahun ini. That is my
concern iaitu berkenaan dengan software, hardware. Sekiranya syarikat konsesi ini
masih memegang di bawah konsep BOO, kesemua milikan software, hardware itu, at
the end of the day syarikat baharu yang mendapat tender, mereka terpaksalah untuk
mengambil alih dengan satu kos yang tinggi and that would actually double the price
of— | mean ia akan menambah kepada harga yang akan dibayar oleh kerajaan nanti.

So, itulah kemusykilan dan kebimbangan yang saya ada. Apa yang akan
berlaku after 2022?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Untuk makluman Yang Berhormat, konsep
pelaksanaan MyGov*Net ini adalah secara sewaan. Maknanya equipment disediakan
oleh pihak GITN dan government membayar sewa mengikut penggunaan. Itu sahaja
konsepnya, Yang Berhormat.
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Jadi, daripada segi— bagi sayalah dengan RM6 bilion bayaran dibuat oleh
kerajaan dan pihak syarikat pun sudah recoup balik dia punya investment and based on
my engagement dengan syarikat semasa kita hendak tambah bajet dia tidak cukup
RM1.9 bilion itu, | sudah go through cash flow dia Yang Berhormat, memang | nampak
double charge kepada government. Sebab apa | kata double charge Yang Berhormat,
because GITN is 100 percent owned by Telekom. GITN dia leverage on Telekom punya
infra and di situ Telekom sudah dapat profit.. Then GITN charge another margin lagi
kepada government and then on top of that Telekom dapat dividen lagi daripada GITN.
Jadi saya nampak di situ memang very lucrative business lah for Telekom dengan projek
ini.

Cuma tinggal lagi soalan concern Yang Berhormat tadi daripada segi hardware
yang telah dibelanjakan oleh pihak Telekom. Itu sudah bagi konsep BOO ini Yang
Berhormat, itu adalah aset GITN dan bagi kami, itu terpulang kepada merekalah dan
mereka berhak untuk masuk tender selepas ini Yang Berhormat.

Tuan Pengerusi: So, soalan pertama saya on the rundingan terus sama ada
Datuk Seri mengetahui apakah justifikasi.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Itu saya tidak ada info Yang Berhormat
semasa itu. Saya tidak terlibat.

Tuan Pengerusi: MOF ada info tidak? Berkenaan dengan pelantikan syarikat
konsesi ini pada tahun 2013 secara rundingan terus.

Puan Azreen binti Awang: Okey Yang Berhormat. Untuk tujuan penyemakan
company ini, saya kena semaklah sebab bahagian yang bertanggungjawab bahagian

perolehan kerajaan.
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Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Bukan. Bahagian SID.

Puan Azreen binti Awang: Okey, SID.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Bahagian pelaburan.

Puan Azreen binti Awang: Bahagian pelaburan. Saya akan semak dan bagi
input kepada sekretariat.

Tuan Pengerusi: Ya, sila secepat mungkin ya. Okey Yang Berhormat Lumut
dan Yang Berhormat Kluang?

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Just lanjutan kepada Chairman
punya question tadi. Along the way kontrak ini ada pertambahan 50 percent daripada
original cost katanya from four to six, apakah komponen utama pertambahan kos itu,
adakah bertambahnya agensi atau apa dia?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: la macam ini Yang Berhormat, semasa
asalnya kalau saya tengok history apabila saya tengok balik Cabinet Paper semasa dia
dapat kos RM4 bilion daripada Kabinet itu, asalnya memang paper Jemaah Menteri
dikemukakan pada tahun 2013 itu kosnya RM6 bilion. Akan tetapi disebabkan oleh
government ada constraint kewangan semasa itu, government luluskan dahulu RM4.3
bilion. Jadi memang betullah. Makna anggaran yang dibuat oleh teknikal dengan
financial team untuk projek ini memang betul. Kos projek adalah RM®6 bilion.

Jadi apabila masuk tahun kelapan, bajet tidak cukup itu betullah. Maknanya
memang berdasarkan skop asal, kadar caj yang asal juga jadi kita minta additional cost
itu because government pada masa itu dia macam ada lulus setakat lebih kurang 70
peratus daripada anggaran asal.

Puan Wong Shu Qi: Terima kasih Tuan Pengerusi. Soalan ada berkaitan
dengan soalan terlebih dahulu juga, yang ditanyakan oleh Tuan Pengerusi tadi iaitu
pada permulaan projek ini, adakah MAMPU merancang untuk masukkan sekolah,
semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan ke dalam servis ini? Dalam
rancangan asal MAMPU, agensi kerajaan mana yang seharusnya mendapat servis ini
yang dimasukkan dan pihak mana yang tidak dimasukkan ke dalam projek ini
sebenarnya kerana nampaknya sekolah tidak dimasukkan, jadi ada agensi yang lain
yang tidak dimasukkan lagi atau tidak? Terima kasih.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Untuk makluman Yang Berhormat, memang
daripada segi original punya perancangan projek ini memang tidak termasuk sekolah.
Untuk projek ini and then kita masukkan keseluruhan kementerian di Putrajaya, 27
kementerian dan juga kedutaan kita, pengembangan selepas itu kedutaan di luar negeri.
Baru-baru ini semasa kami minta kelulusan bajet RM1.9 bilion daripada Kabinet, kami
minta tambahkan juga kerajaan tempatan PBT sebab ada rungutan daripada business

mengatakan bahawa kelulusan di PBT adalah perlahan, slow because tidak ada
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internet. Jadi dengan projek RM1.9 bilion yang kita minta tambahan daripada Kabinet,
kita masukkan juga PBT, Yang Berhormat.

Tuan Pengerusi: Okey, ada yang lain? Ya, sila Yang Berhormat Kluang.

Puan Wong Shu Qi: Jadi, agensi seperti balai polis, hospital semua ada di
bawah kan?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Termasuk semua Yang Berhormat. Polis dia
ada sistem dia sendiri dengan tentera, Yang Berhormat. Polis dan tentera ada sistem
internet mereka sendiri. Mungkin because of faktor keselamatan, dia tidak hendak
termasuk dalam inilah tetapi memenuhi government punya prosedur daripada segi sijil
ISO, sekuriti memang MyGov*Net ini ada ciri-ciri keselamatan mereka ambil kira, Yang
Berhormat.

Datuk Wira Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli: Sebagai ini — oleh sebab ada
berbangkit begini. Saya ingin bertanyakan, Kementerian Kesihatan dia ada HMIS dia
tetapi ia belum fully develop. Adakah dalam hal ini, MAMPU meminta Kementerian
Kesihatan supaya sediakan cepat dan masuk ke dalam sistem ini sebab apa ya lah
daripada segi kerahsiaan, saya rasa kita punya sistem ini mestilah ada satu cara untuk
mengelakkan maklumat-maklumat yang confidential daripada bocor termasuk HMIS itu
jugalah.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: HMIS/EMR Yang Berhormat, electronic
medical report pun termasuk dalam sistem ini. Sistem internet kita ready Yang
Berhormat cumanya, kadang-kadang sistem yang dicadangkan kepada kementerian
kadang-kadang macam uCustoms lah Yang Berhormat. Macam uCustoms, ia punya
ideanya proposal itu cantik tetapi apabila when it comes to implementation, dia beli
hardware sahaja, sistem tidak siap. Jadi sama juga macam EMR ini memang kita
nampak. Memang kita mengambil pengajaran daripada kegagalan sistem yang lepas
memang HMIS dan EMR ini menjadi tumpuan dan MAMPU terlibat dalam team itu Yang
Berhormat. Kita leverage on internet yang kita ada inilah.

Satu lagi untuk makluman. Saya ingat Yang Berhormat Dr. Hatta tahulah.
Masalahnya sebelum ini, setiap hospital yang dibina itu Yang Berhormat, IT system itu
pakej dalam project cost. Serdang sistem lain, KL sistem lain jadi ia tidak integrated.
Jadi, sekarang ini that’s why itulah sekarang ini MAMPU terlibat dengan team
Kementerian Kesihatan untuk kita merge. Kemudian ada additional cost kepada
government lah.

Jadi itu kita beritahu kepada Kementerian Kesihatan, kalau boleh kita pakai one
system sahaja, senang kita integrate. Makna apabila macam di Australia, kita pergi

private clinic, kita pergi ke government clinic, rekod kita semua sudah ada dalam itu.
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Macam sekarang ini, kalau Yang Berhormat pergi ke Selayang, normal checkup dekat
Selayang lepas itu pergi ke Serdang, rekod Yang Berhormat tidak ada.

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Ya. Jadi itulah cabarannya Yang Berhormat
apabila melaksanakan IT system ini dalam keadaan sekarang ini memang cukup
mencabar.

Tuan Pengerusi: Datuk Seri, tadi saya Google, ia ada satu program di bawah
nama MyGovUC di mana ada satu software dipanggil lIceWarp yang dikhususkan untuk
video call. Akan tetapi difahamkan sekarang banyak tidak menggunakan lceWarp tetapi
pakailah Zoom macam orang biasa. So, kenapakah IceWarp tidak dipromosikan?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Yang Berhormat, memang ini projek MAMPU
Yang Berhormat. Ini sistem e-mel dekat office kerajaan sekarang ini dan satu lagi ia
punya sistem video conferencing (VC). Memang di bawah IceWarp ada komponen
utamanya sistem e-mel dan juga sistem VC. Soalan Yang Berhormat, kenapa
penggunaan IceWarp ini kurang berbanding dengan Zoom, berbanding dengan Google
Meet dan berbanding dengan Cisco Webex. Pemilihan teknologi Yang Berhormat,
sekarang ini projek ini memang di bawah kawalan MAMPU.

Sekarang ini kami telah discuss dengan vendor iaitu syarikat PERNEC, anak
syarikat PNB untuk kita berbincang dengan pihak PERNEC untuk bertukar ke other
solutions. Sebab solution lceWarp ini tidak stabil. Jadi sekarang lesson learnt sudah
setahun kami dengan IceWarp ini memang kita nampak tidak stabil. Di bawah kontrak,
kita minta dia propose to other solutions dan perkara ini telah dibentangkan di tender
board JPM. Kita minta company untuk bertukar dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa
halangan Yang Berhormat, by end of December nanti kita akan mendapat new system
e-mel untuk government.

Tuan Pengerusi: So, lceWarp sistem ini diguna pakai sejak bila Datuk Seri?
n1330

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Early 2021 Yang Berhormat. Sebelum ini kita
pakai Microsoft.

Tuan Pengerusi: Okey.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Bila kita buat tender, Microsoft kalah dari segi
harga berbanding dengan IceWarp. Jadi, faktor bajet. Dari segi teknologi of course
Microsoft the best tetapi Microsoft ini mahal. Jadi, kita— IceWarp ini memang banyak
dipakai di dunia Yang Berhormat tetapi kita pun tidak tahu kenapa bila sampai ke
Malaysia dia ada masalah.

Tuan Pengerusi: So, that means dia baru mula awal tahun inilah. Berapakah

kos yang terlibat?
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Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Total projek RM260 million Yang Berhormat,
yang total projek untuk tiga tahun.

Tuan Pengerusi: 216 or...

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: 260.

Tuan Pengerusi: 260.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Ya. Akan tetapi kita baru bayar dekat dia baru
RM50 juta untuk tempoh setahun ini. Ada balance lagi. And then, kita buat syarat
kepada pihak PERNEC untuk you change to the new solution without any additional
cost pada government. Itu tanggungjawab you because you tidak capai you punya
service level yang government minta. And then, kita minta you tukar pada solution lain
iaitu ada di bawah kontrak, existing contract Yang Berhormat. Kami sedang berurusan
dengan PERNEC untuk kita tukar pada new system sekarang.

Tuan Pengerusi: Okey, terima kasih. Ada hendak sambung lagi Datuk Seri? |
think ada dua slaid conclusion kan?

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Untuk hala tuju Yang Berhormat, kalau kita
lesson learnt daripada pengalaman sembilan tahun kita through Gov*Net dengan GITN
ini. Satunya untuk LAD tadi kita akan go for automation. Makna tidak ada manual lagi
dan juga isu-isu yang lain.

Kedua, memang kita akan tambah baik lagi kontrak ini yang 2.0 nanti, especially
dari segi mode of payment, Yang Berhormat. Macam sekarang ini kita fixed. Macam kita
bayar internet kita dekat rumah, Yang Berhormat. You guna kah, you tidak guna kah,
you bayar RM200 per month. Akan tetapi untuk Gov*Net yang 2.0 nanti, kita akan
mencadangkan kepada government kita pakai new model Pay-Per-Use. Macam bila
kita guna air dan electricity dekat rumah kita ada meter Yang Berhormat. Jadi, kita akan
bayar dia berdasarkan penggunaan dia. Jadi, tidak timbul teguran audit yang mana kita
membazir. Jabatan kita guna untuk jabatan 100 Mbps, dia guna only 50 Mbps. Tidak
timbul dah isu itu nanti. Dengan Pay-Per-Use nanti kita akan laksanakan macam
bayaran berdasarkan penggunaan dan kita akan tambah baik dari segi business,
teknikal nanti Yang Berhormat untuk Gov*Net 2.0 nanti. Insya-Allah.

Tuan Pengerusi: Okey. Ahli-ahli semua. Ada soalan lanjut daripada ahli-ahli
sekalian? Okey. Tidak ada ya. Okey. Jika tiada, saya ucapkan terima kasih kepada
Yang Berbahagia Datuk dan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. yang telah pun
memberikan penjelasan ke pihak PAC dan PAC akan berbincang dan sekiranya tidak
ada saksi lain, maka kita akan adakan proses penyediaan laporan kita yang dipanggil
housekeeping. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ahli-ahli dan juga ex-
officio yang hadir pada hari ini. Pagi esok, kita ada satu prosiding baharu MM2H. Okey,
MM2H. Di bawah siapa ya? KPKT ya?
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Encik Ahmad Johan bin Mohd Affandi [Ketua Penolong Setiausaha
Seksyen Jawatankuasa Pilihan, Bahagian Pengurusan Dewan Rakyat, Parlimen
Malaysia]: Jabatan Imigresen dan juga MOTAC.

Tuan Pengerusi: Okey, MOTAC dan Jabatan Imigresen dan saya pohon
kehadiran Ahli-ahli semua. Okey, pada hari Khamis kita akan sambung housekeeping
semalam iaitu isu pembayaran zakat dan sebagainya. Okey. So, terima kasih dan
makanan disediakan di luar. Boleh ambil. Saksi dan ex-officio semua boleh ambil.
Terima kasih. Thank you.

Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail: Okey, terima kasih Yang Berhormat. Semua
Ahli PAC.

Datuk Mohammad bin Ismail: Terima kasih semua.

[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.34 tengah hari]
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k LATAR BELAKANG

FAKTA UTAMA PERKHIDMATAN RANGKAIAN

TELEKOMUNIKASI BERSEPADU KERAJAAN

1 Januari 2013

e Perkhidmatan Rangkaian
Telekomunikasi Bersepadu
Kerajaan mula digunakan

RM6.308 Bilion Kontraktor

e Nilai kontrak bagi tempoh e Service provider yang dilantik
konsesi tahun 2013 hingga secara rundingan terus melalui
2022 kaedah Build-Own-Operate

(BOO)

Unit Pemodenan Tadbiran
dan Perancangan
Pengurusan Malaysia
(MAMPU)

Peruntukan

Agensi Kerajaan
Persekutuan

Fi Perkhidmatan

Agensi pelaksana perkhidmatan

e Kontrak asal: RM4.368 bilion
e Pertambahan kos kontrak: RM1.940 bilion

e Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network) di seluruh Malaysia

e Rangkaian Kampus Putrajaya (Putrajaya Campus Network) di Putrajaya
dan Cyberjaya

e Pembayaran secara bulanan mengikut jenis perkhidmatan yang
dilanggan oleh agensi

e Pembayaran kadar harga caj sekali (one time charge) bagi kerja-kerja
yvang dilaksanakan

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI
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Kajian Kebolehlaksanaan telah Oktober 1995

disahkan oleh panel

PENUBUHAN GITN

MAMPU MOU Kajian Pembangunan Perkhidmatan ~ G!TN telah diluluskan
mengenal pasti Kebolehlaksanaan Kajian Kebolehlaksanaan telah Awam ‘ oleh Kabinet Malaysia
keperluan untuk oleh Kerajaan, TM diaudit oleh Price Waterhouse

GITN dan PNB Associates (PWC) v v
1992 1993-1994

1996 @
1999 — 2012

Pelaksanaan

Perkhidmatan EG*Net

29 Februari 2012 13 Mac 1996

Kabinet bersetuju dengan O GITN Sdn. Berhad (GSB) telah
pelaksanaan 1Gov*Net O v ditubuhkan.
(MyGov*Net) dengan GSB v
melalui Kaedah Build-Operate-

Own (BOO)

8 Februari 2002 Pelaksanaan
o Perkhidmatan MyGov*Net
TM telah mengambil alih

keseluruhan ekuiti syarikat GSB




MyGOV*NET
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PERKHIDMATAN PILIHAN

+» 15,951 lesen
Content Filtering

+» 86 Firewall

6 IPS

s 227 WAN Encryption

+» 8 BMT Optimization

+» 863 Managed LAN
Switch

+»» 2 Point-to-Point
Services

+» 14 Remote Access
Services

s+ 2 DOME

“ NOC
% SOC
“+ HELPDESK

PERKHIDMATAN UTAMA .m
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MyGov*Net. WAN MyEnv*Net Elnhal

+*» 11,356 lokasi Agensi
Kerajaan.

¢ 27 Kementerian dan 201

Agensi termasuk di bandar

dan luar bandar bagi

menyokong perkhidmatan

dalam talian Kerajaan.
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MyGov*Net.PCN

Rangkaian kampus persendirian yang
khusus dan selamat di Putrajaya

. Perkhidmatan Rangkaian
Persendirian Kerajaan yang
khusus dan selamat di 34
lokasi di luar negara.

MyGov*Net.PDSA

Menyediakan perkhidmatan rangkaian
untuk menghubungkan 4 Pusat Data

menghubungkan lebih daripada 50,000 Sektor Awam (PDSA) - Kulim, Bandar

pengguna di 95 Agensi dan 73 bangunan Enstek, Cy*berjgya Qan Putrajaya
(2,688 Switches dan 2,849 Access Point) Statistik sehingga 31 Okt 2021

6



JELI D ISU 1: PENCAPAIAN OUTPUT : PENYAMPAIAN
‘gi ,i%) DELIVERABLES - RANGKAIAN KAWASAN LUAS - SERVICE M‘!AMPU
" Vs LEVEL GUARANTEE (SLG)

ISU: JTINDAKAN . HALA TUJU

 Analisis Audit selanjutnya - Pelarasan rebat telah * Dengan penambahbaikan
mendapati dua aduan yang dilaksanakan dalam Mesyuarat kepada script sistem, tindakan
tidak mencanai SLG dan Jawatankuasa Pemandu ini telah berjaya mengelakkan
NERIE el _ MyGov*Net Bil. 11/2020 pada 4 kesilapan berulang.
melebihi downtime tetapi Disember 2020.

tidak diterima rebat berjumlah - Pemantauan berterusan setiap

RM254.  Bermula November 2020 bulan dilakukan oleh Pasukan

script pengiraan SLG pada Projek  melalui  Mesyuarat

_ Sistem Pemantauan Status Pelaksanaan dan

- Berlaku kesilapan semasa Perkhidmatan MyGov*Net telah Mesyuarat Status
mengekstrak data bulan ditambahbaik dengan membaca Pengoperasian sejak 2013.

laporan secara terus daripada

Januari 2019 dan September ; - :
: ) tiket yang telah direkod melalui
2019 di mana terdapat tiket MejayBaﬁtuan_

berstatus selesai dan ditutup
pada bulan berikutnya.
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ﬁ‘i“'?%s« ISU 2 : PENCAPAIAN OUTPUT : PENYAMPAIAN
LRy DELIVERABLES - RANGKAIAN KAWASAN LUAS -

PENYENGGARAAN PENCEGAHAN

ISU: JTINDAKAN .) HALA TUJU

* Jadual, bilangan lokasi dan - Aktiviti penyenggaraan  Klausa berkaitan kekerapan
mekanisma pemantauan untuk pencegahan dilaksanakan dan jadual penyenggaraan

penyenggaraan pencegahan secara berfasa iaitu fasa pencegahan boleh
tidak dinyatakan secara pertama (tahun 2014 hingga dimasukkan ke dalam kontrak
khusus dalam kontrak. 2016), fasa kedua (tahun 2017 akan datang. Walau

Laporan secara berkala juga
tidak disediakan dan hanya
dikemukakan apabila
penyenggaraan pencegahan
dilaksanakan.

Penyenggaraan pencegahan
bagi tempoh 2014 hingga
2016 dibuat secara manual
dan laporan pemantauan
disediakan dalam bentuk
salinan borang.

hingga 2018) dan Fasa Ketiga
(tahun 2019 hingga 2021).

Bermula pada tahun 2016,
pemantauan dan pelaporan
aktiviti penyenggaraan

pencegahan telah ditambahbaik

dengan menggunakan sistem.

bagaimanapun, cadangan ini
perlu ditelitt supaya tidak
memberi implikasi kewangan
kepada pihak Kerajaan.



Yy Al ¢ ISU 3 : PENCAPAIAN OUTPUT : PENYAMPAIAN
‘gn ,i"%'[) DELIVERABLES - PERKHIDMATAN PILIHAN M‘!AMPU

ISU: JTINDAKAN . HALA TUJU

* Kontraktor telah - Talian telah dipasang semula « Isu ini berlaku disebabkan
menamatkan talian tanpa setelah agensi memaklumkan agensi tidak jelas mengenai
membuat tinjauan tapak di penangguhan perpindahan. peranan dan tanggungjawab
lokasi baharu terlebin dahulu sebagai penerima
menyebabkan agensi terlibat perkhidmatan.
tidak dipasang dengan
perkhidmatan MyGov*Net « Bagi memastikan agensi
selama 44 hatri. faham mengenai peranan dan

tanggungjawab sebagai
penerima perkhidmatan,
agensi dimaklumkan
mengenai proses dan SOP
perkhidmatan melalui

hebahan emel dan Forum
Pengguna yang diadakan di
setiap zon.
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ISU 4 : PENCAPAIAN OUTPUT : PENYAMPAIAN ®
DELIVERABLES - PERKHIDMATAN TERURUS RANGKAIAN MM.!MMM?MHS
KAMPUS PUTRAJAYA (PCN MANAGED SERVICES) -

PERKHIDMATAN BERWAYAR PCN

ISU:

Semakan Audit mendapati
kelewatan pemasangan
perkhidmatan berwayar PCN
adalah antara 38 hingga 267
hari. Walau

bagaimanapun, LAD belum

dikenakan kepada kontraktor.

TINDAKAN

LAD bagi perkhidmatan
berwayar masih dalam semakan
dan akan diselesaikan pada
Disember 2021.

Semakan terperinci yang
melibatkan 63 bangunan (2,688
switches) masih dilaksanakan
bagi mengelakkan kesilapan
pengiraan.

42 bangunan (412 switches)
selesai pengiraan. Anggaran
jumlah keseluruhan LAD adalah
RM44,885.45.

D) HALA TUIU

Pengiraan LAD dilaksanakan
secara automatik dalam
kontrak akan datang.

Pemantauan berterusan setiap
bulan dilakukan oleh Pasukan
Projek  melalui  Mesyuarat
Status  Pelaksanaan  dan
Mesyuarat Status
Pengoperasian.

Pengesahan LAD adalah
menjadi agenda tetap dan
dilaksanakan setiap bulan
dalam Jawatankuasa Teknikal
dan Jawatankuasa Pemandu
MyGov*Net sejak 2013.
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ISU:

Semakan Audit terhadap UAT
bagi perkhidmatan tanpa
wayar PCN mendapati 10
bangunan di Putrajaya
mengalami kelewatan
pemasangan antara 183
hingga 244 hari. Walau
bagaimanapun LAD belum
dikenakan kepada kontraktor.
Berdasarkan maklumat caj
perkhidmatan tanpa wayar
PCN, anggaran kiraan LAD
yang boleh dikenakan

adalah berjumlah RM13,996.

ISU 5 : PENCAPAIAN OUTPUT : PENYAMPAIAN
DELIVERABLES - PERKHIDMATAN TERURUS RANGKAIAN
KAMPUS PUTRAJAYA (PCN MANAGED SERVICES) -
PERKHIDMATAN TANPA WAYAR PCN (PCN WIFI)

TINDAKAN

LAD bagi perkhidmatan tanpa
wayar PCN telah diperaku
dalam Mesyuarat Jawatankuasa
Teknikal pada 9 Jun 2021 dan
diluluskan dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Pemandu
MyGov*Net pada 10 Jun 2021.

Jumlah sebenar LAD yang
dikenakan adalah sebanyak
RM75,342.32 melibatkan 2,933
AP di 10 bangunan.

M M P2U

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

HALA TUJU

Pengiraan LAD dilaksanakan
secara automatik dalam
kontrak akan datang.

Pemantauan berterusan setiap
bulan dilakukan olenh Pasukan

Projek melalui  Mesyuarat
Status Pelaksanaan dan
Mesyuarat Status

Pengoperasian.

Pengesahan LAD  adalah
menjadi agenda tetap dan
dilaksanakan setiap  bulan
dalam Jawatankuasa Teknikal
dan Jawatankuasa Pemandu
MyGov*Net sejak 2013.
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ISU:

Semakan Audit mendapati .
pihak kontraktor telah melantik
pihak ketiga dan telah

dipersetujui olen MAMPU bagi
melaksanakan Penilaian

Tahap Keselamatan

ICT (SPA) ke atas rangkaian
MyGov*Net pada tahun 2021.

Walau bagaimanapun, tiada
klausa kontrak berkenaan
pelaksanaan due diligence
kepada pihak ketiga sebelum
penerimaan pelaksanaan
Perkhidmatan Rangkaian
MyGov*Net.

ISU 6 : PENCAPAIAN OUTPUT : PENYAMPAIAN ®
DELIVERABLES - PERKHIDMATAN TERURUS RANGKAIAN MM'!MMMW?WOR‘M'AS
KAMPUS PUTRAJAYA (PCN MANAGED SERVICES) -

PERKHIDMATAN KESELAMATAN RANGKAIAN PCN

TINDAKAN

Pelantikan pihak ketiga telah
mendapatkan perakuan dan
kelulusan dari pihak Kerajaan
melalui Mesyuarat
Jawatankuasa Pemandu dan
Jawatankuasa Teknikal
MyGov*Net

HALA TUJU

» Pelaksanaan perkhidmatan

MyGov*Net dipantau melalui
struktur  tadbir urus iaitu
Mesyuarat JK Pemandu dan
Mesyuarat JK Teknikal.

« Ahli JKP terdiri daripada wakil

daripada MAMPU, MOF,
UKAS, MCMC dan KKMM.

« Ahli JKT terdiri daripada wakil

agensi sebagai  pengguna
utama perkhidmatan
MyGov*Net iaitu Kementerian
Kesihatan, KDN, Kementerian
Luar Negeri dan Pejabat Ketua
Pendaftar Mahkamah
Persekutuan Malaysia.

12
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ISU:

Analisis Audit terhadap data
bayaran bagi 2014 hingga 2020
mendapati pembayaran bagi
perkhidmatan Local Area
Network — Managed Switch
Services di Wisma Persekutuan
Anak Bukit, Kedah bagi bulan
Jan hingga Mac 2015 telah
dicaj sebanyak 2 kali.

Pihak Audit mendapati
kontraktor telah mengeluarkan
bil yang berbeza namun
mempunyai tarikh
perkhidmatan yang sama
mengakibatkan lebihan bayaran
berjumlah RM2,816.

JTINDAKAN

Bayaran balik berjumlah
RM2,816 telah dibuat pada 4
Disember 2020.

Tindakan penambahbaikan
kepada pengebilan MyGov*Net
telah dibuat dengan
mewujudkan sistem pengebilan
di dalam sistem MyGovServ
pada tahun 2018.

Bagi mengelakkan daripada
berulang, kontraktor membuat
semakan silang setiap bulan
dengan data dari Sistem
pemantauan pengoperasian
MyGov*Net.

ISU 7 : PENGURUSAN PERBELANJAAN KONTRAK -
PEMBAYARAN PERKHIDMATAN

M M P2U

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

HALA TUJU

Mewujudkan pasukan
semakan pengebilan yang
akan  menyemak  butiran
perkhidmatan setiap bulan
dengan memastikan
pengebilan teratur mengikut
SOP vyang telah ditambah
baik.

Pengauditan
Assurance
setiap bulan
oleh kontraktor.

Quality
secara berkala
dilaksanakan

13



ISU 8 : PENGURUSAN PERBELANJAAN KONTRAK - .m
PEMBAYARAN CUKAI PERKHIDMATAN (SST/GST) T

D HALA TUIU

* Mengeluarkan cukai
perkhidmatan (SST/GST) dari
surat kadar harga.

Cukai perkhidmatan
(SST/GST) akan dikira secara
automatik melalui sistem.
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ISU:

Data bayaran tahun 2014
hingga 2020 mendapati
terdapat kesilapan dalam
pelarasan bagi tuntutan
bayaran bulan September
2016 yang menyebabkan
MAMPU telah terlebih bayar
sejumlah RM38,244.

Data bayaran tahun 2015,
2016 dan 2019 mendapati
terdapat kesilapan kaedah
pengiraan pengebilan
mengakibatkan pihak MAMPU
perlu membayar semula
kepada kontraktor berjumlah
RM3,569.

ISU 9 : PENGURUSAN PERBELANJAAN KONTRAK -
PELARASAN PEMBAYARAN

JTINDAKAN

MAMPU telah menambahbaik
kaedah pengiraan pengebilan
bagi mengelakkan isu ini
berulang.

Pelarasan pembayaran telah
dilaksanakan pada 4 Disember
2020

M M P2U

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

DY) HALA TUIU

« SOP pengebilan ditambah baik
dengan menggunakan kaedah
pengiraan baru yang sesuai
dan mengambilkira semua
situasi pelaksanaan.

- Pemantauan berterusan setiap
bulan dilakukan oleh Pasukan

Projek  melalui  Mesyuarat
Status Pelaksanaan dan
Mesyuarat Status

Pengoperasian.

15
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ISU:

Data penggunaan rangkaian
bagi tempoh Oktober 2017
hingga Disember 2020,
mendapati rangkaian
MyGov*Net tidak digunakan
melebihi tiga bulan berturut-
turut di 61 lokasi.

Pembayaran tetap juga
dilakukan terhadap kontraktor
berjumlah RM1.78 juta
walaupun rangkaian tidak
digunakan oleh pengguna.

ISU 10 : PENGURUSAN PERBELANJAAN KONTRAK -
PENGGUNAAN TALIAN

JTINDAKAN

Negara dilanda wabak pandemik
COVID19, pihak Kerajaan telah
mengeluarkan arahan PKP.
Perkhidmatan Awam turut
terkesan dengan arahan untuk
BDR supaya sistem
penyampaian perkhidmatan
Kerajaan tidak terjejas. Oleh yang
demikian, talian yang dibekalkan
di pejabat Kerajaan tidak
digunakan
Status dan tindakan bagi 61
talian adalah:
I. 30 lokasi ditamatkan talian;
ii. 2 lokasi dituruntaraf kelajuan;
dan
lii. 29 lokasi beroperasi semula.

M M P2U

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

HALA TUJU

« Pihak MAMPU meneliti dan

mengkaji kesesuaian  caj
bayaran berdasarkan
penggunaan (Pay-Per-Use)

dalam kontrak yang akan
datang.

16
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ISU:

Analisis Audit bagi tempoh
Oktober 2017 hingga Disember
2020, mendapati penggunaan
talian yang rendah melebihi
tiga bulan berturut-turut iaitu
antara 0.01% hingga 20.0% di
11 lokasi.

Jumlah pembayaran kepada
kontraktor dari Oktober 2017
hingga Disember 2017 adalah
RM653,117.00. Pihak Audit
mendapati pembayaran ini
tetap dilakukan mengikut kadar
kontrak walaupun penggunaan
adalah rendah bagi tiga bulan
berturut-turut.

JTINDAKAN

Antara justifikasi daripada
Agensi terlibat, penggunaan
rendah adalah disebabkan

oleh cara norma kerja agensi
yang hanya menggunakan talian
apabila perlu sahaja.

MAMPU mengeluarkan emel
notifikasi penggunaan rendah
dan mendapatkan justifikasi dari
agensi berkenaan

Hasil pemantauan dan
semakan, tindakan menurun
taraf talian dilaksanakan
mengikut keperluan.

ISU 11 : PENGURUSAN PERBELANJAAN KONTRAK - TAHAP ma
PENGGUNAAN TALIAN MO M 22U

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

DY) HALA TUIU

« Pihak MAMPU sedang meneliti
caj bayaran  berdasarkan
penggunaan (Pay-Per-Use)
dalam kontrak yang akan
datang.

« Bagi menaikkan penggunaan
talian yang dibekalkan, agensi
adalah digalakkan untuk
membangunkan aplikasi atau
kandungan (content). Tidak
hanya fokus kepada aplikasi
utama Kerajaan seperti
ePerolehan, IGFMAS, HRMIS
dan lain-lain.

17
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ISU:

Analisis Audit bagi 2017 - 2020
mendapati, NTC bagi 1,509
permohonan pemasangan
talian baharu & naik/turun
taraf talian dikeluarkan
melebihi tempoh 30 hari iaitu
antara 31 - 2,165 hari.

SOP penamatan & perpindahan
talian ada disediakan namun
tempoh proses kelulusan
permohonan tidak
dinyatakan. Audit mendapati,
tempoh masa NTC dikeluarkan
bagi permohonan penamatan &
perpindahan talian adalah
antara 2 - 358 hari.

ISU 12 : PEMANTAUAN PERKHIDMATAN MYGOV*NET -
TEMPOH KELULUSAN OLEH MAMPU

JTINDAKAN

SOP permohonan telah
ditambah baik dengan
memasukkan bilangan hari bagi
proses kelulusan dan

pengeluaran NTC.

M M P2U

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

DY) HALA TUIU
« Dengan adanya SOP ini,
terdapat kawalan kepada

tempoh kelulusan oleh pihak
MAMPU.

 Pemantauan berterusan setiap

bulan dilakukan oleh Pasukan

Projek  melalui  Mesyuarat
Status Pelaksanaan dan
Mesyuarat Status

Pengoperasian.

18



'ﬂ“" ISU 13 : PEMANTAUAN PERKHIDMATAN MYGOV*NET -
‘g,i%i) PERUBAHAN TEKNOLOGI RANGKAIAN PERKHIDMATAN M‘!AMPU
e MYGOV*NET

ISU: JTINDAKAN . HALA TUJU

» Analisis Audit terhadap

keseluruhan 10,493 lokasi pada  ° SOP Pertukaran Teknologi telah

« Dengan adanya SOP ini,

Dis 2020 mendapati 122 lokasi dibangunkan pada Januari 2021 pertindihan dalam caj untuk
telah dikenal pasti oleh pihak supaya tiada pertindihan Iduka ‘teknologi berbclezr? dbagl
MAMPU untuk pertukaran pﬁngedbllan berlaku di masa é)ie?;llkgﬁhg sama telah dapat
teknologi rangkaian. Walau akan datang.

bagaimanapun, berlaku : » Pemantauan berterusan
kelewatan penamatan * Pelarasan bayaran berjumlah dilakukan oleh Pasukan Projek
perkhidmatan lama RM2.49 juta telah dilaksanakan. dengan melaksanakan

Mesyuarat Status dan Operasi

menyebabkan lokasi tersebut secara bulanan.

menggunakan 2 jenis teknologi
rangkaian pada masa yang
sama dengan lebihan bayaran
berjumlah RM2.46 juta.

« Tiada data penggunaan
rangkaian bagi teknologi lama
selepas UAT rangkaian teknologi
baru.



) SYOR AUDIT

Memastikan pengurusan kontrak memihak kepada Kerajaan dengan menyatakan
klausa berkenaan sasaran bilangan lokasi bagi pemasangan rangkaian, kekerapan
pelaksanaan penyenggaraan pencegahan dan had minimum saiz lebar jalur bagi
semua teknologi yang diterima oleh agensi;

Memastikan pengurusan kewangan, termasuk pemantauan penggunaan rangkaian
adalah efektif, pembayaran selaras dengan penggunaan, mengenakan LAD bagi
perkhidmatan yang lewat disediakan dan semua kaedah pemantauan dilaksanakan
secara dalam talian di bawah kawalan MAMPU; dan

Melaksanakan due diligence kepada pihak ketiga sebelum diterima/sign off bagi setiap
aktiviti yang berimpak tinggi atau yang melibatkan keselamatan rangkaian.

20



) KESIMPULAN DAN HALA TUJU

1.

Tiga belas (13) isu yang ditemui - sepuluh (10) telah berjaya diselesaikan dan tiga (3)
Isu masih dalam tindakan dan perhatian;

Kebanyakan isu tersebut merupakan isu operasi harian projek dan adalah dalam
kawalan pihak MAMPU. Pihak MAMPU akan terus membuat pemantauan agar isu
tersebut tidak berulang; dan

Pihak MAMPU akan meneliti cadangan caj yang berasaskan kepada penggunaan atau
“Pay-Per-Use”. Analisis faedah dan kos perlu dikaji memandangkan kaedah caj
sebegini tidak digunapakai untuk talian yang berasaskan kepada kapasiti lebar jalur
yang tetap atau fixed line network.
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SEKIAN
TERIMA KASIH
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