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KENYATAAN MEDIA  
 

1.0 Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen hari ini, 

membentangkan laporan  berhubung Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) 

dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) yang berjumlah RM149.45 

juta di bawah Kementerian Pengangkutan (MOT). 

 

2.0 Isu ini adalah penemuan audit yang dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit 

Negara (LKAN) Tahun 2017 Siri 2 dan dibentangkan di Parlimen pada 3 

Disember 2018. 

 

3.0 Jawatankuasa ini, memulakan prosiding bagi isu ini pada 20 Februari 2019 

dengan memanggil YBhg. Datuk Mohd Khairul Adib bin Abd. Rahman, 

Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) ketika itu, 

sebelum pada 27 Mac 2019 dengan memanggil YBhg. Dato’ Sri Liow Tiong 

Lai, mantan Menteri Pengangkutan Malaysia. 

 

4.0 Lanjutan daripada dua prosiding itu, PAC membuat keputusan untuk 

memanggil Datuk Seri Dr. Ismail Bakar, mantan Ketua Setiausaha, 

Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) pada 3 April 2019. 
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5.0 Pada 3 September 2019, PAC memanggil Datuk Seri Wee Jeck Seng, 

mantan Ahli Parlimen Tanjung Piai, ketika itu  berhubung penglibatannya 

sebagai  pemegang saham TC Sens Sdn. Bhd, syarikat yang diberikan 

kontrak untuk projek RC dan VEP itu. 

 

6.0 Susulan daripada prosiding bersama Datuk Seri Wee, PAC kemudian 

memanggil Tan Chean Suan, Ketua Pegawai Eksekutif syarikat TC Sens 

Sdn Bhd pada 23 Oktober 2019.. 

 

7.0 Projek Sistem RC dan VEP merupakan salah satu projek di bawah 

Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) manakala agensi pelaksana 

adalah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Sistem ini dipasang di Kompleks 

Kastam, Imigresen dan Kuarantin (KIK) Bangunan Sultan Iskandar (BSI) 

dan KIK Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB), Johor.  

 

8.0 Projek ini telah dilaksanakan oleh syarikat TC Sens Sdn. Bhd. yang dilantik 

secara rundingan terus dengan kos berjumlah RM 149.45 juta melibatkan 

dua (2) kontrak berasingan iaitu Capital Expenditure Contract (CAPEX) 

berjumlah RM 45.15 juta dan Operational Expenditure Contract (OPEX) 

berjumlah 104.30 juta.  

 

9.0 Dalam mesyuarat prosiding berkenaan, ahli-ahli PAC Parlimen 

membangkitkan isu antaranya:- 

i) Pelantikan Kontraktor Utama; 

ii) Pelantikan Pihak Ketiga; 

iii) Prestasi Fizikal; 

iv) Pencapaian Output; 



v) Pencapaian Outcome; 

vi) Prestasi Kewangan; 

vii) Pentadbiran Kontrak. 

 

10.0 Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, PAC Parlimen 

merumuskan bahawa :- 

 

i) Tiada justifikasi yang kukuh untuk membolehkan projek sistem 

RC/VEP ini dilaksanakan secara rundingan terus. 

ii) Pelaksanaan proses perolehan secara rundingan terus untuk projek 

sistem RC/VEP di bawah MOT gagal menepati tujuan asal iaitu 

berhubung kesegeraan pelaksanaan projek yang dikehendaki 

Kerajaan. 

iii) Pemilihan syarikat TC Sens Sdn. Bhd. telah dikemukakan oleh 

Menteri MOT kepada YAB Perdana Menteri ketika itu tanpa penilaian 

yang menyeluruh dan mendalam berkenaan dengan keupayaan 

syarikat tersebut dari segi kewangan dan teknikal untuk melaksanakan 

projek sistem RC/VEP. 

iv) Wujudnya pengaruh politik dalam pelantikan kontraktor/vendor untuk 

projek sistem RC/VEP melalui rundingan terus. 

v) Wujud kelemahan pentadbiran dan pelaksanaan kontrak iaitu (a) 

kelewatan dalam menandatangani kontrak projek sistem RC/VEP 

selama 16 bulan; (b) pembayaran dibuat sebelum FAT 

disempurnakan; (c) lantikan pihak Ketiga dalam pelaksanaan sistem 

RC/VEP tanpa kelulusan daripada Kementerian. 

vi) Projek sistem RC/VEP telah lewat disiapkan. Sebanyak tiga EOT telah 

diluluskan atas sebab keperluan integrasi sistem, ditambah dengan 

peranan kontaktor selaku vendor dan bukan solution provider yang 

kompeten telah menyebabkan kelewatan tersebut. 

 



 

11.0 Berikutan itu, PAC Parlimen mengesyorkan kepada Kerajaan supaya:- 

 

i) MOF pada masa hadapan perlu memastikan semua keputusan 

rundingan terus adalah disokong dengan justifikasi yang kukuh. 

Agensi penguat kuasa termasuk SPRM memberi perhatian berkenaan 

rumusan-rumusan di atas dan membuat siasatan yang sewajarnya; 

ii) Ahli parlimen perlu mengisytiharkan kepentingan perniagaan kepada 

Kementerian yang bertanggungjawab sekiranya perniagaan tersebut 

membabitkan projek kerajaan; 

iii)  Kerajaan perlu memastikan bahawa tiada lagi sebarang pengecualian 

diberikan kepada mana-mana projek yang sepatutnya melalui proses 

penilaian menerusi Jawatankuasa di peringkat Kementerian, termasuk 

Makmal Pengurusan Nilai dan penilaian Jawatankuasa Teknikal ICT 

(JTICT) MAMPU. 

 

12.0 orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti Laporan PAC 

Parlimen berhubung Projek Sistem Kutipan Caj jalan (RC) dan Rekod 

Kemasukan kenderaan Asing (VEP) di bawah Kementerian pengangkutan 

(MOT) boleh memuat turun (download) laporan serta hansard prosising 

berkenaan di laman web PAC di alamat www.parlimen.gov.my/pac.  

 

 

Sekian, terima kasih. 
 
 
YB Wong Kah Woh  

 

http://www.parlimen.gov.my/pac

