
 
 
 
 
 
 

 

 
9 Oktober 2023 

 

KENYATAAN MEDIA PAC 

 

LAPORAN PAC BERHUBUNG KEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN 

KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA – LITTORAL COMBAT SHIP 

(LCS) TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA (TLDM) DI BAWAH 

KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF) BAGI TEMPOH 

OKTOBER 2022 HINGGA MEI 2023 

 

1. Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) hari ini membentangkan 

Laporan Kemajuan Projek Pembangunan Kapal Peronda Generasi Kedua 

– Littoral Combat Ship (LCS) di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia 

(MINDEF) bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 2023. 

 

2. Laporan ini dibentangkan selepas PAC mengadakan satu sesi lawatan kerja 

ke Kapal LCS 1 (KD Maharaja Lela) di Limbungan Kapal Boustead Naval 

Shipyard (BNS) untuk melihat kemajuan kerja-kerja pembinaan LCS serta 

simpanan stok peralatan dan kelengkapan LCS pada 10 Jun 2023 dan 

diikuti dengan mesyuarat prosiding. 

 

3. Dalam prosiding itu, PAC memanggil saksi-saksi seperti berikut: 

 

i. Datuk Dr. Shahrazat binti Haji Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha 

(Pembangunan) MINDEF; 

ii. Dato’ Ahmad Nazim bin Abd Rahman, Ketua Eksekutif Lembaga 

Tabung Angkatan Tentera; dan 
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iii. Kepten (B) Ir. Azhar bin Jumaat, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat 

BNS Sdn. Bhd. 

 

4. Mesyuarat penyediaan laporan ini dibuat pada 13 September 2023 dan turut 

hadir sama, tujuh ahli Ex-Officio PAC terdiri daripada Jabatan Peguam 

Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan 

Audit Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kementerian 

Ekonomi dan Jabatan Akauntan Negara yang bersetuju dengan laporan, 

rumusan dan syor. 

 

5. Sehubungan itu, PAC membuat sembilan rumusan seperti berikut: 

 

i. Tiada kemajuan bagi pembinaan LCS sejak daripada lawatan PAC 

Parlimen ke-14 pada 11 Disember 2021 hingga lawatan PAC Parlimen 

ke-15 pada 10 Jun 2023. 

 

ii. Melalui pelan mobilisasi yang terkandung dalam SA 5 yang 

ditandatangani pada 31 Mei 2022, MINDEF merancang dengan lebih 

teliti selepas kegagalan menepati jadual asal pembinaan LCS di mana 

keenam-enam kapal sepatutnya siap pada tahun 2023.  

 

iii. Isu utama detailed design LCS masih belum diselesaikan yang mana 

kini berada pada kadar 96 peratus kesiapan di peringkat kontraktor 

pembinaan dengan hanya 84 peratus sahaja telah melalui peringkat 

pengesahan, verifikasi dan kelulusan oleh pihak Naval Group 

daripada Perancis sebagai penguasa reka bentuk LCS. 

Bagaimanapun kontraktor pembinaan memberi jaminan bahawa 

detailed design perlu disiapkan sebelum Ogos 2024 seperti yang 

terkandung dalam SA 6. 



 

 
 

 

iv. Keputusan Kerajaan mengambil alih BNS melalui penubuhan Ocean 

Sunshine Bhd. (SPV) dapat membantu mengembalikan kepercayaan 

pemegang saham, pihak bank dan pihak pembekal dalam 

pelaksanaan projek pembinaan LCS. 

 

v. Kerajaan memutuskan untuk mengurangkan bilangan LCS daripada 

enam (6) ke lima (5) buah berikutan pembinaan blok LCS 6 masih 

belum dimulakan dan peralatan yang telah dibeli boleh digunakan 

pada LCS yang lain.  

 

vi. Walaupun bilangan LCS dikurangkan kepada lima (5), kos pembinaan 

LCS meningkat daripada RM9.128 bilion kepada RM11.22 bilion 

dengan pertambahan sebanyak RM2.098 bilion berpunca daripada 

kos bagi reka bentuk (RM0.211 bilion), harga peralatan (RM1.214 

bilion), insurans dan risiko (RM0.466 bilion), kos kewangan (RM0.143 

bilion), kos pengurusan projek (RM0.066 bilion). Kelewatan dan 

pertambahan masa juga merupakan faktor utama peningkatan ini 

berlaku.  

 

vii. Tempoh masa pembinaan LCS dilanjutkan lagi kepada 83 bulan dan 

dijangka TLDM hanya dapat memperolehi kelima-lima LCS pada 

tahun 2029 berbanding kontrak asal di mana LCS 5 sepatutnya 

diserahkan pada tahun 2022. 

 

viii. Perjanjian SA 6 yang ditandatangani pada 26 Mei 2023 tidak 

mendapat persetujuan AGC memandangkan Jabatan berkenaan 

menjelaskan bahawa pihaknya telah memaklumkan kepada MINDEF 



 

 
 

bahawa perlu ada tindakan lanjut bagi SA 6 dan dikemukakan kembali 

kepada AGC sebelum ia ditandatangani. 

 

ix. Keputusan MINDEF membelakangkan AGC dalam menandatangani 

SA 6 ialah satu tindakan yang tidak wajar dilakukan kerana ia boleh 

memberikan implikasi perundangan kepada kerajaan dan ia tidak 

boleh berulang. 

 

6. Sebagai langkah penambahbaikan, PAC Parlimen mengesyorkan enam 

perkara kepada Kerajaan untuk dilaksanakan seperti berikut: 

 

i. MINDEF perlu memastikan pelaksanaan pelan mobilisasi mengikut 

syarat yang telah ditetapkan dengan kapal pertama LCS disiapkan 

pada Mei 2024 dan diserahkan kepada TLDM pada Ogos 2026. 

 

ii. MINDEF perlu memastikan kontraktor pembinaan menyiapkan 

detailed design sepenuhnya termasuk mendapat kelulusan daripada 

Naval Group sebelum Ogos 2024 seperti yang terkandung dalam SA 

6. 

 

iii. Kerajaan hendaklah memastikan pengambilalihan BNS oleh Ocean 

Sunshine Bhd. mencapai matlamat asal pelaksanaannya. 

 

iv. MINDEF dan TLDM bertanggungjawab dalam memastikan 

keseluruhan projek pembinaan lima (5) buah LCS bernilai RM11.22 

bilion disiapkan serta diserahkan kepada TLDM mengikut tempoh dan 

kos yang telah dipersetujui dalam SA 6. 

 

v. Kementerian dan agensi kerajaan hendaklah memastikan supaya 

deraf kontrak yang dirunding dengan syarikat telah dirujuk dan 



 

 
 

disemak sebagai teratur serta dipersetujui oleh Jabatan Peguam 

Negara (AGC) terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 

 

vi. Jabatan Audit Negara (JAN) perlu menjalankan pengauditan sebelum 

LCS 1 diserahkan kepada TLDM dan membentangkannya di 

Parlimen. 

 

7. Orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti Laporan PAC 

Parlimen berhubung Kemajuan Projek Pembangunan Kapal Peronda 

Generasi Kedua – Littoral Combat Ship (LCS) di bawah Kementerian 

Pertahanan Malaysia (MINDEF) bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 

2023 boleh memuat turun laporan berkenaan di laman web PAC di alamat 

www.parlimen.gov.my/pac 

 

HAL-HAL LAIN 

 

8. Seperti yang dinyatakan YB Pengerusi PAC dalam kenyataan media pada 

6 Oktober lalu, PAC menyambut baik kenyataan YB Tan Sri Dato’ Johari 

bin Abdul supaya laporan ini dibentangkan dan dibahaskan. 

 

9. Bagaimanapun, mekanisme pembentangan laporan PAC perlu diteliti dan 

dibincangkan dengan lebih mendalam terutamanya sama ada YB Menteri 

yang akan menjawab semua soalan-soalan daripada Ahli Dewan Rakyat 

mengenai laporan ini atau YB Pengerusi PAC/Ahli-ahli PAC yang akan 

menjawab. 

 

10. PAC berpendapat adalah lebih baik YB Pengerusi PAC/Ahli-ahli PAC yang 

menjawab soalan-soalan daripada Ahli Dewan Rakyat. Bagaimanapun, 

sudah pasti ada kekangan daripada pihak PAC untuk memberikan jawapan 



 

 
 

yang terkini kerana maklumat-maklumat berkenaan hanya diketahui oleh 

kementerian. 

 

11. Pada hari esok, PAC akan mendengar taklimat Ketua Audit Negara, Datuk 

Wan Suraya Wan Mohd Radzi berhubung pembentangan dua Laporan 

Ketua Audit Negara (LKAN) iaitu LKAN 2022 Penyata Kewangan 

Persekutuan serta LKAN 2021 Penyata Kewangan dan Pengauditan 

Pematuhan Agensi Persekutuan. Kedua-dua laporan ini amat penting 

terutamanya LKAN Penyata Kewangan Persekutuan yang akan 

memperincikan pendapatan dan hutang negara bagi tahun 2022. 

 

Sekian, terima kasih. 

 

YB Puan Wong Shu Qi 

Naib Pengerusi PAC Parlimen 


