
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 November 2016 
 
Selasa 
 

KENYATAAN MEDIA YB DATO’ SRI HASAN BIN ARIFIN, PENGERUSI JAWATANKUASA 
KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MENGENAI LAPORAN PAC PEMBINAAN 

DAN PENGURUSAN WISMA PERWIRA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA, JALAN 
PADANG TEMBAK, KUALA LUMPUR DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN  

 
1) PAC Parlimen hari ini, membentangkan Laporan PAC Pembinaan Dan Pengurusan 

Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur di 

bawah Kementerian Pertahanan yang dibangkitkan dalam pembentangan Laporan 

Ketua Audit Negara Tahun 2014 Siri 1 di Dewan Rakyat pada 6 April 2015. 

 

2) PAC Parlimen memulakan prosiding Pembinaan Dan Pengurusan Wisma Perwira 

Angkatan Tentera Malaysia, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur di bawah 

Kementerian Pertahanan pada 28 Mei 2015 dengan  Ketua Setiausaha Kementerian 

Pertahanan, Datuk Seri Abdul Rahim Muhamad Radzi memberikan penjelasan 

berhubung isu-isu dalam projek berkenaan di hadapan Jawatankuasa ini. 

 

3) Dalam prosiding berkenaan, PAC Parlimen meneliti isu-isu berikut: 

 

a) Projek lewat siap selama 389 hari; 

 

b) Kelemahan dari segi perancangan reka bentuk dan skop kerja; 

 

c) Kos projek meningkat lebih RM300,000; 

 

d) Kelewatan menduduki bangunan selama 25 bulan; 
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e) Perabot dan hiasan dalaman lewat siap; 

 

f) Kualiti kerja pembinaan kurang berkualiti walaubagaimanapun telah dibaiki 

selepas teguran Jabatan Audit;  

 

g) Kerja mechanical dan electrical tidak sempurna; dan 

 

h) Rundingan harga dengan perunding kerja-kerja hiasan dalaman lewat 

dimuktamadkan. 

 

4) Hasil daripada prosiding berkenaan, PAC Parlimen membuat RUMUSAN terhadap 

Pembinaan Dan Pengurusan Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia, Jalan 

Padang Tembak, Kuala Lumpur di bawah Kementerian Pertahanan seperti berikut: 

a) Dalam projek design and build, segala keputusan perlu dimuktamadkan pada 

peringkat awal.  

b) Kelemahan di pihak Kementerian Pertahanan iaitu dari segi kawal selia kontrak 

menyebabkan timbul permasalahan dalam projek ini. 

c) Kementerian Pertahanan tidak mempunyai kekuatan anggota yang cukup dan 

kekurangan kepakaran dalam pembinaan multiple storey buildings. 

d) Kelemahan Kementerian Pertahanan daripada segi koordinasi dan prosedur 

operasi standard (SOP) telah menyebabkan banyak kelemahan (loopholes) yang 

boleh dieksploitasikan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Berikutan itu, PAC Parlimen memberikan SYOR kepada Kerajaan seperti berikut: 

a) Penambahbaikan boleh dibuat dengan mewujudkan pemantauan terhadap 

kualiti kerja Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan (BPKP) 

Kementerian Pertahanan. 

b) Kementerian Pertahanan perlu memastikan peruntukan kewangan cukup 

sebelum memulakan sesuatu projek supaya tidak berlaku masalah pada projek 

tersebut di masa akan datang. 

c) Kawalan keselamatan bangunan perlu diuruskan sendiri oleh Kementerian 

Pertahanan berbanding memberi pengendalian kontrak ini kepada pihak lain 

supaya dapat mengelakkan kos tambahan. 

d) BPKP perlu meningkatkan kepakaran dan kemampuannya kepada standard JKR 

di masa hadapan. 

e) Unit Integriti SPRM perlu aktif dalam hal ini dengan tujuan untuk memastikan 

ketelusan proses projek berkenaan. 

f) Audit Dalam Kementerian Pertahanan perlu memastikan kawalan dalaman 

(internal controls) dan prosedur operasi standard (SOP) kementerian diperbaiki 

dan diperketat supaya kelemahan (loopholes) dapat dikurangkan seterusnya 

mengelakkan kesalahan yang sama berulang. 

g) Koordinasi antara ATM dan Perkhidmatan Awam perlu dipertingkatkan bagi 

mengelakkan masalah sama berulang. 

h) Walaupun WP telah siap Kementerian Pertahanan perlu menjalankan 

penyiasatan tanah (Soil Inspection) sebagai tindakan bagi memastikan 

keperluan teknikal dipatuhi dan struktur bangunan selamat.  

 



 

 

Tindakan tidak membuat pemeriksaan tanah adalah sangat serius dan 

menyalahi keperluan asas pembinaan bangunan tinggi. 

 

6) Orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti Laporan PAC Pembinaan 

Dan Pengurusan Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia, Jalan Padang Tembak, 

Kuala Lumpur di bawah Kementerian Pertahanan boleh memuat turun (download) 

laporan berkenaan di laman web PAC di alamat www.parlimen.gov.my/pac. 

 

 
Yang Berhormat Dato’ Sri Hasan Arifin  

Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara 
Parlimen Malaysia 
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