
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 November 2016 
Rabu 
 
Untuk Siaran Segera 
 

KENYATAAN MEDIA YB DATO’ SRI HASAN BIN ARIFIN, PENGERUSI JAWATANKUASA 
KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MENGENAI LAPORAN PAC 

PENGURUSAN PEROLEHAN PERABOT BAGI CADANGAN PEMBINAAN SEMULA KEM 
BATALION 5, PASUKAN GERAKAN AM, SIMPANG RENGGAM, JOHOR DI BAWAH 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN). 
 
1) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen hari ini, membentangkan 

Laporan PAC Pengurusan Perolehan Perabot Bagi Cadangan Pembinaan Semula 

Kem Batalion 5, Pasukan Gerakan Am, Simpang Renggam, Johor di bawah 

Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit 

Negara Tahun 2014 Siri 1 di Dewan Rakyat pada 6 April 2015. 

 

2) PAC Parlimen memulakan prosiding Pengurusan Perolehan Perabot Bagi Cadangan 

Pembinaan Semula Kem Batalion 5, Pasukan Gerakan Am, Simpang Renggam, Johor 

di bawah Kementerian Dalam Negeri pada 11 Jun 2015 dengan  Ketua Setiausaha 

Kementerian Dalam Negeri, Datuk Seri Alwi Ibrahim dan Pengarah Jabatan Sumber 

Strategik dan Teknologi Polis Diraja Malaysia (PDRM), Datuk Zulkifli Abdullah 

memberikan penjelasan berhubung isu-isu dalam projek berkenaan di hadapan 

Jawatankuasa ini. 

 

3) Dalam prosiding berkenaan, PAC Parlimen meneliti isu-isu berikut: 

 

a) Bayaran dibuat sebelum perabot dibekalkan berlaku Improper Payment. 
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b) Dokumen palsu bagi tujuan penyelesaian pembayaran; 

 

c) Perancangan perolehan perabot kurang teliti di mana bangunan masih belum 

mencapai peratusan siap yang mewajarkan perolehan perabot dibuat; 

 

d) Sebut harga tidak dipelawa daripada kontraktor tempatan di mana syarikat 

yang ditawarkan sebut harga adalah daripada syarikat yang beralamat di 

Bangi, Selangor; Shah Alam, Selangor dan Kuala Terengganu, Terengganu; 

 

e) Perolehan perabot tidak dibuat melalui kontrak pusat sistem panel dan 

kebenaran Perbendaharaan Malaysia tidak diperoleh terlebih dahulu; 

 

f) Spesifikasi khusus tidak ditentukan semasa tawaran sebut harga 

menyebabkan pengesahan barangan tidak dapat dilakukan bagi memastikan 

barang yang diterima mengikut keperluan pembelian; dan 

 

g) peralatan belum dipasang/diuji dengan sempurna kerana bangunan masih 

belum siap dibina. 

 

4) Hasil daripada prosiding berkenaan, PAC Parlimen membuat RUMUSAN terhadap 

Pengurusan Perolehan Perabot Bagi Cadangan Pembinaan Semula Kem Batalion 5, 

Pasukan Gerakan Am, Simpang Renggam, Johor di bawah Kementerian Dalam 

Negeri seperti berikut: 

a) Bersetuju dengan penambahbaikan yang dibuat KDN bagi memantapkan 

pengurusan perolehan PDRM.   

b) Mahu pengurusan perolehan KDN  / PDRM dilaksanakan dengan lebih teliti 

secara teratur dan cekap serta mendapat best value for money bagi setiap 

ringgit yang dibelanjakan 



 

 

c) Mahu KDN dan PDRM memperketatkan kawalan perolehan bagi mengelakkan 

berlaku lagi penyelewengan yang timbul daripada pembelian perabot Batalian 

5, PGA Simpang Renggam, Johor. 

 

5) Berikutan itu, PAC Parlimen memberikan SYOR kepada Kerajaan seperti berikut: 

a) KDN dan PDRM perlu membuat perancangan perolehan perabot dengan lebih 

teliti terutamanya bagi projek pembinaan di bawah PBLT memandangkan kos 

perabot tidak termasuk di dalam skop perjanjian; 

 

b) Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi PDRM, Bukit Aman perlu 

melaksanakan pemantauan lebih rapi ke atas semua perolehan yang 

dilaksanakan oleh PTJ untuk memastikan perolehan dibuat mengikut tatacara 

perolehan ditetapkan;  

 

c) KDN/PDRM perlu mengenakan tindakan tatatertib atau surcaj terhadap 

mereka yang bertanggungjawab dalam pengurusan perolehan ini yang 

menyebabkan berlakunya improper payment. Perancangan dan pemeriksaan 

yang teliti perlu dibuat oleh KDN/PDRM sebelum meluluskan sebarang 

peruntukan untuk perolehan supaya tidak berlaku keadaan di mana 

peralatan/perabot telah diperoleh tetapi masih tidak dapat digunakan kerana 

bangunan/pejabat belum siap dibina. 

 

d) Maklumat peralatan/perabot seperti bilangan kuantiti dan spesifikasi yang 

diperoleh perlu dikemukakan kepada pejabat yang menerima untuk 

memastikan peralatan/perabot yang dibekalkan adalah selaras dengan syarat 

dalam kontrak. 



 

 

e) Pegawai yang diberi kuasa mengesahkan penerimaan barang hendaklah 

memastikan barang yang disahkan diterima sebenarnya telah diterima. 

 

f) Kerajaan perlu memastikan perolehan dari kontraktor tempatan perlu 

diutamakan. 

 

6) Orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti Laporan PAC Pengurusan 

Perolehan Perabot Bagi Cadangan Pembinaan Semula Kem Batalion 5, Pasukan 

Gerakan Am, Simpang Renggam, Johor di bawah Kementerian Dalam Negeri boleh 

memuat turun (download) laporan berkenaan di laman web PAC di alamat 

www.parlimen.gov.my/pac. 

 

 
Yang Berhormat Dato’ Sri Hasan Arifin  

Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara 
Parlimen Malaysia 
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