
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ogos 2017 
 
 

Kenyataan Media YB Dato’ Sri Hasan bin Arifin, Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang 
Negara (PAC) Parlimen Berhubung Pembentangan Laporan PAC Parlimen berhubung 

Pengurusan Projek Pembinaan Hospital Shah Alam, Selangor.  
 

1) PAC Parlimen hari ini, membentangkan Laporan PAC berhubung Pengurusan Projek Pembinaan 

Hospital Shah Alam, Selangor di bawah Kementerian Kesihatan di Dewan Rakyat. 

 

2) Isu ini, dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2013 Siri 3 yang 

dibentangkan di Dewan Rakyat pada 10 November 2014. 

 
3) Berikutan itu, PAC Parlimen memulakan prosiding untuk isu Pengurusan Projek Pembinaan 

Hospital Shah Alam, Selangor pada 1 April 2015 dengan memanggil Ketua Setiausaha 

Kementerian Kesihatan, Datuk Farida Mohd Ali serta Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya 

(Sektor Infra) Jabatan Kerja Raya, Datuk Ir Adanan Mohamed Hussain bagi memberikan 

penjelasan di hadapan Jawatankuasa ini, terhadap segala isu yang dibangkitkan. 

 

4) Dalam prosiding berkenaan, PAC Parlimen membangkitkan isu-isu seperti berikut: 

 

i) Pelantikan  kontraktor dan Prestasi Projek Pembinaan; 

ii) Pengurusan Peralatan Perubatan; 

iii) Peningkatan kos projek; dan 

iv) Pemantauan projek. 

 
5) Berdasarkan kenyataan daripada saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan di hadapan 

PAC Parlimen, Jawatankuasa ini sebulat suara merumuskan bahawa: 

 
i) Kegagalan menyiapkan projek pembinaan HSA adalah disebabkan kontraktor asal yang 

tidak berpengalaman dalam pembinaan hospital; 

ii) PAC Parlimen juga bersetuju dengan penambahbaikan yang ambil JKR bagi mengatasi 

kelemahan dalam projek pembinaan HSA untuk memantau pelaksanaan oleh GESB 

sebagai kontraktor penyiap; 

iii) Pengurusan projek pembinaan HSA perlu dilaksanakan dengan lebih teliti secara teratur 

dan cekap serta dapat dimanfaatkan sejajar dengan objektif pembinaan dan  seterusnya 

mendapat best value for money bagi setiap Ringgit yang dibelanjakan Kerajaan; dan 

iv) Kerjasama yang baik antara pihak KKM, JKR dan kontraktor adalah perlu bagi 

memastikan kelancaran  projek. 
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6) Berdasarkan rumusan berkenaan, PAC Parlimen mengesyorkan kepada Kerajaan perkara-

perkara seperti berikut untuk tujuan penambahbaikan akan datang: 

 

i) Pelantikan kontraktor secara tender terhad adalah lebih berkesan untuk projek yang 

kompleks seperti hospital berbanding secara rundingan terus; 

ii) Kontraktor yang hendak dilantik haruslah mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam 

pembinaan hospital; dan 

iii) Kerajaan perlu memastikan supaya wang terlebih bayar sejumlah RM68.53 juta seperti 

yang dinyatakan oleh JAN dalam LKAN Tahun 2013 Siri 3 itu dituntut semula daripada 

SFSB bagi mengelakkan kerugian wang rakyat. 

 

7) Orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti Laporan PAC Parlimen berhubung 

Pengurusan Projek Pembinaan Hospital Shah Alam, Selangor, boleh memuat turun (download) 

laporan berkenaan di laman web PAC di alamat www.parlimen.gov.my/pac. 

 
 

Yang Berhormat Dato’ Sri Hasan Arifin  
Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara 
Parlimen Malaysia 
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