
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 November 2017 

 

Kenyataan Media YB Dato’ Sri Hasan Arifin, Pengerusi Jawatankuasa 

Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Berhubung Pembentangan 

Laporan PAC Parlimen Pengurusan Pembinaan Kolej Tentera Udara 

Di Kepala Batas, Kedah Di Bawah Kementerian Pertahanan 

Malaysia (MINDEF) 

 

1) PAC Parlimen hari ini, membentangkan Laporan PAC berhubung 
Pengurusan Pembinaan Kolej Tentera Udara di Kepala Batas, Kedah di 
bawah Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) di Dewan Rakyat. 

 

2) Isu ini adalah penemuan Jabatan Audit Negara (JAN) dalam 
pembentangan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2014 Siri 1 
yang dibentangkan di Parlimen pada 6 April 2015. 

 

3) PAC Parlimen mengadakan Mesyuarat Prosiding berhubung isu ini, pada 
15 Mac 2017 dengan memanggil Ketua Setiausaha MINDEF, Datuk Seri 
Abdul Rahim Mohamad Radzi bagi menjelaskan isu yang dibangkitkan 
JAN dalam LKAN Tahun 2014 Siri 1. 

 

4) Dalam Mesyuarat Prosiding berkenaan, ahli-ahli PAC Parlimen 
membangkitkan isu-isu seperti berikut: 

 
i) Nilai keseluruhan projek belum dimuktamadkan kerana pelarasan 

harga kontrak masih  belum disahkan oleh pihak perunding. 
 
ii) Bangunan tidak diduduki sepenuhnya walaupun telah siap dibina. 
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iii) Bilik makmal yang terhad dan tidak boleh menempatkan peralatan 

latihan praktikal boleh menjejaskan sesi pembelajaran di Institut 
Teknologi Aerospace (ITAS). 

 
iv) Jumlah peningkatan bagi pembayaran yuran perunding belum 

dimuktamadkan kerana nilai keseluruhan projek belum diselaraskan. 
 
v) Dokumen kontrak telah lewat disempurnakan selama 16 bulan 

selepas mengambil kira tempoh 4 bulan yang dibenarkan. 
 
vi) Lima Arahan Perubahan Kerja (APK) dengan anggaran kos 

keseluruhan berjumlah RM1.61 juta telah selesai dilaksanakan 
melalui kelulusan secara prinsip tanpa mendapatkan kelulusan 
Pegawai Penguasa. 

 
vii) Semakan terperinci perlu dibuat di kawasan pembinaan bagi 

mengesahkan lukisan siap bina bersamaan dengan tuntutan yang 
dibuat. 

 
viii) Cadangan permohonan APK bagi pembinaan pagar jenis anti-cut & 

anti-climb di Stor Peluru dan Stor Senjata dibatalkan kerana 
kekangan peruntukan. 

 
ix) Sebahagian kerja binaan yang dilaksanakan kurang berkualiti; 

kemasan lantai kurang memuaskan; kerja elektrikal & mekanikal tidak 
sempurna dan kemasan di tangga tertanggal. 

 
5) Orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti Laporan PAC 

Parlimen berhubung Pengurusan Pembinaan Kompleks Kolej Tentera 
Udara, Kepala, Kedah boleh memuat turun (download) laporan berkenaan 
di laman web PAC di alamat www.parlimen.gov.my/pac 

 
 

Yang Berhormat Dato’ Sri Hasan Arifin  
Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara 
Parlimen Malaysia 
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