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Tuan Tony Pua Kiam Wee: Saya juga difahamkan bahawa bagi kebanyakan reka bentuk,

tujuh yang ikut finger pier concept itu kebanyakan mereka juga patuh kepada contact stand finger

pier tetapi betul memang development secara berfasa. Okey, I just read you some of the other

comments relating to this point. Konsep reka bentuk satellite concept memerlukan bangunan perlu

dibina tinggi supaya pesawat dapat melaluinya.

So you have the sky bridge. Pembinaan bridges dan sebuah tunnel yang menyambungkan

sateHt dengan bangunan terminal juga menjadi keperluan. Pembinaan menara kawalan juga menjadi

keperluan kerana ketinggian bangunan menghalang pandangan di landasan. So the conclusion

banyak kos boleh dijimatkan sekiranya finger pier concept digunakan untuk pembinaan KLlA2.., that

was the conclusion, fair remarks from KLIACS.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Tidak kerana requirement bertukar. Kita perlukan control

tower kerana control tower yang ada sekarang tidak dapat meHhat berasaskan kepada assessment

daripada Jabatan Penerbangan Awam. Dia tidak dapat melihat ke hUjung landasan runaway 3

kerana pada asalnya runaway 3 hanyalah 2.5 kilometer sahaja, tetapi pada hari ini kita bina 4

kilometer, jauh. Jarak asal adalah 1.5 atau 1.8 antara runaway 2 dan runaway 3 tetapi kita anjakkan

kepada 2.2 kilometer jarak. Jadi dia lebih jauh. Jadi mengatakan yang menara kawalan tidak perlu

dan sebagainya adalah tidak benar kerana ketika PMC dilantik, projek ini masih awal kita masih

membincangkan mengenai bajet RM2 bilion dan sebagainya.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: Isu satellite concept dibina lebih tinggi itu benar?

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Berasaskan kepada konsep asal ya memang dia rendah

tetapi apabila kita mengambil kira keperluan trafik pengasingan antara arrival dan depariure, maka

kita perlukan ruang yang besar terutamanya untuk menempatkan bagasi automatik yang

memerlukan space untuk menempatkan sotters. Pada peringkat awal memang benda ini tidak ada,

all manual sotteiion. Ketika PMC dilantik dan membuat spesifikasi perkara ini memang tidak ada.

Jadi setelah projek ini berjalan, maka benda ini timbul perubahan kerana AirAsia memerlukan full

automated Baggage Handling System. Jadi kita perlu naikkan ketinggian bangunan untuk

menempatkan sistem bagasi.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: Okey, saya beralih kepada apa yang disebut oleh AirAsia

terutamanya mengenai fully automated Baggage Handling System (BHS) di sini. Mereka berkata

kepada PAC bahawa AirAsia telah memilih option 2 iaitu semi automated system yang lebih murah

daripada fully automated system. Keputusan MAHB untuk menggunakan fully automated system

adalah tidak berkaitan dengan AirAsia. MAHB juga telah mengakui pilihan AirAsia untuk option 2

pada 10 Oktober 2011 melalui sepucuk sural. So ini bercanggah dengan kenyataan Datuk mengenai

pilihan automated baggage system.
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Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Untuk fully automated dengan semi automated tidak jauh

berbeza dan kita menjangkakan jika kita buat fully automated sekarang, maka kos akan datang kita

boleh jimatkan. Sebab itulah sebagai airport operator yang berpengalaman, kita tidak mahu lagi

terjerat dengan short term requirement seperti yang berlaku di LCCT. Kita buat carousel system

untuk baggage, AirAsia kata dekat kita we want dedicated direct feeder.

Jadi kita kata kalau you buat direct feeder, every check in counter, you kena letak dua

orang. There are 70 check in counters, you kena 140 orang untuk satu waktu. Dia tidak dengar dia

suruh kita buat juga, kita buat. Akhirnya selepas setahun beroperasi, kita kena buka semula

terpaksa kos RM3 juta. Jadi yang ini pun sama juga kami rasa apa yang kami buat adalah wajar,

maka kami teruskan dengan fully automated dan comply to the requirement of 45 every passenger

per and hour. That semi automated probably up to 30 million, you need to go for fUlly automated

after that.

Tuan Tony Pua Klam Wee: Okey that statement is fair. Hanya saya hendak confirm

keputusan untuk pergi fully automated adalah keputusan MAHB dan bukanlah permintaan daripada

AirAsialah.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Permintaan daripada AirAsia kerana kami ada surat

daripada AirAsia yang menyatakan keperluan tersebut.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: Adakah mereka menyokong semi automated Baggage

Handling System?

Tuan Pengerusi: There is a letter lah together with the report as I say whole IKRAM tu lah.

Report IKRAM itu make sure is about runaway, apron and taxi way the whole pembinaanlah bukan

sahaja on building.

Tuan Tony Pua Klam Wee: Okey soalan saya terakhir berkaitan dengan soalan awal itu

KLiACS. AirAsia berkata bahawa permintaan mereka dari sejak awal bukan pertengahan. Mereka

telah pun meminta satu lapangan terbang yang boleh memuatkan ataupun berkapasiti 30mppa,

million passengers per annum yang boleh diperbesarkan kemudian kepada mungkin RM45 juta. So

itu merupakan dasar dan asas untuk mereka bentuk KLlA2 dari awal. So isu yang selalu

dibangkitkan oleh MAHB di mana lapangan terbang telah pun diperbesarkan half way

mengakibatkan kenaikan kos itu tidak berasas. Itu desakan yang telah pun diberikan. Kos meningkat

hanya mengenai the inside of the airport and not the overall design of the airport.

• 1410

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. All: Ada senarai AirAsia wish list di mana mereka

mengatakan they want, mereka berkehendakkan 68 contact stands. Jadi 68 contact stands kalau

you translate into annual volume is 45 million passengers per annum. Jadi AirAsia ada
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mengemukakan forecast mereka dan sebagainya di peringkat awal kajian ini. Kalau kita ikut asalnya

55 stands sahaja yang perlu dibina, tetapi kita buat 68. Nilai 55 equivalent to lebih kurang dalam 30

MPPA. Jadi kalau kita bina 30 sahaja dan tidak sampai 5 tahun, you perlu start expand the airport

already. Jadi untuk mengelak tersebut, kita ikut kehendak dia 68, we translate back to the size you

know that is about 45 MPPA.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: No. I think the point was mereka memang kata mereka minta

68. Mereka kata mereka minta 68, mereka minta 68 dari sejak awal. So they never ask anything less

than 68 dan tender yang dikeluarkan oleh pihak MAHB adalah untuk 68 contact point, the based. So

the point was that at the point when the budget was still RM2 billion, memang reka bentuk adalah

untuk 68 ataupun 70 contact point dan bukannya untuk 55. So on the justification that MAHB ada

untuk peningkatan kos adalah bahawa kapasiti airport telah pun meningkat halfway. So what they

are saying is that the capacity always the same, it never change halfway.

Tuan Pengerusi: 68 does not means 45 million because using on the size of the plane, you

use Airbus 380 you can bring in more passengers... [Disampuk] Up to. If you use a smaller aircraft,

68 gates do not mean 45 million passengers. It is depends on piawaian dan sukatan ukuran yang

you pakai.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: The main point is that they was never ask in the middle of the

project expansion of the capacity. It always 68 or 70 contact points from the start.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: We started discussion with the AirAsia way back into

2008 already about the requirement. On 2009 when government announced, we have a series of

meeting with them until when we called tender in 2010. We started this project in September 2010, it

is halfway through already. At that time yes, we already fixed because we already discussed along

the way.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: Jadi fixed 68 contact points?

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Yalah. It is because kita sudah pertengahan.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: So that is what I am saying. So it has been fixed 68 contact

points, then why it in 2012 when the price increased, the excuse was the capacity was increase to 45

mil/ion when it is already 68 contact point?

Tuan Pengerusi: Data' faham soalan Yang Berhormat Petaling Jaya Utara? 68 gates itu is

nothing to do with the capacity of passengers. Daripada awal memang sudah 68 gates. Sekarang ini

you punya alasan itu yang berubah daripada 30 kepada 45.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Terminal building is only 30% of the entire cost of the

project. The bulk or the cost is infrastructure, the runway especially. Itu pun sama juga, daripada 2.5

kilometer kepada 4 kilometer because AirAsia berkehendakkan supaya sarna dengan runway 2,
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sama panjang, walaupun from statistic is only 95%, only code CA aircraft yang tidak memerlukan.

Akan tetapi kita terpaksa akur dengan kemahuan mereka dan mereka juga berkehendakkan supaya

runway ini dijarakkan daripada 1.8 kilometer kepada runway 2 sehingga 2.2 kilometer. Jadi, kawasan

footprint meningkat dua kali ganda menyebabkan kerja earlh works meningkat dan infrastruktur yang

lain juga meningkat. Jadi terminal building sebahagian daripada kos tersebut.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: No other question.

Tuan Pengerusi: Ada apa-apa question? Saya hendak tambah sedikit, statement ini

penting. Is MAHB customer-centric tidak? Fikir customer firsn Apa bukti you boleh kemukakan

bahawa you fikir fasal customer dahulu?

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: We conducted airporl opinion survey every month where

the feedback from the passenger are access and it is our headline KPI. We have to achieve cerlain

mark in order to meet our KPI and also this is as I mentioned Datuk just now also, parl of operating

agreement, we must attend cerlain performance standard. We always attend through the request of

the passengers. We have taskforce looking at this service element. There are 32 service elements in

that survey. It is covered right from the transporl until the passengers board the plane. At the

moment now, we are taking action to install 22 walkalators at KLiA 2 as parl of this initiative to

improve the passengers comforl and plus the buggies are running around to ...

Tuan Pengerusi: Dari awal you tidak fikir fasal hal itu bukan?

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Pardon?

Tuan Pengerusi: Masa you buat airporl ini, you tidak fikir hal airporl ini besar betul bukan?

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Masa itu we were concern about cost because people

said you should not exceed RM2 billion. Jadi kita buat value management...

Tuan Pengerusi: That is my question tadi. If you budget is RM2 billion, tetapi you

incorporate customer punya requirement and satisfaction in need then you would actually

incorporate all this amenities inside dan sebagainya within that RM2 billion cost. Akan tetapi you

were more interested in build the airporl for RM2 billion.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara.]

Tuan Pengerusi: Betullah. Itu maksud saya tadi. Soalan saya itu sebenarnya banyak isu. la

bukan soal passenger yang hendak naik kapal terbang, soal dengan airline sekali fasal saya Iihat

hubungan MAHB dengan AirAsia dan sebagainya- actually AirAsia is 90% your customer at KLlA2

pun. Semua kapal terbang AirAsia sahaja, tidak ada kapal terbang lain pun saya lihat. The hope and

the promise you kata hendak premium airline to come over, I think selepas siapa telah naik KLlA2, I

do not think the premium airline would prefer to fly from KLlA2. Ini kerana jauh sangat, KLIA 1 lagi

dekat untuk hendak jalan, hendak move around dan sebagainya. Apa yang kurang ialah kedai, KLIA
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1. Akan tetapi itu pun saya risau juga, kalau banyak sangat kedai, banyak sangat orang, ada terrorist

datang bawak dan letak bom di tengah-tengah situ sahaja, you will have the major security issue

there.

Security is very lack. Tidak ada orang tanya who are you apa semua dan saya Iihat

kebanyakan passenger dalam KLlA2 itu adalah orang luar, bukan orang kita. I think that also

another issue you should put more emphasize on. It is because if you have at one time berpuluh ribu

orang naik terminal especially sebelum you masuk imigresen. I am sure selepas imigresen you

sudah ada you punya sekuriti dan sebagainya. Oi luar ini, di tempat orang makan, kedai dan

sebagainya, ada orang letak bom sahaja, you will have a lot of people who are dead in that area, di

kawasan luar itu. Itu satu lagi isu yang saya hendak sebut.

Isu yang terakhir saya hendak sebut ialah Tan Sri Bashir ada sebut fasal hendak buat satelit

terminal yang baru untuk KLiA. Tahu. Akan tetapi sekarang ini kalau saya lihat passengers punya

numbers dalam KLiA itu sendiri sudah kira lenganglah airport itu. la cuma sebuk awal pagi dan lewat

malam. Other times of the day, kosong. Mungkin disebabkan oleh market condition, kedudukan kita

jugafah, di tengah-tengah antara Australia dan sebagainya. Kalau kita hendak guna KLiA untuk

hendak develop our regional route pun susah sekarang kerana sudah ada KLlA2. Jadi persoalan

saya, adakah wajar hendak membuat terminal satelit baru ini dalam keadaan sekarang di mana you

punya market, your business plan ini sudah berubah tremendously because of pembinaan KLlA2 ini.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: That is just planning. It is part of our long-term planning

because KLiA 1...

Tuan Pengerusi: Tan Sri kata hendak pecah tanah semua, hendak buat kontrak sudah.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Itu I am not aware. We are still looking at the option

because satellite B kalau berasaskan kepada master plan asal, sememangnya perlu dibina apabila

traffic mencecah 25 juta. Tahun lepas kita sudah mencapai 25.7 juta...

Tuan Pengerusi: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara.]

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. All: No. Even that also now, we partly will be pindah sanalah.

We are still reviewing. There are options beside satellite B, you can also extend the contact pier.

Because right now when you manage airport, you are managing peak actually. la macam restoran

juga waktu lunch hour kalau you ada meja 10, 10 itu sahajalah yang you business. So yang lain

akan go away.

• 1420

So, that is why now, during peak hours, all the others satellite bay is fully occupied. Contact

pier pun, I think about 80%-90% occupied. Jadi, itu masalahnya. Kalau kita hendak terus be the

preferred half for premium airline, we need to provide the capacity for this airline to come. So, one of

Laporan Prosiding JK Kira-kira Wang Negara / Bil.32 2014



PAC 30.9.2014 59

the option is to build Satellite B or to extend the contact pier. There is still an ample space contact

pier yang mana parkir apron sudah ready, you just extend the building. So, these are the option yang

kita masih bincangkan dan juga tengok pada kemampuan syarikat untuk membiayai kos pembinaan.

Ini masih di bincang pada peringkat awal dan masih belum diputuskan lagi.

Tuan Pengerusi: Fasal Tan Sri itu hari dia come over, masa datang they are vel}' bullish

boleh achieve the figures. Bila tanya balik macam mana dapatkan figure 45 millions itu dia kata,

"Your own internal projection", bukan? Akan tetapi bila sekarang ini sudah siap airport itu saya

tengok macam sudah ada cannibalization pula KLlA2, bila low cost airline sudah pindah ke sana. So,

KLIA1 pula yang- untuk saya, underemployed. Walaupun you kata peak bukan tetapi peak itu you

baleh transfer pada non-aerobridge punya parking base. So, okeylah.

Dato' Abd. Hamid bin Mohd. Ali: Kita banyak...

Tuan Pengerusi: Banyak yang parking kapal terbang yang simpan-simpan itu semua

bukan. Banyak. Itu sahaja saya rasa sudah ada lebih kurang 25-30 bays di luar itu yang parking

tanpa ada aerobridge.

Jadi itulah, saya ucapkan... Ada saalan lain? Yang Berharmat Petaling Jaya Utara? Kalau

tidak ada apa saalan lain saya ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga wakil daripada ERL

dengan MAHB. Sebenarnya Datuk, tujuan kita panggil Datuk pada hari ini dengan MAHB adalah

untuk memberi peluang untuk menjawab kali terakhir sebelum kita siapkan laparan ini. To be fair to

you, we started off with you, now we have called AirAsia, KLIACS, apa semua, now, we close with

you. So we are tl}'ing to be fair here, try to get the best picture. Your arguments have been quite

acceptable in many respects but there are also arguments yang I think we were have to consider in

the PAC or as part of our own report. Thank you vel}' much Datuk. Sorl}' to impose on you, another

time for three and half hours and I wish you happy future, no longer carl}'ing the problem of running

ministl}'... [Ketawa] And we thank you vel}' much for appearing to it.

Datuk Seri Long See Wool: Just in response. Thank you vel}' much, terima kasih kepada

semua PAC. We understand the PAC punya position is in public interest, in interest of user. Saya

hanya satu sahaja minta PAC, yang gambar-gambar tadi itu which you showed, if we can have a

copy, we also want to be give the real picture yang adanya gambar. Kalau sudah lama itu, kalau

sudah repair, if you reproduce the picture you give a perception as if is still there. So, just that to give

the current, the most...

Tuan Pengerusi: I do not think it is appropriate for us to include pictures in our report,

maybe. Because all reports ...

Datuk Seri Long See Wool: If that is not the case, then it is not an issue.
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Tuan Pengerusi: ...Supposed to be evergreen. It is not supposed to include snapshot of

time when perkara itu sudah dibetulkan.

Datuk Seri Long See Wool: I did not know that. Dengan gambar nampak lebih, not so

boringlah kalau ada gambar... [Ketawa] Okey, dengan itu...

Tuan Pengerusi: Hendak letak boleh Datuk... [Ketawa]

Datuk Seri Long See Wool: So, kalau dengan itu kalau tidak ada hal, saya mengucapkan

terima kasih sekali lagi. So if Secretariat, if there is any return answers you want from us, please

communicate then we will do...

Tuan Tony Pua Kiam Wee: We just need the report, particularly the ICAO and the IKRAM's

report. That is all.

Datuk Seri Long See Wool: Okay.

Tuan Tony Pua Kiam Wee: Thank you.

Datuk Seri Long See Wool: So dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua,

thank you.

Tuan Pengerusi: Thank you.

[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.24 petang.]
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