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Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Surat sedia itu daripada siapa?

Puan Farlda Veerankutty: ...Dan sebenarnya kontrak telah ditandatangani pada 23 Ogos

untuk 20 unit yang pertama.

Dato' Kamarul Baharin bin Abbas: Pada 28 Jun ini surat setuju daripada siapa?

Puan Farida Veerankutty: Saya tidak dapat jawab. Kami tidak ada dokumen sokongan

bersama kami.

Tuan Pengerusi: Macam ini. Maybe we can ask the kementerian nanti, okey?

Tuan Liang Teck Meng: Tuan Pengerusi, Jabatan Audit ada semak latar belakang syarikat

ini atau tidak? Sama ada ia juga ada mempunyai urus niaga lain dengan Kementerian Perumahan,

selain daripada perolehan Cobra Cutting ini?

Tuan Hajl Abdul Rashid bin Yaakub: Keadaan biasa memang kita akan semak tetapi saya

cannot recall. Kena refer.

Puan Farida Veerankutty: Kami tidak menyemak secara details because ini adalah a small

findings daripada kajian kami. So, after ditubuhkan jawatankuasa, siasatan lanjut sepatutnya

dijalankan oleh kementerian dan maklumkan kepada kami.

Tuan Pengerusi: Tidak apa. We can ask the wakil kementerian apabila datang nanti.

Dato' Kamarul Baharin bin Abbas: Akan tetapi tarikh ini betul ya, Tuan Pengerusi? Pada

23 Ogos kontrak ditandatangani, pada 29 November, Mesyuarat Rundingan Harga. Betul ya tarikh

ini?

Puan Farida Veerankutty: Yang ini untuk perolehan kedua, 92 unit lagi. Seterusnya pada

12 Januari 2007, SST dikeluarkan untuk 92 lagi tambahan dan ditandatangani pada 1 Januari 2007.

Tuan Pengerusl: Two letters from MoF lah? For the first batch and then for the second

batch.

Datuk Chua Tee Yong: From this, is it 24 plus 92 or..?

Seorang Ahll: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suers}

Tuan Pengerusi: Catat perkara ini semua. Nanti apabila wakil kementerian masuk, kita

tanya.

Dato' Kamarul Baharin bin Abbas: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suaraJ

Tuan Pengerusi: Because their information pun kadang-kadang is not, Audit punya

information is only based on...

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Maklum balas...

Tuan Pengerusi: Maklum balas tetapi...

Tuan Hajl Abdul Rashid bin Yaakub: Maklum balas dia itu, macam tadi dia kata maklum

balas 102. Akan tetapi sebenarnya kalau yang kita siasat is 116 kalau tidak silap saya, 116 all

together.

Tuan Pengerusi: Okeylah.

Datuk Chua Tee Yong: We check lah, that one is maklum balas.

Laporan Prosiding JK Kira-kiraWangNagara- Bil. 312014



PAC 23.1.2014 10

.1110

Tuan Pengerusi: That is why, dia orang ini pun kadang-kadang tidak prepare.

Datuk Haji Anwari bin Suri: Yang Berhormat, satu lagi persoalan sama ada Kementerian

Kewangan telah meluluskan permohonan hapus kira. Itu satu soalanlah.

Tuan Pengerusi: Hapus kira untuk apa?

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Baranganlah.

Datuk Hajl Anwari bin Suri: The whole barang, alat ini.

Tuan Pengerusl: Lupus, lupus. Kementerian Kewangan pun bagi kebenaran hendak

lupuskan?

Datuk Hajl Anwari bin Suri: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Pengerusi: Oh! Ada soalan-soalan lain? I think it is good enough for us to ask after

the incinerator punya testimonio Okey. Jadi, kalau tidak ada apa-apa lagi kita boleh panggil wakil

kementerian. Terima kasih.

Tuan Hajl Abdul Rashid bin Yaakub: Tuan Pengerusi sebentar, hendak perbetulkan tadi.

Yang tarikh tadi itu kita sudah confirm pejabat, dia terbalik, yang tadi itu terbalik. Tarikh tadi yang 28

dan 28 hari bulan itu terbalik.

Tuan Pengerusi: Rupanya Jabatan Audit pun ada salah juga ya?... [Ketawa]

Tuan Hajl Abdul Rashid bin Yaakub: Tidak ada Tuan Pengerusi, kemungkinan ini kita

serap ke dalam komputer mungkin yang sudah draf, bukan yang final kita bentang pada masa itu.

Kemungkinan secara tidak...

Tuan Pengerusl: Hendak testing Jabatan Audit Negara punya siap siaga sahaja... [Ketawa]

Okeylah, cemerlang jugalah.

[Saksi-saksi dari Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Kerajaan Tempatan mengambil
tempat di hadapan Jawatankuasa]

Tuan Pengerusl: Sudah kita boleh mula? Dato' Seri Arpah binti Abdul Razak, Ketua

Setiausaha Kementerian, Dato' Dr. Nadzri bin Yahaya, Ketua Pengarah, Tuan Haji Rahim bin

Mohayidin, Ketua Penolong Pengarah serta pasukan daripada kementerian. Ahli-ahli PAC, Datuk

Anwari Timbalan Ketua Audit Negara bersama dengan pasukan daripada Jabatan Audit Negara.

Selamat pagi dan Assalamualaikum. Dato', saya rasa Dato' sudah familiar dengan urusan PAC

memandangkan ini kali kedua Dato' berdepan. Tujuannya untuk hendak menyambung semula

prosiding mengenai pengurusan loji insinerator.

Itu hari masa kita- yang lepas masa kita buat prosiding ini saya rasa bila ada banyak

interjection dalam prosiding ini, itu menyebabkan masa itu jadi panjang. Dato' pun tidak sempat

hendak habiskan pada bulan lepas itu. Hari ini saya harap Dato' kalau boleh habiskan penjelasan

Dato' dahulu selepas itu baru kita tanya soalan.
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Jadi, yang hendak ditumpukan adalah berbalik semula pada teknologi yang dipilih itu.

Teknologi itu betulkah atau tidak betul, syarikat itu mempunyai capability atau tidak. Kenapa kontrak

sebegitu besar RM200 juta di award kepada syarikat yang teknologinya ada keraguan?

Selepas itu, mengenai kesan environment daripada teknologi ini yang nampaknya tidak

diambil kira. Mengenai pengurusan human resource dalam loji itu sendiri yang daripada pegawai

kementerian yang ada kelemahanlah pada yang lepas. Tujuannya Datuk kita hendak pastikan

bahawa apa-apa projek loji insinerator yang akan dibina oleh kementerian akan datang mengambil

kira segala kelemahan yang telah berlaku dalam projek insinerator yang lepas ini supaya kita tidak

hendak perkara kurang- kelemahan loji insinerator ini dari segi outputnya. dari segi kualiti

pembakaran sampah dan sebagainya tidak berlaku lagi.

Yang Berhormat Kepong, dia memang hari ini hendak tanya soalan banyak, kerana projek

insinerator yang akan datang ini akan dibuat dalam kawasan Parlimen beliau. Jedi, dia pun hendak

tahu sama ada isu-isu kelemahan ini, apakah perancangan kementerian untuk mengatasi isu

kelemahan loji insinerator ini? Selepas itu kita hendak tanya sikit mengenai hal pengurusan aset

bomba. Terutama sekali pada projek pembelian barangan Cobra yang bernilai RM50 juta lebih

kurang. Selepas itu ada isu daripada Kementerian Kewangan. Selepas itu bomba kata tolak,

kementerian kata tolak. Selepas itu pembelian itu terus dibuat juga dan akhirnya barang tersebut

tidak digunakan.

Sekarang ini kita pun hendak tahu sama ada kalau tidak pakai itu adakah kementerian

bercadang hendak melupuskan aset tersebut. Jadi, saya rasa dengan itu saya minta Datuk untuk

teruskanlah taklimat Datuk.

11.18 pg.

[Mesyuarat dimulakan dengan prosiding berkenaan Pengurusan Loji Insinerator]

Dato' Seri Arpah bintl Abdul Razak: Tuan Pengerusi, saya pun on behalf of my officer,

saya hendak rakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada semua anggota PAC

yang telah bekerjasama baik dengan pihak kementerian untuk kami menyediakan jawapan...

Tuan Pengerusi: Data' belum habis lagi. Hendak tanya pasal bomba.

Dato' Seri Arpah blntl Abdul Razak: Ya?

Tuan Pengerusl: Hendak tanya pasal bomba.

Dato' Seri Arpah binti Abdul Razak: Ya, saya faham. Saya akan tunggu, saya akan

tunggu. I am here for them actually... [Ketawa]

Encik Rahim bin Mohayldln: Terima kasih.
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{Saksi-saksi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengambil tempat di hadapan
Jawatankuasa]

1.15 ptg.

Tuan Pengerusi: Okey Dato'. Serah pada Dato' untuk memperkenalkan pegawai Dato' dan

meneruskan dengan taklimat ini.

Data' Seri Arpah binti Abdul Razak: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bersama-sama saya

adalah Timbalan Ketua Pengarah Bomba sekarang, Dato' Mahadi Md. Ali, dan beliau akan dibantu

oleh seorang lagi pegawai lah. Tuan Pengerusi, kita boleh mulakan.

Tuan Pengerusi: ...Ada apa-apa presentation kah daripada bomba?

Data' Seri Arpah binti Abdul Razak: Okey, mereka tidak menyediakan slaid. Kalau...

Tuan Pengerusi : Okey, kita tanya dia ya?

Data' Seri Arpah binti Abdul Razak: Va, ya.

Tuan Pengerusi: Okey. Isu ini sebenarnya adalah mengenai pengurusan aset dalam

kementerian dan terutamanya kepada bomba. Tadi kami telah di briefing sedikit oleh Jabatan Audit

Negara yang mengatakan rata-rata sebenarnya pengurusan aset di bomba ini mantap, boleh

dibanggakan. Cuma ada satu sahaja isu yang telah timbul iaitu mengenai isu pembelian barang

Cobra yang dibeli daripada Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya Sdn. Bhd. tanpa melalui proses tender,

secara rundingan terus.

Dalam kronologi pembelian ini pun ada timbul keraguan iaitu mengenai bagaimana

timbulnya permohonan untuk projek ini? Selepas itu, ada surat dan minit daripada Yang Berhormat

Menteri Kewangan pada ketika itu tahun 2006, untuk mengarahkan Jabatan Bomba untuk membeli

peralatan ini. Kemudian, ada maklum balas daripada Ketua Pengarah Bomba pada ketika itu dan

juga kementerian yang mengatakan bahawa peralatan ini tidak termasuk dalam procurement

Rancangan Malaysia Kesembilan dan tidak diperlukan oleh bomba.

Saya bagi kronologi, senang saya sebut ya. Kronologi tersebut adalah seperti berikut:

(i) pada 3 Februari 2006, tawaran pembelian peralatan keselamatan CCS Cobra

cutting extinguisher oleh Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya Sdn. Bhd. ini telah

diminitkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan yang mengatakan di sini

pihak bomba akui kebaikan alat berteknologi tinggi ini dan pihak bomba

sepatutnya ada peralatan ini;

(ii) pada 6 Februari, kelulusan Kementerian Kewangan telah diserahkan kepada

KSU KPKT pada ketika itu, Dato' Ahmad Fuad bin Ismail bagi perolehan CCS

Cobra cutting extinguisher, ini dibuat secara rundingan terus kepada Syarikat

Kejuruteraan Asas Jaya Sdn. Bhd.;

(iii) pada 22 Februari 2006, satu surat penolakan tawaran telah dibuat oleh

Jabatan Bomba kepada KSP Kementerian Kewangan kerana tiada
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keperluan. Alasannya tiada keperluan kerana keutamaan diberikan kepada

pembinaan balai-balai lama dan penggantian kenderaan dan jentera yang

telah mencapai tahap beyond economy repair,

(iv) sebelum itu, pada 13 Februari, satu surat penolakan tawaran telah

dikeluarkan oleh Jabatan Bomba kepada KSU KPKT kerana Jabatan Bomba

tidak menyenaraikan perancangan perolehan tersebut dalam RMKe-9;

(v) pada 28 Jun 2006, Lembaga Perolehan KPKT telah bersetuju menerima

keputusan rundingan harga Syarikat Asas Jaya ini;

(vi) pada 29 Jun 2006, surat setuju terima telah dikeluarkan kepada kontraktor

ini, Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya ini, yang telah ditandatangani pada 6

Julai 2006. Jumlah surat setuju terima pembelian ini adalah untuk 24 unit.

(vii) pada 23 Ogos 2006, kontrak telah ditandatangani dengan Kejuruteraan Asas

Jaya ini untuk pembelian 24 unit CCS Cobra ini.

(viii) pada 29 November 2006, mesyuarat rundingan harga telah dipengerusikan

oleh TKSU Pembangunan pada ketika itu.

(ix) pada 10 Januari 2007 pula Kementerian Kewangan mengeluarkan lagi satu

surat kepada KSU KPKT bagi membeli lag; 92 unit CCS Cobra ini.

(x) pada 12 Januari 2007, surat setuju terima dikeluarkan kepada Kejuruteraan

Asas Jaya bagi tambahan pembelian 92 unit CCS Cobra ini yang telah

ditandatangani pada hari yang sama.

Jadi, isu yang timbul di sini adalah mengapa ada keraguan di atas keperluan membeli

barang ini? Itu satu. Maknanya, MoF kata suruh beli tetapi bomba kata tidak ada keperluan.

Kedua, mengapa dilaksanakan secara rundingan terus?

Ketiga, kenapa tambah beli lagi? la seperti tidak ada perancangan untuk membeli aset ini

dan ditambah pula itu dengan unit yang lebih besar.

Keempat, selepas itu Jabatan Audit Negara dalam audit biasa yang dibuat telah menemui

bahawa barang ini tidak dipakai oleh bomba kerana ada masalah mengenai ketidaksesuaiannya,

high water pressure dan sebagainya. Selepas itu ada alat yang rosak dan bomba minta untuk

hendak lupuskan peralatan yang telah rosak ini.

Jadi, saya minta penjelasan daripada kementerian mengenai hal ini.

Data' Mahadi Md. Ali [Timbalan Ketua Pengarah Operasi (Jabatan Bomba dan

Penyelamat Malaysia)]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Tuan

Pengerusi, Ahli-ahli PAC.

Kes CCS Cobra ini memang pada peringkat awal jabatan mengatakan tidak ada dalam

perancangan dan kita tidak perlu. Akan tetapi bila ada keputusan mengatakan alat ini wajar dibeli,

Laporan ProsidingJK Kira-kira WangNegara- Sil. 312014



PAC 23.1.2014 14

berdasarkan kepada keputusan tersebut, KSU pada waktu itu iaitu Datuk Ahmad Fuad, melantik

jawatankuasa untuk melihat peralatan ini. Berdasarkan daripada surat Kementerian Kewangan juga

kita telah melantik Jawatankuasa Rundingan Harga. Memang kita ada rundingan harga untuk 10 set,

24 set pertama Tuan Pengerusi. Maknanya, 10 set pertama itu bila kita buat rundingan harga, kita

bersetuju dengan harga itu dan ia dibuat secara bayaran secara FOB. Maknanya, peralatan itu

dibekal, dimasukkan dalam kapal dan dibayar ikut prosedur biasalah. Akan tetapi dia punya...

Tuan Pengerusi: Jumlah 10 unit itu untuk testing purposes atau pun memang beli untuk

pakai?

Data' Mahadi Md. Ali: Untuk 24 unit pertama pada tahun 2006 itu...

Data' Kamarudin bin Jaffar: Unit 10 atau 24 ini?

Data' Mahadi Md. Ali: Harganya RM10 juta Tuan Pengerusi. Unitnya 24 unit.

Tuan Pengerusi: RM10 juta, bukan 10 unit.

Data' Mahadi Md. Ali: la punya peruntukan pertama diberi pada bulan Julai tetapi sebab

kita tidak ada dalam perancangan. Tadi Yang Berbahagia KSU pada masa itu menjawab kita tidak

ada keperluan. Kita jawab dua kali sebab pada 3 Mac dan 22 Februari. Akan tetapi apabila ada

arahan mengatakan alat bagus dan boleh dibeli, kerajaan telah...

Tuan Pengerusi: No. Bukan kerja you kah untuk hendak membuat penilaian dan

menetapkan bahawa alat itu perlu atau tidak perlu, bukannya kementerian lain.

Data' Mahadi Md. Ali: Memang kita tidak ada- Tuan Pengerusi, alat CCS Cobra ini mula

digunakan di Sweden dan pada masa Highland Tower itu dibawa di Malaysia dan digunakan di

Malaysia untuk penggunaan pemotongan. Ini kerana ia ada dua jenis Tuan Pengerusi. Satu alat

CCS Cobra ini ia menggunakan pam kita. Maknanya, daripada alat dia, dia ada nozzle, dia ada gun

dia, dia ada abrasive untuk pematongan tembok dan sebagainya. Itu menggunakan pump kereta

bomba pada masa pertama di Highland Tower. Kita sudah uji pada masa itu. Akan tetapi apabila

Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya minta kita membuat perolehan, memang kita tolak kerana kita tidak

ada dalam perancangan . Akan tetapi apabila kerajaan mengatakan diberi peruntukan dan

dimasukkan dalam mesyuarat bajet tambahan, pada bulan Oktober, diberi peruntukan.

Tuan Pengerusi: Akan tetapi maknanya, ini bukannya keputusan daripada bomba atau pun

KPKT?

Data' Mahadi Md. Ali: Bukan keputusan daripada jabatan .

Tuan Pengerusi: Keputusan daripada MoF?

Data' Mahadi Md. Ali: Daripada...

Tuan Pengerusi: Kementerian Kewangan?

Data' Mahadi Md. Ali: Makna, kita beli hanya 24 unit pertama. Selepas itu, selepas sesi

Bajet 2006 untuk Bajet 2007, diberi lagi duit sebanyak RM50 juta. Akan tetapi sebab saya hadir

dalam mesyuarat itu, kita minta benda ini tidak boleh dibelanjakan pada tahun semasa 2006. Kalau

LaporanProsidingJK Kira-kiraWangNegara- Sil. 312014



PAC 23.1.2014 15

kerajaan mengatakan perlu diberi, kita minta ia dibawa dalam peruntukan 2007. Oleh sebab itu kita

ada dua kontrak. Kontrak pertama dan kontrak tambahan. Daripada situlah...

Dato' Kamarul Baharin bin Abbas: Walaupun waktu itu- minta maaf Dato' ya. Bomba tidak

perlukan dan masih lagi tidak perlukan waktu itu walaupun telah diberi.. .

Dato' Mahadi Md. Ali: Akan tetapi peruntukan telah pun diberi kepada kita. Diberi dan

rundingan terus dibuat. Pada masa itu arwah TKSU, Encik 'Ramadan' ini dia yang

mempengerusikan jawatankuasa rundingan. Kita buat perolehan pertama 24 set itu secara FOB.

Kita bayar kontrak itu. Selepas itu, lepas diluluskan pada Oktober itu, bulan November datang lagi...

Tuan Pengerusl: RM50 juta, satu jumlah besar.

Dato' Mahadl Md. Ali: RM50 juta untuk dibuat perolehan tambahan pada tahun 2006 tetapi

kita menolak. Kita cakap tidak boleh dibelanjakan pada tahun 2006. Sekiranya kerajaan beri duit,

kita minta dibawa kepada tahun 2007.

Dato' Kamarul Baharin bin Abbas: Bekalan yang 24 itu tidak dipakailah ketika itu?

Dato' Mahadl Md. Ali: Untuk makluman Ahli-ahli, peralatan ini dipasang di kenderaan. la

ada dua fungsi. Satu, fungsi khusus untuk memotong tembok dan sebagainya berdasarkan kepada

kes Highland Tower. Selain itu ia boleh digunakan sebagai hose reel biasa. Maknanya, dipasang di

kereta bomba. Contohnya, kereta bomba pergi ke tempat kebakaran, pemadaman kebakaran, ia

digunakan. Memang kita tidak ada rekod penggunaan sebab bila kereta bomba attend fire, bila

hendak buat pemadaman kenderaan, dia guna alat hose reel itu dan CCS Cobra. la ada dua fungsi.

Kalau untuk memotong tembok, kita akan menggunakan abrasive. Maknanya, macam bullet. Akan

tetapi dalam keadaan biasa kita boleh guna sebagai pemadaman kenderaan atau pemadaman

peringkat awal bangunan.

Puan Mas Ermieyati binti Samsudin [Masjld Tanah): la memang digunakanlah?

Dato' Mahadl Md. Ali: Memang digunakan sebab kita tidak rekod penggunaannya. Ini

kerana ia dipasang bersama kenderaan. Apabila kenderaan berkenaan attend fire, kalau kebakaran

kenderaan, dia akan guna hose reel. Alat itu sebagai selain daripada untuk mengguna pemotongan

konkrit dan tembok, dia guna untuk hose reel tanpa menggunakan abrasive.

Puan Mas Ermleyati binti Samsudin: Merujuk tadi pada pernyataan Dato' berkenaan

dengan surat kepada MoF, jawapan kepada MoF, penolakan dua kali dihantar kepada MoF. Adakah

perkara sebegini selalu berlaku atau pun memang tidak diguna pakai pandangan daripada pihak

bomba untuk sesuatu item yang digunakan?

Dato' Mahadl Md. Ali: Dalam pengalaman saya, kes ini yang pertama. Pertama kali Yang

Berhormat.

Puan Mas Ermleyati binti Samsudin: Kes terpencillah?

Tuan Pengerusl: Akan tetapi jumlahnya RM50 juta. Itu yang kami pun terbeliak mata juga,

bagaimana satu perolehan sebanyak RM50 juta boleh dibuat tanpa penglibatan daripada agensi

berkenaan. Wakil MoF ada di sini? Tidak datang? Saya tahu dalam Akta Kewangan memang
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Kementerian Kewangan boleh membuat keputusan. Akan tetapi cuma bila perkara ini berlaku,

apakah selalunya langkah yang telah diambil oleh kementerian untuk hendak mengelakkan perkara

ini daripada berlaku lagilah?

.1330

Encik Rasli bin Yaakub [Timbalan Setiausaha Bahagian (Kementerian Kewangan»:

Cuma Tuan Pengerusi, yang pertamanya proses rundingan terus ini adalah sebahagian daripada

proses tender sebenarnya. Tender ini sebenarnya rundingan terus, tender terbuka, tender terhad, itu

merupakan tender. Ada pembelian terus ya. Cumanya dalam aspek yang sebegini, mungkin pada

masa itu ada asas-asas tertentu yang mungkin saya tidak tahu.

Tuan Pengerusi: Akan tetapi maknanya- saya belum lagi sampai kepada apakah asas yang

digunakan untuk memilih Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya ini.

Data' Kamarul Baharin bin Abbas: No, the idea, the initiative in the first place kan, siapa

yang...? Kementerian Kewangan kah?

Tuan Pengerusi: Sudah clear. Di sini Kementerian Kewangan. Puncanya daripada

Kementerian Kewangan. Melalui Kementerian Kewangan kepada kementerian, kementerian tolak.

Selepas itu kementerian bertukar fikiran, bomba bertukar fikiran dan teruskan jugalah... [Ketawa]

Akan tetapi bukan bermakna...

Dato' Kamarudin bin Jaffar: Maknanya bomba tahu ada alat ini sebelum...

Data' Mahadl Md. Ali: Memang alat ini diguna kebanyakan di Europe, di negara Sweden

dan alat ini diguna semasa Highland Tower runtuh itu.

Data' Kamarul Baharin bin Abbas: Digunakan oleh siapa itu?

Data' Mahadl Md. Ali: Digunakan oleh pasukan Perancis dan juga pasukan Jepun yang kita

bawa daripada...

Data' Kamarul Baharln bin Abbas: Dari luar lah ya.

Dato' Mahadl Md. Ali: Yes.

Tuan Pengerusi: Cuma dia orang punya, yang saya fikirlah, bomba punya keutamaan itu

dia kata, "Ka/au hendak bagi duit, kita hendak pakai untuk benda lain, bukan pakai untuk benda in;".

Betul? Ha! Okey. Jadi itu... [Ketawa]

Data' Kamarul Baharln bin Abbas: Kalau... bukan?

Data' Mahadl Md. Ali: Sebab insiden berkenaan itu jarang-jarang berlaku di Malaysia.

Contohnya kita hendak potong konkrit, kita boleh guna banyak alat lain lagi.

Tuan Pengerusi: Jadi tidak perlulah nak beli. Kalau nak beli sedikit hendak try pun bolehlah

24 unit. Cuma bila beli tambah lagi sampai 92 unit itu, itu satu lagi kelemahan dalam perolehan

inilah.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: KSU, yang tadi bomba 24 unit itu sudah dipasang ke

atas 24 kenderaan?

Laporan Prosiding JK Kira-kira Wang Negara - Sil. 312014



PAC 23.1.2014 17

Dato' Mahadi Md. Ali: Pada 24 kenderaan ya.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Sudah digunakan?

Dato' Mahadi Md. Ali: Sudah dipasang.

Tuan Pengerusi: Lagi 92 itu?

Dato' Mahadi Md. Ali: Lagi 92 dipasang di kenderaan.

Tuan Pengerusi: Oi kenderaan juga?

Dato' Mahadi Md. Ali: Oi kenderaan juga dibuat.

Tuan Pengerusi: Banyak juga kenderaan bomba ya.

Dato' Mahadi Md. Ali: Oalam keadaan sekarang, kalau kenderaan itu hadir kebakaran,

walaupun dalam kenderaan, dia akan gunakan sebagai hose reel.

Cuma pemotongan itu kita akan gunakan abrasive dia sebab keperluan untuk memotong

konkrit ini jarang berlaku. Kita lebih senang menggunakan alat lain, breaking tool lain.

Tuan Pengerusi: Jadi beli barang yang sudah memang terbukti dia punya kegunaannya

tetapi tidak ada kegunaan hendak pakai benda itu.

Dato' Mahadi Md. Ali: Va, kegunaan itu ada. Oi Malaysia ini jarang berlaku situasi yang

memerlukan ia digunakan.

Tuan Pengerusi: Kalau ada gempa bumi semua itu baru pakailah kot.

Dato' Mahadi Md. Ali: Oia gempa bumi, kalau bangunan runtuh...

Tuan Pengerusi: Bangunan runtuh.

Dato' Mahadi Md. Ali: Kita hendak potong ambil masa, kita terpaksa potong dia sebab

kalau kita guna breaking tool, dia akan gegar dan dia akan menyebabkan bangun tidak stabil. Akan

tetapi kalau guna alat ini, dia tidak ada gegaran, dia potong terus, kita buka dia, kita boleh masuk di

dalam itu. akan tetapi jarang berlaku di Malaysia, hanya Highland Tower sahaja.

Dato' Kamarudin bin Jaffar: Alat-alat yang kita beli ini alat yang model terkini kah atau...

Dato' Mahadi Md. Ali: Va, model terkini sebab dia ada dua model. Kita beli model E300,

maknanya dia menggunakan sistem dia sendiri. Alat yang kita uji itu menggunakan pam kita. Kita

kena operate melalui pam kita. Akan tetapi alat ini dia ada genset dia, dia ada abrasive dia, dia ada

gun dia, dia ada hose reel dia.

Tuan Pengerusi: Maknanya dari segi kebolehan alat ini bomba memang tidak ada...

Dato' Mahadi Md. Ali: Memang bagus.

Tuan Pengerusi: ...Tidak ada khuatirlah, tidak ada ragu-ragu mengenai dia punya

keberkesanan alat ini?

Dato' Mahadi Md. Ali: Oia boleh digunakan dua situasi. Boleh guna hose reel biasa dan

boleh guna untuk pemotongan.

Tuan Pengerusi: Kalau rundingan terus ini, semasa proses rundingan terus dibuat,

Dato' Mahadi Md. Ali: Kita buat proses...

Tuan Pengerusi: Ikut prosedur tender yang telah ditetapkanlah?
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Dato' Mahadi Md. Ali: Ya, ikut prosedur. Oleh sebab dia punya strategi, sebab pada masa

itu duit dia tetah bagi. Our strategy, kita turun harga sahajalah. Kita dapat menurunkan harganya.

Tuan Pengerusi: Penilaian teknikal dan juga financial dibuat kepada syarikat atau tidak?

Dato' Mahadi Md. Ali: Penilaian teknikal kita berdasarkan kepada- sebab benda ini datang,

kita tengok dokumen...

Tuan Pengerusi: Bukan, bukan. Betul, prinsipal memang boleh buat tetapi orang yang

hendak menguruskan barang ini di Malaysia ini, Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya ini, adakah

penilaian dibuat kepada syarikat tersebut di atas keupayaan mereka secara teknikal dan juga secara

financial?

Dato' Mahadi Md. Ali: Penilaian teknikal kita tidak buat itu sebab kita tengok dokumen

sahaja, we based on dokumen.

Dato' Kamarudin bin Jaffar: Teknologi mana ini, Jermankah, Englandkah?

Dato' Mahadi Md. All: Sweden, teknologi Sweden.

Dato' Kamarudin bin Jaffar: Sweden.

Tuan Pengerusi: Jadi kalau ada masalah, siapa yang akan dipertanggungjawabkan?

Selalunya, kalau tender ini diberikan kepada Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya, dia oranglah yang

patutnya secara legally dan secara financially dipertanggungjawabkan sekiranya kontraktor gagaI.

Sekarang ini bila bomba buat penilaian tersebut, kalau ada masalah, siapa yang akan

dipertanggungjawabkan?

Dato' Mahadi Md. Ali: Dia punya alat ini vel}' simple Tuan Pengerusi. Dia kita kena tengok

gun dia, kita kena check biasa, ada checking gun dia. Selepas itu kita tengok dia punya generator

dia sebab dia pakai power untuk gerakkan benda itu. That, dua itu sahaja.

Tuan Pengerusi: Servicing siapa buat?

Dato' Mahadi Md. Ali: Anggota kita buat sebab bila dia bekal, kita ada program latihan dan

dalam kontrak itu, kita buat program latihan. Bermakna, syarikat ini dia bawa pakar daripada

Sweden, dia melatih anggota kita.

Tuan Pengerusi: Betul tetapi jikalau ada masalah macam sekarang ini Jabatan Audit

Negara ada mendapati bahawa ada yang dah rosak dan sebagainya, siapa yang

dipertanggungjawab untuk hendak...

Dato' Mahadi Md. Ali: Bahagian Kejuruteraan Jabatan Bomba akan melihat alat tersebut.

Tuan Pengerusi: Ohl Bukan servicing dibuat oleh kontraktor, oleh supplier?

Dato' Mahadi Md. All: Oleh sebab kita sudah dilatih, Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Bomba kena buat?

Dato' Mahadi Md. Ali: Kita tengok based on manual sahaja. Based pada manualnya, kita

check benda yang sepatutnya jikalau betul rosak. Pasal ada satu kes, dia defect manufacturer, kita

hantar balik pada dia untuk dia buat...
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Dato' Kamarul Baharin bin Abbas: Maknanya maintenance tanggungjawab bombalah?

Dato' Kamarudln bin Jaffar: In house. Okey Tuan Pengerusi, 24 unit, 92 unit, jumlah 116

unit. Sekarang ini berapa unit beroperasi daripada 116 unit itu?

Dato' Mahadl Md. Ali: la ada dua isu, Tuan Pengerusi. Satu, bila kita bawa alat tersebut

kita hendak pasang di kenderaan, pada masa itu kita tengok semua kenderaan yang kurang

daripada 10 tahun kita pasang alat itu. Sekarang ini tahun 2013, maknanya kereta itu sudah tualah.

Kereta itu yang kita hendak kondem. Esok kalau alat itu kita hendak guna, sepatutnya bolehlah

dibawa kepada kenderaan baru.

Dato' Kamarudln bin Jaffar: Maknanya 116 ini semua beroperasi?

Dato' Mahadi Md. Ali: Dia punya kenderaan kereta tidak beroperasi sekarang ini, alat still

boleh dioperasi.

Dato' Kamarudln bin Jaffar: Oh! Alat boleh beroperasi.

Dato' Mahadi Md. Ali: Hal Kereta sudah tua sudah. Sudah 15 tahun. Jadi, kita terpaksa

menggunakan alat itu untuk ditempatkan di kenderaan yang lain.

Tuan Pengerusi: Masalah kereta usang ini, hari itu saya dengan Ketua Polis Negara pun

dia complaint sebab kereta polis sudah lama. Semalam dengan FINAS pun dia complaint kereta

sudah lama. Sekarang ini Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Kerajaan Tempatan pun

complaint kereta sudah lama. Cuma saya hendak tanya macam inilah. Jadi kalau beIi kereta baru,

alat ini boleh dipindahkanlah?

Dato' Mahadl Md. Ali: Boleh dipindahkan.

Tuan Pengerusl: Akan tetapi untuk letak sebagai peralatan sampinganlah.

Dato' Mahadl Md. Ali: Cuma ada isu lain, Tuan Pengerusi. Bila kita hendak pindah ke

kenderaan baru, that means dia sudah ada hose reel biasalah. Itu isu. Maknanya kita kena buat satu

hose reel.

Tuan Pengerusl: ...Kita hendak buat pengubahsuaian yang baru pula, yang luar daripada

spec biasa yang bomba ada.

Jadi ini memang satu perkara yang saya rasa merupakan perolehan yang luar biasa, yang

perlu juga dijelaskan dalam Laporan Audit Negara. Jadi, saya minta Kementerian Kewangan kalau

ada apa-apa maklumat mengenai proses dalaman yang digunakan untuk menentukan bagaimana

rundingan terus ini dibuat, apa-apa penilaian pada syarikat dan sebagainya, kalau boleh bagilah

maklumat itu kepada PAC lah. Soal daripada bomba, penilaian tidak dibuat kepada syarikat yang

membekal, dibuat ke atas prinsipal sahaja. Peraturan syarikat, prinsipal syarikat yang supplier.

Akan tetapi dalam masa yang sama juga, hal maintenance dan sebagainya patutnya

diserahkan kepada syarikat yang berkenaan tetapi nampaknya bomba sendiri yang mengambil

alihlah. Harga yang dirundingkan itu adakah harga tersebut berpatutan?

Dato' Mahadi Md. Ali: Saya balik awal balik semasa itu. Strategi harga kita, kita sudah

turun harga. Memang kita minta harga yang ikut survey kitalah dalam range dia. Akan tetapi isunya,
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bila ada pemasangan, dipasang di Sabah, di Sarawak, kos untuk pemasangan itu, ada sedikit turun

naik. Harga equipment itu memang ada dalam range dia.

Tuan Pengerusi: Harga equipment ikut recommended price yang- ada dibuat perbandingan

dengan negara lainlah?

Dato' Mahadi Md. Ali: Sebab alat ini dari Sweden dan kita check daripada tempat yang...

Tuan Pengerusi: At least perbandingan harga equipment itu telah dibuat. Cumanya

perbezaan harga itu hanya timbul dari segi bila pemasangan dan sebagainya. Banyak beza dia?

Adakah melebihi harga barang? .. [Ketawa]

Dato' Mahadi Md. Ali: Kenaikan dia dalam 5% hingga 8% sahaja, Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Berpatutanlah kos untuk memasang dan sebagainya , 5% hingga 8%? Itu

kenyataan daripada bambalah ya. Okey, Ahli-ahli semua puas? Okey. Jadi, saya ucapkan terima

kasihlah kepada Data' kerana sudi untuk datang memberikan keterangan kepada kita.

Dato' Mahadi Md. Ali: Terima kasih kepada Tuan Pengerusi PAC kerana sudi mendengar

penerangan kita.

Tuan Pengerusi: [Ketawa] Kita sedia menerima penerangan daripada mana-mana pihak.

Kita hendak adil kepada pihak kerajaan dan juga kepada rakyat.

Dato' Kamarudin bin Jaffar: Tidak pernah ada kes jabatan tolak peruntukan yang

kementerian bagi, dua kali surat tolak, dapat juga lagi.

Tuan Pengerusi: [Ketawa] Because kes unik sebab itu kita panggil. Okey, saya ucapkan

terima kasih kepada Data' Seri Arpah kerana sudi...

Dato' Seri Arpah binti Abdul Razak: Tuan Pengerusi, untuk kali keduanya saya pun

hendak mengucapkan ribuan terima kasih.

Tuan Pengerusi: [Ketawa] Okey, thank you Data'.

[Mesyuarat ditangguhkan pada puku/1.41 petang]
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