
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
17 Disember 2020 
 

KENYATAAN MEDIA  
 
 

1) PAC Parlimen memandang serius isu kegagalan pembekalan enam (6) 

kapal peronda generasi kedua Littoral Combatant Ship (LCS) oleh 

Kementerian Pertahanan (MINDEF) membabitkan nilai perolehan 

sebanyak RM9 bilion, yang merupakan perolehan yang terbesar dalam 

sejarah MINDEF. 

 

2)  Pelantikan kontraktor utama iaitu Boustead Naval Shipyard (BNS) Sdn 

Bhd dilakukan secara rundingan terus. Sehingga Oktober 2020, sejumlah 

RM6.083 bilion telah dibayar dan tidak ada sebuah pun kapal LCS yang 

telah siap dibina walaupun mengikut jadual sepatutnya dua (2) kapal LCS 

telah siap dibina setakat ini. 

 

3) Isu ini telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2019 

Siri 1 (Pengauditan Pematuhan Kementerian / Jabatan Persekutuan) dan 

juga dalam Laporan Siasatan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, 

Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK) Jabatan Perdana Menteri 

yang diterbitkan pada tahun 2019. 
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4) Kegagalan penyiapan kapal LCS ini adalah amat serius kerana ia bukan 

sahaja membabitkan kelemahan / kegagalan dari segi tadbir urus, 

perolehan dan kewangan tetapi juga memberikan impak terhadap 

keselamatan dan pertahanan negara.  

 

5) Justeru itu, PAC Parlimen telah memutuskan untuk memanggil prosiding 

PAC untuk isu ini. Setakat ini, empat (4) mesyuarat dan prosiding dengan 

saksi-saksi yang telah dipanggil adalah seperti berikut:- 

 

(i) 5 November 2020: Ketua Audit Negara, Datuk Nik Azman Nik Abdul 

Majid; 

 

(ii) 18 November 2020: Ketua Setiausaha Pertahanan Malaysia 

(MINDEF), Dato’ Sri Muez Abdul Aziz; 

 

(iii) 1/12/2020: Pengerusi JKSTUPKK, Tan Sri Ambrin Buang; 

 

(iv) 16/12/2020:  

(a) Ketua Setiausaha Pertahanan Malaysia (MINDEF), Dato’ Sri 

Muez bin Abdul Aziz;  

(b) Ketua Pengarah Pasukan Projek LCS (PPLCS), Laksamana 

Pertama Shaiful Bahri Baharuddin (28/08/2017 – sekarang); 

(c) Mantan Ketua Pengarah PPLCS, Laksamana Pertama Azuwan 

Harun (09/01/2017 – 27/08/2017); 

(d) Mantan Ketua Pengarah PPLCS Laksamana Muda Datuk Ir Mohd 

Shaiful Adli Chung Abdullah (02/02/2016 – 08/01/2017); dan 

(e) Mantan Ketua Pengarah PPLCS Kepten (B) Azhar Jumat 

(26/12/2012 – 14/02/2016). 

 



 

6) PAC Parlimen berpendapat bahawa suatu penyelesaian hendaklah 

diputuskan oleh Kerajaan secepat mungkin. Berikutan itu, adalah penting 

bagi PAC Parlimen untuk menyegerakan prosiding isu ini dan 

membentangkan laporannya ke Dewan Rakyat. 

 

7) PAC Parlimen dengan itu akan menyambung prosiding PAC berhubung isu 

LCS pada awal bulan Januari dengan memanggil saksi-saksi yang 

selanjutnya, termasuk mantan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Ahmad 

Zahid Hamidi, mantan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Tan 

Sri Abdul Aziz Jaafar dan BNS Sdn Bhd, selaku kontraktor utama projek 

kapal LCS. PAC Parlimen juga akan menjalankan lawatan tapak 

pembinaan kapal LCS di Lumut, Perak pada Januari 2021. 

 

8) PAC Parlimen berhasrat untuk melengkapkan dan membentangkan 

Laporan PAC berhubung isu pembekalan enam kapal generasi kedua LCS 

ini ke Dewan Rakyat dalam sidang Parlimen pada Mac 2021. 

  

Sekian, terima kasih. 

 

YB Wong Kah Woh 

 


