
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 November 2017 
 
 

Kenyataan Media YB Dato’ Sri Hasan Arifin, Pengerusi Jawatankuasa 

Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Berhubung Pembentangan 

Laporan PAC Parlimen Projek Naik Taraf Hospital Sultanah Nora Ismail, 

Batu Pahat, Johor Di Bawah Kementerian Kerja Raya (KKR) dan 

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). 

 
1) PAC Parlimen hari ini, membentangkan Laporan PAC berhubung Projek 

Naik Taraf Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor di bawah 

Kementerian Kerja Raya (KKR) dan Kementerian Kesihatan Malaysia 

(KKM) di Dewan Rakyat. 

 

2) Isu ini adalah penemuan Jabatan Audit Negara (JAN) dalam 

pembentangan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2014 Siri 3 

yang dibentangkan di Parlimen pada 23 November 2015. 

 

3) PAC Parlimen mengadakan Mesyuarat Prosiding berhubung isu ini, pada 

19 April 2017 dengan memanggil Ketua Setiausaha KKR yang diwakili 

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Pembangunan) KKR, Datuk 

Abdul Razak Jaafar dan Ketua Setiausaha KKM, Dato’ Seri Dr Chen Chaw 

Min bagi menjelaskan isu yang dibangkitkan JAN.  

 

4) Dalam Mesyuarat Prosiding berkenaan, ahli-ahli PAC Parlimen 

membangkitkan isu-isu seperti berikut: 

 

i) Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan setahun lebih awal. 

 
ii) Kelewatan Membaiki Kecacatan. 

PENGERUSI JAWATANKUASA  
KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) 
MERANGKAP AHLI PARLIMEN ROMPIN 
PEJABAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA 
PARLIMEN MALAYSIA, JALAN PARLIMEN 
50680 KUALA LUMPUR 

Tel  : 03-2601 7263 / 2698 6852 (DL) 
Faks  : 03-2698 9218 
Email  : pacparlimen@parlimen.gov.my 
Laman Web : http://www.parlimen.gov.my/pac 
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iii) Kerugian Tidak Langsung 

 

iv) Peranan JKR Dalam Pemantauan Projek 

 

5) PAC Parlimen juga mengadakan lawatan kerja ke Hospital Sultanah Nora 

Ismail, Batu Pahat, Johor pada 2 Oktober 2017 bagi melihat sendiri 

kemajuan fizikal di hospital berkenaan seperti Lif Lobi, Aras 1, Blok B, Aras 

6, Blok B dan Aras 3 High Dependency Ward. 

 

6) Berdasarkan Mesyuarat Prosiding berkenaan, PAC Parlimen 
merumuskan bahawa: 
 

i) walaupun projek ini dilaksanakan secara rundingan terus serta reka 

dan bina JKR sepatutnya daripada awal harus meneliti kelemahan-

kelemahan yang terdapat dalam beberapa komponen reka bentuk 

projek yang didapati tidak sesuai dan tidak mencapai standard 

hospital.   

 

7) Berikutan itu, PAC Parlimen mengesyorkan kepada Kerajaan supaya: 
 

i) Pemilihan kontraktor dan perunding bagi melaksanakan projek-projek 

Kerajaan khususnya fasiliti kesihatan perlu dibuat berdasarkan 

keupayaan kewangan dan teknikal terutamanya bagi lantikan secara 

rundingan terus. 

 

ii) Kaedah pelantikan dan pembayaran perunding perlu dikaji semula 

oleh MoF dimana Kerajaan membayar terus kepada perunding 

walaupun kaedah pembinaan itu secara reka dan bina supaya wujud 

proses check and balance.  

 

iii) PAC Parlimen meminta supaya KKR membuat laporan kepada 

Lembaga Profesional yang berkaitan terhadap kecuaian yang 

dilakukan oleh kontraktor dan perunding. Lembaga profesional juga 

perlu membuat penentuan profesionalisme perunding sentiasa 

dipantau dan dipatuhi; 

 

 

 

 



 

 

 

iv) Perunding yang dilantik bagi projek Reka dan Bina perlu berdaftar 

dengan Kementerian Kewangan (MoF).  Kontraktor yang dilantik 

perlu berdaftar dengan CIDB di bawah pengkhususan berikut iaitu 

B04 dan B29; 

 

v) KKR perlu menyenaraihitamkan perunding dan kontraktor Projek  

Naik Taraf Hospital Sultanah Nora Ismail berikutan kecuaian serta 

kelewatan projek. 

 

vi) MoF perlu mengkaji semula Pekeliling yang memberi kemudahan 

kenderaan projek bagi memastikan ia benar-benar menepati 

keperluan projek yang berkenaan dan kenderaan terbabit menjadi 

hak milik Kerajaan bukan kontraktor; 

 

vii) JKR perlu menjelaskan peranan mereka sebagai pegawai penguasa 

untuk projek reka dan bina serta runding terus berikutan Jabatan ini 

sepatutnya melindungi kepentingan Kerajaan di mana CPC adalah 

tanggungjawab JKR untuk projek ini. 

  

viii) JKR hendaklah mematuhi semua Garis Panduan mereka sendiri dan 

juga semua pekeliling yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan dalam 

melaksanakan projek. 

 

8) Orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti Laporan PAC 
Parlimen berhubung Projek Naik Taraf Hospital Sultanah Nora Ismail, 
Batu Pahat, Johor di bawah Kementerian Kerja Raya (KKR) dan 
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) boleh memuat turun (download) 
laporan berkenaan di laman web PAC di alamat 
www.parlimen.gov.my/pac 

 

 
Yang Berhormat Dato’ Sri Hasan Arifin  
Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara 
Parlimen Malaysia 
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